

# 建設交通 常任委員會 會議結果報告

## ■ 제221회 인천광역시의회 임시회 제3차 건설교통위원회

□ 일 시 : 2015. 1. 30.(금) 10:00 ~ 12:05

□ 안 건

1. 도시철도건설본부 주요업무보고

2. 종합건설본부 주요업무보고

□ 장 소 : 건설교통위원회 회의실

□ 참 석 : 5명(김금용, 신은호, 최석정, 손철운, 이도형 의원)

※ 참석공무원 : 도시철도건설본부장 오호균 등 30명

종합건설본부장 정대유 등 30명

□ 부의안건

1. 도시철도건설본부 주요업무보고

<질의 및 답변>

○ 최석정 의원

- 서울도시철도 7호선 석남연장 사업기간이 지연되는 사유는 무엇인가?

⇒ 당초 사업기간은 중앙부처 협의 및 승인 등의 기간이 포함되지 않은 것이며, 발주방식의 변경 및 법 개정 등 불가피한 사유가 발생하였음.

○ 신은호 의원

- 석남연장 사업의 지연으로 주민의 우려가 큰 상황임. 직전 회기의 업무보고 자료를 보면 사업기간이 2018년으로 되어있음. 사업기간 연장은 이미 알고 있었을 텐데 그동안 일체의 보고가 없다가 이제 와서 보고하는 이유가 무엇인가?

⇒ 사업기간 연장의 보고시기에 대하여는 고민이 많았던 것으로 알고 있음.

- 행정업무는 비밀을 요하는 특정한 사안이 아니라면 시민의 알권리를 충족 시켜주고 신뢰를 주어야 하는 것임을 명심하여 주기 바람.

⇒ 알겠음.

○ 손철운 의원

- 도시철도관련 법 개정 전·후 공기의 차이에 대한 자료 요청

2. 종합건설본부 주요업무보고

<질의 및 답변>

○ 신은호 의원

- 단위 사업별 추진내역을 보면 용역중지 중인 사업이 많은데 사유는?

⇒ VE심사, 환경성 검토 등 사전 심의 행정절차 중에는 용역을 중지하는

것임.

- 2015년도 신규사업이 몇건인가?  
⇒ 현재 5건이나, 연간 수시로 재배정 사업이 발생할 수 있음.
- 장애인체육관 건립 설계용역이 중지된 이유는?  
⇒ 위치와 규모를 조정하여 사업비를 절감하려는 담당부서의 계획에 의하여 일시 중지하는 것임.
- 구월농산물 도매시장 이전은 차질없이 진행되고 있나?  
⇒ 기존 상인들에게 시장의 규모와 면적에 대한 의견을 수렴하고 있음. 조만간 설계공모를 할 예정임.
- 설계변경 건수는 얼마나 되는가?  
⇒ 지반공사 등 공사과정에서 필연적으로 설계변경이 발생할 수밖에 없는 구조임. 합리적인 설계변경이 되도록 하고 있음.
- 사업별로 설계변경 횟수 및 사유, 사업비 변경 내용 자료 요청

○ 손철운 의원

- 소송에서 패소한 사례에 대한 설명 요청  
⇒ 장수로, 매소홀로 지역에 사용승낙만 받고 보상은 이루어지지 않은 상태에서 공사를 진행하여 패소한 2건이 있음.
- 법적 소송은 최후의 수단이라고 생각함. 민원인과 합의를 위해 최대한 노력하여 주기 바람.  
⇒ 알겠음.

○ 김금용 의원

- 지역건설업체의 도급 참여를 위해 최선의 노력을 기하여 주기 바람.  
⇒ 알겠음.
- 신기술 공법 선정과 관련한 행감지적사항의 처리사항에 대한 설명 요청  
⇒ 자문위원회를 통해 공법선정과정을 공개하고 투명하게 처리하여 비리를 차단하고자 함.
- 설계변경 과정은?  
⇒ 현장에서 시공사와 감리단이 발주청에 실정보고를 하고 내부 검토를 거쳐 최종결정을 하게 됨.
- 시공사의 편의를 봐주는 설계변경은 없도록 해줄 것.  
⇒ 알겠음.

일 시	차수	심 사 안 건	비 고
2015. 2 2(월) 10:00	4	1. 인천광역시 서해5도 운항 여객선 지원 조례안 2. 해양항공국 주요업무보고	해 양 항 공 국

보고자 : 건설교통수석전문위원