

제275회 제2차 정례회
건 설 교 통 위 원 회

주요 업무 보고

종합건설본부

《 순 서 》

<input type="checkbox"/> 일반현황	1
<input type="checkbox"/> 2020 행정사무감사 지적사항 처리결과	7
<input type="checkbox"/> 2021 주요업무 추진실적	29
1. 지역 건설산업 활성화 추진	31
2. 도시기반시설 확충	33
3. 공공건축물 건립	39
4. 안전하고 쾌적한 도로환경 조성	45
<input type="checkbox"/> 2022 주요업무 추진계획	47
1. 도로건설 및 확장	49
2. 하수·하천 건설	71
3. 토지구획정리사업	77
4. 공공건축물 건립	83
5. 도로·교량 유지관리	97
※ 부록 [단위사업별 추진내역]	103

일 반 현 황

1 기구 및 정·현원

□ 기 구 : 4부 19팀



□ 정 / 현원

(2021.10.20. 현재)

구 분	계	일 반 직								공무직	청원경찰
		소계	3급	4급	5급	6급	7급	8급	9급		
합 계	220/211	171/165	1/1	4/3	19/19	50/51	84/49	13/20	0/22	45/42	4/4
총무부	25/ 24	21/20	1/1	1/0	2/3	3 / 3	11/ 7	3/ 2	0/4	-	4/4
토목부	37/ 41	37/41	-	1/1	6/5	14/15	13/10	3/ 2	0/8	-	-
건축부	39/ 41	39/41	-	1/1	6/6	12/12	17/14	3/ 6	0/2	-	-
도로관리부	119/105	74/63	-	1/1	5/5	21/21	43/18	4/10	0/8	45/42	-

2 예 산 규 모

(단위 : 백만원)

계	① 일 반 회 계			② 기타특별회계	③재난관리기금
	소 계	자체	재배정		
620,875	493,572	24,883	468,689	100,187	27,116

① 일반회계

〈 자체예산 〉

(단위 : 백만원)

계	도로시설물정비	교량유지보수	토지보상	본부관리운영	행정운영경비
24,883	7,703	942	847	815	14,576

〈 재배정 예산 〉

(단위 : 백만원)

계	도로개설	하수·하천	공공건축물	도로유지보수
468,689	318,114	42,393	107,872	310

② 기타 특별회계

(단위 : 백만원)

계	토지구획정리사업				도시개발	수도권매립지 주변지역환경개선
	소 계	오류지구	마전지구	불로지구		
100,187	95,538	3,498	61,333	30,707	349	4,300

③ 재난관리기금

(단위 : 백만원)

계	설해예방대책	시설물안전점검 및 정밀안전진단 용역	시설물 보수·보강	노후도로유지보수
27,116	1,137	3,219	8,573	14,187

	종합건설본부장	이 종 선	<ul style="list-style-type: none"> ○ 종합건설본부장 ('21. 7 ~ 현재) ○ 도시재생건설국장 ('20. 7 ~ '21. 7) ○ 종합건설본부 토목부장 ('19. 8 ~ '20. 7)
	직 급	지방부이사관	
	현 보 직	2021. 7. 12.	
	총 무 부 장	이 종 우	<ul style="list-style-type: none"> ○ 종합건설본부 총무부장 ('21. 7 ~ 현재) ○ 종합건설본부 총무부 ('20. 7 ~ '21. 7) ○ 복지국 복지정책과 ('18. 8 ~ '20. 7)
	직 급	지방행정사무관	
	현 보 직	2021. 7. 12.	
	토 목 부 장	박 승 양	<ul style="list-style-type: none"> ○ 종합건설본부 토목부장 ('21. 7 ~ 현재) ○ 경제청 영종청라개발과 ('19. 8 ~ '21. 7) ○ 경제청 개발계획총괄과 ('18. 11 ~ '19. 8)
	직 급	지방기술서기관	
	현 보 직	2021. 7. 12.	
	도로관리부장	최 순 식	<ul style="list-style-type: none"> ○ 종합건설본부 도로관리부장 ('21. 1 ~ 현재) ○ 미추홀구 건설교통국장 ('20. 1 ~ '21. 1) ○ 종합건설본부 토목부 ('19. 2 ~ '20. 1)
	직 급	지방기술서기관	
	현 보 직	2021. 1. 11	

* 건축부장(지방기술서기관 이범희) 명예퇴직('21.10.22.)

5

부서별 사무분장

부 서 명	사 무 명
총 무 부	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공사·용역·물품 계약 ○ 일반회계 및 재배정예산 지출 및 결산 ○ 세입 및 세입세출외 현금 관리 ○ 인사·조직 및 복무관리에 관한 사항 ○ 본부 청사 유지관리
토 목 부	<ul style="list-style-type: none"> ○ 도로개설 및 확장공사 ○ 하천·하수도시설공사 ○ 도로·하천·하수도시설공사의 시행과 관련된 유관기관 협의 및 민원처리 ○ 토지구획정리사업 특별회계 운영 및 시행 ○ 도로개설 및 하천 사업부지 보상
건 축 부	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공공건축물 건립공사 ○ 기계·전기·통신·조경공사 ○ 건축공사의 시행과 관련된 유관기관 협의 및 민원처리 ○ 기타 건축공사 관련 설계·시공·감독 ○ 공공건축물 용지 및 인천가족공원 사업부지 보상
도로관리부	<ul style="list-style-type: none"> ○ 도로유지보수 및 설해대책 계획 수립 ○ 도로포장 설계·공사 ○ 운행제한차량 단속 및 종합계획 수립 ○ 도로시설물 점검 및 보수·보강 ○ 토목시험 및 기타 시험에 수반하는 사항

- 2020 행정사무감사 -
지 적 사 항 처 리 결 과

2020 행정사무감사 지적사항 처리결과

☐ 처리현황

처리구분	지적사항	조치상황				비고
		계	종결	진행	불가	
계	16	16	11	5	-	
시정요구	-	-	-	-	-	
처리요구	9	9	6	3	-	
건의	7	7	5	2	-	

☐ 총괄목록

관리번호	처리구분	제 목	주관부서	조치 상황
20-1	처리요구	도로경사구간 안전시설물 설치	도로관리부	종 결
20-2	처리요구	도로개설 사업 추진 철저	토 목 부	진행중
20-3	처리요구	도로 유지보수 등 관리 철저	도로관리부	종 결
20-4	처리요구	제설제(염화칼슘) 관리 대책 관련	도로관리부	종 결
20-5	처리요구	지하도상가 리모델링 등 정비사업 관련	건 축 부	종 결

관리번호	처리구분	제 목	주관부서	조치 상황
20-6	처리요구	민원처리 사항 관리 대책 강구	총 무 부	종 결
20-7	처리요구	건설공사 용역 관리 철저	건 축 부	진행중
20-8	처리요구	교량, 터널 등 구조물 관리 철저	도로관리부	종 결
20-9	처리요구	하자 관리 철저	건 축 부	진행중
20-1	건의사항	주민과 소통하는 도로개설 사업	토 목 부	진행중
20-2	건의사항	건설공사장 승강기 안전관리 대책 관련	건 축 부	종 결
20-3	건의사항	지역건설업체 원도급·하도급 확대	총 무 부	진행중
20-4	건의사항	소음 민원 해소를 위한 저소음 포장 확대	도로관리부	종 결
20-5	건의사항	도로 안전을 위한 장비 확보	도로관리부	종 결
20-6	건의사항	특색있는 교량사업 추진	토 목 부	종 결
20-7	건의사항	차선 등 도로안전시설 설치 철저	도로관리부	종 결

☐ 처리결과

관리번호	구 분	위원회명	관리부서	처리결과	비 고
20-1	처리요구	건설교통	도로관리부	종결	
제 목	도로경사구간 안전시설물 설치				
지 적 및 건의사항	도로 경사구간에 미끄럼방지시설, 교차로 부분에 어린이 보행 안전을 위한 가드레일 등 안전시설물을 보완·설치하는 방안을 마련하여 시행하시기 바람				
추진사항					

☐ 사업개요

- 도로안전 시설물 관리 현황
 - 도로부속물 설치 및 관리 : 관할 區(도로 및 교통시설물 부서)
 - 관련근거 : 「인천광역시 사무위임 조례」 별표 1.
 - * 도로부속물 : 시선유도표지, 중앙분리대, 과속방지시설, 도로부대시설, 충격흡수시설, 도로반사경, 미끄럼방지시설, 시선유도봉, 방음시설 등
- 「도로관리 실무 편람」 제10장 도로안전시설 설치 및 관리 지침에 의거 안전시설물 설치

☐ 추진결과

- 도로 재포장 시 철거된 미끄럼 방지시설 등 도로안전 시설물 재설치 (관할 區와 협의 시행)

☐ 향후계획

- 도로 재포장 시 철거된 미끄럼 방지시설 등 도로안전 시설물의 철저한 보완·설치를 관련부서*와 협의 추진

* (市) 교통정책과, 도로과, (區) 교통관리부서

부서명	직위(급)	성 명	행정번호
도로관리부	도로관리부장	최순식	5109
	도로보수1팀장	전세진	5245
	담당자	김봉환	5391

관리번호	구 분	위원회명	관리부서	처리결과	비 고
20-2	처리요구	건설교통	토목부	진행	
제 목	도로개설 사업 추진 철저				
지 적 및 건의사항	국지도 98호선(도계~마전) 도로개설공사는 준공이 상당기간 지연되고 있는바 적기에 사업이 마무리 되도록 사업추진에 만전을 기하여 주시기 바랍니다				
추진사항	<div> <input type="checkbox"/> 사업개요 <ul style="list-style-type: none"> ○ 사 업 명 : 국지도 98호선(도계~마전) 도로개설공사 ○ 규 모 : L=1.57km, B=17.5~23.5m(왕복4~5차로) ○ 위 치 : 서구 대곡동~마전동 일원 ○ 사업기간 : 2016.12. ~ 2025. 6. ○ 총사업비 : 50,666백만원(기획재정부 조정중) ○ 공 정 률 : 용역 중 98%((주)도화엔지니어링 외4개사) </div> <div> <input type="checkbox"/> 추진결과 <ul style="list-style-type: none"> ○ 2020. 5. ~ 10. : 총사업비 변경협의(국토부, 기재부) ○ 2020.10. : 총사업비 조정요구서 제출(국토부→기재부) <ul style="list-style-type: none"> * 변경사항: L=1.57km, B=22~23.5m, 총사업비 53,650백만원 ○ 2020.11. : 사업계획 적정성 재검토 의뢰(기재부→KDI) ○ 2021. 5. ~ 7. : 사업계획 적정성 협의 1~3차(기재부,국토부,인천시,KDI) <ul style="list-style-type: none"> * 보도설치 제외 부분은 우선 공사착공 후 필요시 반영토록 협의 * 총사업비 변경(예정) : 105,105백만원 → 53,650백만원 → 50,666백만원 ○ 2021. 8. : 실시설계용역 재개 ○ 2021.10. : 일상감사 및 계약심의 요청 </div> <div> <input type="checkbox"/> 향후계획 <ul style="list-style-type: none"> ○ 2021.12. : 공사 착공 ○ 2025. 6. : 공사 준공 </div>				

부서명	직위(급)	성 명	행정번호
토목부	토목부장	박승양	5105
	도로1팀장	노원복	5277
	담당자	마정석	5207

관리번호	구 분	위원회명	관리부서	처리결과	비 고
20-3	처리요구	건설교통	도로관리부	종결	
제 목	도로 유지보수 등 관리 철저				
지 적 및 건의사항	여름 장마철 포트홀 발생이 전년 대비 대폭 증가하고 있으므로 포트홀 발생 방지 및 보수 등 시민의 안전과 직결된 도로 유지보수에 철저를 기하여 주시기 바랍니다				
추진사항	<p><input type="checkbox"/> 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 관리대상 : 관내 194개 노선 (L = 562.2km, A=190,167a) ○ 사업기간 : 2021. 1. ~ 12. [대상: L=69.3km, A=10,983a(79개 사업)] ○ 사업내역 <ul style="list-style-type: none"> - 市 관리도로(폭원 20m 초과)노후 및 파손된 도로를 적기에 정비 - 관할 區 별로 구분하여 도로파손(포트홀, 소성변형 등)구간 긴급보수 추진 <p><input type="checkbox"/> 추진결과</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2021. 2. ~ 8. : 『2021년 재난대비 도로유지보수공사』 완료(53건) <ul style="list-style-type: none"> - 중구 서해대로 외 1개소 도로유지보수공사 외 52건 ○ 2021. 1. ~ 12. : 『2021년 도로유지보수공사 (연간단가)』 시행(15건) <p>※ 사업내역</p> <ul style="list-style-type: none"> - 포트홀, 소성변형, 거북등균열 구간 집중 정비 <ul style="list-style-type: none"> → 도로주행 안전성 확보로 주민통행 편익 도모 - 여름 장마철 상시 순찰 등을 통한 도로파손 조기 복구 - 도로관리를 위한 순찰강화 및 도로보수반(6팀 16명) 상시 운영 추진 - 연간단가 공사를 발주 도로파손(포트홀, 소성변형 등) 구간 집중 보수 추진 <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2021. 9. ~ 11. : 도로유지 보수공사 추진(11건) <ul style="list-style-type: none"> * 관할 區 별로 구분하여 포트홀, 소성변형 등 신속 보수 				

부서명	직위(급)	성 명	행정번호
도로관리부	도로관리부장	최순식	5109
	도로보수1팀장	전세진	5245
	담당자	김봉환	5391

관리번호	구 분	위원회명	관리부서	처리결과	비 고
20-4	처리요구	건설교통	도로관리부	종결	
제 목	제설제(염화칼슘) 관리 대책 관련				
지 적 및 건의사항	제설제 공급이 적기에 이루어지도록 충분한 확보가 필요하며, 염화칼슘의 독성으로 인한 부작용 등에 대하여 경고문을 부착하는 등 시민들이 안전하게 염화칼슘을 사용하도록 조치하시기 바람				
추진사항					

☐ 사업개요

- 제설대책기간 : 2021.11.15. ~ 2022. 3.15.(4개월)
- 제설대상도로 : 7개 노선, 50.7km
- 기간 내 제설대책반 운영 * 단계별 비상근무 실시
- 제설제 구매계획

(단위: 톤)

구 분	합 계	염화칼슘(市)		친환경제설제(市)		염화칼슘 (군구지원)
		1톤/백	25kg/포	액상	고상	
계	3,090	1,200	83	190	24	1,593
현 보유량	578	471	83	-	24	-
1차 구매 ('21.10~11.)	990	150	-	190	-	650
2차 구매 ('22. 1.)	1,522	579	-	-	-	943

☐ 추진결과

- 2021. 8. : 2021년 제설제 구매 및 지원계획 수립
- 2021.10. : 친환경제설제(고상, 15kg/포) 24ton 구입
- 2021.10. : 친환경제설제(액상, 탱크로리) 190ton 구입

☐ 향후계획

- 2021.11. : 염화칼슘(1톤/백) 800ton 구입
- 2021.11. : 제설함 설치 완료(361개소)
 - 제설함에 적치하는 염화칼슘은 친환경 제설제로 비치
 - 염화칼슘 경고문 등 안내문구 스티커 부착
- 2021.12. : 염화칼슘(1톤/백) 1,522ton 구입 * 정리추경 5.8억원 확보필요

부서명	직위(급)	성 명	행정번호
도로관리부	도로관리부장	최순식	5109
	도로보수1팀장	전세진	5245
	담당자	이재형	5391

관리번호	구 분	위원회명	관리부서	처리결과	비 고
20-5	처리요구	건설교통	건축부	종결	
제 목	지하도상가 리모델링 등 정비사업 관련				
지 적 및 건의사항	지하도상가 정비사업 추진 시 화재 등 안전사고 예방을 위해 대피공간, 스프링클러 등을 설치하고, 추가 공사에 따라 사업이 지연되지 않도록 관리에 만전을 기하시기 바람				
추진사항	<div> <input type="checkbox"/> 사업개요 <ul style="list-style-type: none"> ○ 공 사 명 : 제물포지하도상가 개보수공사 ○ 위 치 : 미추홀구 경인로 129 ○ 규 모 : 연면적 5,099.6㎡, 점포 85개, 엘리베이터 2개소, 전시문화공간(댄스실, 카페테리아 등) 조성 ○ 사업기간 : 2019. 4. ~ 2021. 3. ○ 총사업비 : 6,779백만원(시비 100%) </div> <div> <input type="checkbox"/> 추진결과 <ul style="list-style-type: none"> ○ 2021. 2. : 개보수공사 건축분야 준공 ○ 2021. 3. : 개보수공사 소방분야 준공 <ul style="list-style-type: none"> - 소방 설비 신설 · 제연설비, 화재감지기, 방화셔터, 비상유도등, 소화전, 스프링클러 등 </div> <div> <input type="checkbox"/> 향후계획 <ul style="list-style-type: none"> ○ 지하도상가 등 화재 위험 시설물 사업계획 시 소방 안전시설물 설치 적극 반영 </div>				

부서명	직위(급)	성 명	행정번호
건축부	건축부장	이범희	5107
	건축2팀장	신영미	5176
	담당자	김정철	5253

관리번호	구 분	위원회명	관리부서	처리결과	비 고								
20-6	처리요구	건설교통	총무부	종결									
제 목	민원처리 사항 관리 대책 강구												
지 적 및 건의사항	일부 인터넷 민원에 대하여 몇 개월째 답변이 지연되고 있는바, 민원 사항에 대한 답변 및 처리가 확실하게 이루어질 수 있도록 대책을 강구 바람												
추진사항	<div> <input type="checkbox"/> 본부 홈페이지내 민원 미답변 현황 <div style="text-align: right;">(기준: 2020.11.17. / 단위: 건)</div> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>합 계</th> <th>민원상담</th> <th>시민제안/건의</th> <th>비 고</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">81</td> <td style="text-align: center;">63</td> <td style="text-align: center;">18</td> <td></td> </tr> </table> </div> <div> <input type="checkbox"/> 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> ○ 2020.11.19. : 「본부 홈페이지 내 민원소통창구 활성화 추진 계획」 수립 ○ 2020.11.19. : 미답변 사항에 대한 홈페이지 내 안내 게시(사과문) ○ 2020.12.11. : 민원 답변처리 완료(81건) ○ 2020.12.16. : 민원소통창구 일원화 <ul style="list-style-type: none"> - 市 홈페이지 내 민원소통창구와 링크 연결 ○ 2020.12.16. : 민원소통창구 일원화 사항에 대한 홈페이지 내 안내 게시 </div> <div> <input type="checkbox"/> 향후계획 <ul style="list-style-type: none"> ○ 市 홈페이지와 연계 운영하여 민원사항 처리 확행 ○ 주기적인 홈페이지 최신정보 현행화를 통한 시민의 알권리 충족 </div>					합 계	민원상담	시민제안/건의	비 고	81	63	18	
합 계	민원상담	시민제안/건의	비 고										
81	63	18											

부서명	직위(급)	성 명	행정번호
총무부	총무부장	이종우	5103
	총무팀장	박종률	5121
	담당자	홍미영	5199

관리번호	구 분	위원회명	관리부서	처리결과	비 고
20-7	처리요구	건설교통	건축부	진행	
제 목	건설공사 용역 관리 철저				
지 적 및 건의사항	용역사업 추진 시 현장 확인 등을 통하여 정확하게 설계함으로써 설계변경이 최소화 될 수 있도록 조치하시기 바람				
추진사항	<p><input type="checkbox"/> 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2021년 공사 사업장의 건설공사 용역 관리 철저 <ul style="list-style-type: none"> - 대상 : 혁신육아복합센터 건립사업 외 10개소 - 내용 : 기획단계(주관부서)부터 대지 및 주변 환경 사전조사 설계용역 시 합동점검을 실시하여 설계반영 여부 확인 <p><input type="checkbox"/> 추진결과</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 주관부서와 지속 협의를 통한 사업계획 조정 및 설계 반영으로 추후 설계변경 최소화 <ul style="list-style-type: none"> - 2021년 설계용역 추진현황(2021.10. 기준) : 11건 * 붙임 : 2021년 공공건축물 설계용역 추진 현황 <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 市 주관부서와 긴밀한 협의 지속 ○ 실시설계 시 측량 및 지반조사 자료 제공 ○ 각종 행정절차 기간 소요로 인한 용역 지연 등을 예방하기 위하여 적정 용역기간 확보 				

부서명	직위(급)	성 명	행정번호
건축부	건축부장	이범희	5107
	건축1팀장	김주호	5224
	담당자	박삼제	5262

(붙임)

2021년 공공건축물 설계용역 추진 현황

연번	사 업 명	주 요 내 용	시 기
1	혁신육아복합센터 건립사업	▶규 모 : 연면적 9,800㎡, 지하1층~지상4층 ▶사업기간 : 2019. 8.~2022.10. ▶총사업비 : 31,344백만원	2020. 8.착수 2021.12.준공
2	인천광역시 선수단 숙소 신축	▶규 모 : 연면적 4,000㎡, 지하1층~지상4층 ▶사업기간 : 2020. 3.~2023.10. ▶총사업비 : 10,224백만원	2020.12.착수 2021.12.준공
3	서북권장애인 국민체육센터 건립	▶규 모 : 연면적 4,049.19㎡, 지하1층~지상2층 ▶사업기간 : 2019.11.~2023. 2. ▶총사업비 : 12,457백만원	2020.12.착수 2021.12.준공
4	옛 신흥동 시장관사 리모델링	▶내 용 : 가옥구조복원, 전시공간 등 ▶사업기간 : 2020. 7. ~ 2022. 2. ▶총사업비 : 368백만원	2021. 4.착수 2021.11.준공
5	계산택지4 공영주차장 확충공사	▶규 모 : 연면적 8,464.94㎡, 지상3층, 4단 ▶사업기간 : 2019. 1.~2022. 7. ▶총사업비 : 11,021백만원	2020.10.착수 2021. 9.준공
6	동춘인라인롤러경기장 개보수공사	▶내 용 : 트랙, 배수로 보수, 지붕막 설치 등 ▶사업기간 : 2019. 7.~2022. 8. ▶총사업비 : 7,746백만원	2020.12.착수 2021.11.준공
7	인천시립요양원 건립사업	▶규 모 : 연면적 2,982㎡, 지상3층 ▶사업기간 : 2020. 3.~2022. 12. ▶총사업비 : 10,120백만원	2020.11.착수 2021.11.준공
8	인천장애인 종합복지관 환경개선사업	▶규 모 : 연면적 4048㎡, 장애인복지관동 내진보강 등 ▶사업기간 : 2021. 3. ~ 2022. 7. ▶총사업비 : 1,997백만원	2021. 4.착수 2021.11.준공
9	주안도서관 개보수공사	▶규 모 : 연면적 5,032㎡, 지하1층~지상3층 ▶사업기간 : 2019. 7. ~2022. 5. ▶총사업비 : 3,520백만원	2021. 2.착수 2021.11.준공
10	음악창작소 조성	▶규 모 : 연면적 759.84㎡, 2개동(1층) ▶사업기간 : 2020. 4.~2022. 3. ▶총사업비 : 2,500백만원	2021. 9.착수 2021.12.준공
11	중앙근린공원 지하주차장 조성	▶규 모 : 지하2층, 400면 ▶사업기간 : 2020. 4.~2022. 3. ▶총사업비 : 28,000백만원	2021. 10.착수 2022. 4.준공

관리번호	구 분	위원회명	관리부서	처리결과	비 고
20-8	처리요구	건설교통	도로관리부	종결	
제 목	교량, 터널 등 구조물 관리 철저				
지 적 및 건의사항	시설물은 주기적인 안전점검 및 정밀안전진단을 실시하여야 하는 바, 적기에 점검 및 보수보강 등이 이루어질 수 있도록 관리에 철저를 기하기 바람				
추진사항	<p><input type="checkbox"/> 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 관리대상 : 시설물(교량·터널) 133개소 (1종 34개소, 2종 29개소, 3종 45개소, 일반 25개소) * 1종 : 연장 500m 이상 / 2종 : 연장 100~500m / 3종 : 연장 20~100m(준공 후 10년 경과) ○ 기 간 : 2021. 1. ~ 2021. 12. ○ 총사업비 : 9,766백만원(재난관리기금) - 보수·보강공사 : 7,940백만원, 정밀/정기안전점검, 정밀안전진단 : 1,826백만원 <p><input type="checkbox"/> 추진결과</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 시설물 유지관리계획 수립 - 2021. 2. : 2021년도 유지관리계획 수립(132개소) * '21.8 소래대교 1개소 추가 ○ 2021년 시설물 안전점검 - 정밀안전진단 : 8개소(진행중 8개소) - 정밀안전점검 : 32개소(완료 19개소, 진행중 13개소) - 정기안전점검(상·하반기) : 상반기(113개소 완료), 하반기(112개소 완료) ○ 2021년 시설물 보수보강 실시 - 대 상 : 24개소(완료 10개소, 진행중 14개소) - 정비내용 : 안전진단 및 점검 지적사항 등 <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2021.10 ~ 12 : 2022년도 시설물 보수·보강공사 실시설계용역 ○ 2021.12 : 정밀안전진단, 정밀(정기)안전점검 용역 완료 ○ 2021.12 : 시설물 유지보수공사(연간단가) 준공 				

부서명	직위(급)	성 명	행정번호
도로관리부	도로관리부장	최순식	5109
	시설안전팀장	김대성	5336
	담당자	이원구	5338

관리번호	구 분	위원회명	관리부서	처리결과	비 고
20-9	처리요구	건설교통	건축부	진행	
제 목	하자 관리 철저				
지 적 및 건의사항	공공건축물의 하자가 보증기간 내 처리 완료될 수 있도록 하자 검사·보수 등 하자관리에 만전을 기하시기 바람				
추진사항	<input type="checkbox"/> 사업목적 <ul style="list-style-type: none"> ○ 공사에 대한 철저한 사후관리로 인적·물적 피해의 사전 예방 ○ 하자검사 및 보수업무를 효율적으로 처리하여 예산낭비의 요소를 미연에 방지 <input type="checkbox"/> 추진결과 <ul style="list-style-type: none"> ○ 정기 하자검사 완료(년 3회*) *준공 후 상·하반기, 만료 시 <ul style="list-style-type: none"> - 검사기간 : 2020. 10. 21. ~ 2021. 10. 20. - 점검대상 : 총318건 <ul style="list-style-type: none"> · 상반기 169건 (남촌농산물 도매시장 외 168건) · 하반기 149건 (장수 버스공영차고지 외 148건) ○ 철저한 하자관리 및 지속적인 보수 실시 <ul style="list-style-type: none"> - 각 사업별 하자 담당자 지정으로 지속적인 관리 및 보수 실시 - 시공사 하자보수 계획서 및 완료확인서 제출로 하자관리 철저 <input type="checkbox"/> 향후계획 <ul style="list-style-type: none"> ○ 주기적인 점검(상·하반기)으로 재해 발생 전 하자 선제조치 ○ 각 사업별 하자 담당자 변경 시에도 신속한 인계가 가능하도록 하자관리카드 작성 및 관리 실시 				

부서명	직위(급)	성 명	행정번호
건축부	건축부장	이범희	5107
	건축1팀장	김주호	5224
	담당자	이솔아	5264

관리번호	구 분	위원회명	관리부서	처리결과	비 고
20-1	건의사항	건설교통	토목부	진행	
제 목	주민과 소통하는 도로개설 사업				
지 적 및 건의사항	우회고가교 정비사업, 신흥동 삼익아파트 ~ 동국제강 간 도로개설 및 율목 교차로와 관련하여 사업(용역)이 장기간 지연되고 있으므로, 주민 의견수렴을 통해 조속히 사업이 추진될 수 있도록 노력하여 주시기 바람				
추진사항					

〈우회고가 정비사업〉

☐ 사업개요

- 사업규모 : L=1.69km, B=26.3~30.5m(4~6차로)
- 사업기간 : 2017. 8. 7. ~ 2023. 5.31.
- 총사업비 : 49,109백만원[국비 4,575(10%), 시비 44,534(90%)]

☐ 추진결과 및 계획

- 2020.12. : 우선시행구간 공사 착공(우회고가 하부도로 개설공사)
- 2021. 2.~ 4. : 주민설명회 개최(중구, 동구)
- 2021. 5. : 실시설계용역 재개
- 2021. 9.~11. : 경관심의, 설계 VE, 설계안정성검토, 기술심의, 계약심의
- 2021. 9. : 조달청 계약의뢰
- 2021.12. : 공사 착공

〈송인지하차도 및 연결도로 건설공사〉

☐ 사업개요

- 사업규모 : L=950m(지하차도 725m), B=50m
- 사업기간 : 2010. 6.25. ~ 2025.12.31.
- 총사업비 : 95,100백만원[시비 100%]

☐ 추진결과 및 계획

- 2021. 4.28. ~ 4.29. : 주민설명회 개최(중구)
- 2021. 5.28. : 실시설계용역 재개
- 2021. 8. ~ 11. : 공사발주를 위한 행정절차 이행(경관심의, 설계 VE등)
- 2021.11. : 조달청 계약의뢰
- 2022. 1. : 공사 착공

부서명	직위(급)	성 명	행정번호
토목부	토목부장	박승양	5105
	도로1팀장/도로3팀장	노원복/박병재	5277/5266
	담당자	김현숙/변창식	5202/5222

관리번호	구 분	위원회명	관리부서	처리결과	비 고
20-2	건의사항	건설교통	건축부	종결	
제 목	건설공사장 승강기 안전관리 대책 관련				
지 적 및 건의사항	공사장 추락 안전사고가 발생하지 않도록 공사장 승강기 안전관리 대책을 수립하시기 바람				
추진사항	<p><input type="checkbox"/> 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2021년 공사 사업장의 안전관리대책 수립 <ul style="list-style-type: none"> - 사 업 장 : 지하도상가 엘리베이터 설치공사 외 3개소 - 기 간 : 연중 - 점검대상 : 공사장 리프트(승강기) <p><input type="checkbox"/> 추진결과</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 우리 본부에서 현재 건축 공사 중인 현장 4개소에는 리프트(승강기)를 사용하는 현장이 없으며, 공사 중인 현장에 대하여는 정기점검 등을 통해 공사장 안전사고가 발생하지 않도록 안전관리에 철저를 기하고 있음 <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 점검대상 : 리프트(승강기) 사용 공사장 ○ 점검시기 : 정기점검(분기점검) 및 특별점검(강풍주의보, 태풍 등) ○ 점 검 반 : 합동점검반 편성(안전분야 외부전문가 포함) ○ 점검내용 : 리프트 정상작동 여부, 안전보호구 착용, 관리자 지정 안전교육 및 점검 일지 작성 여부 등 				

부서명	직위(급)	성 명	행정번호
건축부	건축부장	이범희	5107
	건축1팀장	김주호	5224
	담당자	이미경	5261

관리번호	구 분	위원회명	관리부서	처리결과	비 고
20-3	건의사항	건설교통	총무부	진행	
제 목	지역건설업체 원도급·하도급 확대				
지 적 및 건의사항	지역 건설산업 활성화를 위하여 공공 건설공사에 대한 지역건설업체의 원도급 및 하도급을 확대하는 방안을 마련하시기 바랍				
추진사항					

☐ 사업개요

- 2021년도 지역 건설산업 활성화 추진실적

구 분	원도급률	하도급률	지역인력 참 여 율	지역자재 사 용 률	지역장비 사 용 률
추진실적	62%	69%	84%	79%	80%

※ 추진목표 : 원도급 : 49%이상, 하도급·지역인력·자재·장비 사용률 : 70% 이상

☐ 추진결과

- 지역제한 및 지역의무공동도급 적극 추진
 - 지역제한 : 143건/27,959백만원(공사 입찰 공고시 지역제한 명시)
 - 지역의무 공동도급제 : 5건/98,549백만원(거침도~약암리간 도로개설공사 등)
- 하도급대금 직접 지급제도 적극 추진
 - 입찰공고 시 하도급대금 직불합의서 제출 의무화 명시 및 직접 지급 추진
 - 하도급 대금 직접 지급 : 47개 사업장 / 9,510 백만원
 - 하도급 실태조사 : 3회(2, 4, 9월)

☐ 향후계획

- 하도급 수주율 제고를 위한 간담회 및 상생협약(MOU) 체결
 - 인천대로 일반화 도로개량 공사(1공구/우선시공) 등 4건(예정)
 - 지역업체에 70%이상 하도급 및 지역인력·자재·장비 사용 권고 등

부서명	직위(급)	성 명	행정번호
총무부	총무부장	이종우	5103
	회계팀장	김진달	5151
	담당자	한찬규	5141

관리번호	구 분	위원회명	관리부서	처리결과	비 고								
20-4	건의사항	건설교통	도로관리부	종결									
제 목	소음 민원 해소를 위한 저소음 포장공사 확대												
지 적 및 건의사항	주택가 주변지역에 도로사업을 할 경우에는 소음으로 인한 민원이 해소될 수 있도록 저소음 포장을 확대하여 주시기 바랍니다												
추진사항	<div> <input type="checkbox"/> 사업개요 <ul style="list-style-type: none"> ○ 사 업 명 : 남동구 비류대로 저소음 포장공사 ○ 위 치 : 남동구 도리미로1번길~도림고가교 ○ 공사규모 : L= 562m, A= 11,830㎡ ○ 공사내용 : 저소음포장 공사를 통한 교통소음 개선 ○ 공사기간 : 2021. 5.12 .~ 2021. 7.19. ○ 총공사비 : 345백만원 <ul style="list-style-type: none"> - 교통소음 관리기준 <ul style="list-style-type: none"> · 관련법규 : 「소음 진동관리법 시행규칙」 제25조(교통소음 진동의 관리기준) · 소음관리기준(도로) <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th>대상지역</th><th>구분</th><th>주간 (06:00 ~ 22:00)</th><th>야간 (22:00 ~ 06:00)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>주거지역</td><td>소음(dB)</td><td>68</td><td>58</td></tr> </tbody> </table> </div> <div> <input type="checkbox"/> 추진결과 <ul style="list-style-type: none"> ○ 2021. 5.12. : 공사 착공 ○ 2021. 7.12. : 공사 준공 </div> <div> <input type="checkbox"/> 향후계획 <ul style="list-style-type: none"> ○ 저소음 도로포장공사 준공에 따른 도로포장 유지관리 </div>					대상지역	구분	주간 (06:00 ~ 22:00)	야간 (22:00 ~ 06:00)	주거지역	소음(dB)	68	58
대상지역	구분	주간 (06:00 ~ 22:00)	야간 (22:00 ~ 06:00)										
주거지역	소음(dB)	68	58										

부서명	직위(급)	성 명	행정번호
도로관리부	도로관리부장	최순식	5109
	도로보수1팀장	전세진	5245
	담당자	이재형	5392

관리번호	구 분	위원회명	관리부서	처리결과	비 고
20-5	건의사항	건설교통	도로관리부	종결	
제 목	도로 안전을 위한 장비 확보				
지 적 및 건의사항	도로 싱크홀 발생에 따른 선제적 대응을 위해 검사장비 등을 확보 하시기 바람				
추진사항					

☐ 사업개요

- 사 업 명 : 지하공동조사 통합추진 용역 (市 도로과)
- 추진근거 : 「지하안전관리에 관한 특별법」 시행(2018. 1. 1.)

지하시설물 및 주변지반에 대한 안전점검 (지하안전관리에 관한 특별법 제34조)

- 지하시설물 관리자는 소관 지하시설물 및 주변 지반에 대하여 정기 안전점검 시행
 - 육안조사(1년에 1회 이상 실시)
 - 지하공동조사(5년에 1회 이상 실시, GPR탐사)
 - 범위 : 직경 500mm이상 지하관거 및 공동구, 지하도로, 도시철도시설 등 12개

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 2022.12.
- 사 업 비 : 3,700백만원
- 사업내용 : 인천시 관리도로 내 지하공동 탐사·분석·복구 등

☐ 향후계획

- 스마트 도로관리시스템 구축(市 도로과) 용역 결과에 따라
장비·전문 인력 확보 계획 수립
 - 2021. 1. ~ 2022.12. : 전수조사 및 시스템 구축
 - 2023. 1. : 본격 운영 시작
- 도로침하(함몰)의 주요 발생원인은 지하매설물 노후이며, 지하매설물
관리기관과 협의하여 안전점검 실시
 - * 「지하안전법」 제34조에 따라 500mm이상 지하매설물은 관리기관에서 안전점검 실시
 - * 지반침하 육안조사 연 1회 이상, 지표투과 레이더 탐사를 통한 공동조사 5년마다 1회 이상

부서명	직위(급)	성 명	행정번호
도로관리부	도로관리부장	최순식	5109
	도로보수1팀장	전세진	5245
	담당자	김봉환	5391

관리번호	구 분	위원회명	관리부서	처리결과	비 고
20-6	건의사항	건설교통	토목부	종결	
제 목	특색있는 교량사업 추진				
지 적 및 건의사항	주변지역의 경관과 조화를 이룰 수 있도록 교량 설계 및 공사시 교량 형태, 야간경관 등의 경관적 요소를 충분히 고려하기 바람				
추진사항					

☐ 사업개요

- 사 업 명 : 영종~신도 평화도로 건설공사
- 위 치 : 중구 운서동 ~ 용진군 북도면 신도리 일원
- 규 모 : L=3.26km, B=13.5m
- 사업기간 : 2019. 4. ~ 2025.12.
- 총사업비 : 125,084백만원[국비 61%, 시비 39%]
- 시 공 사 : (주)한화건설 외 6개사

☐ 추진실적 및 계획

- 2020. 4. : 입찰공고(조달청)
- 2020.10. : 기본설계 완료 및 전자입찰서 제출(2개 컨소시엄)
- 지역상징 심볼 창조 및 관광명소화를 위한 독창적 교량 설계



- 2021. 1. : 우선시공분 착공 및 실시설계 착수
- 2021. 7. : 경관심의 완료(원안 의결)
- 2021. 9. : 실시설계 완료 및 본공사 착공
- 2025.12. : 공사 준공

부서명	직위(급)	성 명	행정번호
토목부	토목부장	박승양	5105
	도로1팀장	노원복	5277
	담당자	구현호	5201

관리번호	구 분	위원회명	관리부서	처리결과	비 고
20-7	건의사항	건설교통	도로관리부	종결	
제 목	차선 등 도로안전시설 설치 철회				
지 적 및 건의사항	야간에 차선 도색의 명시성이 떨어져 사고 발생이 우려되므로 시민들이 안전하게 운전할 수 있도록 차선 도색의 재료선정, 휘도, 내구연한, 시공상태 검사 등에 대한 종합적인 품질향상 방안을 마련하시기 바람				
추진사항					

☐ 도로노면표지 유지관리 개요

- 인천시 내 폭 20m 초과 도로의 재포장공사로 인해 제거 및 훼손된 노면표지 원상복구 시 시인성 확보 등 차선도색의 품질향상을 위해 市 교통정책과와 협의 후 추진
- 재료선정(조달청 관급자재)
 - KSM 6080 노면표지용 도료 기준에 의거 관급자재 구매
- 휘도(노면 반사성능) 기준
 - 교통노면표시 설치·관리 매뉴얼(경찰청)에 의거 원상복구(도색)

구분	반사성능(휘도)			비고
	백색	황색	청색	
설 치 시	240	150	80	기준
재설치시	100	70	40	권장
우천(습윤)시	100	70	40	권장

* 최소재귀반사성능 : 노면표시를 할 때 운전자 및 보행자에게 잘 보일 수 있도록 사용되는 반사재료의 반사성능

- 노면표지 반사성능 검사는 도로교통공단(공인인증기관)에 의뢰

☐ 추진결과

- 「교통노면표시 설치·관리 매뉴얼」에 따른 차선도색 시행
- 노면표시용 도료(KS M 6080)의 품질기준에 따른 도막두께 측정, 반사성능검사(휘도측정) 후 기준치 이상 일 경우 준공처리

☐ 향후계획

- 「교통노면표시 설치·관리 매뉴얼」에 따른 시공 및 유지관리 시행

부서명	직위(급)	성 명	행정번호
도로관리부	도로관리부장	최순식	5109
	도로보수1팀장	전세진	5245
	담당자	최병건	5393

2021 주요업무 추진실적

1. 지역 건설산업 활성화 추진

1-1. 지역 건설산업 활성화 추진	32
---------------------------	----

1-1. 지역 건설산업 활성화 추진

【총무부】

❖ 지역 건설업체 원·하도급 수주율 제고와 하도급업체 보호를 통한 지역건설 산업의 활성화 도모

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업내용
 - 건설공사 원·하도급에 지역건설업체 참여율 확대
 - 지역인력·자재·장비 사용률 제고 및 지역 하도급 업체 적극 보호
- 목표율 및 실적

구 분	원도급률	하도급률	지역인력 참 여 율	지역자재 사 용 률	지역장비 사 용 률
목표율	49% 이상	70% 이상	70% 이상	70% 이상	70% 이상
추진실적	62%	69%	84%	79%	80%

* 「지역 건설산업 활성화 촉진 및 하도급업체 보호에 관한 조례」 등 권장사항

□ 추진실적

- 지역제한 및 지역의무공동도급 적극 추진
 - 지역제한 : 143건/27,959백만원(공사 입찰 공고 시 지역제한 명시)
 - 종합공사 100억원 미만(전문공사 10억원, 기타공사 5억원 미만)
 - 지역의무 공동도급제 : 5건/98,549백만원(거침도~약암리간 도로개설공사 등)
 - 종합공사 100억원 이상(전문공사 10억원, 전기·정보통신·소방공사 5억원 이상)
- 하도급대금 직접 지급제도 적극 추진
 - 입찰공고시 하도급대금 직불합의서 제출 의무화 명시 및 직접 지급 추진
 - 하도급 대금 직접 지급 : 점단산업단지~점단IC간 도로개설공사 등
47개 사업장 / 9,510백만원
 - 하도급 실태조사 : 3회(2, 4, 9월)

□ 향후 추진계획

- 하도급 수주율 제고를 위한 간담회 및 상생협약(MOU) 체결
 - 인천대로 일반화 도로개량 공사(1공구/우선시공) 등 4건(예정)
 - 지역업체에 70%이상 하도급 및 지역인력·자재·장비 사용 권고 등

부서명	직위(급)	성 명	행정번호
총무부	총무부장	이종우	5103
	회계팀장	김진달	5151
	담당자	한찬규	5141

2. 도시기반시설 확충

2-1. 영종~신도 평화도로 건설공사 착공	34
2-2. 서구 거침도~약암리간 도로개설공사 착공	35
2-3. 검단산업단지~검단IC간 도로개설공사 부분개통	36
2-4. 가좌분뇨통합처리시설 증설공사 준공	37

2-1. 영종~신도 평화도로 건설공사 착공

【토목부】

- ❖ 영종도와 신도를 연결하는 연육교 건설로 도서지역의 접근성 및 이동성을 개선하고 관광수요 창출

☐ 사업개요

- 위 치 : 중구 운서동 ~ 용진군 북도면 신도리 일원
- 규 모 : L=3.26km, B=13.5m(왕복2차로)
- 사업기간 : 2019. 4. ~ 2025.12.
- 총사업비 : 125,084백만원(국비 76,135, 시비 48,949)
 - 접경지역 발전종합계획에 따라 국비 61% 지원
- 시 공 사 : (주)한화건설 외 6개사
- 건설사업관리 : (주)건화 외 4개사

☐ 추진실적

- 2020. 3. : 광역시도(67호선) 노선 지정 고시
- 2020.12. : 기본설계 적격심의, 시설공사 계약 체결
- 2021. 1. : 우선시공분 공사 착공 및 실시설계 착수
- 2021. 6. : 주민설명회 개최(2회) 및 실시설계(안) 공람 공고
- 2021. 9. : 도로구역 결정, 실시설계 완료 및 본공사 착공

☐ 향후 추진계획

- 2021.11. : 도로구역 결정(변경) 고시 및 보상절차 착수
- 2021.12. : 문화재 시굴조사 시행
- 2025.12. : 공사 준공 및 개통

부서명	직위(급)	성 명	행정번호
토목부	토목부장	박승양	5105
	도로1팀장	노원복	5277
	담당자	구현호	5201

2-2. 서구 거침도~약암리간 도로개설공사 착공

【토목부】

- ❖ 장기미집행 도시계획시설(도로)사업 시행에 따른 부족한 남북축 도로망 확충
- ❖ 서북부 도시권의 교통혼잡을 개선하여 지역주민 교통불편 해소

☐ 사업개요

- 위 치 : 서구 거침도 ~ 김포시 약암리(초지대교)
- 규 모 : L=6.4km(매립지 2.5km, 김포 3.9km) 확장(2차로→4차로)
- 사업기간 : 2018. 5. ~ 2024.12.
- 총사업비 : 46,600백만원[국비(정액) 20,000, 시비 16,600, 김포 10,000]
- 시 공 사 : (주)하늘도시건설 외 2개사

☐ 추진실적

- 2017. 1. : 광역도로 지정 고시(3차)
- 2017.10. : 건설사업비 부담 협약체결(인천시↔김포시)
- 2018. 5. : 기본 및 실시설계 용역 착수, 문화재지표조사 착수
- 2021. 2. : 도로구역 결정(인천시 구간)
- 2021. 6. : 조달청 계약의뢰
- 2021. 8. : 공유수면 매립목적 및 매립실시계획 변경 승인
- 2021.10. : 공사 착공

☐ 향후 추진계획

- 2024.10. : 공사 준공

부서명	직위(급)	성 명	행정번호
토목부	토목부장	박승양	5105
	도로2팀장	김형철	5191
	담당자	정준우	5214

2-3. 검단산업단지~검단IC간 도로개설공사 부분개통

【토목부】

❖ 검단일반산업단지 조성사업 광역교통개선대책에 따른 간선도로망 확충으로 산업단지 조기정착 및 지역 활성화 도모

☐ 사업개요

- 위 치 : 서구 원당대로~반월로~검단IC 입구【대3-59호, 대2-115호】
- 규 모 : L=1,860m B=26.5~31m (6차로)
- 사업기간 : 2010. 4. ~ 2022. 5.
- 총사업비 : 70,736백만원(도시공사 100%)
- 시 공 사 : 남양건설(주) 외 1개사
- 건설사업관리 : (주)극동ENG 외 1개사

☐ 추진실적

- 2019. 5. : 공사(토목) 착공 및 건설사업관리용역 착수
- 2021. 2. : 고속도로(검단IC) 연결공사 착수
- 2021. 6. : 종점부 구간 아스콘 포장 및 방음벽 설치
- 2021. 7. : 고속도로 연결공사 예비준공검사
- 2021. 8. : 종점부 구간(검단로~검단IC) 부분 조기개통

☐ 향후 추진계획

- 2021.11. : 투명방음벽 버드세이버 시공
- 2022. 5. : 공사 준공 및 개통

부서명	직위(급)	성명	행정번호
토목부	토목부장	박승양	5105
	도로2팀장	김형철	5191
	담당자	이여남	5212

2-4. 가좌분뇨통합처리시설 증설공사 준공

【토목부】

❖ 가좌분뇨통합처리시설 증설 사업을 추진하여 분뇨의 적정 처리로 공공수역 수질 보전 및 악취 발생 개선

☐ 사업개요

- 위 치 : 서구 중봉대로 211 일원(가좌사업소 내)
- 규 모 : 800m³/일 (기존 용량 1,780m³/일)
 - 전 처 리 시 설 : 조대협잡물처리 + 미세협잡물처리
 - 악취방지시설 : 복합탈취 및 다단방식
- 사업기간 : 2016. 7. ~ 2021. 8.
- 총사업비 : 37,935백만원 (국비50%, 시비50%)
- 시 공 사 : 풍창건설(주) 외 3개사
- 건설사업관리 : (주)한국종합기술 외 3개사

☐ 추진실적

- 2016. 7. : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2018. 9. : 기본 및 실시설계용역 준공
- 2019. 6. : 공사 착공
- 2021. 4. : 종합시운전 시행(4개월간)
- 2021. 8. : 공사 준공

☐ 향후 추진계획

- 2021.11. : 시설물 인계·인수 완료

부서명	직위(급)	성 명	행정번호
토목부	토목부장	박승양	5105
	하수하천팀장	노원복	5277
	담당자	이길형	5232

3. 공공건축물 건립

3-1. 舊시장관사 전시 · 인테리어 공사 준공	40
3-2. 인천가족공원 3-1단계 조성공사 준공	41
3-3. 계산택지4 공영주차장 확충공사 착공	42
3-4. 제1시립 노인 치매요양병원 그린리모델링 사업 착공	43
3-5. 문학경기장 개보수공사 착공	44

3-1. 舊시장관사 전시·인테리어 공사 준공

【건축부】

- ❖ 舊시장관사를 전시·체험공간으로 재단장하여 누구나 이용할 수 있도록 열린 공간으로 조성

☐ 사업개요

- 위 치 : 중구 신포로 39번길 74(인천 역사자료관)
- 규 모 : 본관 273.2㎡, 경비실 95.3㎡ (지하1층~지상1층)
 - 기록화 : 아카이빙(사진 및 영상 등 기존모습 기록화)
 - 전시실 : 인천시장, 인천역사, 개항역사 등 전시(디지털전시관)
 - 북쉘터 : 소통하는 열린 공간과 독서 공간 조성
 - 영상실 : 시정 및 문화·예술 영상 상영
- 사업기간 : 2020. 7. ~ 2021. 5.
- 총사업비 : 317백만원(시비 100%)
- 설 계 사 : 아프로웨이(주)
- 시 공 사 : (주)이라건설

☐ 추진실적

- 2020. 6. : 사업시행 협조요청(市 문화재과 → 종건)
- 2020. 7. : 정밀안전진단 용역 착수
- 2020. 8. : 설계용역 착수
- 2020. 8. : 정밀안전진단 용역 준공
- 2020.11. : 설계용역 준공
- 2021. 1. : 공사 착공
- 2021. 5. : 공사 준공

부서명	직위(급)	성 명	행정번호
건축부	건축부장	이범희	5107
	건축2팀장	신영미	5176
	담당자	김혜진	5255

3-2. 인천가족공원 3-1단계 조성공사 준공

【건축부】

- ❖ 쾌적하고 친환경적인 장묘시설을 유도하고 추모와 휴식의 공간이 공존하는 테마를 부여한 고품격 친환경적 가족공원 조성

☐ 사업개요

- 사업명 : 인천가족공원 3-1단계 산림복구 및 자연장지 조성공사
- 위치 : 부평구 부평동 산54-10번지 일원
- 규모 : 199,045㎡(14,000기 안치)
 - 자연장지(56,407㎡), 산림복구(108,387㎡), 순환도로 및 산책로(34,251㎡)
- 공사내용 : 산림복구 및 자연장지 조성
 - 자연장지 : 잔디형 자연장, 수목형 자연장 등
 - 추모시설 : 산골장, 추모마당, 추모단, 추모동산, 추모벽, 꽃담 등
 - 식재 : 교목 3,688주, 관목 101,969주
 - 편의시설 : 쉼터 5개소, 파고라 11개소, 평의자 27개소, 등 의자 41개소 등
- 사업기간 : 2019.11. ~ 2021. 5.
- 총사업비 : 11,712백만원(공사비 8,169, 보상 등 기타 3,543)
- 시공사 : (주)영동건설, (주)삼지조경산업
- 감리사 : (주)한국종합기술, (주)장원

☐ 추진실적

- 2019.11. : 산림복구 및 자연장지 조성공사 착공
- 2021. 5. : 산림복구 및 자연장지 조성공사 준공
- 2021. 6. : 시설물 관리이관(인천시설공단)

☐ 향후 추진계획

- 2021. ~ 2026. : 인천가족공원(3-2단계) 조성사업 추진

부서명	직위(급)	성명	행정번호
건축부	건축부장	이범희	5107
	조경팀장	최은숙	5251
	담당자	인정식	5271

3-3. 계산택지4 공영주차장 확충공사 착공

【건축부】

❖ 계산택지 상업지역 내 상가 활성화 및 주차환경 개선을 위한 공영주차장을 확충하여 도심지 주차난 해소

☐ 사업개요

- 위 치 : 계양구 작전동 903
- 규 모
 - 대지면적 4,420.3㎡, 연면적 8,464.94㎡(지상3층, 4단)
 - 주차전용건축물(주차장) 신축
- (기존) 지평식 142면 → (신축) 건축물식 362면(220면 중)
- 사업기간 : 2019. 1. ~ 2022. 7.
- 총사업비 : 11,021백만원(국비 5,510, 시비 5,511)
- 시 공 사 : 해강종합건설(주), 고려설비(주)
- 감 리 사 : (주)미래환경건축사사무소

☐ 추진실적

- 2020. 7. : 사업시행 협조요청(市 교통관리과 → 종건)
- 2020.10. : 설계용역 착수
- 2020. 6. : 건축협의 및 실시계획(변경)인가 완료
- 2021. 9. : 설계용역 준공
- 2021.10. : 공사 착공

☐ 향후 추진계획

- 2022. 7. : 공사 준공

부서명	직위(급)	성 명	행정번호
건축부	건축부장	이범희	5107
	건축1팀장	김주호	5224
	담당자	이솔아	5264

3-4. 제1시립 노인 치매요양병원 그린리모델링 사업 착공

【건축부】

❖ 포스트 코로나 시대의 신성장 동력인 한국형 뉴딜사업(그린뉴딜사업)으로 취약계층이 이용하는 공공건축물 그린리모델링 지원

☐ 사업개요

- 위 치 : 서구 심곡로 132번길 21-1
- 규 모
 - 연면적 2,840.47㎡, 지하1층/지상4층
 - 에너지 성능 향상(단열재보강) 및 실내공기질(환기설비) 등 개선
- 사업기간 : 2020. 7. ~ 2022. 2.
- 총사업비 : 1,512백만원(국비 1,058, 시비 454)
- 시 공 사 : (주)싸이트
- 감 리 사 : 플랜지 건축사사무소

☐ 추진실적

- 2021. 7. : 사업시행 협조요청(市 건강증진과 → 종건)
- 2021. 9. : 공사 착공

☐ 향후 추진계획

- 2022. 2. : 공사 준공

부서명	직위(급)	성 명	행정번호
건축부	건축부장	이범희	5107
	건축2팀장	신영미	5224
	담당자	김혜진	5255

3-5. 문학경기장 개보수공사 착공

【건축부】

- ❖ 2002년 준공 이후 시설 및 장비의 노후화로 인한 안전사고 발생 우려,
정밀안전진단 결과에 따라 개·보수 공사 추진

☐ 사업개요

- 위 치 : 미추홀구 매소홀로 618
- 규 모
 - 부지면적 432,034.6㎡, 연면적 273,170,44㎡
 - 주경기장, 야구장, 지하주차장, 부대시설 등 문학경기장 내 개보수
- 사업기간 : 2019.10. ~ 2023. 6.
- 총사업비 : 8,954백만원(국비 2,686, 시비 6,268)
- 설 계 사 : (주)해랑엔지니어링 종합건축사사무소

☐ 추진실적

- 2020. 7. : 사업시행 협조요청(市 체육진흥과 → 종건)
- 2020. 9. : 기본 및 실시설계용역 추진계획(안) 수립
- 2021. 1. : 설계용역 착수
- 2021. 7. : 설계용역 준공

☐ 향후 추진계획

- 2021.11. : 공사 착공
- 2023. 6. : 공사 준공

부서명	직위(급)	성 명	행정번호
건축부	건축부장	이범희	5107
	건축2팀장	신영미	5176
	담당자	김능환	5254

4. 안전하고 쾌적한 도로환경 조성

4-1. 안전하고 쾌적한 도로환경 조성	46
-----------------------------	----

4-1. 안전하고 쾌적한 도로환경 조성

【도로관리부】

- ❖ 市 관리도로(도로폭원 20m 초과) 중, 노후 및 파손된 도로를 적기에 정비하여 주행차량 안전사고 예방 및 쾌적한 도로환경 제공
- ❖ 정기적으로 교량 및 터널 등 시설물 안전점검 및 정밀안전진단 실시
- ❖ 안전점검 및 정밀안전진단 결과에 따라 적기 시설물 보수·보강 시행

☐ 사업개요

- 사업대상 : 관내 194개 노선(L=562.2km, A=190,167a)
교량 및 터널 등 시설물 총 133개소
- 사업기간 : 2021. 1. ~ 12.
- 총사업비 : 36,903백만원(시비)

☐ 추진실적

- 주요간선도로 유지관리 : 『2021년 재난대비 도로유지보수공사』
 - 유지보수 79건(L=69.3km, A=10,893a) / 24,700백만원
- 자동차전용도로 및 인천대로 유지관리
 - 전용도로 유지관리 및 시설물(소방 등) 유지관리 22건 / 2,437백만원
- 시설물 유지관리 : 교량·터널 안전점검 및 보수·보강공사
 - 안전점검 133건, 내진보강 및 유지보수 24건 / 9,766백만원
- 운행제한(과적) 위반차량 단속 및 예방
 - 단속실적 : 검차 8,872/ 적발 474 * 적발율 5.34%
 - 운송업체 과적 예방 홍보물 발송 181건, 합동단속 3회, 과적예방계도(수시)

부서명	직위(급)	성명	행정번호
도로관리부	도로관리부장	최순식	5109
	도로보수1팀장	전세진	5245
	도로보수2팀장	오선용	5129
	전용도로보수팀장	이종수	5371
	시설안전팀장	김대성	5336
	도로운영팀장	이명구	5128

2022 주요업무 추진계획

1. 도로건설 및 확장

1-1. 평화도로 및 광역도로망 확충	50
1-2. 국가지원지방도로 확충	53
1-3. 점단지역 연결도로 확충	55
1-4. 청라지구 및 북항 연결도로 확충	61
1-5. 주간선도로망 구축 및 도로구조 개선	64
1-6. 원도심 도로구조 개선	67

1-1. 평화도로 및 광역도로망 확충

【토 목 부】

- ❖ 평화도로 및 광역도로망 확충을 통한 지역개발 촉진 및 균형 발전 도모
- ❖ 영종순환도로의 미개설 구간 완성으로, 영종지역 순환도로 교통망 구축

□ 사업개요

사 업 명	규 모	사업기간	총사업비 (백만원)	추진 현황
영종~신도 평화도로 건설공사	L=3.26km B=13.5m	2019. 4. ~ 2025.12.	125,084	2021. 1.착공 공사 0.1% 보상 0.0%
승인지하차도 및 연결도로 건설공사	L=950m (지하차도 725m) B=50m	2010. 6. ~ 2025.12.	95,100	2022. 1. 착공예정 (설계 85.0%)
서구 거침도~약암리간 도로개설공사	L=6.47km B=2→4차로	2018. 5. ~ 2024.10.	46,600	2021.10.착공 공사 0.5% 보상 0.0%
영종해안순환도로 개설공사	L=2.99km B=15m	2019. 1. ~ 2024.10.	45,000	2021.10.착공

□ 추진실적 및 계획

< 영종~신도 평화도로 건설공사 >

- 2020.12. : 실시설계 적격심의 및 시설공사 계약체결(조달청)
- 2021. 1. : 우선시공분 착공 및 실시설계 착수, 착공식 개최
- 2021. 6. : 주민설명회 개최(2회) 및 실시설계(안) 공람 공고
- 2021. 8. : 설계경제성(VE) 검토 완료
- 2021. 9. : 도로구역 결정, 우선시공분 준공, 본공사 착공
- 2021.11. : 도로구역 결정(변경) 및 보상절차 착수
- 2021.12. : 문화재 시굴조사 시행
- 2025.12. : 공사 준공

< 송인지하차도 및 연결도로 건설공사 >

- 2020. 1. : 중·동구 주민의견 수렴
- 2021. 4. : 주민설명회 개최(중구 율목동 외 2)
- 2021. 5. : 실시설계용역 재개(2020.3월 중지)
- 2021. 8. ~ 9. : 공사 착공(2022.1월)을 위한 관련부서 협업 회의
(행정부시장 주재)
- 2021.11. : 조달청 계약의뢰
- 2022. 1. : 공사 착공
- 2025.12. : 공사 준공

< 서구 거침도~약암리간 도로개설공사 >

- 2018. 5. : 기본 및 실시설계 용역 착수
- 2021. 2. : 도로구역 결정(변경) 고시(인천시 구간)
- 2021.10. : 공사 착공
- 2024.10. : 공사 준공

< 영종해안순환도로 개설공사 >

- 2021. 3. : 도로구역 결정(변경) 및 실시계획(변경) 인가 고시
- 2021. 7. : 보상협의회 개최
- 2021.10. : 건설사업관리용역 착수
- 2021.10. : 공사 착공
- 2024.10. : 공사 준공

☐ 기대효과

- 영종도와 신도를 연결하는 연육교 건설로 도서지역의 접근성 개선 및 관광수요 창출
- 남북측 도로망 확충 등을 통한 교통혼잡 해소

< 위치도 >



부서명	직위(급)	성명	행정번호
토목부	토목부장	박승양	5105
	도로1팀장	노원복	5277
	도로2팀장	김형철	5191
	도로3팀장	박병재	5266
	담당자(도로1팀)	김현숙	5202
	담당자(도로1팀)	구현호	5201
	담당자(도로2팀)	정준우	5214
	담당자(도로3팀)	유덕근	5226

1-2. 국가지원지방도로 확충

【토 목 부】

❖ 국가지원지방도 등 광역도로망 확충을 통한 지역개발 촉진 및 균형발전 도모

□ 사업개요

사 업 명	규 모	사업기간	총사업비 (백만원)	추진 현황
국지도 84호선(길상~선원) 도로개설공사	L=9.4km B=17~21m	2013.11. ~ 2025.12.	83,931	2018. 5.착공 공사 17.2% 보상 48.7%
국지도 98호선(도계~마전) 도로개설공사	L=1.57km B=17.5~23.5m	2016.12. ~ 2025. 6.	50,666	2021.12. 착공예정 (설계 98%)

□ 추진실적 및 계획

< 국지도 84호선(길상~선원) 도로개설공사 >

- 2017. 8. : 단계별 보상 추진
- 2018. 5. : 공사 착공
- 2020. 6. : 도로구역 결정(변경) 고시
- 2021. 7. : 냉정교 상부구조물 시공
- 2025.12. : 공사 준공


< 국지도 98호선(도계~마전) 도로개설공사 >

- 2020.11. ~ 2021.10. : 사업계획 적정성 재검토(기재부, KDI)
- 2021. 7. ~ 10. : 도로구역 결정(변경) 및 행정절차 이행
- 2021.10. : 공사 발주
- 2021.11. : 보상 추진
- 2021.12. : 공사 착공
- 2025. 6. : 공사 준공

□ 기대효과

- 광역 및 간선도로망 조기 확충으로 지역간 접근성 개선

< 위치도 >



부서명	직위(급)	성명	행정번호
토목부	토목부장	박승양	5105
	도로1팀장	노원복	5277
	지역개발팀장	장경학	5180
	담당자(도로1팀)	마정석	5207
	담당자(지역개발팀)	윤종열	5182

1-3. 검단지역 연결도로 확충

【토 목 부】

❖ 서구 검단지역 내 도로망을 확충하여 지역개발 촉진 및 산업단지 물류 비용절감

□ 사업개요

사 업 명	규 모	사업기간	총사업비 (백만원)	추진현황
검단산업단지~검단IC간 도로개설공사	L=1.8km B=26.5~31m	2010. 4. ~ 2022. 5.	70,736	2019. 5. 착공 공사 82.9% 보상 100%
봉수대길 왕길사거리 지하차도 설치공사	L=840m B=39.7m	2010. 4. ~ 2023. 4.	43,571	2019.12. 착공 공사 7.1% 보상 100%
검단산업단지~검단우회도로간 도로확장공사	L=2.9km B=20→40m	2010. 4. ~ 2023. 4.	66,711	2020. 4. 착공 공사 23.6% 보상 93.9%
드림로~원당대로간 도로개설공사	L=0.77km B=16.5m	2018. 5. ~ 2023. 6.	27,356	2021. 6. 착공 공사 6.6% 보상 0%
검단양촌IC~봉수대로간 도로개설공사	L=2.1km B=25m	2018.10. ~ 2025. 4.	42,400	2022. 5. 착공예정 (설계 90.0%)
금곡동~대곡동간 도로개설공사	L=3.2km B=29m	2019. 1. ~ 2025.11.	128,373	2021.12. 착공예정 (설계 85.0%)
봉수대로 확장공사	L=1.9km B=18→30m	2019. 7. ~ 2023.12.	27,700	2021.12. 착공예정 (설계 90.0%)
안암도 유수지~오류동간 도로개설공사	L=1.3km B=20m	2019. 1. ~ 2023.12.	29,400	2022. 7. 착공예정 (설계 50.0%)

□ 추진실적 및 계획

< 점단산업단지~점단IC간 도로개설공사 >

- 2019. 5. : 공사 착공
- 2021. 2. : 고속도로 연결공사 착수
- 2021. 8. : 종점부 구간 부분 조기개통
- 2022. 5. : 공사 준공

< 봉수대길 왕길사거리 지하차도 설치공사 >

- 2019.12. : 공사 착공
- 2021. 5. ~ 12. : 지장물 이설
- 2021. 9. : 열수송관 이설 관련 협의((주)청라에너지)
- 2022. 1. : 본공사 착공
- 2023. 4. : 공사 준공

< 점단산업단지~점단우회도로간 도로확장공사 >

- 2019. 2. : 보상 추진
- 2020. 4. : 공사 착공
- 2020.10. : 연약지반처리 착수
- 2021. 3. : 도로구역 결정(변경) 고시
- 2023. 4. : 공사 준공

< 드림로~원당대로간 도로개설공사>

- 2018. 5. : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2021. 4. : 도로구역 결정 및 공사 발주
- 2021. 6. : 공사 착공
- 2021. 7. : 보상 추진
- 2023. 6. : 공사 준공

< 검단양촌IC~봉수대로간 도로개설공사 >

- 2020. 6. : 도로구역 결정 고시
- 2021. 9. : 보상 추진
- 2021.10. : 도로구역 변경 결정 신청(추가 노선 반영)
- 2021.12. : 재투자심사 신청
- 2022. 5. : 공사 착공
- 2025. 4. : 공사 준공

< 금곡동~대곡동간 도로개설공사 >

- 2020. 6. : 도로구역 결정 고시
- 2021.10. : 보상 추진
- 2021.12. : 공사 착공
- 2025.11. : 공사 준공

< 봉수대로 확장공사 >

- 2019.11. : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2020. 6. : 도로구역결정 고시
- 2021. 9. : 도로구역결정(변경) 고시
- 2021.10. : 보상 추진
- 2021.12. : 공사 착공
- 2023.12. : 공사 준공


< 안암도 유수지~오류동간 도로개설공사 >

- 2019. 7. : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2021. 1. : 수도권해안매립실무조정위원회 안전 재상정 요청
- 2021. 3. : 수도권해안매립실무조정위원회 안전 재상정 촉구 요청
- 2022. 7. : 공사 착공
- 2023.12. : 공사 준공

□ 기대효과

- 점단지역 광역교통의 개선으로 산업단지 조기정착 및 지역 경제 활성화

< 위치도 >



부서명	직위(급)	성명	행정번호
토목부	토목부장	박승양	5105
	도로2팀장	김형철	5191
	도로3팀장	박병재	5266
	담당자(도로2팀)	남성민	5211
	담당자(도로2팀)	이여남	5212
	담당자(도로2팀)	임동현	5213
	담당자(도로2팀)	양태훈	5329
	담당자(도로2팀)	안태범	5215
	담당자(도로3팀)	이종민	5227

참고


검단지역 도로개설공사 추진사항

○ 검단지역 도로사업 : 총 16건(인천시 11건, 인천도시공사 3건, LH 2건)

○ 총사업비 : 1조 2,001억원

연번	사 업 명	규 모	사업기간	사업비 (억원)	비 고
1	국지도98호선(도계~마전) 도로개설공사	L=1.57km B=17.5~23.5m	2016~2025 (21.12.착공)	506	인천시
2	금곡동~대곡동간 도로개설공사	L=3.2km B=29m	2019~2025 (21.12.착공)	1,284	인천시
3	봉수대로 확장공사	L=1.9km B=4→6차로	2019~2023 (21.12.착공)	277	인천시
4	검단양촌IC~봉수대로간 도로개설공사	L=2.1km B=25m	2018~2025 (22. 5.착공)	424	인천시
5	검단산업단지~검단IC간 도로개설공사	L=1.8km B=26.5~31m	2010~2022 (공사 중)	707	인천시
6	검단산업단지~검단우회도로간 도로확장공사	L=2.9km B=4→8차로	2010~2023 (공사 중)	667	인천시
7	봉수대길 왕길사거리 지하차도 설치공사	L=0.84km B=39.7m	2010~2023 (공사 중)	436	인천시
8	드림로~원당대로간 도로개설공사	L=0.77km B=16.5m	2018~2023 (공사 중)	273	인천시
9	안암도 유수지~오류동간 도로개설공사	L=1.3km B=20m	2019~2023 (22. 7.착공)	294	인천시
10	서구 거침도~약암리간 도로개설공사	L=6.47km B=2→4차로	2018~2024 (공사 중)	466	인천시
11	검단신도시~대곡동간 도로개설공사	L=2.7km B=14m	2018~2023 (기본설계 중)	487	인천시
12	대곡동~불로지구간 연결도로 개설공사	L=0.98km B=15~21m	2017~2023 (공사 중)	401	인천도시공사
13	원당~태리간 광역도로 개설공사	L=3.59km B=17.5m	2019~2023 (공사 중)	1,581	LH
14	검단~경명로간 도로개설공사	L=3.61km B=24m	2019~2024 (22. 1.착공)	2,822	LH
15	인천시계~대곡동간 연결도로 개설공사	L=0.76km B=15.5~40m	2019~2023 (공사 중)	255	인천도시공사
16	드림로~국도39호선간 도로확장공사	L=2.98km B=4→6차로	2021~2023 (22. 3.착공)	1,121	인천도시공사

< 위치도 >



1-4. 청라지구 및 북항 연결도로 확충

【토 목 부】

❖ 청라지구(IHP)와 북항 배후단지 간 연결도로 확보를 통한 지역 균형 발전 도모

☐ 사업개요

사 업 명	규 모	사업기간	총사업비 (백만원)	추진 현황
청라지구~북항간(대로1-17호선) 연결도로 건설공사	L=1.5km B=35m	2015. 3. 2023. 8.	41,300	2018. 8. 착공 공사 24.3% 보상 0.0%
청라지구~북항간(대로1-16호선) 연결도로 건설공사	L=625m B=35m	2017.12. 2023. 5.	19,000	2020.10. 착공 공사 18.1% 보상 -
원창동 봉수대로 501번길 도로개설공사	L=970m B=30m	2018. 3. 2023. 1.	29,000	2020.12. 착공 공사 1.0% 보상 0.0%
북항로(대1-7호선) 확장공사	L=150m B=17m→35m	2019. 7. 2022.12.	2,039	2022. 3. 착공예정 (설계 90.0%)

☐ 추진실적 및 계획

< 청라지구~북항간(대로1-17호선) 연결도로 건설공사 >

- 2015. 3. : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2018. 8. : 기본 및 실시설계용역 준공
- 2018. 8. : 공사 착공
- 2022. 2. : 보상 완료
- 2023. 8. : 공사 준공

< 청라지구~북항간(대로1-16호선) 연결도로 건설공사 >

- 2020.10. : 공사 착공
- 2021. 2. : 지장물 이설 협의 및 IHP저촉구간 시공 협의
- 2021. 4. : 지반조사 완료 및 기초파일 자재 구매 완료 등
- 2023. 5. : 공사 준공

< 원창동 봉수대로 501번길 도로개설공사 >

- 2018. 3. : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2020.12. : 기본 및 실시설계용역 준공
- 2020.12. : 공사 착공
- 2022. 3. : 보상 완료
- 2023. 1. : 공사 준공


< 북항로(대1-7호선) 확장공사 >

- 2019. 9. : 실시설계용역 착수
- 2021. 1. : 실시계획(변경) 인가 고시
- 2022. 1. : 보상 추진
- 2022. 3. : 공사 착공
- 2022.12. : 공사 준공

☐ **기대효과**

- 청라지구(IHP)와 북항 배후 부지 간 연결 접근성 개선 및 주변지역 혼잡도로 개선을 통한 지역 활성화 도모

< 위치도 >



부서명	직위(급)	성명	행정번호
토목부	토목부장	박승양	5105
	도로3팀장	박병재	5266
	담당자	김시욱	5225
	담당자	변창식	5222
	담당자	유덕근	5226

1-5. 주간선도로망 구축 및 도로구조 개선

【토 목 부】

- ❖ 도로구조개선(확장)을 통해 시민에게 양질의 교통서비스 제공 및 안전한 도로환경 조성

□ 사업개요

사 업 명	규 모	사업기간	총사업비 (백만원)	추진 현황
아암대로~KT송도지사간 도로개설공사	L=560m B=30m	2017.11. 2024. 6.	26,508	2021.11. 착공예정 (설계 96.0%)
아암지하차도 건설공사	L=460m B=20m	2019. 7. 2025. 6.	45,438	2022. 2. 착공예정 (설계 98.0%)
소암마을~대전고교간 도로개설공사	L=400m B=30m	2017.12. 2024.12.	29,800	2021.12. 착공예정 (설계 90.0%)
이승훈 역사공원 주변 도로확장공사	L=410m B=3.25~7m	2021. 3. 2022.12.	1,708	2022. 2. 착공예정 (설계 80.0%)

□ 추진실적 및 계획

< 아암대로~KT송도지사간 도로개설공사 >

- 2017.11. : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2021. 6. : 실시계획(변경) 인가 및 지형도면 고시
- 2021. 9. : 공사계약 의뢰
- 2021.11. : 공사 착공
- 2024. 6. : 공사 준공

< 아암지하차도 건설공사 >

- 2019.12. : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2021. 4. : 총사업비 변경 협의(해수청)
- 2021.12. : 실시계획인가 신청
- 2022. 2. : 공사 착공
- 2025. 6. : 공사 준공

< 소암마을~대전고교간 도로개설공사 >

- 2020.10. : 도로구역 결정(변경) 고시
- 2020.12. : 소규모 재해영향평가 심의완료(조건부협의)
- 2021.10. : 일상감사 완료
- 2021.11. : 보상 추진
- 2021.12. : 공사 착공
- 2024.12. : 공사 준공


< 이승훈 역사공원 주변도로 확장공사 >

- 2021. 4. : 실시설계용역 착수
- 2021. 9. : 도로구역 결정(변경) 고시
- 2021.12. : 실시설계용역 준공
- 2021.12. : 보상 추진
- 2022. 2. : 공사 착공
- 2022.12. : 공사 준공

☐ 기대효과

- 주간선도로망 구축 및 지역 숙원사업 해결로 시민 교통편의 제공,
지역 균형발전 도모

< 위치도 >



부서명	직위(급)	성명	행정번호
토목부	토목부장	박승양	5105
	도로1팀장	노원복	5277
	도로3팀장	박병재	5266
	지역개발팀장	장경학	5180
	담당자(도로1팀)	오승일	5205
	담당자(도로1팀)	조형철	5206
	담당자(도로3팀)	이종민	5227
	담당자(지역개발팀)	윤종열	5182

1-6. 원도심 도로구조 개선

【토 목 부】

❖ 도로구조개선(확장)을 통해 시민에게 양질의 교통서비스 제공 및 안전한 도로환경 조성

☐ 사업개요

사 업 명	규 모	사업기간	총사업비 (백만원)	추진 현황
인천대로 일반화 도로개량공사(1공구, 우선시공)	L=1.8km B=50m	2021.11. ~ 2024.12.	52,390	2021.11. 착공예정
우회고가 정비사업	L=1.69km B=26.3~30.5m	2017. 8. ~ 2023. 5.	49,109	2021.12. 착공예정 (설계 85.0%)
건설기술교육원 앞 도로확장공사	L=515m B=30m	2019. 1. ~ 2022.12.	11,700	2020.12. 착공 공사 1.5% 보상 28.5%
능안삼거리 ~ 인천여상간 도로개설공사	L=1.18km B=4~6차로	2021. 1. ~ 2024.12.	22,200	2022. 9. 착공예정 (설계 15.0%)

☐ 추진실적 및 계획

< 인천대로 일반화 도로개량공사(1공구, 우선시공) >

- 2016. 4. ~ 2017. 9. : 기본구상 수립(市 고속도로재생과)
- 2019. 6. ~ 현재 : 기본 및 실시설계용역 추진(市 고속도로재생과)
- 2021. 9. : 조달청 계약의뢰(긴급)
- 2021.11. : 공사 착공
- 2024.12. : 공사 준공

< 우회고가 정비사업 >

- 2020.12. : 우선시행 구간(하부도로) 공사 착공
- 2021.5 ~ 10. : 보상 추진
- 2021.11. : 우선시행 구간(하부도로) 공사 준공
- 2021.12. : 본공사 착공
- 2023. 5. : 공사 준공

< 건설기술교육원 앞 도로확장공사 >

- 2020.12. : 공사 착공
- 2021.11. : 보상 완료
- 2022.12. : 공사 준공


< 능안삼거리~인천여상간 도로개설공사 >

- 2021. 4. : 사업수행능력평가(PQ) 평가 완료
- 2021. 6. : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2022. 6. : 기본 및 실시설계용역 준공
- 2022. 7. : 보상 추진
- 2022. 9. : 공사 착공
- 2024.12. : 공사 준공

☐ 기대효과

- 도로구조개선(확장)을 통해 시민에게 양질의 교통서비스 제공
및 안전한 도로환경 조성

< 위치도 >



부서명	직위(급)	성명	행정번호
토목부	토목부장	박승양	5105
	도로1팀장	노원복	5277
	도로3팀장	박병재	5266
	담당자(도로1팀)	김현숙	5202
	담당자(도로1팀)	김주용	5203
	담당자(도로3팀)	변창식	5222
	담당자(도로3팀)	김민	5234

2. 하수·하천 건설

2-1. 강화지역 수해상습지 개선사업	72
2-2. 원도심 수해상습지 개선사업	74

2-1. 강화지역 수해상습지 개선사업

【토 목 부】

- ❖ 하천 미개수에 따른 통수단면 부족 부분에 대한 개선사업으로 인근 농경지 침수방지 및 시민 재산권 보호

☐ 사업개요

사 업 명	규 모	사업기간	총사업비 (백만원)	추진 현황
교산천 수해상습지 개선사업	하도정비 L=3.2km (B=10~40m→35~40m)	2015. 6. ~ 2023.11.	26,068	2019.12.착공 공사 26.7% 보상 100%
동락천 수해상습지 개선사업	하도정비 L=2.9km (B=20~50m→35~50m)	2014. 8. ~ 2024. 1.	26,706	2020. 1.착공 공사 39.0% 보상 99.4%

☐ 추진실적 및 계획

< 교산천 수해상습지 개선사업 >

- 2019.12. : 공사 착공
- 2020. 5. ~ 2021.12. : 제방성토 및 연약지반 처리(계측)
- 2021.11. ~ 2022.12. : 호안 및 배수구조물, 교량 시공
- 2023. 1. ~ 10. : 부체도로(26개소) 및 독마루 포장 시공
- 2023.11. : 공사 준공

< 동락천 수해상습지 개선사업 >

- 2020. 1. : 공사 착공
- 2020. 3. : 경계구간 확인측량, 논둑 설치
- 2021. 5. : 제방성토 및 연약지반 처리(계측), 호안 및 교량 시공 등
- 2022.11. ~ 2023. 5. : 갑곶 배수갑문 증설공사
- 2023. 6. ~ 12. : 부체도로(14개소) 및 독마루 포장 시공
- 2024. 1. : 공사 준공

□ 기대효과

- 안전한 하천 조성 및 시민의 생명과 재산권 보호

< 위치도 >



부서명	직위(급)	성명	행정번호
토목부	토목부장	박승양	5105
	하수하천팀장	노원복	5277
	담당자	이길형	5232
	담당자	이정은	5231

2-2. 원도심 수해상습지 개선사업

【토 목 부】

- ❖ 하천 미개수에 따른 통수단면 부족 부분에 대한 개선사업으로 인근 농경지 침수방지 및 시민 재산권 보호

☐ 사업개요

사 업 명	규 모	사업기간	총사업비 (백만원)	추진 현황
심곡천 수해상습지 개선사업	하도정비 L=0.71km (B=13~15m→15~28m)	2018. 5. ~ 2022. 3.	6,876	2020. 6.착공 공사 66.0% 보상 100%
운연천 수해상습지 개선사업	하도정비 L=2.69km (B=4~30m→7~38m)	2017. 8. ~ 2022.11.	18,744	2020.11.착공 공사 16.8% 보상 55.8%

☐ 추진실적 및 계획

< 심곡천 수해상습지 개선사업 >

- 2020. 6. : 공사 착공
- 2020. 7. : 보상 추진
- 2020. 8. : 통합건설사업관리용역 착수
- 2021. 4. ~ 10. : 교량 시공, 우수관로 및 배수구조물 설치
- 2021. 5. ~ 2022. 1. : 호안 및 독마루 포장 시공
- 2022. 3. : 공사 준공

< 운연천 수해상습지 개선사업 >

- 2020.11. : 공사 착공
- 2021. 3. : 보상 추진
- 2021. 4. : 제방축제, 호안 등 구조물 시공
- 2021. 5. : 지장물(가스관 700mm) 이설(한국가스공사)
- 2021.10. : 교량 구조물 및 독마루 포장 시공
- 2022.11. : 공사 준공

□ 기대효과

- 안전한 하천 조성 및 시민의 생명과 재산권 보호

< 위치도 >



부서명	직위(급)	성명	행정번호
토목부	토목부장	박승양	5105
	하수하천팀장	노원복	5277
	담당자	이길형	5232
	담당자	정이숙	5256

3. 토지구획정리사업

3-1. 마전지구 토지구획정리사업	78
3-2. 불로2지구 토지구획정리사업	80

3-1. 마전지구 토지구획정리사업

【토 목 부】

❖ 서구 마전동 일원의 계획적인 개발로 도시환경개선과 도시기반시설 확충

☐ 사업개요

- 위 치 : 서구 마전동 일원
- 규 모 : A=607,143.1㎡(계획인구 : 13,778인/5,403세대)
 - 일반지 561,814.1㎡ / 유보지 45,329㎡
 - * 유보지 : 군사시설보호구역 협의 부동의로 사업추진이 지연된 마전동 구 238-3 일원
- 사업기간 : 2001. 1. ~ 2021. 4.12.
- 총사업비 : 180,149백만원
- 추진현황 : 환지처분 공고에 따른 청산절차 이행중(청산금 징수·교부)


☐ 추진실적 및 계획

- 1998. 6. : 토지구획정리사업지구 지정
- 2001. 1. : 사업시행계획 인가
- 2001. 4. : 환지계획 인가(일반지)
- 2009. 6. : 일반지 기반시설 조성공사 완료(A=561,814.1㎡)
- 2017.11. : 환지계획 변경 인가(유보지)
- 2019. 9. : 유보지 기반시설조성공사 준공(A=45,329㎡)
- 2020.11. : 최종 지구단위계획 결정(변경) 고시
- 2021. 3. : 최종 사업시행계획 및 환지계획 변경 인가 공고
- 2021. 4. : 환지처분 공고
- 2022. 4. : 서구 업무이관

☐ 기대효과

- 도시기능 활성화 및 지역 균형발전에 따른 주민 삶의 질 개선

< 위치도 >



부서명	직위(급)	성명	행정번호
토목부	토목부장	박승양	5105
	지역개발팀장	장경학	5180
	담당자	이정민	5185

3-2. 불로2지구 토지구획정리사업

【토 목 부】

❖ 서구 불로동 일원의 계획적인 개발로 도시환경개선과 도시기반시설 확충

☐ 사업개요

- 위 치 : 서구 불로동 일원
- 규 모 : A=75,119.0㎡ (계획인구 : 2,810인/1,115세대)
- 사업기간 : 2001. 1. ~ 2021.12.
- 총사업비 : 11,650백만원
 - * 총 51,079백만원 = 1지구 39,429백만원 + 2지구 11,650백만원
- 시 공 사 : 정일종합건설(주)
- 감 리 사 : (주)제일엔지니어링 종합건축사사무소 외 1개사
- 공 정 률 : 기반시설 조성 100%


☐ 추진실적 및 계획

- 1998. 6. : 토지구획정리사업지구 지정
- 2007. 1. : 지구단위계획 및 환지계획용역 착수
- 2017. 7. : 지구단위계획 변경 결정
 - 지구분할 : 1지구 307,682㎡, 2지구 75,119㎡
- 2018. 3. : 사업시행계획 변경인가
- 2019. 4. : 기반시설 조성공사 착공
- 2021. 4. : 기반시설 조성공사 준공
- 2021.11. : 환지계획 변경 및 사업시행계획 변경
- 2021.12. : 공사완료 및 환지처분 공고
- 2022. 4. : 지구단위계획 및 환지계획용역 준공

☐ 기대효과

- 도시기능 활성화 및 지역 균형발전에 따른 주민 삶의 질 개선

< 위치도 >



부서명	직위(급)	성명	행정번호
토목부	토목부장	박승양	5105
	지역개발팀장	장경학	5180
	담당자	윤종열	5182

4. 공공건축물 건립

4-1. 지역발전을 위한 공공기반시설 확충	84
4-2. 사회보장 기반시설 확충	88
4-3. 체육 기반시설 확충	92

4-1. 지역발전을 위한 공공기반시설 확충

【건축부】

❖ 공공기반시설 확충을 통한 지역개발 촉진 및 균형발전 도모

□ 사업개요

사 업 명	위 치 / 규 모	사업기간	총 사업비 (백만원)	추진 현황
계산택지4 공영주차장 확충	- 위치 : 계양구 작전동 903 - 연면적 8,464.94㎡(지상3층, 4단) - (기존)지평식 주차장 142면 →(신축) 건축물식 360면(218대 중)	2019. 1. ~ 2022. 7.	11,021	2021.10.착공
계양권역 버스 공영차고지 조성	- 위치 : 계양구 오류동 163번지 일원 - 대지면적 25,003㎡ - 주차(147면), 관리동(3층) 등	2018. 4. ~ 2023. 6.	21,800	2022. 9. 착공예정 (설계 90%)
주안도서관 개보수공사	- 위치 : 미추홀구 구월남로 27 - 연면적 5,032㎡, 지하1층/지상3층 - 열람실, 자료실, 북카페 등 조성	2020. 5. ~ 2022. 5.	3,520	2021.12. 착공예정 (설계 92%)
루원시티 복합 청사 건립공사	- 위치 : 서구 루원시티 내 공공3 - 연면적 46,299.62㎡, 지하2층/지상13층 · 업무동 13층, 교육동 5층	2019. 1. ~ 2024.12.	163,300	2022. 4. 착공예정 (설계 22%)
중앙근린공원 지하 공영주차장 조성	- 위치 : 남동구 예술로 125 - 연면적 16,400㎡, 지하2층/지상1층 - 주차장 400면 설치	2020. 1. ~ 2023. 6.	28,000	2022. 6. 착공예정 (설계 1%)
가좌하수처리시설 내 전처리시설 설치 및 개량사업	- 위치 : 서구 중봉대로 211(가좌하수처리장내) - 하수처리시설 규모 9만㎡(1단계 2, 2단계 9) - 전처리시설 설치 2단계 하수처리시설 개량	2018. 2. ~ 2024. 6.	9,400	2023. 1. 착공예정 (설계 55%)
바이오공정 인력양성센터 건축사업	- 위치 : 연수구 송도과학로 85 (연세대 국제캠퍼스 내) - 연면적 6,600㎡, 지상4층 - 교육연구시설	2020.10. ~ 2024. 1.	31,320	2022. 9. 착공예정 (설계공모 심사예정)

□ 추진실적 및 계획

< 계산택지4 공영주차장 확충 >

- 2020. 7. : 사업시행 협조요청(市 교통관리과 → 종건)
- 2020.10. : 설계용역 착수
- 2021. 9. : 설계용역 준공
- 2021.10. : 공사 착공
- 2022. 7. : 공사 준공

< 계양권역 버스공영차고지 조성 >

- 2020. 3. : 사업시행 협조 요청(市 버스정책과 → 종건)
- 2020.12. : 설계용역 착수
- 2021. 7. : 도시관리계획 실시계획인가 고시
- 2022. 2. : 보상 추진
- 2022. 8. : 설계용역 준공
- 2022. 9. : 공사 착공
- 2023. 6. : 공사 준공

< 주안도서관 개보수 공사 >

- 2021. 1. : 사업시행 협조요청(市 도서관정책과 → 종건)
- 2021. 2. : 설계용역 착수
- 2021.11. : 설계용역 준공
- 2021.12. : 공사 착공
- 2022. 5. : 공사 준공

< 루원시티 복합청사 건립공사 >

- 2021. 3. : 사업시행 협조요청(市 청사건립추진단 → 종건)
- 2021. 8. : 설계용역 착수
- 2022. 4. : 설계용역 준공
- 2022. 4. : 공사 착공
- 2024.12. : 공사 준공

< 중앙근린공원 지하 공영주차장 조성사업 >

- 2021. 4. : 사업시행 협조요청(市 교통관리과 → 종건)
- 2021.10. : 설계용역 착수
- 2022. 4. : 설계용역 준공
- 2022. 6. : 공사 착공
- 2023. 6. : 공사 준공

< 가좌하수처리시설 내 전처리시설 설치 및 개량사업 >

- 2018. 2. : 사업시행 협조요청(市 하수과 → 종건)
- 2018. 7. : 설계용역 착수
- 2021. 8. : 사업 타당성 재조사 용역 착수
- 2022. 1. : 사업 타당성 재조사 용역 완료
- 2022.10. : 설계용역 준공
- 2023. 1. : 공사 착공
- 2024. 6. : 공사 준공

< 바이오공정 인력양성센터 구축사업 >

- 2021. 7. : 사업시행 협조요청(市 미래산업과 → 종건)
- 2021.12. : 설계용역 착수
- 2022. 8. : 설계용역 준공
- 2022. 9. : 공사 착공
- 2024. 1. : 공사 준공

☐ 기대효과

- 공공기반시설 확충으로 지역 균형발전 도모

< 위치도 >



부서명	직위(급)	성명	행정번호
건축부	건축부장	이범희	5107
	건축1팀장	김주호	5224
	건축2팀장	신영미	5176
	기계팀장	김명구	5126
	담당자(건축1팀)	이미경	5261
	담당자(건축1팀)	박삼제	5262
	담당자(건축1팀)	조영상	5267
	담당자(건축1팀)	이솔아	5264
	담당자(건축2팀)	김능환	5254
	담당자(건축2팀)	박미진	5257
	담당자(기계팀)	노승상	5281

4-2. 사회보장 기반시설 확충

【건축부】

- ❖ 지역밀착형 사회보장 기반시설 확충을 통해 시민들의 편의 증대와 삶의 질 향상 도모

□ 사업개요

사 업 명	위 치 / 규 모	사업기간	총사업비 (백만원)	추진 현황
제1시립 노인치매요양병원 그린리모델링 사업	- 위치 : 서구 심곡로 132번길 21-1 - 연면적 2,840.47㎡ (지하1층/지상4층) - 단열 성능향상 및 공기질 개선	2020. 7. ~ 2022. 2.	1,512	2021. 9.착공 공사 5%
혁신육아복합센터 건립사업	- 위치 : 부평구 부평동 663-41, 신5-15번지 - 연면적 9,800㎡ (지하1층/ 지상4층) - 아동관련시설, 산후조리원 등	2020. 1. ~ 2023.12.	31,344	2022. 3. 착공예정 (설계 87%)
인천시립요양원 건립공사	- 위치 : 남동구 도림동 386-6 - 연면적 2,982㎡, 지상3층	2020. 1. ~ 2022.12.	10,120	2021.12. 착공예정 (설계 90%)
서북권장애인국민 체육센터 건립	- 위치 : 서구 봉수대로 806 (안산사이드주차장내) - 연면적 4,000㎡ (지하1층/지상2층) - 수영장, 다목적체육관, 운동처방실 등	2019.11. ~ 2023.12.	12,457	2022. 3. 착공예정 (설계 82%)
인천 장애인종합복지관 환경개선사업	- 위치 : 연수구 앵고개로 130 - 연면적 4,048㎡ - 장애인복지관동 내진보강 등	2021. 3. ~ 2022. 7.	1,997	2021.12. 착공예정 (설계 60%)
공립치매전담형 노인요양시설 건립	- 위치 : 계양구 갈현동 80-2 - 연면적 2,973.52㎡ (지상5층) - 노유자시설(노인요양시설)	2018. 4 ~ 2024. 3.	15,550	2022. 7. 착공예정 (설계용역 발주)
제2시립 노인치매요양병원 그린리모델링 사업	- 위치 : 계양구 드림로 852 - 연면적 2,989.08㎡ (지하1층/지상3층) - 고효율 창호 및 냉난방 설비 교체 등	2021. 6. ~ 2022. 6.	832	2022. 3. 착공예정 (설계용역 발주예정)
장애인생산품 판매시설 증축	- 위치 : 서구 북향로 32번길 37 - (기존) 연면적 894.39㎡, 지하1층 ~ 지상1층 (증축) 증축면적 400㎡, 지상 2층 - 용도: 노유자시설(장애인 직업재활시설)	2021. 9. ~ 2022. 10.	1,122	2022. 4. 착공예정 (설계용역 발주예정)

□ 추진실적 및 계획

< 제1시립노인치매요양병원 그린리모델링 사업 >

- 2021. 5. : 사업시행 협조요청(市 건강증진과 → 종건)
- 2021. 7. : 예산 재배정
- 2021. 9. : 공사 착공
- 2022. 2. : 공사 준공

< 혁신육아복합센터 건립사업 >

- 2020. 1. : 사업시행 협조요청(市 보육정책과 → 종건)
- 2020. 8. : 설계용역 착수
- 2021.12. : 설계용역 준공
- 2022. 3. : 공사 착공
- 2023.12. : 공사 준공

< 인천시립요양원 건립공사 >

- 2020. 6. : 사업시행 협조요청(市 노인정책과 → 종건)
- 2020.11. : 설계용역 착수
- 2021.11. : 설계용역 준공
- 2021.12. : 공사 착공
- 2022.12. : 공사 준공

< 서북권장애인국민 체육센터 건립공사 >

- 2020. 7. : 사업시행 협조요청(市 체육진흥과 → 종건)
- 2020.12. : 설계용역 착수
- 2021.12. : 설계용역 준공
- 2022. 3. : 공사 착공
- 2023.12. : 공사 준공

< 인천장애인 종합복지관 환경개선사업 >

- 2021. 2. : 사업시행 협조요청(市 장애인복지과 → 종건)
- 2021. 4. : 설계용역 착수
- 2021.11. : 설계용역 준공
- 2021.12. : 공사 착공
- 2022. 7. : 공사 준공

< 공립치매전담형 노인요양시설 건립 >

- 2021. 5. : 사업시행 협조요청(市 건강증진과 → 종건)
- 2021.10. : 설계용역 착수
- 2022. 6. : 설계용역 준공
- 2022. 7. : 공사 착공
- 2024. 3. : 공사 준공

< 제2시립노인치매요양병원 그린리모델링 사업 >

- 2021. 6. : 사업시행 협조요청(市 건강증진과 → 종건)
- 2021.11. : 설계용역 착수
- 2022. 1. : 설계용역 준공
- 2022. 3. : 공사 착공
- 2022. 6. : 공사 준공

< 장애인생산품판매시설 증축 >

- 2021. 8. : 사업시행 협조요청(市 장애인복지과 → 종건)
- 2021.12. : 설계용역 착수
- 2022. 2. : 설계용역 준공
- 2022. 4. : 공사 착공
- 2022.10. : 공사 준공

☐ 기대효과

- 사회보장기반시설 확충으로 시민들의 편의 증대와 삶의 질 향상

< 위치도 >



부서명	직위(급)	성명	행정번호
건축부	건축부장	이범희	5107
	건축1팀장	김주호	5224
	건축2팀장	신영미	5176
	담당자(건축1팀)	이미경	5261
	담당자(건축1팀)	박삼제	5262
	담당자(건축1팀)	박수경	5268
	담당자(건축1팀)	이솔아	5264
	담당자(건축2팀)	김정철	5262
	담당자(건축2팀)	김혜진	5255
	담당자(건축2팀)	박미진	5257

4-3. 체육 기반시설 확충

【건축부】

- ❖ 공공체육시설 신축 및 노후 공공체육시설 리모델링을 통한 시설 현대화, 쾌적한 체육환경 제공

□ 사업개요

사 업 명	위 치 / 규 모	사업기간	총사업비 (백만원)	추진 현황
인천유나이티드FC 축구센터 건립	- 위치 : 연수구 경원대로 526 (선학경기장 부지내) - 연면적 3,332㎡ (지상3층), 인조잔디구장 1면	2019. 4. ~ 2022. 6.	12,860	2020.12 착공 공사 25%
문학경기장 개보수공사	- 위치 : 미추홀구 매소홀로 618 - 부지면적 432,034㎡, 연면적 273,170㎡ - 운동시설, 문화 등 집회시설 등 개보수	2020. 1. ~ 2023. 6.	8,954	2021.11. 착공예정
인천광역시 선수단 숙소 신축	- 위치 : 미추홀구 소성로 360 - 연면적 4,000㎡ (지하1층/ 지상4층), 기숙사	2020. 3. ~ 2023.10.	10,224	2022. 4. 착공예정 (설계 70%)
88올림픽 기념 국민생활관 개보수공사	- 위치 : 남동구 구월로 251 - 연면적 6,619㎡ - 수영장, 소강당, 체육관, 헬스장 등	2019. 7. ~ 2023. 8.	6,536	2022.10. 착공예정 (설계 34%)
동춘인라인롤러 경기장 개보수공사	- 위치 : 연수구 능허대로 499 - 대지면적 26,735㎡, 연면적 5,935.15㎡ - 트랙 배수로 개보수, 지붕 구조물 설치 등	2019. 7. ~ 2022. 8.	7,746	2021.12. 착공예정 (설계 85%)

□ 추진실적 및 계획

< 인천유나이티드FC 축구센터 건립 >

- 2019. 4. : 사업시행 협조요청(市 체육진흥과 → 종건)
- 2019.12. : 설계용역 착수
- 2020.12. : 공사 착공
- 2021. 4. : 설계용역 준공
- 2022. 6. : 공사 준공

< 문학경기장 개보수공사 >

- 2020. 7. : 사업시행 협조요청(市 체육진흥과 → 종건)
- 2021. 1. : 설계용역 착수
- 2021. 8. : 설계용역 준공
- 2021.11. : 공사 착공
- 2023. 6. : 공사 준공

< 인천광역시 선수단 숙소 신축 >

- 2020. 7. : 사업시행 협조요청(市 체육진흥과 → 종건)
- 2020.12. : 설계용역 착수
- 2021.12. : 설계용역 준공
- 2022. 4. : 공사 착공
- 2023.10. : 공사 준공

< 88올림픽기념 국민생활관 개보수공사 >

- 2020. 7. : 사업시행 협조요청(市 체육진흥과 → 종건)
- 2020.12. : 설계용역 착수
- 2022. 7. : 설계용역 준공
- 2022.10. : 공사 착공
- 2023. 8. : 공사 준공

< 동춘인라인롤러경기장 개보수공사 >

- 2020. 7. : 사업시행 협조요청(市 체육진흥과 → 종건)
- 2020.12. : 설계용역 착수
- 2021. 9. : 사업계획 변경(사업기간 및 사업비 증액)
 - * 사업기간 1년 증가(2019~2022), 사업비 1,746백만원 증액(7,746백만원)
- 2021.11. : 설계용역 준공
- 2021.12. : 공사 착공
- 2022. 8. : 공사 준공

☐ 기대효과

- 노후 공공체육시설의 개보수로 안전사고 예방 및 생활체육 활성화 도모

< 위치도 >



부서명	직위(급)	성명	행정번호
건축부	건축부장	이범희	5107
	건축1팀장	김주호	5224
	건축2팀장	신영미	5176
	기계팀장	김명구	5126
	전기팀장	김천	5127
	담당자(건축1팀)	이솔아	5264
	담당자(건축2팀)	김정철	5253
	담당자(건축2팀)	김능환	5254

5. 도로·교량 유지관리

5-1. 시설물 안전점검 및 정밀안전진단	98
5-2. 시설물[교량터널] 보수보강공사	99
5-3. 주요 간선도로 유지관리	100
5-4. 전용도로 및 지하차도 유지관리	101
5-5. 운행제한 위반차량 단속	102

5-1. 시설물 안전점검 및 정밀안전진단

【도로관리부】

- ❖ 정기적으로 교량 및 터널 등 시설물 안전점검 및 정밀안전진단 실시하여 신속한 보수·보강대책 및 유지관리 방안 마련

□ 사업개요

- 사업대상 : 133개소
- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.
- 총사업비 : 2,000백만원(재난관리기금)

구 분	계	교 량			터 널		
		소계	고가교	일반교	소계	터 널	지하차도
계	133	118	39	79	15	9	6
1종 시설물	34	30	23	7	4	3	1
2종 시설물	29	23	14	9	6	2	4
3종 시설물	45	45	2	43	-	-	-
일반 시설물	25	20	-	20	5	4	1

□ 추진계획

- 2022. 1. : 시설물 정밀안전진단 및 안전점검 시행계획 수립
- 2022. 2. ~ 6. : 정밀안전진단 시행(간석고가교 외 5개소)
- 2022. 2. ~ 6. : 정밀안전점검 시행(바이오산업교 외 17개소)
- 2022. 2. ~ 6. : 상반기 정기안전점검 시행
- 2022. 9. ~ 12. : 하반기 정기안전점검 시행

구 분	전체수량	정밀안전진단	정밀안전점검	정기안전점검	비고
계	133	6	18	109	
1종 시설물	34	6	8	20	
2종 시설물	29	비대상	10	19	
3종 시설물	45		비대상	45	
일반 시설물	25			25	

- 안전점검 및 진단 결과에 따라 시설물 보수·보강 시행

부서명	직위(급)	성 명	행정번호
도로관리부	도로관리부장	최순식	5109
	시설안전팀장	김대성	5336
	담당자	이영학	5337

5-2. 시설물[교량 · 터널] 보수 · 보강공사

【도로관리부】

- ❖ 안전점검 및 정밀안전진단 결과에 따라 적기 시설물 보수·보강 시행
- ❖ 재해와 재난을 예방하고 시설물의 효용을 증진시킴으로써 시민의 안전을 확보하고 복리증진에 기여

☐ 사업개요

- 사업대상 : 133개소
- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.
- 총사업비 : 8,651백만원(재난관리기금)

구 분	합계	보수·보강	교면포장	응급복구 (연간단가)
건 수	18	9	3	6
사업비(백만원)	8,651	3,767	2,344	2,540

- 보수 · 보강 : 안전점검 결과에 따른(초지대교외 8개소) 보수
- 교면포장 : 동춘고가교, 북항고가교, 신북항고가교
- 응급복구 : 소파보수, 민원처리 등

☐ 추진계획

- 2022. 1. ~ 12. : 『2022. 시설물 보수보강(연간단가)』 시행
- 2022. 4. ~ 12. : 『2022년 시설물 보수보강공사』 시행
- 2022. 4. ~ 12. : 『2022년 교면포장공사』 시행
- 2022.11. : 『2023. 시설물 보수·보강 공사 실시계획 용역』 시행

부서명	직위(급)	성 명	행정번호
도로관리부	도로관리부장	최순식	5109
	시설안전팀장	김대성	5336
	담당자	이영학	5337

5-3. 주요 간선도로 유지관리

【도로관리부】

- ❖ 「도로법」 제31조(도로공사와 도로의 유지관리 등) 제 규정에 의거, 市 관리도로(도로폭원 20m 초과) 중, 노후 및 파손된 도로를 적기에 정비하여 주행차량 안전사고 예방 및 쾌적한 도로환경 제공

□ 사업개요

- 관리대상 : 관내 194개 노선(L=562.2km, A=190,167a)
- 사업규모 : L=92km, A=16,553a (85건)

구 분	건수	사업비 (백만원)	연장(km)	면적(a)	비 고
합계	85	36,605	92	16,553	
남부권역	51	18,712	44	8,056	중구, 동구, 미추홀구, 연수구, 남동구
북부권역	34	17,893	48	8,497	부평구, 계양구, 서구

* 내역 : 도로재포장공사, 차선도색공사, 맨홀높이 조정공사 등

- 총사업비 : 36,605백만원(재난관리기금)
- 사업기간 : 2022. 1. ~ 2022.12.

□ 추진계획

- 2022. 1. ~ 2. : 도로유지보수공사 현장 조사 및 설계 완료
 - 2022. 3. ~ 6. : 도로유지보수공사 시공(75건)
 - 2022. 3. ~ 12. : 「2022년 도로유지보수공사(연간단가)」시행(10건)
- * 예측이 어려운 소규모 파손 등에 대비 연중 시행(시민편의 증진 기여)

부서명	직위(급)	성 명	행정번호
도로관리부	도로관리부장	최순식	5109
	도로보수1팀장	전세진	5245
	도로보수2팀장	오선용	5129
	담당자(도로보수1팀)	김봉환	5391
	담당자(도로보수2팀)	조영삼	5352

5-4. 전용도로 및 지하차도 유지관리

【도로관리부】

- ❖ 자동차전용도로의 시설물 유지관리로 안전사고 예방과 쾌적한 도로 환경 제공을 통한 시민의 삶의 질 향상 기여

□ 사업개요

- 사업대상 : 자동차전용도로 및 인천대로 유지관리
 - 자동차 전용도로 및 지하차도 유지관리
 - 아암대로(L=5.9km, B=75.1m) * 지하차도(2종) : 송도, 해안, 고잔, 동춘
 - 봉오대로(L=2.6km, B=28.5m) * 지하차도 : 루원(1종), 봉수(종외)
 - 인천대로(L=8.65km, B=30~40m) 유지관리
 - * 인천대로 일반화 도로개량공사 1공구(우선시공:인천기점~독배로)구간 L=1.8km 제외
- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.
- 총사업비 : 1,734백만원(시비)

□ 추진계획

- 2022. 1. ~ 12. : 소방·전기 안전관리대행 및 청소용역(연중)
- 2022. 2. ~ 6. : 자동차전용도로 전기시설물 정비(중앙가로등, 불량터널 등)
- 2022. 4. ~ 5. : 서인천지하차도 수중배수펌프 신축배관 교체공사
- 2022. 3. ~ 6. : 인천대로 및 자동차전용도로 노면정비공사
- 2022. 7. ~ 10. : 자동차전용도로 지하차도 내 신축이음 정비공사
- 2022.10. ~ 11. : 봉수지하차도 CCTV 및 관제센터 연결공사

부서명	직위(급)	성명	행정번호
도로관리부	도로관리부장	최순식	5109
	전용도로보수팀장	이종수	5371
	담당자	송관섭	5372
	담당자	정은찬	5375
	담당자	정기수	5373
	담당자	김영빈	5374

5-5. 운행제한 위반차량 단속

【도로관리부】

- ❖ 운행제한 차량 홍보 계도 및 단속 활동을 통해 도로구조 보전과 차량 운행으로 인한 위험 방지

☐ 사업목적

- 쾌적하고 안전한 도로환경 유지를 위한 단속 강화
- 위반차량 억제를 위한 운전자 및 운송업체 예방활동 강화 등

☐ 사업개요

- 기 간 : 연중
- 근 거 : 「도로법」 제77조 및 시행령 제79조(차량의 운행제한)
- 단속반 편성 : 이동단속 5개반 23명(일반직 14명, 공무원 9명)
- 총사업비 : 158백만원(시비)
- 단속기준

대상	단속기준				
	총중량	축중량	폭	높이	길이
차량 및 건설기계	40톤	10톤	2.5m	4m	16.7m

* 단속기준을 위반(초과)한 경우 과태료(30~300만원 이하) 부과

☐ 추진계획

- 이동단속반 단일화로 단속체계 변경(고정검문소 폐쇄)
- 분기별 1회 합동단속 실시(인천대교, 공항고속도로)
- 운송업체 과적예방 홍보 및 공사현장 계도
- 지속적인 단속 및 민원발생(단속요청) 시 신속한 현장출동

부서명	직위(급)	성명	행정번호
도로관리부	도로관리부장	최순식	5109
	도로운영팀장	이명구	5128
	담당자	홍상기	5342

[부 록]

단위사업별 추진내역



단위사업별 추진내역 (1)

(단위 : 백만원)

구분	사 업 명	사업개요	사업기간	사 업 비				공정률
				계	기집행	21년도 예산현액	향후 계획	
합 계		194건		2,352,232	575,386	600,580	1,176,266	
도로 건설 및 확 장	소 계	31건		1,393,311	281,257	318,114	793,940	
	영종~신도 평화도로 건설공사	L=3.26km B=135m	2019. 4. ~ 2025.12.	125,084	173	22,806	102,105	공사 중 (0.1%)
	인천대로 일반화 도로개량공사 (1공구)	L=1.8km B=50m	2021.11. ~ 2024.12.	52,390	-	2,650	49,740	21.11월 착공예정
	신흥동 삼익아파트 ~동국제강간 도로개설공사	L=2.9km B=50~70m	2001. 3. ~ 2025.12.	224,300	128,851	5,875	89,574	설계 중 (85.0%)
	국지도98호선(도계~마전) 도로개설공사	L=1.57km B=17.5~23.5m	2016.12. ~ 2025. 6.	50,666	1,008	15,026	34,632	설계 중 (98%)
	아암대로~KT송도지사간 도로개설공사	L=560m B=30m	2017.11. ~ 2024. 6.	26,508	111	20,549	5,848	21.11월 착공예정
	아암지하차도 건설공사	L=460m B=20m	2019. 7. ~ 2025. 6.	45,438	391	8,505	36,542	설계 중 (98.0%)
	능안삼거리~인천여상간 도로개설공사	L=1.18km B=4~6차로	2021. 1. ~ 2024.12.	22,200	-	130	22,070	설계중 (15.0%)
	검단산업단지~검단IC간 도로개설공사	L=1.8km B=26.5~31m	2010. 4. ~ 2022. 5.	70,736	56,324	14,412	-	공사 중 (82.9%)
	봉수대길 왕길사거리 지하차도 설치공사	L=840m B=39.7m	2010. 4. ~ 2023. 4.	43,571	9,196	8,311	26,064	공사 중 (7.1%)
	검단산업단지~검단우회도로간 도로확장공사	L=2.9km B=20→40m	2010. 4. ~ 2023. 4.	66,711	40,005	18,868	7,838	공사 중 (23.6%)
	드림로~원당대로간 도로개설공사	L=0.77km B=16.5m	2018. 5. ~ 2023. 6.	27,356	106	22,449	4,801	공사 중 (6.6%)
	서구 거점도~약암리간 도로개설공사	L=6.4km B=2→4차로	2018. 5. ~ 2024.10.	46,600	562	16,229	29,809	공사 중 (0.5%)
	검단양촌IC~봉수대로간 도로개설공사	L=2.1km B=25m	2018.10. ~ 2025. 4.	42,400	273	4,927	37,200	설계 중 (90.0%)
	금곡동~대곡동간 도로개설공사	L=3.2km B=29m	2019. 1. ~ 2025.11.	128,373	1,421	19,659	107,293	설계 중 (85.0%)
	안암도 유수지~오류동간 도로개설공사	L=1.3km B=20m	2019. 1. ~ 2023.12.	29,400	703	5,607	23,090	설계 중 (55.0%)
	산곡동 마장로 삼거리 일원 교차로 개선공사	L=80m B=30→96m	2020. 6. ~ 2022. 6.	2,150	-	1,900	250	22. 4. 착공예정

단위사업별 추진내역 (2)

(단위 : 백만원)

구분	사업명	사업개요	사업기간	사업비				공정률
				계	기집행	21년도 예산현액	향후 계획	
도로 건설 및 확장	청라지구~북항간(대로1-17호선) 연결도로 건설공사	L=1.5km B=35m	2015. 3. ~ 2023. 8.	41,300	5,429	6,510	29,361	공사 중 (24.3%)
	청라지구~북항간(대로1-16호선) 연결도로 건설공사	L=625m B=35m	2017.12. ~ 2023. 5.	19,000	1,721	13,847	3,432	공사 중 (18.1%)
	북항로(대1-7호선) 확장공사	L=150m B=17→35m	2019. 7. ~ 2022.12.	2,039	29	571	1,439	설계 중 (90.0%)
	소암마을~대건고교간 도로개설공사	L=400m B=30m	2017.12. ~ 2024.12.	29,800	191	3,885	25,724	설계 중 (90.0%)
	원창동 봉수대로 501번길 도로개설공사	L=970m B=30m	2018. 3. ~ 2023. 1.	29,000	1,256	27,225	519	공사 중 (1.0%)
	건설기술교육원 앞 도로확장공사	L=515m B=30m	2019. 1. ~ 2022.12.	11,700	409	9,301	1,990	공사 중 (1.5%)
	봉수대로 확장공사	L=1.9km B=18→30m	2019. 7. ~ 2023.12.	27,700	500	13,775	13,425	설계 중 (90.0%)
	영종해안순환도로 개설공사	L=2.99km B=15m	2019. 1. ~ 2024.10.	45,000	782	20,173	24,045	21.10월 착공
	우회고가 정비사업	L=1.69km B=263~305m	2017. 8. ~ 2023. 5.	49,109	393	10,122	38,594	설계 중 (85.0%)
	독배로 도로구조 개선사업	L=48m B=13m(편측)	2021. 1. ~ 2021.12.	401	-	401	-	공사 중 (1.5%)
	남항 대로 1-10호선 도로개설공사	L=135m B=35m	2019. 7. ~ 2022.12.	8,500	66	34	8,400	설계 중 (85.0%)
	국지도 84호선 (길상~선원) 도로개설공사	L=9.4km B=17~21m	2013.11. ~ 2025. 12.	83,931	31,293	22,557	30,081	공사 중 (17.2%)
	공촌사거리 교차로 개선 및 서곶로 일부구간 확장사업	L=0.25~1.37km B=7~14차로	2021. 7. ~ 2023.12.	30,240	-	500	29,740	21.10월 용역착수예정
	이승훈 역사공원 주변 도로 확장공사	L=410m B=3.25~7m	2021. 3. ~ 2022.12.	1,708	-	1,245	463	설계 중 (80.0%)
	용유역~잠진도 도로개설공사	L=402m B=25m	2017.11. ~ 2023.12.	10,000	64	65	9,871	설계 중 (50.0%)

단위사업별 추진내역 (3)

(단위 : 백만원)

구분	사 업 명	사업개요	사업기간	사 업 비				공정률
				계	기집행	21년도 예산현액	향후 계획	
하수·하천 건설 사업	소 계	6건		122,987	41,759	42,393	38,835	
	가좌분뇨통합처리시설 증설공사	800m ³ /일	2016. 7. ~ 2021. 8.	37,935	19,791	18,144	-	준공 (21.8.6.)
	교산천 수해상습지 개선사업	하도정비 L=3.2km	2015. 6. ~ 2023.11.	26,068	8,052	3,880	14,136	공사 중 (26.7%)
	동락천 수해상습지 개선사업	하도정비 L=2.9km	2014. 8. ~ 2024. 1.	26,706	9,396	4,396	12,914	공사 중 (39.0%)
	심곡천 수해상습지 개선사업	하도정비 L=0.7km	2018. 5. ~ 2022. 3.	6,876	2,479	3,075	1,322	공사 중 (66.0%)
	운연천 수해상습지 개선사업	하도정비 L=2.7km	2017. 8. ~ 2022.11.	18,744	1,924	10,275	6,545	공사 중 (16.8%)
	가좌 고농도하수 차집관로 설치공사	D=700-1,600mm L=1.8km	2018. 6. ~ 2023.12.	6,658	117	2,623	3,918	설계 중 (58%)
토지구 획정 리사업	소 계	3건		340,963	229,332	95,538	16,093	
	마전지구 토지구획정리사업	기반시설조성 A=607,143m ²	2001. 1. ~ 2021. 4.	180,149	118,816	61,333	-	환지처분 (21.4.12.)
	불로2지구 토지구획정리사업 (불로1지구 예산포함)	기반시설조성 A=75,119m ²	2001. 1. ~ 2021. 12.	51,079	20,372	30,707	-	공사준공 (21.4.20.)
	오류지구 토지구획정리사업	기반시설조성 A=668,414m ²	2006. 2. ~ 2018. 4.	109,735	90,144	3,498	16,093	환지처분 (18.4.30.)

단위사업별 추진내역 (4)

(단위: 백만원)

구분	사 업 명	사업개요	사업기간	사 업 비				공정률
				계	기투자	'21투자 (예산현액)	향후 투자	
공 공 건 축 물 건 립 사 업	소 계	32건		458,308	23,038	107,872	327,398	
	제물포 지하도상가 개보수공사	연면적5,099.6㎡ 점포배열(4열→2열) 및 상가264개→85개 변경	2019. 4. ~ 2021. 2.	6,779	4,467	2,312	-	준공 (100%)
	가좌분뇨처리장 악취개선사업	시설규모 1,780kl/일	2017.11. ~ 2021. 3.	10,226	8,926	1,300	-	준공 (100%)
	舊시장관사 전시·인테리어 공사	전시실 북카페 영상실 조성 등	2020. 7. ~ 2021. 5.	317	29	288	-	준공 (100%)
	인천가족공원(3-1단계) 산림복구 및 자연장지 조성공사	사업면적 199,045㎡ 자연장지(14,000기) 산림복구, 산책로 및 순환로	2019.11. ~ 2021. 5.	11,712	3,831	7,881	-	준공 (100%)
	계산국민체육센터 장애인편의시설 개보수공사	연면적 4,814.7㎡ 지하1층/지상3층 장애인 엘리베이터 개보수	2021. 1. ~ 2021. 7.	70	-	70	-	준공 (100%)
	선학체육관 개보수공사	지하1층/지상3층 누수 개보수	2021. 1. ~ 2021. 9.	90	-	90	-	준공 (100%)
	삼산월드체육관 노후시설 개보수공사	주경기장 전광판 시스템 교체 및 시스템 냉·난방기 설치 등	2021. 1. ~ 2021.11.	860	-	860	-	공사 중 (80%)
	인천 유나이티드 FC 축구센터 건립공사	지상 3층, 인조잔디구장 1면	2019. 4. ~ 2022. 6.	12,860	1,829	8,171	2,860	공사 중 (25%)
	지하도상가 엘리베이터 설치공사	기존 계단 철거 및 장애인 엘리베이터 설치	2019.10. ~ 2021.12.	2,787	541	2,246	-	공사 중 (44%)
	제1시립 노인치매요양병원 그린리모델링 사업	연면적 2,840.47㎡ 지하1층/지상4층 단열 성능향상 및 공기질 개선	2020. 7. ~ 2022. 2.	1,512	-	1,411	101	공사 중 (5%)
	문학경기장 개보수 공사	연면적 273,170.4㎡ 운동시설, 문화 및 집회시설, 교육연구 및 복지시설	2020. 1. ~ 2023. 6.	8,954	30	4,555	4,369	착공 예정
	계산택지4 공영주차장 확충공사	기존: 지평식 주차 142대 신축: 연면적 8,464.94㎡ (지상3층, 4단) 주차362대 (220대증)	2019. 1. ~ 2022. 7.	11,021	197	10,824	-	공사 중 (0%)

단위사업별 추진내역 (5)

(단위: 백만원)

구분	사 업 명	사업개요	사업기간	사 업 비				공정률
				계	기투자	'21투자 (예산현액)	향후 투자	
공 공 건 축 물 건 립 사 업	혁신육아복합센터 건립공사	대지면적 14,673㎡ 연면적 9,800㎡ 지하1층/지상4층	2020. 1. ~ 2023.12.	31,344	1,235	4,605	25,504	설계 중 (87%)
	인천광역시 선수단 숙소 건립사업	대지면적 5,700㎡ 연면적 4,000㎡ 지상4층	2020. 3. ~ 2023.10.	10,224	266	6,419	3,539	설계 중 (70%)
	인천시립요양원 건립공사	대지면적 432,034㎡ 연면적 2,982㎡ 지상3층	2020. 1. ~ 2022.12.	10,120	170	209	9,741	설계 중 (90%)
	서북권장애인국민 체육센터 건립공사	연면적 4,000㎡ 지하1층/지상2층 수영장, 다목적체육관 등	2019.11. ~ 2023.12.	12,457	357	5,919	6,181	설계 중 (82%)
	88올림픽기념 국민 생활관 개보수공사	연면적 6,619㎡ / 수영장, 소강당, 체육관 등	2019. 7. ~ 2023. 8.	6,536	16	5,913	607	설계 중 (34%)
	계양권역 버스 공영차고지 조성사업	주차면수: 147면 주요시설: 관리동(3층), 정비동, CNG충전소, 세차장	2018. 4. ~ 2023. 6.	21,800	87	9,700	12,013	설계 중 (90%)
	동춘 인라인 롤러 경기장 개보수공사	연면적: 5,935.15㎡ 트랙 및 배수로 개보수, 지붕구조물 설치 등	2019. 7. ~ 2022. 8.	7,746	140	5,860	1,746	설계 중 (85%)
	옛 신흥동 시장관사 리모델링 공사	연면적 496.1㎡ 지하1층/지상2층	2020. 7. ~ 2022. 5.	368	-	182	186	설계 중 (83%)
	주안 도서관 개보수 공사	지하층 모듬학습실, 마루 공간 및 북카페 조성 등	2020. 5. ~ 2022. 5.	3,520	-	3,520	-	설계 중 (92%)
	루원시티 복합청사 건립 공사	연면적 46,299.62㎡ 지하2층/지상13층 업무동 13층, 교육동 5층	2019. 1. ~ 2024.12.	163,300	-	6,079	157,221	설계 중 (22%)

단위사업별 추진내역 (6)

(단위: 백만원)

구분	사 업 명	사업개요	사업기간	사 업 비				공정률
				계	기투자	'21투자 (예산현액)	향후 투자	
공 공 건 축 물 건 립 사 업	인천장애인종합복지관 환경개선사업	연면적 4,048㎡ - 지하주차장 증축, 내진보강 - 기존 건물 접근성 확보 및 환경개선 공사	2021. 3. ~ 2022. 7.	1,997	-	1,500	497	설계 중 (60%)
	인천음악창작소 조성	연면적 759.84㎡(2개동) 녹음실, 공연장, 연습실, 세미나실, 커뮤니티룸 등	2020. 4. ~ 2022. 4.	2,500	-	1,472	1,028	설계 중 (5%)
	가좌하수처리시설 내 전처리 시설 설치 및 개량사업	유량조 신선(1만㎡/일), 하수처리시설 개량 (9만㎡/일)	2018. 2. ~ 2024. 6.	9,400	790	8,400	210	설계 중 (55%)
	제2시립 노인치매요양병원 그린리모델링 사업	연면적 2,989.08㎡ 지하1층/지상3층 고효율 창호 및 냉난방 교체 등	2021. 6. ~ 2022. 6.	832	-	44	788	설계용역 발주예정
	장애인생산물 판매시설 증축	기존 : 연면적 894.39㎡ 지하1층/지상1층 증축 : 연면적 400㎡ 지상2층	2021. 9. ~ 2022.10.	1,122	-	40	1,082	설계용역 발주예정
	공립치매전담형 노인요양시설 건립	연면적 2,973.52㎡ 지상5층	2018. 4. ~ 2024. 3.	15,550	15	592	14,943	설계용역 발주
	바이오공정 인력양성센터 건축사업	연면적 6,600㎡ 지상4층	2020.10. ~ 2024. 1.	31,320	-	1,201	30,119	설계 공모 중
	가좌복합문화센터 건립	연면적 5,100㎡ 지하1층/지상4층 체육센터, 생활문화센터, 교육장, 상담센터, 도서관 등	2021. 7. ~ 2024. 5.	16,527	22	2,784	13,721	설계 공모 중
	검단복합문화센터 건립	연면적 4,250㎡ 지하1층/지상4층 체육센터, 생활문화센터, 교육장, 상담센터, 도서관 등	2021. 8. ~ 2024. 7.	16,457	-	2,425	14,032	설계공모 예정
	중앙근린공원 지하 공영주차장 조성사업	연면적 16,400㎡ 지하 주차시설 400면 지상 조경시설	2020. 1 ~ 2023. 6	28,000	90	1,000	26,910	설계 중 (1%)

단위사업별 추진내역 (7)

(단위 : 백만원)

구분	사 업 명		사업개요	사업기간	사 업 비				공정률
					계	기투자	'21투자 (예산현액)	향후 투자	
도로·교량 유지관리	소 계 (125건)				36,903	-	36,903	-	
	시 설 물 안전점검 및 정밀안전진단	재난관리기금	시설물 133개소	2021. 1. ~ 2021.12.	1,826	-	1,826	-	(70%)
	시 설 물 보수보강 및 내진보강공사	재난관리기금 (24건)	시설물 133개소	2021. 1. ~ 2021.12.	7,940	-	7,940	-	(70%)
	주 요 간선도로 유지관리	재난관리기금 일반회계 수도권매입지특별회계 (79건)	L=69.3km A=10,893a	2021. 1. ~ 2021.12.	24,700	-	24,700	-	(90%)
	전용도로 및 지하차도 유지보수	일반회계 (22건)	전용도로 및 지하차도 6개소 (동춘, 송도, 고잔, 해안, 루원, 봉수)	2021. 1. ~ 2021.12.	2,437	-	2,437	-	(80%)