

# 建設交通 常任委員會 會議結果報告

## ■ 제205회 제2차 정례회 제3차 건설교통위원회

□ 일 시 : 2012. 12. 4(화) 10:00 ~ 12:00

□ 안 건

1. 2012년도 도시철도건설본부 일반 및 특별회계 세입·세출 제2회 추가경정예산안
2. 2013년도 도시철도건설본부 일반 및 특별회계 세입·세출 예산안

□ 장 소 : 건설교통위원회 회의실

□ 참 석 : 7名(이도형, 이재병, 정수영, 김병철, 전용철, 전원기, 이재호 의원)

※ 참석자 : 도시철도건설본부장 박만희 외 30명

□ 부의안건

1. 2012년도 도시철도건설본부 일반 및 특별회계 세입·세출 제2회 추가경정예산안  
⇒ 원안가결

○ 세입예산안

(단위 : 천원)

구 분	추경예산안	기정예산액	증 감 액	비율(%)
계	533,865,832	549,096,930	△15,231,098	△2.77%
특별회계	533,865,832	549,096,930	△15,231,098	△2.77%

○ 세출예산안

(단위 : 천원)

구 분	추경예산안	기정예산액	증 감 액	비율(%)
계	533,865,832	549,096,930	△15,231,098	△2.77%
특별회계	533,865,832	549,096,930	△15,231,098	△2.77%

○ 질의 및 답변

- 만약 국비 등 예산이 정상적으로 지원되면 공기를 단축할 수 있는 방안이 있는지?(전원기 의원)

⇒ 1년정도 앞당겨 개통할 수 있음(도시철도본부장)

- 도시철도2호선이 '14년 5월 차량반입 착수, '14년 9월 시운전 시작, '16년 7월 개통되도록 되어 있는데 시운전을 1년 이상 해야 하는지?(김병철 의원)

⇒ 2개 구간으로 나뉘어서 차량을 투입할 예정임(기전부장)

- 예산확보를 위한 조직을 재편성해야 하지 않은지? (이재호 의원)

⇒ 개통 2년 연장에 따라 인력운용계획, 자금투입계획 등을 검토하고 있음  
(도시철도본부장)

2. 2013년도 도시철도건설본부 일반 및 특별회계 세입·세출 예산안

⇒ 원안가결

○ 세입 예산안

(단위 : 천원)

회 계 별		2013년도 예산안	2012년도 예산액	증 감 액	비율(%)
계		279,744,634	543,540,500	△263,795,866	△48.53
도시철도사업특별회계	경상적세외수입	<b>900,500</b>	<b>1,620,500</b>	<b>△720,000</b>	<b>△44.43</b>
	이자수입	900,500	1,620,500	△720,000	△44.43
	임시적세외수입	<b>127,467,134</b>	<b>271,994,000</b>	<b>△144,526,866</b>	<b>△53.14</b>
	잉여금	1,000,000	1,675,000	△675,000	△40.30
	전입금	126,467,134	270,319,000	143,851,866	△53.22
	국고보조금등	<b>135,077,000</b>	<b>231,605,000</b>	<b>△96,528,000</b>	<b>△41.68</b>
	국고보조금등	135,077,000	231,605,000	△96,528,000	△41.68
	국내차입금	<b>16,300,000</b>	<b>38,321,000</b>	<b>22,021,000</b>	<b>△57.46</b>
	지방채증권	16,300,000	38,321,000	22,021,000	△57.46

○ 세출 예산안

(단위 : 천원)

회 계 별		2013년도 예산안	2012년도 예산액	증 감 액	비율(%)
계		279,744,634	543,540,500	△263,795,866	△48.53
특별회계	안전하고 편리한 도시철도건설	251,692,515	509,731,424	△258,038,909	△50.62
	인천도시철도 2호선건설	240,232,800	440,057,467	△199,824,667	△45.41
	서울지하철 7호선인천 지역연장	5,674,150	67,291,000	△61,616,850	△91.57
	서울도시철도 7호선석남 연장선건설	5,400,000	2,000,000	3,400,000	170
	관리운영	385,565	382,957	2,608	0.68
	재무활동	18,422,560	24,194,074	△5,771,514	△23.86
	내부거래지출	15,594,897	21,198,416	△5,603,519	△26.43
	보전지출	2,827,663	2,995,658	△167,995	△5.61
	행정운영 경비	9,629,559	9,615,002	14,557	0.15
	인력운영비	9,030,168	8,971,875	58,293	0.65
	기본경비	599,391	643,127	△43,736	△6.80

○ 질의 및 답변

- 도시철도2호선과 관련하여 예산상 문제는 없는지?(전용철 의원)  
⇒ 부족한 부분이 있으나 '13년 추경이나 '14년 본예산에 확보하면 큰 문제는 없음 (도시철도본부장)
- 차량운행계획 보고요망(정수영 의원)  
⇒ 차량제작은 연기를 시켜서 제작중에 있으며 차량생산은 '13년 6월부터 시작, 완성차 실험은 '13년 11월까지 진행, '14년 1월부터 차량반입, '14년 7월까지 차량기지에 반입, '14년 9월 본선투입, '15년 5월부터 전 구간 시운전 시작, '16년 4월까지 종합 시운전, '16년 7월 개통하며 개통연장에 따라 시운전 기간을 충분히 확보했음(기전부장)
- 차량제작과 관련하여 생산라인이 인천시의 귀책으로 인해 변화가 생기면 차량제작에 오류가 발생할 수 있으니 검토를 잘 해주기 바람(김병철 의원)  
⇒ 유념하겠습니다(도시철도본부장)
- 입찰담합 관련 예산에 대한 설명 요망?(이재병 의원)  
⇒ 서울지하철7호선 인천지역연장과 관련하여 705, 706공구가 공정거래위원회에서 과징금을 66억원을 부과했으며 담합으로 인해 우리시가 손해 입은 부분에 대해 소송을 제기했으며 손해액 산정용역이 필요해서 용역비 1억5천만원을 예산에 반영했음.(도시철도본부장)
- 검암역세권 개발계획의 진행상황은?(전원기 의원)  
⇒ 용역중에 있으며 민자유치를 검토하고 있음. (도시철도본부장)

일 시	차수	심 사 안 건	비 고
2012 12.5(수) 10:00	4	1. 2012년도 종합건설본부 제2회 추가경정예산안 2. 2013년도 종합건설본부 예산안 3. 2012년도 도시디자인추진단 제2회 추가경정예산안 4. 2013년도 도시디자인추진단 예산안	종합건설본부  도시디자인추진단

보고자 : 건설교통수석전문위원