

제275회 제2차 정례회
건설교통위원회

주요업무보고

해양항공국

《 순 서 》

<input type="checkbox"/> 일반현황	1
<input type="checkbox"/> 2020 행정사무감사 지적사항 처리결과	11
<input type="checkbox"/> 2021 주요업무 추진실적	39
○ 국립인천해양박물관 건립사업 추진	34
○ 제2회 인천국제해양포럼 개최	4
○ 인천지역 항만 발전 지원	5
○ 공유수면 매립을 통한 친환경 원도심 조성	64
○ 인천공항경제권 추진	4
○ 항공산업 육성 지원	50
○ 드론 산업 활성화	51
○ 도심항공교통(UAM)체계 구축	52
○ 국가 드론전용 시험·인증시설 구축	53
○ 잘 살고 활력 넘치는 섬 마을 조성	53
○ 해상교통(여객선) 운임 지원	9
○ 연안여객선 준공영제(국가보조항로) 선정	06
○ 인천 앞바다 해양환경 관리	6
○ 해양친수도시조성 기본계획 수립	5

○ 소래 해넘이다리 해양친수공간 조성사업	66
○ 소래해오름공원~남동공단 해안 보행축 연결사업	76
○ 소래습지생태공원 해양친수공간 조성사업	86
○ 시천가람터 수변문화공간 조성사업	96
○ 관내 일원 해안가 철책철거 및 대체사업	97
○ 어촌뉴딜 300사업	73
○ 어촌·어항 인프라 구축	74
○ 어선사고 예방 및 어업경영 개선	57
○ 양식어장 조성 및 친환경수산물 생산지원	67
○ 수산물 가공·유통시설 확충 및 어촌 활성화	77
○ 수산자원연구소 본관동 리모델링 사업	18
○ 유용 수산종자 생산 및 양식기술 연구	38
○ 인천 연안어장 실태조사 용역 시행	48
○ 소비자 중심의 수산물 생산·안전관리	58
○ 수산 기술지도를 통한 어업인 소득증대	68

□ 2022 주요업무 추진계획 87


- 해양교육 및 해양문화 활성화 추진 1
- 인천 크루즈·마리나 활성화 추진 2
- 선박수리조선단지 이전 타당성 검토 용역 3
- 항공산업 소재부품 기술개발 지원 7
- 항공산업 사다리형 교육체계 구축 8
- 도심항공교통 플랫폼 구축 9
- 잘 살고 활력 넘치는 섬 마을 조성 13
- 인천 앞바다 해양환경 관리 14
- 도서쓰레기 정화 운반선 건조 지원 15
- 해양친수도시조성 사업 추진 19
- 장경리 해수욕장~농어바위 해안길 조성사업 1
- 십리포 해안길 조성사업 111
- 연오랑 등대 친수보행로 조성사업 12
- 아암대로 갯벌 해안산책로 조성사업 13
- 연안정비사업 추진 114

○ 어촌뉴딜을 통한 혁신 성장 강화	117
○ 어항 기반시설 보강	118
○ 어선 안전조업 지원	119
○ 지속가능한 수산자원 조성	120
○ 수산물 유통시설 및 어촌 활성화 지원	121
○ 유용 수산종자 생산 및 양식기술 연구	125
○ 인천연안 해양생태계 보존 연구	126
○ 안심하고 먹을 수 있는 수산물 생산·안전관리	127
○ 수산기술 보급 및 어업인 전문교육 지원	128

I . 일 반 현 황

1 기구 및 정·현원

□ 기 구 : 5과(16팀), 2사업소(5팀)



※ 수산자원연구소 3개팀, 수산기술지원센터 2개팀

□ 정 / 현원 : 정원 133명 / 현원 129명

(2021. 10. 20. 기준)

구 분	계	3급	4급	5급	6급	7급	8급	9급	연구 (지도)관	연구·야촌 (지도)사
총 계	133/129	1/1	7/7	20/19	48/42	39/24	5/13	0/8	1/1	12/14
소 계	97/91	1/1	5/5	16/15	41/38	31/15	3/10	0/7		
해양항만과	19/19	1/1	1/1	3/3	9/9	5/4		0/1		
항 공 과	13/13		1/1	3/3	4/4	5/1	0/2	0/2		
도서지원과	24/21		1/1	3/3	9/9	9/5	2/2	0/1		
해양친수과	14/14		1/1	3/3	6/6	4/2	0/1	0/1		
수 산 과	27/24		1/1	4/3	13/10	8/3	1/5	0/2		
수산자원연구소	22/22		1/1	2/2	2/2	5/6	2/1		1/1	9/9
수산기술지원센터	14/16		1/1	2/2	5/2	3/3	0/2	0/1		3/5

2 예산 규모

☐ 2021년도 예산현황

(단위 : 백만원)

2020년도	2021년도	증감 현황	비 고
142,359	145,876	3,517	2.5% (증)

※ '21. 제3회 추경 기준, 특별회계 포함.

☐ 부서별 예산내역

(단위 : 백만원)

구 분	2021년도			
	계	정책사업	재무활동	행정운영경비
계	145,876	140,668	1,609	3,599
해양항만과	6,204	5,226	936	42
항공과	4,435	4,404	-	31
도서지원과	65,782	65,750	-	32
해양친수과	11,346	10,769	550	27
수산과	48,775	48,700	3	72
수산자원연구소	7,474	5,331	-	2,143
수산기술지원센터	1,860	488	120	1,252

3

위원회 현황

위원회명 (설치일자)	목 적	설 치 근 거	구성 인원	기능
크 루 즈 산 업 발 전 위 원 회 (2018. 12.)	크루즈산업 육성 및 활성화, 크루즈산업 관련 시책 수립 및 시행에 관한 사항 등	· 인천광역시 크루즈산업 육성 및 지원에 관한 조례 제6조, 제7조	11명	자문
해 양 산 업 심 의 위 원 회 (2021. 10.)	해양산업 육성계획 수립 및 변경, 정책 조정	· 해양산업 육성 및 지원 조례 제7조	15명	심의
항 공 정 책 위 원 회 (2015. 3.)	기본계획의 수립 및 변경, 항공산업 관련 시책 수립 및 지원에 관한 사항 등	· 인천광역시 항공산업 지원·육성 조례 제9조, 제10조	12명	심의
습 지 보 전 위 원 회 (2018. 10.)	습지보전에 관한 중요 정책 심의 등	· 인천광역시 습지보전 및 관리조례 제5조	19명	심의
섬 발 전 자 문 위 원 회 (2019. 5.)	섬 주민 삶의 질 향상과 지속 가능한 섬 발전을 위한 자문 등	· 인천광역시 섬 발전 지원 조례 제6조	7명	자문
지 역 연 안 관 리 심 의 회 (2004. 10.)	연안관리에 관한 중요한 사항(소규모 공유수면 매립 승인) 등	· 연안관리법 제31조 · 인천광역시지역연안관리 심의회 구성 및 운영에 관한 조례	14명	심의
해 양 공 간 관 리 지 역 위 원 회 (2021. 1.)	관리계획의 수립·변경 및 해양공간관리의 중요 사항 심의 등	· 해양공간계획 및 관리에 관한 법률 제9조 · 인천광역시 해양공간계획 및 관리에 관한 조례 제4조	14명	심의
수 산 조 정 위 원 회 (2015. 8.)	어업에 관한 분쟁 심의조정, 수산업의 발전과 어업 질서 유지에 필요한 사항 등	· 수산업법 제88조 · 수산업법시행령 제73조	15명	심의
수 산 업 · 어 촌 정 책 심 의 회 (2019. 6.)	수산업·어촌 발전계획의 수립 및 변경에 관한 사항 심의 등	· 수산업·어촌 발전 기본 법 제8조	21명	심의
수 산 자 원 관 리 위 원 회 (2021. 6.)	수산자원관리 시행계획 수립 및 변경에 관한 사항 심의 등	· 수산자원관리법 제54조	15명	심의

4

간부현황

	해양항공국장	박 영 길	○ 상수도사업본부 본부장 (‘19. 6. ~ ‘21. 1.)
	직 급	지방부이사관	○ 일자리경제본부 에너지정책과장 (‘17.12. ~ ‘19. 1.)
	현부서 임용일	2021. 1. 11.	○ 상수도사업본부 부평정수사업소장 (‘15. 1. ~ ‘17.12.)
	해양항만과장	임 현 태	○ 교육훈련 파견(통일정책지도자과정) (‘20. 2. ~ ‘20.12.)
	직 급	지방서기관	○ 일자리경제본부 노동인권과 (‘19. 8. ~ ‘20. 1.)
	현부서 임용일	2021. 1. 11.	○ 해양항공국 해양항만과 (‘18. 8. ~ ‘19. 8.)
	항 공 과 장	안 광 호	○ 일자리경제본부 소상공인정책과 (‘17.12. ~ ‘21. 1.)
	직 급	지방서기관	○ 일자리경제국 경제정책과 (‘17. 2. ~ ‘17. 12.)
	현부서 임용일	2021. 1. 11.	○ 경제청 전략사업지원담당관실 (‘16. 6. ~ ‘17. 2.)
	도서지원과장	전 상 배	○ 상수도사업본부 업무부 (‘20. 1. ~ ‘20. 7.)
	직 급	지방서기관	○ 해양항공국 도서지원과 (‘17. 2. ~ ‘20. 1.)
	현부서 임용일	2020. 7. 20.	○ 해양항공국 항공과 (‘16. 7. ~ ‘17. 2.)
	해양친수과장	이 한 남	○ 해양항공국 해양항만과 (‘20. 7. ~ ‘21. 7.)
	직 급	지방서기관	○ 해양항공국 해양친수과 (‘19. 2. ~ ‘20. 7.)
	현부서 임용일	2021. 7. 12.	○ 해양항공국 항만과 (‘18. 4. ~ ‘19. 1.)
	수산과장	오 국 현	○ 수산기술지원센터 소장 (‘19. 1. ~ ‘21. 1.)
	직 급	지방기술서기관	○ 해양항공국 수산과 (‘18. 1. ~ ‘19. 1.)
	현부서 임용일	2021. 1. 11.	○ 웅진군 해양수산물 (‘13. 2. ~ ‘18. 1.)
	수산자원연구소장	권 오 훈	○ 교육훈련 파견(국가전략연구과정) (‘20. 2. ~ ‘20.12.)
	직 급	지방서기관	○ 복지국 자활증진과 (‘19. 8. ~ ‘20. 1.)
	현부서 임용일	2021. 1. 11.	○ 보건복지국 복지정책과 (‘19. 2. ~ ‘19. 8.)
	수산기술지원센터소장	김 울 민	○ 수산기술지원센터 (‘21. 1. ~ ‘21. 7.)
	직 급	지방기술서기관	○ 해양항공국 수산과 (‘12. 2. ~ ‘21. 1.)
	현부서 임용일	2021. 7. 12.	○ 수산자원연구소 (09. 12. ~ 12. 2.)

5

부서별 사무분장

부 서 명	사 업 명	비고
해양항만과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해양(항만) 관련 총괄 기획 및 조정 ○ 국제 크루즈 산업 및 마리나 항만 개발 육성 등에 관한 사항 ○ 극지연구소 협력 및 해양박물관 건립지원에 관한 사항 ○ 항만물동량 유치 및 마케팅 추진 ○ 인천항 항만기본계획 및 배후단지 개발에 관한 사항 	
항 공 과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 항공산업 육성 기본계획 수립 및 시행 ○ 인천국제공항 활성화 및 주변지역 개발지원에 관한 사항 ○ 항공기 정비·부품산업 육성지원에 관한사항 ○ 드론산업육성 및 도심항공교통 체계 구축 	
도서지원과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 섬 정책 및 사업에 관한 사항(섬 특성화 사업 등) ○ 서해5도 종합발전계획 및 섬 종합개발계획 수립·지원 ○ 여객선 준공영제 및 여객운임 지원 ○ 해양쓰레기 수거·처리에 관한 사항 ○ 해양보호구역 관리 및 갯벌생태계 복원에 관한 사항 ○ 해양생태계 및 해양환경 보전에 관한 사항 	
해양친수과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해양친수도시 기본계획 및 실시계획 수립에 관한 사항 ○ 해양친수공간 조성사업 및 경인아라뱃길 활성화사업 추진 ○ 항운·연안아파트 이주 지원 관련 사항 ○ 연안철책 철거 및 군 철책 관리전환에 관한 업무 ○ 연안관리 및 조수재난에 관한 사항 	
수 산 과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 어촌뉴딜 300사업, 지방어항 지정·관리 및 어촌소득복지에 관한 사항 ○ 어선안전조업 지도·단속 및 연근해어업 허가에 관한 사항 ○ 양식어업 관련 업무 및 수산자원 조성에 관한 사항 ○ 수산물 유통·판매마케팅정책 추진에 관한 사항 	
수 산 자 원 연 구 소	<ul style="list-style-type: none"> ○ 수산종자 생산기술 개발 및 생산·공급 ○ 인천 연안어장 생태환경 조사 ○ 수산자원 해양환경 보전 및 사료·어병대책 연구 ○ 어·패류 종 다양성 및 방류효과 연구 	
수 산 기 술 지 원 센 터	<ul style="list-style-type: none"> ○ 전문 어업인(수산업경영인) 육성·기술지도 ○ 어장예찰 및 수산질병 관리, 수산물 안전성 조사 ○ 자율관리어업 육성 및 수산물 원산지 표시제 지도·단속 ○ 기술개발 사업 및 수산어업 지원 	

6

기타 현황

□ 항만현황(어항 포함)

(2021. 10. 20. 기준)

구 분	합 계	항만법 지정·관리항			어촌·어항법 지정·관리 어항				기타법률 관리(미지정)항		
		소계	무역항	연안항	소계	국가 어항	지방 어항	어촌주 어항	소계	육 지 소규모항	도 서 소규모항
합 계	96	4	2	2	53	5	15	33	39	7	32
중 구	12	1	1		8		2	6	3	3	
남동구	2				2	1		1			
서 구	2	1	1		1			1			
강화군	33				14	1	6	7	19	4	15
옹진군	47	2		2	28	3	7	18	17		17

※ 무역항 : 인천항, 경인항 / 연안항 : 용기포항, 연평항

□ 물동량 현황

(2021. 9. 30. 기준)

구 분		2021.9월(누계)	2020.9월/12월(누계)	전년대비	비 고
항 만	화 물	10,564만톤	9,976만/15,188만톤	5.9% ↑	
	컨테이너	225만TEU	212만/327만TEU	6.1% ↑	
공 항	운 항	9만편	12만편/15만편	25% ↓	
	여 객	210만명	1,142만명/1,205만명	81.6% ↓	
	화 물	246만톤	203만톤/282만톤	21.2% ↑	

☐ **항공노선 현황** : 45국 111개 도시 65개 항공사

(2021. 9. 30. 기준)

계	국내	일본	중국	아시아	미주	유럽	오세아니아	중동	아프리카*	러시아
111	2	5	25	14	27	19	6	4	1	8

* 에티오피아

☐ **섬 현황**

(2021. 10. 20. 기준)

구 분	내 용	비 고
섬	168개 (유인 40(연륙 11), 무인 128)	연륙 섬 11 중구(4) : 영종용유, 대무의, 소무의, 운암 강화(5) : 강화, 동검, 황산, 교동, 석모 옹진(2) : 영흥, 선재
개발 대상 섬	32개 (중구 2, 서구 1, 강화 8, 옹진 21)	섬 발전촉진법 제4조 행안부 고시 섬(2018. 3. 19.)
해양 보 호 구 역 지 정	3개소(130.21km ²)	송도갯벌, 대이작도, 장봉도

☐ **수산 현황**

(2020. 12. 31. 기준)

구 분	어가구 (어업인구)	어선등록	어업면허	어업허가	어업지도선	수산물 생산현황
현 황	7,848호 (15,078명)	1,453척	576건 (7,514ha)	1,739건	10척 (시1, 강화2, 옹진7)	34,218톤 (2,307억 원)

- 2020 행정사무감사 -

지 적 사 항 처 리 결 과

2020 행정사무감사 지적사항 처리결과

☐ 처리현황

처리구분	지적사항	조치상황				비고
		계	종결	진행	불가	
계	21	21	7	14		
시정요구	-					
처리요구	8	8	3	5		
건의	13	13	4	9		

☐ 총괄목록

관리번호	처리구분	제 목	주관부서	조치상황
20-1	처리요구	경인아라뱃길 활성화를 위한 관계기관 협력 체계 구축	해양항만과	진행
20-2	처리요구	크루즈 관광 활성화 추진	해양항만과	진행
20-3	처리요구	연안·향운아파트의 이전 추진 만전	해양친수과	진행
20-4	처리요구	해안철책선 조기 철거 추진	해양친수과	진행
20-5	처리요구	경인아라뱃길 시설물 안전 대책 추진	해양친수과	종결
20-6	처리요구	해양쓰레기 수거·처리 체계 구축	도서지원과	진행
20-7	처리요구	수산물 유통 위생 확보	수산물과	종결

관리번호	처리구분	제 목	주관부서	조치상황
20-8	처리요구	인천산학융합지구 기업연구관 지상권 설정	항 공 과	종 결
20-9	건의사항	조종면허시험장 유치 방안 강구	해양항만과	진 행
20-10	건의사항	항공안전기술원이 지방으로 이전 되지 않도록 적극적 대응	항 공 과	진 행
20-11	건의사항	도서지역 활성화를 위한 교통편 개선 방안 마련	도서지원과	종 결
20-12	건의사항	항공정비산업단지(MRO) 사업 추진을 위한 제도적 협력체계 구축	항 공 과	진 행
20-13	건의사항	여객선 준공영제 도입을 통한 섬 주민 교통권 확보	도서지원과	종 결
20-14	건의사항	해양풍력발전기 설치로 인한 어민들 피해 방지 대책 마련	수 산 과	진 행
20-15	건의사항	어업지도선 관리 대책 수립	수 산 과	종 결
20-16	건의사항	수산물 유통 단지 활성화 계획 수립	수 산 과	진 행
20-17	건의사항	수산자원연구소 관광자원화 방안 검토	수산자원연구소	진 행
20-18	건의사항	낙후지역인 강화·옹진군 발전 방안 강구	도서지원과 수 산 과	진 행 종 결
20-19	건의사항	북성포구 매립시 기존 상인들의 피해 최소화 및 대책 강구	해양항만과	진 행
20-20	건의사항	해양항공 분야 전문성 향상	해양항만과 항 공 과	종 결
20-21	건의사항	해양오염 방제 대비 철저	도서지원과	진 행

☐ 처리결과

관리번호	구 분	위원회명	관리부서	처리결과	비 고
20-1	처리요구	건설교통위원회	해양항만과	진행	
제 목	경인아라뱃길 활성화를 위한 관계기관 협력 체계 구축				
지 적 및 건의사항	경인아라뱃길 활성화를 위해 유람선이 아라뱃길을 통해 한강까지 운행 가능하도록 서울시 및 환경부와 협력체계를 구축하고 적극적으로 협의 하시기 바람.				
추진사항	<input type="checkbox"/> 추진개요 <ul style="list-style-type: none"> ○ '14. 9월 이후 운항 중단된 경인 아라뱃길 ~ 한강 구간 뱃길 개통 추진 <ul style="list-style-type: none"> * 덕적도~여의도 여객선 운항('12.5.~'14.7. 이용객 7,117명)/(37톤급, 이용률 77%) ○ 한강시민위원회의 반대*를 이유로 서울시에서 한강구간 선박운항 불허 <ul style="list-style-type: none"> * 반대사유 : ① 안전성 : 선착장(얕은 수심), 항로 및 해도(교량높이), 관제시스템 미비 ② 환경 : 람사르습지인 밤섬 피해, 신곡수중보 철거 문제 <input type="checkbox"/> 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> ○ 아라뱃길 기능 재정립 관계기관 협의회('20.6.) 및 국회의원 간담회('20.5.) ○ 아라뱃길 기능 재정립 공론화 위원회 시나리오 워크숍('20.9. / 3회), 공론화시민 위원회('20.10. / 3회), 서울시 정무부시장 면담('20.10. / k-water) ○ 공론화 위원회 기능 재정립 권고안 환경부 제출('21.1.) ○ 아라뱃길 한강 연계 공동대응을 위한 관계기관 간담회('21.4~5.) ○ 서울시 한강사업본부 및 관계기관 협의(간담회) 추진('21.10.) <input type="checkbox"/> 향후계획 <ul style="list-style-type: none"> ○ 환경부 기능재정립 세부 시행계획 수립 용역 추진('21년 11월말) ○ 중앙정부, 서울시, 국회의원 등 관계기관 사회적 합의점 지속 도출 				

부서명	직위(급)	성 명	행정번호
해양항만과	과장	임현택	5051
	해양산업팀장	나민환	4846
	담당자	박은혜	4812


관리번호	구 분	위원회명	관리부서	처리결과	비 고																		
20-2	처리요구	건설교통위원회	해양항만과	진행																			
제 목	크루즈 관광 활성화 추진																						
지 적 및 건의사항	코로나19로 인해 크루즈 운행 중단이 장기화되고 있으므로 중·대형 크루즈 유치 및 관광 활성화 대책을 마련하여 시행하시기 바람.																						
추진사항	<div> <input type="checkbox"/> 사업개요 <ul style="list-style-type: none"> ○ 사업기간 : 2021. 1. ~ 12. ○ 사 업 비 : 150백만원 / 인천관광공사(위탁사업비) ○ 주요내용 : 크루즈 관광 기반 마련, 홍보·마케팅, 수용태세 개선 등 ○ '22년 크루즈 입항계획 : 3회 <p>※ 코로나19 추이 및 한한령(限韓令) 해제여부에 따라 변동 가능성 있음.</p> </div> <div> <input type="checkbox"/> 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> ○ '16~'20년 크루즈 유치현황 <table border="1"> <thead> <tr> <th>구 분</th><th>'17년</th><th>'18년</th><th>'19년</th><th>'20년</th><th>'21년</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>입항횟수(회)</td><td>17</td><td>10</td><td>10</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr> <td>입항인원(명)</td><td>40,392</td><td>29,886</td><td>19,544</td><td>-</td><td>-</td></tr> </tbody> </table> <p>※ 코로나19 확산으로 입항금지 실시 ('20.2.10~, 해수부·중수부)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 크루즈 관광서비스 전문 인력 양성사업 <ul style="list-style-type: none"> - 교육인원 : 총35명(취준생 22명, 여행사직원 6, 영화국제관광고 7) 수료 - 교육내용 : 크루즈 관광기본 소양 교육 및 실무교육, 멘토링 등 ○ 크루즈 관광 온라인 홍보(K-Cruise 홍보관, Cruise New Industry 광고, SNS운영 등) </div> <div> <input type="checkbox"/> 향후계획 <ul style="list-style-type: none"> ○ 크루즈 '안전관광'의 토대 마련 <ul style="list-style-type: none"> - 선박 및 터미널 내 방역관리 및 위생 관련 표준 도입 등 안전관광 추진 ○ 크루즈 유치 홍보·마케팅 <ul style="list-style-type: none"> - 관광객 배포용 가이드 맵 제작, 온라인 세일즈·팸투어, 실태조사 등 </div>					구 분	'17년	'18년	'19년	'20년	'21년	입항횟수(회)	17	10	10	-	-	입항인원(명)	40,392	29,886	19,544	-	-
구 분	'17년	'18년	'19년	'20년	'21년																		
입항횟수(회)	17	10	10	-	-																		
입항인원(명)	40,392	29,886	19,544	-	-																		

부서명	직위(급)	성 명	행정번호
해양항만과	과장	임현택	5051
	해양산업팀장	나민환	4846
	담당자	박은혜	4812

관리번호	구 분	위원회명	관리부서	처리결과	비 고
20-3	처리요구	건설교통위원회	해양친수과	진행	
제 목	연안·항운아파트의 이전 추진 만전				
지 적 및 건의사항	주민 및 관계기관과의 지속적 협의, 다양한 이전 방안을 강구하여 연안·항운아파트가 조속히 이전될 수 있도록 만전을 기하기 바람				
추진사항					

☐ 사업개요

- (추진배경) 국가항 운영에 따른 주거환경악화로 집단민원 발생
- (추진방법) 市 공유재산(북항토지)을 활용한 단계적 토지 교환 추진



☐ 추진실적

- 국민권익위원회 1~4차 조정('19.12.~'20.9.)
 - (국민권익위) 다양한 방안 제시 ↔ (인천해수청) 지속적 불가 입장
- 국민권익위원회 5차 조정 및 관계기관 협의('20.10.~)
 - (5차 조정안) 이주부지 5필지는 인천시와 교환, 1필지는 주민에게 수의 매각
 - (인천해수청) 수의매각 불가, 인천시와 일괄(6필지) 교환 요구

☐ 향후계획

- 국민권익위 조정을 통해 주민·해수청과 협의하여 해결방안 마련

부서명	직위(급)	성 명	행정번호
해양친수과	과장	이한남	5672
	연안관리팀장	백승훈	7151
	담당자	신경식	7152

관리번호	구 분	위원회명	관리부서	처리결과	비 고
20-4	처리요구	건설교통위원회	해양친수과	진행	
제 목	해안철책선 조기 철거 추진				
지 적 및 건의사항	국방부, 항만공사 등에서 관리하고 있는 해안 철책선 철거로 해안선을 시민에게 조기 개방할 수 있는 방안을 강구하여 시행하시기 바람.				
추진사항					

☐ 사업개요

- 해안 군 경계철책 현황(국방부 관리)
 - 5개 권역 철책 14개소 67.25km(강화, 옹진 접경지역 제외)
- (단위 : km)

추진유형	총 계	준치결정	철거대상(49.81)		비고
			완료 (2019)	진행중 (2020~2021)	
계	67.25	17.44	14.94	34.87	

- 항만구역 내 철책 현황(IPA 관리)
 - 스마트 오토밸리 조성사업 인근 철책 철거 후 경계 울타리 설치 예정/ 3억원

☐ 추진실적

- 해안 군 경계철책(34.87km) 철거 협의('20.12.~)
- 스마트 오토밸리(예정) 주변 환경개선 관련 협의('21.3.~)
 - (인천시, 중구청) 도로정비/ (항만공사) 철책 철거 및 담장 환경개선 등

☐ 향후계획

- 17사단과 MOU협약 등 조정 지속 추진
- 2021.12. : 스마트 오토밸리(예정) 인근 철책(보안담장) 철거 착수(IPA)

부서명	직위(급)	성 명	행정번호
해양친수과	과장	이한남	5672
	연안관리팀장	백승훈	7151
	담당자	안성화	7153

관리번호	구 분	위원회명	관리부서	처리결과	비 고												
20-5	처리요구	건설교통위원회	해양친수과	종결													
제 목	경인아라뱃길 시설물 안전 대책 추진																
지 적 및 건의사항	정서진 갑문근처 무대, 아라뱃길 통과 교량에 추락 방지를 위한 안전시설 설치 방안을 강구하여 시행하시기 바람.																
추진사항	<p><input type="checkbox"/> 정서진 갑문근처 무대 추락방지 안전시설(설치완료)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 아라인천여객터미널 수상무대(서구 오류동) ○ 규 모 : 수상 무대 661m² ○ 관리주체 : 한국수자원공사(아라뱃길지사) ○ 추진현황 <ul style="list-style-type: none"> - 2020.11./2021.1./2021.5. : 안전시설 설치 요청(해양친수과 → K-water) - 2021. 1. : 검토 의견 회신(K-water → 해양친수과) <ul style="list-style-type: none"> · 타시설 설치 사례, 설치 규모, 예산 등 종합적 검토후 조치 예정 - 2021. 5. : 정서진 수변무대 안전난간 설치 완료(K-water) <p><input type="checkbox"/> 아라뱃길 통과 교량 추락방지 안전시설 설치(연차별 추진)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 서구 오류동~계양구 평동 ○ 교량 시설물 현황(보행로 설치) : 5개소 <ul style="list-style-type: none"> - 완료(1개소) : 시천교 * 민간협력(포스코에너지) 사업 추진('20.12, 건강증진과) - 추진예정(4개소) : 청운교, 목상교, 다남교, 계양대교 * 건강증진과 연차별 추진 예정 ○ 관리주체 : 도로과(유지관리주체 : 종합건설본부, 계양구청) ○ 추진현황 <ul style="list-style-type: none"> - 2020. 6. 1. : 태양광 발전시설 안전난간 설치 추진계획(건강증진과) <table border="1"> <tr> <th>년 도 별</th><th>2020년</th><th>2021년</th><th>2022년</th><th>2023년</th><th>2024년</th></tr> <tr> <th>교 량 명</th><td>시천교</td><td>계양대교</td><td>다남교</td><td>목상교</td><td>청운교</td></tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> - 2020.12.30. : 경인 아라뱃길사업 공공시설물 인계인수 협의 완료 <ul style="list-style-type: none"> · 교량 자살예방시설 설치 비용 합의(K-water→도로과, 12억 원) ○ 향후계획 <ul style="list-style-type: none"> - 2021.~ : 경인 아라뱃길 교량 안전시설 연차별 설치(건강증진과) 					년 도 별	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년	교 량 명	시천교	계양대교	다남교	목상교	청운교
년 도 별	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년												
교 량 명	시천교	계양대교	다남교	목상교	청운교												

부서명	직위(급)	성 명	행정번호
해양친수과	과장	이한남	440-5672
	친수공간시설팀장	권순광	458-7156
	담당자	김정태	458-7158

관리번호	구 분	위원회명	관리부서	처리결과	비 고
20-6	처리요구	건설교통위원회	도서지원과	진행	
제 목	해양쓰레기 수거·처리 체계 구축				
지 적 및 건의사항	해상수거(정화선)와 해안선수거(인력)의 연계, 투입인원 및 수거량, 처리량 등의 기록관리 등 효율적인 해양쓰레기 수거 및 모니터링 체계를 마련하여 시행하시기 바람.				
추진사항					

☐ 사업개요

- 해양쓰레기 수거 체계구축을 위한 사업비 확보(총 사업비 99억원)
 - 환경부 소관 76.57억원(재원 : 환경부, 한강수계기금(신규), 인천·서울·경기)
 - 해안가쓰레기(주민공공근로) / 부유차단막 운영 / 바다(침적)쓰레기 정화 / 해양환경정화선(인천SeaClean호) 운영
 - 해수부 소관 21.2억원(재원 : 해수부, 인천시, 군·구)
 - 침적쓰레기 정화 / 바다환경지킴이 지원 / 해양쓰레기 집하장 설치(신규) / 해양쓰레기 집하장 처리 지원(신규) / 페스티로폼 감용기 지원(신규)
 - 인천광역시 소관 1억원(재원 : 인천시, 강화군)
 - 조업중 인양쓰레기 수매(미세플라스틱 수거)
 - 해양쓰레기 정화활동(상·하반기 2회)
 - 섬지역 선정, 군·구, 유관기관·시민단체 합동참여 주관 및 행사 정례화 추진

☐ 해양쓰레기 수거 및 고용실적

- 총3,796톤 수거 및 직접일자리 42.5천명(일/누적) 고용 ('21.9.30. 기준)
(9월 기준, 단위 : 톤,명)

구 분	계	중구	남동구	서구	강화군	옹진군
해양쓰레기 수거량	3,796	185	495	24	1,095	1,997
일자리(공공근로 등)	42,529	420	1,372	88	6,066	34,583

☐ 향후계획

- 도서쓰레기 정화 운반선 건조('22.~) 및 지속적인 모니터링 실시

부서명	직위(급)	성 명	행정번호
도서지원과	과장	전상배	5053
	해양환경 팀장	홍성훈	4891
	담당자	박정식	4893

관리번호	구 분	위원회명	관리부서	처리결과	비 고
20-7	처리요구	건설교통위원회	수 산 과	종결	
제 목	수산물 유통 위생 확보				
지 적 및 건의사항	연안부두 주변에서 젓갈 등 식품의 비위생적 제조를 방지할 수 있도록 관련 기관(부서)와 협력하여 단속 등 대책을 마련하여 시행하시기 바람.				
추진사항	<p><input type="checkbox"/> 추진배경(언론보도)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 연안부두 상가건물 지하주차장에서 비위생적 새우젓 제조에 따른 상가 입주자의 제보에 따라 2020. 11. 4.(수) YTN과 중구 위생과 직원들이 동행취재 후 보도 <ul style="list-style-type: none"> ※ “씨월드 소분냉동”(중구 연안부두로 33번길 21, 지하1층) <p><input type="checkbox"/> 추진실적</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2020. 11. 4. : 상가 입주자의 민원제보에 따른 취재(중구 위생과, YTN) <ul style="list-style-type: none"> - 식품제조업체(소분업) 씨월드에 대한 식품위생법상 행정조치 완료 <ul style="list-style-type: none"> · 식품위생법 제3조(식품 등의 취급) 식품 취급업소 미청결 관리(과태료 50만원) · 식품위생법 제37조(영업허가 등) 미신고 업종의 영업행위(영업정지 1개월) <ul style="list-style-type: none"> ※ 신고한 업종(식품 소분업)외 업종 영업(식품 제조·가공업) · 식품위생법 제44조(영업자 등의 준수사항) 유통기한 경과제품 보관(영업정지 3일) ○ 2020. 11. 11. : 수산물 원산지표시 합동단속(市 특별사법경찰과, 중구 농수산물과) <ul style="list-style-type: none"> · 새우젓(1410kg) 원산지 거짓표시(미안마산→국내산) 적발 및 검찰 송치완료(市 특별사법경찰과) ○ 2021. 1. 27. : 위반업소(씨월드) 구약식 처분 <ul style="list-style-type: none"> ※ 농수산물의 원산지표시에 관한 법률 제14조(7년 이하의 징역이나 1억원이하의 벌금) ○ 2021. 2.~10월 : 수산물 원산지표시 합동단속(市 특별사법경찰과·수산물기술지원센터, 중구) <ul style="list-style-type: none"> · 중구 연안부두 일원 : 원산지표시 위반 적발 12건(미표시 10, 거짓표시 2) <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 중구 연안부두 일원 수산물 원산지 표시 등 지속적인 지도 및 합동단속 실시 				

부서명	직 위(급)	성 명	행 정 번 호
수 산 과	수 산 과 장	오 국 현	5052
	수 산 유통 팀 장	김 은 경	4881
	담 당 자	이 창 수	4882

관리번호	구 분	위원회명	관리부서	처리결과	비 고
20-8	처리요구	건설교통위원회	항 공 과	종결	
제 목	인천산학융합지구 기업연구관 지상권 설정				
지 적 및 건의사항	인천시가 출연하여 건립한 인천산학융합지구 기업연구관에 대하여 「산업교육진흥 및 산학협력촉진에 관한 법률」 제37조에 따른 지상권 확보 등 필요한 조치를 이행하시기 바람.				
추진사항					

배 경

○ (사업수주) 인천광역시, 인천국제공항공사, 인하대학교가 공동으로 산업통상자원부 산학융합지구 조성사업 수주(‘16.12.)

* 인천광역시 산학융합지구 조성사업 요구조건에 의거 245억원 시비 출연 결정

○ (융합원설립) (사)인천산학융합원 설립(‘17.4.) (산업통상자원부 허가)

○ (출연동의안의결) 인천시의회, 인천산학융합지구 출연동의안 의결(‘18.4.)

○ (출연금지급) 2018년 130억원, 2019년 115억원 시비 출연금 지급 완료

○ (공사준공) 인천산학융합지구 준공(‘20.6.)

추진실적

○ 2016.12 : 사업 수주 당시 사업계획서상 시설 소유권 및 사용권에 관한 사항 기재

구분	소유권 내역
산업단지캠퍼스	· 산업단지 캠퍼스의 소유권은 인하대학교로 귀속됨
기업연구관	· 기업연구관의 소유권은 인하대학교로 귀속하되 사업기간(20년)중 법인이 무상 사용함
문화·복지·편의 시설	· 해당시설이 위치하는 장소에 따라서 산업단지캠퍼스, 기업연구관의 소유권 귀속사항을 준용함

○ 2017.4. : 인천산학융합원 설립 시 법인 정관 제31조(기반시설별 소유권)에 합의사항 반영

제31조(기반시설별 소유권) ① 법인이 사용하는 부동산은 토지와 캠퍼스 및 기업연구관으로 구분하며, 소유권은 공히 인하대학교로 귀속한다. 다만, 기업연구관의 사용 권한은 20년간 인천광역시가 행사하며, 법인에 유보한다.

○ 2020. 6. : 건물 준공에 따라서 건물 보존등기와 동시에 인천시 권리 부기 등기 진행

- 2020.12 : 인천시 권리에 대한 부기등기 완료

(부기등기 문안)

본 건 부동산은 관할행정기관의 보조금을 지원받아 취득하였으며, 2040년 6월 7일까지는 보조금을 지원한 기업연구관에 대해서 보조금의 교부 목적에 위배되는 용도에 사용, 양도, 교환, 대여 및 담보로 제공하려는 경우에는 관할행정기관장의 승인을 받아야 한다.

2020년 12월 2일 부기

- 2021. 4. : 산학융합지구 조성사업 현장맞춤형 인력양성사업 사업협약식 (산업통상자원부)
- 2021. 8. : 기관명칭 변경완료
- 사단법인 인천산학융합원 ⇒ 사단법인 항공우주산학융합원

☐ **향후계획**

- 산학융합지구 조성사업 촉진사업 지속 추진 및 성과 활용
- 항공정비산업 연구개발(인증체계 등), 항공산업 교육·훈련, R&D를 통한 융·복합 비즈니스 창출
- 도심항공교통(UAM) 체계 구축

부서명	직위(급)	성명	행정번호
항공과	과장	안광호	5050
	항공산업팀장	이상욱	4806
	담당자	장경선	4807

관리번호	구 분	위원회명	관리부서	처리결과	비 고
20-9	건의사항	건설교통위원회	해양항만과	진행	
제 목	조종면허시험장 유치 방안 강구				
지 적 및 건의사항	일정 규모 이상의 레저기구를 조종하고자 할 때에는 조종면허가 필요하며, 바다를 접하고 있는 인천시의 지리적 특징과 레저인구 증가 현실 등을 고려할 때 유치할 필요가 있으므로 대책을 강구하시기 바람.				
추진사항	<div> <input type="checkbox"/> 사업개요 <ul style="list-style-type: none"> ○ 목 적 : 동력수상레저기구 조종면허시험장 대행기관 지정 ○ 주요기능 : 일반조종면허 실기시험 및 면제교육장 대행 ○ 운영자격 : 수상레저교육과 관계된 기관 또는 단체(비영리법인) ○ 지정권자 : 해양경찰청(수상레저과) ○ 관련법령 : 「수상레저안전법」 제10조 및 제14조 </div> <div> <input type="checkbox"/> 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> ○ 2020. 8. 7. : 조종면허시험장 지정 협조 건의(협회→市) ○ 2020.10. 23. : 조종면허시험장 대행기관 지정 협조 요청(市→해경청) ○ 2021. 2. 8. : 조종면허시험장 대행기관 수요조사(2개소) ○ 2021. 6. 9. : 기획연구과제 시행(인천연구원) ○ 2021. 7. 21. : 조종면허시험장 관련 협의(해양경찰청) ○ 2021. 8. 13. : 여주시 조종면허시험장 현장 방문 ○ 2021. 9. 6. : 영종도 남측유수지 관련 협의(인천국제공항공사) ○ 2021. 9. 10. : 조종면허시험장 대상지역 현장 조사(2개소) </div> <div> <input type="checkbox"/> 향후계획 <ul style="list-style-type: none"> ○ 2021. 12. : 기획연구과제 결과 보고(인천연구원→市) ○ 2022. 1. : 조종면허시험장 지정 관련 협의(해양경찰청) </div>				

부서명	직위(급)	성 명	행정번호
해 양항만과	과장	임현택	5051
	해양산업팀장	나민환	4846
	담당자	안성근	4813

관리번호	구 분	위원회명	관리부서	처리결과	비 고
20-10	건의사항	건설교통위원회	항 공 과	진행	
제 목	항공안전기술원이 지방으로 이전되지 않도록 적극적 대응				
지 적 및 건의사항	인천의 항공산업 활성화를 위해 항공안전기술원이 지방으로 이전되지 않도록 적극적인 대응책을 마련하기 바람				
추진사항	<div> <input type="checkbox"/> 요구 및 건의 사항 <ul style="list-style-type: none"> ○ 항공안전기술원(청라국제도시 위치)의 공공기관 지방이전 반대 및 적극적 대응 </div> <div> <input type="checkbox"/> 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> ○ 2020. 8. 6. : 항공안전기술원 이전반대 국회 및 지역 정치권 방문협의 <ul style="list-style-type: none"> - (국회의원실) 지역구 국회의원실 건의 방문 - (지역정치권) 더불어민주당 인천시당(사무처장 등) ○ 2020.11. 2. : 국가균형발전위원회 방문 및 인천존치 건의 <ul style="list-style-type: none"> - (답변) 2차 공공기관 이전에 대한 계획은 전혀 없으며, 현황자료도 마련안됨 향후 공공기관 이전추진 된다면 (현황조사 ⇒ 소관부처 의견청취 ⇒ 시도지사 협의 ⇒ 이전대상기관 선정) 등 절차에 통해 공공기관 이전추진 ※ 항공산업과 같은 특수한 공공기관의 경우 관련부처와 해당 기관의 의견 청취 후 이전여부 면밀히 검토 추진 ○ 2021.10. : 2022 인천 지역공약 반영 요구 <ul style="list-style-type: none"> - 항공안전기술원 인천 존치 <div> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 항공안전기술원과 드론인증센터, 드론관련 기업이 입주한 로봇랜드를 중심으로 드론 클러스터 구축 추진 중 ▶ 인천공항, 김포공항과 인접, 항공사 및 항공정비 산업체가 집중된 항공 안전관련 인프라 접근성 용이 </div> </div> <div> <input type="checkbox"/> 향후계획 <ul style="list-style-type: none"> ○ 항공안전기술원 존치를 위해 지속적인 동향 파악 및 대응 추진 </div>				

부서명	직위(급)	성 명	행정번호
항공과	과장	안광호	5050
	항공산업팀장	이상욱	4806
	담당자	장경선	4807

관리번호	구 분	위원회명	관리부서	처리결과	비 고																								
20-11	건의사항	건설교통위원회	도서지원과	종결																									
제 목	섬지역 활성화를 위한 교통편 개선 방안 마련																												
지 적 및 건의사항	섬지역 접근성 향상 및 주민의 이동권 확보를 위하여 선박 등의 교통편 개선 방안을 강구하시기 바람.																												
추진사항	<div> <input type="checkbox"/> 사업개요 <ul style="list-style-type: none"> ○ (지원항로) 13항로 16척(강화 3항로 3척, 옹진 10항로 13척) <ul style="list-style-type: none"> - 일반항로 : 11개소 / 국가보조항로 : 2개소 ○ (사 업 비) 16,619백만원(국비 4,091, 시비 8,702, 군비 3,826) <ul style="list-style-type: none"> * 분담 비율 : (섬 주민) 국비 50%, 시비 25%, 군비 25% / (인천시민) 시비100% / (타시도민, 출항민, 군장병) 시비 50%, 군비 50% </div> <div> <input type="checkbox"/> 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> ○ (사 업 명) 여객선 항로 단축·분리항로 개설 ○ (개 통 일) 2021. 3. 1. ○ (배 경) 강화군 서도면 기항지인 외포항 갯벌 퇴적으로 운항 안전문제 및 운항시간이 회당 1시간 40분이 소요되어 주민 불편을 해소하고자 항로분리 운항 ○ (추진내용) 기존항로를 단축·분리항로 개설 <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">당 초</th><th colspan="3">변 경</th></tr> <tr> <th>항로(1)</th><th>운항시간</th><th>운항횟수</th><th>항로(2)</th><th>운항시간</th><th>운항횟수</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>외포-주문 (볼음도, 아차도, 주문도)</td><td>1시간 40분</td><td>1일 2회</td><td>선수-살곶이(주문도)</td><td>35분</td><td>1일 3회</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>하리-볼음 (볼음도, 아차도, 주문도)</td><td>볼음도/50분 주문도/1시간15분</td><td>1일 3회</td></tr> </tbody> </table> </div> <div> <input type="checkbox"/> 향후계획 <ul style="list-style-type: none"> ○ 항로 개설 및 준공영제 선정 지속 건의 </div>					당 초			변 경			항로(1)	운항시간	운항횟수	항로(2)	운항시간	운항횟수	외포-주문 (볼음도, 아차도, 주문도)	1시간 40분	1일 2회	선수-살곶이(주문도)	35분	1일 3회				하리-볼음 (볼음도, 아차도, 주문도)	볼음도/50분 주문도/1시간15분	1일 3회
당 초			변 경																										
항로(1)	운항시간	운항횟수	항로(2)	운항시간	운항횟수																								
외포-주문 (볼음도, 아차도, 주문도)	1시간 40분	1일 2회	선수-살곶이(주문도)	35분	1일 3회																								
			하리-볼음 (볼음도, 아차도, 주문도)	볼음도/50분 주문도/1시간15분	1일 3회																								

부서명	직위(급)	성 명	행정번호
도서지원과	과장	전상배	5053
	도서지원팀장	김영선	4981
	담당자	이재민	4982

관리번호	구 분	위원회명	관리부서	처리결과	비 고
20-12	건의사항	건설교통위원회	항 공 과	진행	
제 목	항공정비산업단지(MRO) 사업 추진을 위한 제도적 협력체계 구축				
지 적 및 건의사항	공항경제권 출범에 맞추어 항공정비산업단지 조성이 조기에 추진 될 수 있도록 관계법령 개정 등을 위한 협력체계를 구축하시기 바랍.				
추진사항	<div> <input type="checkbox"/> 추진사항 <ul style="list-style-type: none"> ○ 2020. 6.19. : 「인천국제공항공사법」 개정안 발의(윤관석의원) ○ 2020. 6.22. : 국회의원회관(지역구 국회의원) 건의 방문 ○ 2020. 7.23. : 인천공항경제권 추진협의회 출범 및 공동협력 협약체결 * 인천시, 인천국제공항공사, 인천경제청, 한국산업단지공단, LH, 인천도시공사, 인천산학융합원, 인천TP, 인천관광공사 ○ 2020. 8. 5. : 「인천국제공항공사법」 개정안 발의(배준영의원) ○ 2020. 8. 6. : 지역구 국회의원 및 민주당 인천시당 방문 ○ 2020. 9. 8. : 제382회 국회(정기회) 국토교통위원회 상정 ○ 2020. 9.16. : 국회 인천국제공항공사법 개정(안)에 대한 의견서 제출 ○ 2020. 9.18. : 국회의원회관(지역구 국회의원) 건의 방문 ○ 2020. 9.22. : 제382회 국회 국토교통위 제2차 교통법안심사소위(장기계속심사) ○ 2020.10.13. : 국회의원회관(교통법안소위원회 회의실) 건의 방문 ○ 2020.10.19. : 인천국제공항공사법 개정 관련 인천주권찾기조직위 부시장 면담 ○ 2020.11.24. : 항공 MRO 전문가 토론회 개최 ○ 2021. 1.20. : 「인천국제공항공사법」 개정안 발의(하영제의원) ○ 2021. 2. 2. : 「인천국제공항공사법」 개정안 발의(김교홍의원) ○ 2021. 5.~ : 인천·공항 상생 발전을 위한 범시민협의회 창립 추진(인천상공회의소) <div> <input type="checkbox"/> 향후계획 <ul style="list-style-type: none"> ○ 국내 항공정비시장 확대 필요성에 따른 인천공항공사법 개정 지속 추진 </div> </div>				

부서명	직위(급)	성 명	행정번호
항공과	과장	안광호	5050
	항공정책팀장	강 욱	4801
	담당자	배덕원	4802

관리번호	구 분	위원회명	관리부서	처리결과	비 고
20-13	건의사항	건설교통위원회	도서지원과	종결	
제 목	여객선 준공영제 도입을 통한 섬 주민 교통권 확보				
지 적 및 건의사항	여객선 준공영제 도입을 통해 섬 주민의 교통권이 확보될 수 있도록 적극적인 방안을 마련하여 주시기 바랍니다.				
추진사항	<p><input type="checkbox"/> 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 사업자 선정 : 매년 해수부 사업자 공모 및 선정, 계약 등 ○ 선정기준 : 1일 생활권 구축항로(중회 등), 연속적자항로 ○ 결손보전 : 전년 12월 ~ 익년 11월(1년간) ○ 지원내용 : 국가보조 항로 지정 후 선사 운항 결손액 지원 <p>※ 국가보조항로(준공영제) 선정 현황 : 4개 항로('21.7.1.현재)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2018년 : 4개 항로(백령~인천, 삼북~장봉, 대부~이작, 외포~주문*) * (외포~주문항로) 흑자전환에 따른 국가보조(준공영제) 항로 제외('20.3.) - 2019년 : 1개 항로(인천~이작) 선정 - 2020년 : 1개 항로(인천~연평) 선정 - 2021년 : 1개 항로(삼북~장봉) 탈락* * 야간운항 미 운항 <p><input type="checkbox"/> 추진방향</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 해수부 국가보조항로(준공영제) 공모 확정일정에 따라 신청 및 참여 <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2022. 1월 : 신규항로 개설, 발굴 관련 군·구 실무회의 ○ 2022. 2월 : 해수부 공모 참여 신규 항로 발굴(해당 군) ○ 2022. 3월 : 국가 보조항로(준공영제) 공모 신청 안내 				

부서명	직위(급)	성 명	행정번호
도서지원과	과장	전상배	5053
	도서지원팀장	김영선	4981
	담당자	이재민	4982

관리번호	구 분	위원회명	관리부서	처리결과	비 고
20-14	건의사항	건설교통위원회	수 산 과	진행	
제 목	해양풍력발전기 설치로 인한 어민들 피해 방지 대책 마련				
지 적 및 건의사항	해상풍력발전기 설치시 어민들의 피해가 예상되므로 발전소 측과 협의를 통해 피해방지를 위한 적극적인 대책을 마련하시기 바람.				
추진사항					

☐ **사업개요** (주관 : 市 에너지정책과)

- 사업기간 : 2020. 4. ~ 2027. 12.
- 사업규모 : 3.6GW / 18.5조원(100% 민간자본유치)

구 분	한국남동발전	오스테드 코리아	C&I레저산업(주)	OW 코리아
발전용량	640MW	1,600MW	233MW	1,200MW
사 업 비	3.2조원	8조원	1.3조원	6조원
사업위치	용유무의자월 덕적 해상	굴업도 서측 해상	굴업도 주변 해상	덕적도 외해

- 사업내용
 - 용유·무의·자월 및 덕적 인근 해역 등에 3.6GW 해상풍력발전단지 조성
 - 해상풍력 지역 산업연계를 위한 배후산단 및 배후항만 조성

☐ **추진실적**

- 주민·어업인 협의체* 구성 및 설명회 등을 통한 주민수용성 확보 기반 마련
 - * 한국남동발전 : 찾아가는 주민설명회('21.3.~4.), 어업인간담회('21.7.~8.)
 - * 오스테드 코리아 : 찾아가는 주민설명회('21.9.~10.), 어업인간담회('21.9.~추진중)
- 배후항만 및 배후산단 조성사업 추진관련 관계기관* 협의
 - * 한국풍력발전산업협회, 인천상공회의소 등

☐ **향후계획**

- 기관·주민·어업인 협의체 운영을 통해 수용성 확보방안 마련
- 배후항만 및 배후산단 조성사업 추진
- 기업·주민·어업인 상생을 위한 이익공유 모델 마련

부서명	직위(급)	성 명	행정번호
수 산 과	과장	오국현	5052
	어업지도팀장	이재천	4861
	담당자	서지영	4862

관리번호	구 분	위원회명	관리부서	처리결과	비 고
20-15	건의사항	건설교통위원회	수 산 과	종결	
제 목	어업지도선 관리 대책 수립				
지 적 및 건의사항	어업지도선의 원활한 업무 수행과 안전사고 예방을 위하여 승선 인력 확충, 안전시설 보강, 어업지도선 신규 건조 등의 필요한 대책을 마련하여 주시기 바랍니다.				
추진사항					

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2022 ~ 2027년(5개년)
- 사업위치 : 인천광역시, 강화군, 옹진군
- 사 업 량 : 어업지도선 신규 건조 5척/550톤
 - 市 1척(250톤 규모), 강화군 2척(50톤 규모), 옹진군 2척(100톤 규모)
- 총사업비 : 550억원(국비 385, 시비 82.5, 군비 82.5)
- 보조비율 : 국비 70%, 시비 15%, 군비 15%

☐ 추진실적

- 어업지도선 관리대책에 대한 계획 수립('21.11월 초)

☐ 향후계획

- 어업지도선 건조 국비 지원 건의 지속 추진
- (국비지원 불가시) '23년부터 연차적 건조사업 市 예산 지원 적극 추진

※ 어업지도선 현황

구 분	선박명	톤수	건조일	선 령	출동어장
합 계	10척	616.31			
인천시	인천201호	133	'97. 12	24년	연평, 특해, 일반
강화군	인천204호	30	'99. 5	22년	강화, 만도리
	인천206호	25	'95. 6	26년	
옹진군	옹진갈매기호	117	'18. 2	3년	연평, 일반
	옹진해당화호	7.31	'18. 2	3년	
	인천216호	51	'95. 9	26년	백령도
	인천226호	43	'95. 12	26년	대청도
	인천227호	45	'96. 8	25년	백령도
	인천228호	52	'96. 8	25년	연평도
	인천232호	113	'06. 4	15년	대청도

부서명	직위(급)	성 명	행정번호
수산과	과장	오국현	5052
	어업지도팀장	이재천	4861
	담당자	김 현	4863

관리번호	구 분	위원회명	관리부서	처리결과	비 고
20-16	건의사항	건설교통위원회	수 산 과	진행	
제 목	수산물 유통 단지 활성화 계획 수립				
지 적 및 건의사항	연안부두 주변의 쇠퇴한 수산물 유통 단지를 활성화하기 위한 대책을 마련하고 지속적으로 관리하여 주시기 바랍니다.				
추진사항	<div> <input type="checkbox"/> 사업개요 <ul style="list-style-type: none"> ○ 용 역 비 : 190백만원 (시비) ○ 용역기간 : 2021. 6월 ~ 2022. 4월 ○ 용역내용 <ul style="list-style-type: none"> - 수산업·어촌의 발전목표 및 수산정책의 기본방향 설정 - 수산물 유통단지 조성 및 수산물도매시장 건립 등 타당성 조사, 경제성 검토 </div> <div> <input type="checkbox"/> 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> ○ 2020. 6. 19. : 인천시 의회 주관 간담회 (건교위 박정숙의원) ○ 2020. 6. 30. : 수산물 유통업자 지원근거 마련 요구 (인천시→해수부 유통정책과) ○ 2020. 9. 16. : 박정숙 시의원(건교위) 면담 및 추진사항 보고 ○ 2020. 9. 18. : 제265회 임시회 본회의 5분 발언 (건교위 박정숙의원) ○ 2020. 9. 23. : 수산유통가공과 신설에 따른 조직신설 및 정원증원 요청(정책기획관실) ○ 2020.10. 16. : 제266회 임시회 시정질의 (건교위 박정숙의원) ○ 2020.12. 17. : 수산업·어촌발전계획 수립 용역 예산 확보 <ul style="list-style-type: none"> - 수산물 유통단지 조성 및 수산물도매시장 건립 등 타당성 조사를 위한 특별과업지시 ○ 2021. 6. 02. : 용역 계약체결(한국해양수산개발원외 1) ○ 2021. 6. 28. : 착수보고회 개최 ○ 2021. 7.~10. : 수산물 유통단지 조성 관련 업무협의 및 추진상황 점검 <ul style="list-style-type: none"> - 市 재생정책과·도시계획과, 인천항만공사, 한국해양수산개발원, 인천수산물유통업협동조합 </div> <div> <input type="checkbox"/> 향후계획 <ul style="list-style-type: none"> ○ 2021. 10. ~ 2022. 4. : 용역 중간보고회 및 최종보고회 <p>※ 용역결과에 따라 유통단지 조성 추진여부 결정(예정)</p> </div>				

부서명	직위(급)	성 명	행정번호
수산과	수산과장	오국현	5052
	수산유통팀장	김은경	4881
	담당자	이창수	4882

관리번호	구 분	위원회명	관리부서	처리결과	비 고
20-17	건의사항	건설교통위원회	수산자원연구소	진행	
제 목	수산자원연구소 관광자원화 방안 검토				
지 적 및 건의사항	수산자원연구소 학습관 등을 관광자원으로 활용하는 방안을 검토하여 주시기 바람.				
추진사항					

☐ 자연체험학습시설 개요

- (목 적) 해양수산생물의 생태계 및 해양환경보전의 중요성 인식 제고를 통한 미래세대 교육에 기여
- (운영시기) 3월~10월(실운영), 11월~2월(체험학습관 어종관리)
- (이용대상) 인천 및 수도권 인근 지역 어린이 및 유치원 유아 등
- (주요사업) 영상체험관, 터치풀, 자연체험쉼터 및 갯벌 체험장 운영
- 시설현황

구 분	시 설 규 모	주 요 시 설
생태체험 학습관	본관 1층 200㎡	터치풀, 모형갯바위, 수족관 등
영상체험관	본관 2층 200㎡, 좌석 48석	3D 입체영상시설
자연체험쉼터	해송군락지 4,281㎡	야외학습장, 세족시설, 관찰로 등
자연체험시설	숲놀이터 1개소	꽃게모형 그물놀이, 흔들배 등

- 운영현황 (단위:명)

연도	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
방문인원	30,493	32,026	32,222	코로나 19 확산에 따른 미운영	

☐ 향후 계획

- 인천에코랜드 조성사업 및 주변지역 발전계획 기본구상 용역 진행 중으로 지역주민들과 협의를 통한 주변 발전계획과 연계 추진

부서명	직위(급)	성 명	행정번호
수산자원연구소	소장	권오훈	6400
	운영지원팀장	홍의석	6401
	담당자	최병보	6405

관리번호	구 분	위원회명	관리부서	처리결과	비 고
20-18	건의사항	건설교통위원회	도서지원과 수 산 과	진행 종결	
제 목	낙후지역인 강화·옹진군 발전 방안 강구				
지 적 및 건의사항	강화·옹진군은 수도권에 포함되어 개발에 대한 역차별을 받고 있으므로 법·제도적 개선방안을 마련하고, 강화 새우젓 등 특산물을 이용한 축제 등 관광객 유치와 홍보를 위한 계획을 수립·시행하여 주시기 바랍니다.				
추진사항	<p><input type="checkbox"/> 수도권 규제개선 동향</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ (현 황) 강화·옹진의 수도권 규제 대상 제외를 위해 시, 지역정치권에서 지속적, 장기적으로 개정 노력이 있었으나, 비수도권 지역 반발로 무산 ○ (개선방안) 수도권정비계획법상 성장관리권역으로 분류된 강화·옹진(도서,접경지역)을 제외 → 일부개정법률안 국토교통위 심사 중(김성원의원 대표발의) ⇒ 접경지역 종합 발전계획 (2011~2030) 및 특수상황지역개발사업 지속 추진 <p><input type="checkbox"/> 특수상황지역 개발사업 추진 현황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ (목 적) 특수상황지역 주민의 복지증진 및 지역발전 도모 ○ (근 거) 국가균형발전특별법 제34조 ○ (재 원) 국가균형발전특별회계(자율계정)(국비 80%, 시비 10%, 군구비 10%) ○ (내 용) 기초생활기반확충, 주민소득증대, 지역경관개선, 주민역량강화 ○ 2021. 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> - 강화군 : 15,596백만원(국비 12,476, 시비 1,560, 군비 1,560) <ul style="list-style-type: none"> * 강화복합커뮤니티 센터 등 9건 - 옹진군 : 15,888백만원(국비 12,710, 시비 1,589, 군비 1,589) <ul style="list-style-type: none"> * 대이작 소이작 연도교 등 17건 ○ 2022. 추진계획 <ul style="list-style-type: none"> - 강화군 : 20,158백만원(국비 16,032, 시비 2,063, 군비 2,063) <ul style="list-style-type: none"> * 석모도 관광단지조성 등 19건 - 옹진군 : 15,888백만원(국비 12,710, 시비 1,589, 군비 1,589) <ul style="list-style-type: none"> * 백령복합커뮤니티센터 등 20건 				

☐ 수산물 관광상품 개발지원 [완료]

○ 사업기간 : 2021. 10. ~ 12.

○ 사 업 비 : 50백만원(시비 20, 군비 20, 자담 10)

○ 사 업 량 : 새우젓 홍보 1식(강화군)

※ 당초 새우젓 직거래 장터를 계획하였으나, 코로나19 확산 장기화로 미개최함에 따라 비대면 홍보사업으로 전환 추진(총사업비 225백만원 ⇒ 50백만원으로 변경)

※ 지역축제·행사 비대면·온라인 전환 개최 협조 요청(행정안전부)

○ 사업내용 : 홈페이지 개선 및 포털사이트 홍보, 지하철 영상 홍보, 버스 홍보 현수막, 새우젓 품질 우수성 및 판매 홍보 등

○ 추진계획

- 2021. 10. : 사업 착수

- 2021. 12. : 사업 추진, 준공 및 정산

부서명	직위(급)	성 명	행정번호
도서지원과	과장	전상배	5053
	도서정책팀장	송해영	4991
	담당자	백승환	4993
수산과	수산과장	오국현	5052
	수산유통팀장	김은경	4881
	담당자	이창수	4882

관리번호	구 분	위원회명	관리부서	처리결과	비 고
20-19	건의사항	건설교통위원회	해양항만과	진행	
제 목	북성포구 매립시 기존 상인들의 피해 최소화 및 대책 강구				
지 적 및 건의사항	북성포구 매립시 기존 수산물 상인들의 피해가 최소화 될 수 있도록 대책을 마련하여 주시기 바랍니다.				
추진사항					

☐ 북성포구 일원 환경개선 사업개요

- 사업기간 : 2015. 2. ~ 2022. 1.
- 위 치 : 인천 중구 북성동, 동구 만석동 일원
- 총사업비/시행청 : 29,373백만원/인천지방해양수산청
- 규 모 : 76,010m² (중구 18,450m², 동구 57,560m²)
- 매립공사 공정률 : 88%(‘21.10월말 기준)

☐ 추진실적

- 북성포구 상부시설 조성 업무추진협의체 구성·운영(‘20. 8.)
 - 구 성 : 인천시, 중구, 동구, 인천해수청, 항만공사, 지역대표 7인
- 어항구 설정 및 민원해결을 위한 협업 회의 개최(‘21. 총7회)
 - 주요내용 : 매립공사로 인한 피해민원 해소 및 어항구 규모·위치 등 논의
 - ※ 피해 민원관련 회의(2회) 및 어항구 설정 관계기관 회의(5회)

☐ 향후계획

- 2022.상반기 : 북성포구 어항구 설정 추진
 - 관계기관 협업을 통한 주민생계대책 및 북성포구 활성화 방안 강구
- 2022.하반기 : 어항구 운영 관련 이해관계자간 의견조율
 - 북성포구 어항구 운영에 대한 의견 청취 및 해결방안 논의
 - 지역상인 이주관련 현안사항 논의

부서명	직위(급)	성 명	행정번호
해양항만과	과장	임현택	5051
	항만계획팀장	정 현	4816
	담당자	임태정	4817

관리번호	구 분	위원회명	관리부서	처리결과	비 고
20-20	건의사항	건설교통위원회	해양항만과 항 공 과	종결	
제 목	해양, 항공 분야 전문성 향상				
지 적 및 건의사항	해양, 항공분야 업무담당자의 전문성 배양을 위한 교육과 사기 진작을 위한 선진지 견학 등의 방안을 마련하시기 바랍.				
추진사항	<div> <input type="checkbox"/> 교육 실적 <ul style="list-style-type: none"> ○ 해양수산 · 항공분야 담당업무별 전문교육기관 사이버 교육 실시(1인 2강좌 이상) <ul style="list-style-type: none"> - 국 소관 5개과 2개 사업소 총129명 254개 강좌 912시간 이수 </div> <div> <input type="checkbox"/> 우수사례 현장방문 실적 <ul style="list-style-type: none"> ○ 타 시도 항공시설 관련기업 방문 <ul style="list-style-type: none"> - (일시/장소) 2021. 3. 26.(금) ~ 3. 27.(토) / 김해 대한항공 테크센터, 가덕도 공항부지 / 4명(항공과장 외 3명, 인천산학융합원 1명) - (방문목적) ① 항공산업발전을 위한 상생협력 방안 및 MRO산업 발전방안 협의 ② 대한항공 테크센터(기체공장, 부품수리시설, 페인트 행거) 현장 방문 ○ 동력수상레저기구 조종면허시험장 우수사례 현장방문 <ul style="list-style-type: none"> - (일시/장소) 2021. 8. 13. / 여주시 수상센터 / 4명 - (방문목적) 동력수상레저기구 조종면허시험장 시설 · 운영상황 파악 등 ○ 국립인천해양박물관 전시구성 등 개선을 위한 우수기관 현장방문 <ul style="list-style-type: none"> - (일시/장소) 2021. 9. 29. / 국립해양박물관(부산) / 2명 - (방문목적) 국립해양박물관의 전시 · 운영현황 파악 등 ○ 해양친수공간 조성 우수사례 현장방문 <ul style="list-style-type: none"> - (일시/장소) 2021. 4. 1~ 4. 2 / 통영시* / 3명 * 미수동 해안산책로, 삼청이 해안길, 강구안 해안로, 통영 등대낚시공원 - (방문목적) 교량부착식 인도교 설계적용 공법 시공사례 파악 등 </div> <div> <input type="checkbox"/> 향후계획 <ul style="list-style-type: none"> ○ 2021.11. : 국립해양생물자원관(충남 서천) 등 해양문화시설 방문 ○ 2021.11. ~ 12. : 울릉공항 건설현장 방문 예정 (*백령공항 예타 선정시) </div>				

부서명	직위(급)	성 명	행정번호
해양항만과	과장	임현택	5051
	해양기획팀장	서미숙	4821
	담당자	윤이경	4822

관리번호	구 분	위원회명	관리부서	처리결과	비 고
20-21	건의사항	건설교통위원회	도서지원과	진행	
제 목	해양오염 방제 대비 철저				
지 적 및 건의사항	해양 유류 오염 등 해양사고 발생 시 즉각 대처가 가능한 방제 매뉴얼을 마련하고 방제자재 및 인력 등을 확보하시기 바람.				
추진사항					

☐ 사업개요

- 근 거 : 해양환경관리법 제68조(행정기관의 방제조치와 비용부담)
- 대 상 : 인천 연안 기름, 위험·유해물질 유출 사고
- 방 법 : 매뉴얼*을 활용한 신속 대응으로 피해 규모 최소화
 - * 자체 매뉴얼 및 대규모 해양오염사고 현장조치 행동매뉴얼(시 1, 해안 인접 군·구 8)
- 방제 주체

구역별	방제 주체	市 조치 사항
해상	해양경찰청	(도 서 지 원 과) 상황 전파·관리
항만	인천지방해양수산청, 인천항만공사	(인천SeaClean호) 방제 자원작업 지원
해안	1개 군·구 관할 해안 오염 : 군수구청장 2개 군·구 이상 관할 해안 오염: 인천시장	해당 지자체장 주관 방제 조치

☐ 추진실적

- 대규모 해양오염사고 현장조치 행동매뉴얼 제작·운영
 - 행동매뉴얼 개정안(市 : 2020. 12. 10./군·구 : 2020. 12. 1.) 승인 처리 완료
 - 2021.9.6. 대규모 해양오염사고 행동매뉴얼 자체점검 결과제출(군·구→인천시→해수부)
- 방제장비 보유 현황

인천해역 지자체 (김포·시흥 포함)	오일펜스	유흡착재	유처리제	유겔화제
	3,290m	16,594kg	8,259L	800L

- (매년) 유관기관 합동 해안방제 합동 훈련 추진
 - * ('19.10.30.) 선녀바위 해수욕장/145명 ('20.10.27.) 인천해경 전용부두/ 29명 ('21.9. 29.) 선녀바위 해수욕장/ 32명

☐ 향후계획

- (대비) 방제훈련 추진·해양시설(유류저장시설) 점검을 통한 해양오염사고 대비
- (대응) 매뉴얼에 따라 방제장비를 동원하여 신속한 해양오염 방제 대응

부서명	직위(급)	성 명	행정번호
도서지원과	과장	전상배	5053
	해양환경팀장	홍성훈	4891
	담당자	황규원	4894

2021 주요업무 추진실적

해양항공과

국립인천해양박물관 건립사업 추진

【해양항만과】

- ❖ 국립인천해양박물관 건립을 통해 2,500만 수도권 주민 및 국내·외 관광객에게 해양문화 체험·교육 기회를 제공하여 인천의 위상 제고

□ 사업개요

- 건립위치 : 인천 중구 북성동1가 106-7, 8번지 일원
- 건립규모 : 부지 27,601m² / 건축연면적 17,318m² / 지상4층
- 사업기간 : 2019년~2024년
- 총사업비 : 1,036억원 / 사업시행 : 해양수산부

□ 추진실적

- 2019. 7. : 예비타당성 조사 최종 통과
- 2021. 4. : 도시계획위원회 통과(용도지역 결정)
- 2021. 6. : 도시·건축 공동위원회 통과(월미지구단위계획 결정)
- 2021. 6~8. : 도시관리계획 결정 고시(6.28.), 건축 허가(8.6.)
- 2021. 9. : 박물관 건립공사 계약체결 및 착공(해수부)
- 2021. 10~11. : 지장물(군 해안경계시설) 이설공사(인천시)

□ 향후 추진계획

- 2021. 9. ~ 2023.12. : 박물관 건립공사 및 준공
- 2022. 1. ~ 2022.12. : 보완 VTS 구축사업
- 2024. 6. : 박물관 개관

부서명	직위(급)	성명	행정번호
해양항만과	과장	임현택	5051
	해양기획팀장	서미숙	4821
	담당자	이근왕	4822

제2회 인천국제해양포럼 개최

【해양항만과】

❖ COVID-19 이후의 미래전략 준비를 위한 해운·항만 비즈니스 노하우 공유 및 해양산업 발전과제와 글로벌 해양산업의 지속적 성장 방향 모색

□ 사업개요

- 기 간 : 2021. 6. 30(수) ~ 7. 1(목) (2일간)
- 장 소 : 송도 컨벤시아 그랜드볼룸(온라인 병행-공식 홈페이지)
- 참 석 자 : 해운·항만·물류 산업관련 전문가, 기업인 및 일반인
* 총 5,255명(현장참가 : 666명(2일간) / 온라인 참가 : 4,589건(2일간))
- 주최/주관 : 해양수산부, 인천광역시 / 인천항만공사, 연합뉴스
- 총사업비 : 6.5억원(해수부 4, 인천시1.5, 인천항만공사 1)
- 주 제 : 「세상이 묻고, 바다가 답하다」
- 프로그램 : 개회식&기조연설, 정규세션5*, 특별세션1**
* 글로벌이슈(GSCM), AI/스마트항만, 항만네트워크, 해양환경, 해양관광
** 인천항 디자인
- 기 타 : 홍보전시관, 온라인 서포터즈, 캠페인, 후속 세미나 등

□ 추진실적

- 2021. 5. : 세션 구성·연사자 확정 및 대행사업비 교부
홈페이지 사전등록 진행(언론홍보 포함)
- 2021. 6. : 제2회 인천국제해양포럼 개최(6.30~7.1) 및 재활용
(업사이클링) 패션 전시 및 홍보전시관 운영

□ 향후계획

- 2021. 12월 : 포럼 성과분석을 위한 후속 세미나* 개최
* 포럼에서 발표·논의된 내용에 대한 주요성과를 분석하고 차년도 주제안 선정 및 기획에 반영

부서명	직위(급)	성명	행정번호
해양항만과	과장	임현택	5051
	해양기획팀장	나민환	4846
	담당자	장연희	4848

인천지역 항만 발전 지원

【해양항만과】

- ❖ 항만배후단지 입주기업의 임대료 지원, 선사 신규항로 개설 등 실적 인센티브 지원을 통하여 항만 물동량 창출 및 경쟁력 향상 도모

□ 사업개요

- 사업기간 : 2021. 1. ~ 12.
- 총사업비 : 6,505백만원(시비 4,155/인천항만공사 1,850/한국수자원공사 500)
- 지원대상 : 인천항 입주기업, 선사·화주·포워더
- 추진근거 : 「인천항 및 경인항 구역 발전 조례」 제3조

□ 추진실적

- 인천항 권역 항만배후단지 임대료 간접지원
 - 사업내용 : 인천항만공사 건설사업 취득세의 75% 금액 지급
 - 사업비 : 2,955백만원
- 인천지역 항만 활성화 인센티브 지원
 - 사업내용 : 선사, 화주 등 물동량 실적 기준 인센티브 지급
 - 사업비 : 3,550백만원(시비 1,200/인천항만공사 1,850/한국수자원공사 500)

□ 향후 추진계획

- 2021. 11. : 제11차 인천 해양수산업발전 고위정책협의회 개최
- 2022. 2. : 인천지역 항만 활성화 인센티브 지원사업비 정산

부서명	직위(급)	성명	행정번호
해양항만과	과장	임현택	5051
	해양산업팀장	나민환	4846
	담당자	노진섭	4847

공유수면 매립을 통한 친환경 원도심 조성

【해양항만과】

- ❖ 공유수면 매립을 통하여 자연 친화적인 친수시설 및 휴식공간을 조성하여 원도심 활성화 및 주민들의 편익 증진에 기여

□ 사업개요

사 업 명	북성포구 준설토 투기장 건설	용현지구 공유수면 매립
위 치	중구 북성동, 동구 만석동 일원	미추홀구 학익동 723번지 일원
사업기간	2015. 2. ~ 2022. 1.	2019. 12. ~ 2021. 12.
사 업 비	29,373 백만원	27,403 백만원
시 행 자	인천지방해양수산청	교보자산신탁(주) ¹⁾
규 모	76,010m ²	52,339m ²

□ 추진실적

<북성포구 준설토 투기장 건설>

- 2021. 6.10. : 상부시설조성 기본 및 실시설계용역 중간보고회
- 2021.10.현재 : 공정률(88%) / 공정(공유수면 매립 중)

<용현지구 공유수면 매립>

- 2021. 4. 9. : 매립실시계획 변경승인신청서 제출
- (의제협의 진행中) 「국토계획법」 제30조의 도시관리계획 결정
- 2021.10.현재 : 공정률(81%) / 공정(공유수면 매립 중)

□ 향후 추진계획

- 2021.12. : 용현지구 공유수면 매립 준공
- 2022.01. : 북성포구 준설토 투기장 건설 준공

부서명	직위(급)	성 명	행정번호
해양항만과	과장	임현택	5051
	항만계획팀장	정 현	4816
	담당자	임태정	4817
	담당자	서윤권	4818

1) 매립면허취득자: ('18.6.29.) 승주종합개발(주) → ('20.2.20.) (주)엔로지스틱스 → ('20.4.7.) 교보자산신탁(주)

항 공 과


인천공항경제권 추진

【항 공 과】

- ❖ 인천은 세계1위 국제공항을 가지고 있으나 부가가치 활용 부족
 ⇒ 공항을 중심으로 산업, 관광, 레저를 포함하는 복합적 생태계 구축

□ 사업개요

- (공항의 패러다임변화) 공항이 산업과 융합되는 경제권으로 변화



- (공항경제권의 개념) 공항의 네트워크를 주변지역(도시)의 경쟁력과 연계하여 연관 산업 생태계로 확장 발전시키는 공항과 도시의 연계 생태계

□ 추진실적

- 2018. 3. ~ 12. : 인천광역시 공항경제권 구상 연구(인천연구원)
- 2019. 10. : 공항경제권 국제세미나 개최
- 2020. 7. : 인천공항경제권 추진협의회* 출범 및 공동협력 업무협약
 - * 인천시, 인천국제공항공사, 인천경제청, 한국산업단지공단, LH, 인천도시공사, 인천산학융합원, 인천TP, 인천관광공사
- 2020. 6. 19. ~ 8. 5. : 「인천국제공항공사법」 개정(안) 발의(윤관석, 배준영의원)
 - * 제382회 국회(정기회) 국토교통위원회(제2차 교통법안심사소위원회) - 장기계속심사
- 2021. 1.20. ~ 2. 2. : 「인천국제공항공사법」 개정(안) 발의(하영제, 김교홍의원)
- 2021. 7.19. : 제1차 인천공항경제권기본계획 수립(9개 기관 공동)

□ 향후 추진계획

- 인천국제공항공사법 개정 및 공항경제권 특별법 제정 추진
- 공항경제권 선도사업 추진
 - (MRO) 공유경제형 항공장비센터 구축 (국토부 제안)
 - (UAM) 도심항공교통 플랫폼 구축
 - (인재양성) MRO 전문인력 사다리형 통합교육체계 구축

부서명	직위(급)	성명	행정번호
항공과	과장	안광호	5050
	항공정책팀장	강욱	4801
	담당자	배덕원	4802

항공산업 육성 지원

【항 공 과】

❖ 고부가가치 산업인 항공MRO산업 활성화를 통해 인천 항공부품 기업 육성 및 항공산업 생태계 조성

□ 사업개요

- 사업기간 : 2021. 1. ~ 12.
- 사 업 비 : 2,420백만원(국비 1,380, 시비 1,040)
- 사업내용
 - (기업지원) 항공산업 활성화 및 항공기업 지원체계 조성
 - (인재양성) 항공산업 사다리형 교육훈련 체계 구축
 - (인증지원) 항공기업 및 미 연방항공청(FAA) 인증획득 지원

□ 추진실적

- 2021. 3. : 국가인적자원개발컨소시엄사업 공동훈련센터 선정
- 2021. 4. : 산학융합지구 조성사업 현장맞춤형 인력양성사업 협약
- 2021. 5. : IAI 항공기 개조사업 유치 MOA 체결
- 2021. 7. : 미 ATLAS 항공기 중정비 센터 유치 MOA 체결
- 2021.10. : 2021 서울 ADEX 인천항공산업관 운영 및 항공세미나 개최

□ 향후 추진계획

- 2021.11. : 항공기업 인증지원 5개사 지원
- 2021.11. : 대한항공 통합 엔진정비센터(클러스터) 유치
- 2021.12. : 항공관련 법·제도 개선 추진

부서명	직위(급)	성 명	행정번호
항공과	과장	안광호	5050
	항공산업팀장	이상욱	4806
	담당자	장경선	4807

드론 산업 활성화

【항 공 과】

- ❖ 4차 산업인 드론산업 생태계 구축을 통해 공공분야 서비스 활용과 기술 개발 등을 체계적으로 지원하고 드론 산업의 저변확대에 기여

□ 사업개요

- 사업기간 : 2021. 1. ~ 12.
- 사 업 비 : 690백만원(시비)
 - 드론 공공서비스 기술고도화사업 : 390백만원
 - 드론교육(드론 디지털에이징 아카데미) : 300백만원
- 사업내용 : 드론 활용 공공서비스(기술고도화)
드론 교육(드론 디지털에이징 아카데미)

□ 추진실적

- 2021. 7. : 드론 공공서비스 기술지원(2건)/기술고도화(1건 진행중)

지원분야		과제명
기술지원	재난재해	입체적인 환경 및 재난재해 감시예방 시스템 실증 개발
기술지원	생활안전	일반 CCTV 기반 불법드론 탐지 및 궤적추적 시스템 개발
기술고도화	대기오염	대기환경오염 감시정보 센서 장착 측정드론 및 모니터링 플랫폼 개발 및 고도화

- 2021. 7. : 드론 디지털에이징 아카데미(진행중)

- 교육인원 1,500명 / 교육시간 300시간 목표
- 지역정보화 능력 향상, 사회문제 해결형 비즈니스 체험 , 신중년 디지털 에이징 맞춤

□ 향후 추진계획

- 2021.12. : 드론 디지털에이징 아카데미, 공공서비스 사업 완료

부서명	직위(급)	성 명	행정번호
항공과	과장	안광호	5050
	항공산업팀장	이상욱	4806
	담당자	강희진	4808

도심항공교통(UAM) 체계 구축

【항 공 과】

- ❖ 전기 수직 이착륙 비행체를 활용하여 도심에서 사람과 화물을 운송하는 새로운 교통체계인 도심항공교통(UAM) 체계를 구축하여, UAM 실증도시·특화도시 구축을 위한 기반 마련

□ 사업개요

- 사업기간 : 2021. 1. ~ 12.
- 사업비 : 1,700백만원(국비 150, 시비 1,550)
 - * 복합 플랫폼 : 1,100 / 비행 테스트실 : 300 / 창업 아카데미 : 300(국비 150, 시비 150)
- 사업내용 : 도심항공교통 복합 플랫폼 구축, 도심항공교통 비행 테스트실 구축, 도심항공교통 창업 아카데미 운영

□ 추진실적

- 2020. 6.24. : 정부주도 UAM Team Korea 정식 멤버로 참여
- 2020.11.11. : '인천 도심항공교통 실증·특화도시 구축 협약' 체결
 - (협약기관) 시, LH, 인천국제공항공사, 인천경제자유구역청, 인천도시공사
- 2021. 8. : 도심항공교통 실증지원 국내외기업 의향서(LOI) 체결
 - (협약기관) 인천시, 인천산학융합원, 스카이웍스 에어로노틱스(美), 모비우스 에너지(美), 민트에어(대전소재)
- 2021. 9. ~ 10. : UAM 창업 아카데미 최종 선발 3개사 중 2개사 글로벌 피칭 진행 및 투자유치

□ 향후 추진계획

- 2021.11.16. : 인천시-Skyworks aeronautics 컨소시엄 간 도심항공교통 실증비행지원 MOU 체결 예정
- 2021.11.16. ~ 17. : 2021 K-UAM Confex 개최
- 2021.11.17. : 창업 아카데미 최종 선발 기업 두바이 Selection committee 참석 및 발표

부서명	직위(급)	성명	행정번호
항공과	과장	안광호	5050
	항공산업팀장	이상욱	4806
	담당자	이원희	4834

국가 드론전용 시험·인증시설 구축

【항 공 과】

- ❖ 4차 산업혁명의 주도기술인 드론산업 생태계 기반시설인 국가 드론 시험·인증시설 구축으로 드론산업의 선도적 위치를 선점
* 드론 전용비행시험장 공모 선정(2019.1.14.), 드론인증센터 유치(2019.9.27)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. ~ 2022.
- 사업위치 : 서구 오류동 1799번지(가지번) * 수도권매립지 내 일원
- 사 업 비 : 38,902백만원(국비 35,870백만원, 시비 3,032백만원)
- 사업내용 : 국가 드론전용비행시험장, 드론인증센터 구축

구 분	국가 드론 전용비행시험장	국가 드론 인증센터	부지조성
규 모	<ul style="list-style-type: none"> ■ 대지면적: 11,696.08㎡ ■ 건축면적: 1,016.17㎡ ■ 연면적: 932.78㎡ ■ 규모: 지상 3층 ■ 통제센터, 정비고, 이착륙장 등 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 대지면적: 38,103.92㎡ ■ 건축면적: 3,171.60㎡ ■ 연면적: 4,461.90㎡ ■ 규모: 지상 4층 ■ 인증센터, 활주로, 관제탑 등 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 면적: 49,800㎡ - 도로: B=10m, L=580m - 상·하수도 연결 등 - 전기인입(22.9KV)공사 - CCTV(6개소) 설치
사업비	■ 3년간 6,000백만원(국비)	■ 3년간 29,870백만(국비)	■ 3,032백만(시비)
유 치	■ 2019.1.14.(공모선정)	■ 2019.9.27.(안전성 평가)	■ 2019.11.25.(사용승인)
사업기간	■ 2018. ~ 2021. 12.	■ 2019. ~ 2022. 6.	■ 2020. ~ 2022.
사업진행	<ul style="list-style-type: none"> ■ 공사 착공(2020.8.4.) ■ 공사 준공(2021.12.) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 공사 착공(2020.10.) ■ 공사 준공(2022.6.) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 공사 착공(2020.7.30.) ■ 공사 준공(2021.12.)

□ 추진실적

- 2021.10. : 국가 드론 시험·인증시설 기반시설 공사 진행중
* 전기인입(22.9KV) 및 CCTV(6개소) 설치공사

□ 향후 추진계획

- 2021.12. : 수도권매립지 국가 드론 시험·인증시설 부지조성(인천시)
- 2021.12. : 국가 드론 전용비행시험장 준공(항공안전기술원)
- 2022. 6. : 국가 드론 인증센터 준공(항공안전기술원)

부서명	직위(급)	성 명	행정번호
항공과	과장	안광호	5050
	공항시설팀장	정상주	4831
	담당자	조재원	4833

도서지원과

잘 살고 활력 넘치는 섬 마을 조성

【도서지원과】

- ❖ 지속적인 섬 발전 추진으로 섬 주민 정주여건 개선 및 생활 안정
- ❖ 살고 싶은 섬 조성을 통한 섬 가치 재발견

□ 사업개요

○ 특수상황지역 개발사업

- 기 간 : 2021. 1. ~ 12.
- 대 상 : 개발대상 섬 서구(세어도), 섬 및 접경 지역(강화, 옹진)
- 규 모 : 27건(기초생활 11, 소득 7, 경관 6, 역량 3)
- 사업비 : 31,708백만원(국비 25,366, 시비 3,162, 군·구비 3,180)
- 내 용 : 기초생활기반확충, 소득증대지원, 경관개선, 지역역량강화

○ 살고 싶은 섬 마을 만들기 추진

- 기 간 : 2021. 1. ~ 12.
- 대 상 : 섬 및 접경 지역(강화, 옹진)
- 사업비 : 401백만원(시비 381, 군비 20)
- 내 용 : 지속가능한 섬 발전을 위한 지역 정체성 발굴 추진
 - 섬발전지원센터 : 섬 발전 기본계획 수립, 특성화마을 육성 / 361백만원
 - 특성화마을 발굴 : 2개 마을(옹진) / 40백만원

○ 서해 5도 주민생활 안정지원

- 기 간 : 2021. 1. ~ 12.
- 대 상 : 서해5도(대연평, 소연평, 백령, 대청, 소청)
- 사업비 : 8,910백만원(국비 7,127, 시비 1,248, 군비 535)
- 내 용 : 정주생활지원금, 생필품 해상운송비, 노후주택개량사업

□ 추진실적

○ 특수상황지역 개발사업

- 자치단체(서구,강화,옹진) 국시비 보조금교부 : 19,414백만원(68%)
- 2022년 국비 30,208백만원 확보(작년대비 4,842백만원증)

○ 살고 싶은 섬 마을 만들기 추진

- 섬발전지원센터 : 인력보강(센터장 포함 4인), 섬 발전 기본계획 수립, 특성화마을 모니터링 8개 마을,
- 특성화마을 발굴 : 2022년 특성화 공모사업 6건 선정

○ 서해 5도 주민생활 안정지원 : 5,977백만원

- 정주생활지원금 : 43,252명(年) / 3,757백만원
- 생필품해상운송비 : 유류 5,667kl, 가스 945,195kg / 900백만원
- 노후주택개량사업 : 38동(연평면 3, 백령면 22, 대청면 13) / 1,320백만원

□ 향후 추진계획

- 특수상황지역개발사업 국시비보조금 집행잔액 교부 및 지원
- 섬 발전 기본계획 수립완료
- 서해 5도 주민생활 안정지원 보조금 집행잔액 교부 및 지원

부서명	직위(급)	성명	행정번호
도서지원과	과장	전상배	5053
	도서정책팀장	송해영	4991
	담당자	황숙경	4992
		백승환	4993
		신다혜	4995

해상교통(여객선) 운임지원

【도서지원과】

❖ 연안여객선 운임지원을 통한 섬 주민의 정주여건 개선 및 해상교통 편의 증진에 따른 섬 관광 활성화 도모

□ 사업개요

- 사업기간 : 2021. 1. ~ 12.
- 사업대상 : 섬 주민, 인천시민, 타시·도민, 출향민, 군장병면회객
- 사업주체 : 강화군, 옹진군
- 지원내용 : 관내 섬지역 여객선 이용객에 대한 운임 지원
- 총사업비 : 16,619백만원(국비 4,091, 시비 8,702, 군비 3,826)

□ 추진실적

- 여객선 운임 지원현황

(단위 : 명/대)

구분	계	섬 주민		인천시민	타시·도민	출향민	군장병면회객
		여객	차량				
지원수	993,457	422,842	75,026	457,649	34,741	1,273	1,926

□ 향후 추진계획

- 2021. 10. ~ 11. : 여객선 운임 지원사업 추진실태 점검 실시
- 2021. 10. ~ 12. : 여객선 운임 지원사업 지속 추진
- 2021. 12. : 2022년 여객선 운임 지원사업 종합계획 수립

부서명	직위(급)	성명	행정번호
도서지원과	과장	전상배	5053
	도서지원팀장	김영선	4981
	담당자	이재민	4982
		유효정	4983

연안여객선 준공영제(국가보조항로) 선정

【도서지원과】

❖ 연안여객선 준공영제 항로로 선정된 선사의 운항결손액 지원으로 선사의 안정적인 항로운영 및 섬 주민의 교통권 확보

□ 사업개요

- 사업 기간 : 2020. 12. ~ 2021. 11.
- 사업 방법 : 해수부 국가보조항로 지정 후 선사 운항결손액 지원
- 지원 기준 : 접경지역 및 야간 증회운항 항로, 적자항로
- 총 사업비 : 1,444백만원(시비 722, 군비 722)
※ 국비(50% - 해수청에서 선사 직접 지원), 시비(50%), 군비(50%)

□ 추진실적

- 여객선 준공영제 선정현황 : 4개 항로

구분	선정	항로	선박	내용	비고
1	'18년	백령-인천	고려고속훼리(주) /웅진훼미리호	1일 2회 증회	1일 생활권
2		대부-이작	(유)대부해운 /대부고속카페리7호	2년 연속 적자	적자항로
3	'19년	인천-이작	고려고속훼리(주) /스마트호	1일 2회 증회	1일 생활권
4	'20년	인천-연평	고려고속훼리(주) /플라잉카페리호	1일 2회 증회	

※ 외포-주문항로 흑자전환 항로 제외('20.3), 삼목-장봉항로 야간운행 미 운행으로 탈락('21.3)

□ 향후 추진계획

- 2022년 ~ : 항로 개설 및 준공영제 선정 지속 건의

부서명	직위(급)	성명	행정번호
도서지원과	과장	전상배	5053
	도서지원팀장	김영선	4981
	담당자	이재민	4982

인천 앞바다 해양환경 관리

【도서지원과】

- ❖ 해양쓰레기의 효율적 처리 및 관리로 깨끗한 인천 앞바다 조성
- ❖ 해양생태계 체계적 보전·관리로 건강한 해양생태계 유지

□ 사업개요

○ 해양쓰레기 효율적 수거 및 처리

사업명	사업비(백만원)	내용
계	9,833 (국비 3,330, 시비 6,001.5, 군비 501.5)	
하 천 하 구 쓰 레 기 정 화 사 업	7,657 (국비 2,157, 시비 5,500)	- 해안 및 바다쓰레기 수거, 정화선 운영 - 부유쓰레기 차단막 설치·처리
해 양 쓰 레 기 정 화 사 업	1,200 (국비 600, 시비 300, 군구비 300)	- 바닷가 산재 해양쓰레기 처리
바 다 환 경 지 킴 이 지 원 사 업	146 (국비 73, 시비 36.5, 군비 36.5)	- 섬지역 해안쓰레기 수거 인건비 지원
해 양 쓰 레 기 집 하 장 설 치	300 (국비 210, 시비 45, 군비 45)	- 섬지역 해양쓰레기 집하장 설치 지원
해 양 쓰 레 기 집 하 장 처 리 지 원	180 (국비 90, 시비 45, 군비 45)	- 섬지역 해양쓰레기 집하장 처리 지원
페 스 티 로 품 감 용 기 지 원	250 (국비 200, 시비 25, 군비 25)	- 페스티로폼 감용기 설치 지원
조업 중 인양쓰레기 수 매 사 업	100 (시비 50, 군비 50)	- 조업 중 발생 인양쓰레기 수매

○ 지속 가능한 해양생태계 보전 및 관리

사업명	사업비(백만원)	내용
계	3,504 (국비 2,425, 시비 567, 군비 512)	
해 양 보 호 구 역 관 리 사 업 (경 상)	204.2 (국비 143, 시비 30.6, 군구비 30.6)	- 갯벌 환경정화 사업, 관리위원회 운영 등
해 양 보 호 구 역 관 리 사 업 (자 본)	472.8 (국비 331, 시비 70.9, 군비 70.9)	- 대이작도 작은풀안 해안탐방로 설치
해 양 보 호 구 역 관 리 사 업 (용 역)	50 (국비 35, 시비 15)	- 송도갯벌 습지보호지역 제3차 관리기본계획 수립
갯 벌 생 태 계 복 원 사 업	2,022.8 (국비 1,416, 시비 303.4, 군비 303.4)	- 해수소통형 교량 설치(L=320m)
유 해 해 양 생 물 제 거 및 관 리 사 업	714.2 (국비 500, 시비 107.1, 군비 107.1)	- 강화군 동막리 갯벌 서식 갯끈풀 제거
해 양 환 경 보 전 홍 보 및 활 동 지 원	20 (시비 20)	- 습지보전위원회 및 해양환경 보전 행사 운영
보 호 대 상 해 양 생 물 관 리	20 (시비 20)	- 점박이물범 보호 및 인식증진 사업

□ 추진실적

<해양쓰레기 효율적 수거 및 처리>

- 약 3,796톤 수거·처리 및 직접일자리(공공근로) 4만여명 고용(9월 현재)
 - 초목491톤/ 병류349톤/ 플라스틱636톤/ 스티로폼554톤/ 폐그물 등 1,766톤
 - 마을 공공근로 통해 노년층, 장애인 등 취업취약계층 고용율 95% 달성
- 해양쓰레기 정화활동 총4회, 무인섬 쓰레기 정화활동 2회 추진
- 반려 해변 협약, 해양쓰레기 조례(21.6.김성수의원), 정화선 예산 확보(총사업비 75억원)

<지속 가능한 해양생태계 보전 및 관리>

- 2021. 1.~10. : 해양생태계 보전·관리사업 추진
 - 환경정화활동, 관리위원회 운영, 대이작도 해안탐방로 설치 등
- 2021. 3.~10. : 제3차 송도갯벌 습지보호지역 관리기본계획 수립 용역
 - 용역수행사 : (주)한국연안환경생태연구소(계약금액 44,300천원)
- 2021. 1.~10. : 시·모도 갯벌생태계 복원사업
 - 해수소통형 교량설치 L=320m, 제방형 연도교 설치 1식
- 2021. 1.~10. : 유해해양생물(갯끈풀) 제거 및 관리 사업
 - 갯끈풀 줄기 제거 및 뒤집기 50,000㎡, 자연생태조사 등

□ 향후 추진계획

<해양쓰레기 효율적 수거 및 처리>

- 해안가, 침적쓰레기 등 인천 앞바다 쓰레기 처리사업 계속 추진
- 해양쓰레기 수거 취약 섬지역 정화활동 실시('21.11.~12.)
 - * 코로나19 상황에 따라 유동적으로 추진(현재 행사 금지)

<지속 가능한 해양생태계 보전 및 관리>

- 2021.10.~12. : 추진상황 점검 및 사업 준공, 정산
- 2021.11. : 용역 최종보고회 개최 및 계획 수립

부서명	직위(급)	성명	행정번호
도서지원과	과장	전상배	5053
	해양환경팀장	홍성훈	4891
	담당자	곽대훈	4892
	담당자	박정식	4893
	담당자	황규원	4894
	담당자	민태홍	4895

해양친수과

해양친수도시조성 기본계획 수립

【해양친수과】

- ❖ 해안선을 잇는“세계적 해양관광벨트 구축”하고 신규사업 발굴 및 중·장기적인 인천 해양친수도시조성 기본방향 제시

□ 사업개요

○ 비전 및 전략 : “시민과 바다를 잇다.” 2030 인천 바다이음

- ① “단한 바다를 열린 공간으로 잇다” <개방적 해양친수도시>
- ② “시간의 흔적을 새로운 기능과 잇다” <재생적 해양친수도시>
- ③ “섬마을의 낭만을 사람과 잇다” <상생적 해양친수도시>
- ④ “우리의 바다를 미래세대와 잇다” <보전적 해양친수도시>
- ⑤ “인천의 바다를 세계와 잇다” <국제적 해양친수도시>

○ 총 사업수 : 39개 사업

- 단기('22~'25.) 15개, 장기('26.~'30.) 24개

○ 추진방향 : 단계별 사업추진, 선도사업 우선추진, 국비 확보 등

□ 추진실적

- 2021. 1. : 시민대학 운영(4회)
- 2021. 2. : 시민 설명회 개최
- 2021. 4. : 최종 보고회 개최
- 2021. 8. ~ 10. : 「2030, 인천 바다이음 TF」 회의 개최(2회)

□ 향후 추진계획

- 2021. 11. : 해양친수공간위원회 구성 및 운영
- 2022. 1. ~ : 해양친수도시 기본계획 선도사업 추진
- 2022. 1.~ 12. : 해양친수도시조성 「2030, 인천 바다이음 TF」

부서명	직위(급)	성명	행정번호
해양친수과	과장	이한남	440-5672
	친수공간계획팀장	이애경	458-7161
	담당자	곽성호	458-7162
	담당자	김형준	458-7163

소래 해넘이다리 해양친수공간 조성사업

【해양친수과】

- ❖ 인천 해안선을 잇는 해양친수공간 조성으로 항만 해변과 해변 공원에서의 이색적이고 특색있는 화합과 소통의 장 제공

☐ 사업개요

- 위 치 : 남동구 논현동 775번지 일원 공유수면
- 규 모 : $A = 2,444(m^2)$
 - 교류마당, 포토존, 해넘이·갯골·버스킹 쉼터, 해넘이 연결로, 경관조명 등
- 사업기간 : 2019. 1. ~ 2022. 1.
- 사 업 비 : 3,706백만 원

☐ 추진실적

- 2019. 4. : 기본 및 실시설계용역 계약 및 착수
- 2019. 10. : 시민 선호도 조사(반상회보, 시 홈페이지 등)
- 2020. 7. : 설계경제성 검토
- 2020. 8. : 해역이용협의
- 2020. 10. : 공유수면점용·사용허가 및 실시계획 승인(인천지방해양수산청)
- 2020. 11. : 공사 착공
 - ※ 공정률 68%(기준일: 2021.10.31.)

☐ 추진계획

- 2022. 1. : 공사 준공
- 2022. 2. : 시설물 인계인수 및 개방

부서명	직위(급)	성명	행정번호
해양친수과	과장	이한남	440-5672
	친수공간시설팀장	권순광	458-7156
	담당자	신우창	458-7157

소래 해오름공원~남동공단 해안 보행축 연결사업

【해양친수과】

- ❖ “인천 해안선을 잇는 세계적 해양 관광벨트 구축사업”을 위한
해양친수 공간 조성과 소래 해오름공원~남동공단 간 보행축 연결
- ❖ 군부대 철책제거를 통한 시민들의 어려운 해안 접근성 제고

□ 사업개요

- 위 치 : 남동구 고잔동 982-2번지 일원(공유수면 포함)
- 규 모 : A= 3,900(m²)
 - 보행로 L=600(m), 보행데크 L=400(m), 전망대 1식, 경관조명 등
- 사업기간 : 2020. 1. ~ 2021. 12.
- 사 업 비 : 3,591백만 원

□ 추진실적

- 2020. 5. : 기본 및 실시설계 용역계약 및 착수
- 2020. 9. : 군보심의(군사기지 및 군사시설 사용 관련)
- 2021. 3. : 공유수면 점·사용 실시계획 승인 및 설계용역 준공
- 2021. 4. : 공사 착공

※ 공정률 72%(작성 기준일: 2021.10.31.)

□ 추진계획

- 2021. 12. : 공사 준공
- 2022. 1. : 시설물 인계인수 및 개방

부서명	직위(급)	성명	행정번호
해양친수과	과장	이한남	440-5672
	친수공간시설팀장	권순광	458-7156
	담당자	신우창	458-7157

소래습지생태공원 해양친수공간 조성사업

【해양친수과】

- ❖ 민선 7기 공약 「인천 해안선을 잇는 세계적 해양관광벨트 구축」의 선도사업으로 해양친수공간 조성사업 추진
- ❖ 산책과 휴식 등 여가활동이 가능한 다양하고 쾌적한 해양친수공간 조성

☐ 사업개요

- 위 치 : 소래습지생태공원 인근(남동구 소래로154번길 77)
- 규 모 : A= 2,605(m²)
 - 전망대, 광장 2개소, 쉼터 3개소, 해양데크, 경관조명 등
- 사업기간 : 2019. 1. ~ 2021. 12.
- 사 업 비 : 3,906백만 원

☐ 추진실적

- 2019. 7. : 기본 및 실시설계용역 계약 및 착수
- 2020. 8. : 설계경제성(VE) 검토
- 2020. 9. : 해역이용협의, 공유수면 점용·사용허가 승인
- 2020. 12. : 설계용역 준공 및 공사 착공
 - ※ 공정률 75%(작성 기준일: 2021.10.31.)

☐ 추진계획

- 2021. 12. : 공사 준공
- 2022. 1. : 시설물 인계인수 및 개방

부서명	직위(급)	성명	행정번호
해양친수과	과장	이한남	440-5672
	친수공간시설팀장	권순광	458-7156
	담당자	김미선	458-7169

시천가람터 수변문화공간 조성사업

【해양친수과】

- ❖ 경인 아라뱃길 시천가람터에 공연무대, 물놀이장 등을 설치하여 지역을 대표할 수 있는 문화·휴게공간으로 경인 아라뱃길 활성화에 기여

☐ 사업개요

- 위 치 : 서구 시천동 경인 아라뱃길 시천가람터
- 규 모 : A= 3,160(m²)
 - 야외수영장, 수변무대, 부대시설 설치, 경관조명 등
- 사업기간 : 2020. 1. ~ 2021. 12.
- 사 업 비 : 2,643백만 원

☐ 추진실적

- 2020. 3. : 설계용역 계약 및 착수
 - 2021. 2. : 하천점용허가 허가(서울지방국토관리청)
 - 2021. 3. : 건축협의 승인(서구청), 설계용역 준공
 - 2021. 5. : 공사 착공, 감리용역 및 폐기물처리용역 착수
- ※ 공정률 80%(작성 기준일: 2021.10.31.)

☐ 추진계획

- 2021. 12. : 공사 준공
- 2022. 3. : 시설물 시운전
- 2022. 6. : 시설물 인계인수 및 개방

부서명	직위(급)	성명	행정번호
해양친수과	과장	이한남	440-5672
	친수공간시설팀장	권순광	458-7156
	담당자	성백준	458-7159

관내 일원 해안가 철책철거 및 대체사업

【해양친수과】

❖ 군 철책 철거를 통하여 도시미관 개선 및 시민들의 친수여가 수요에 능동적 대응

□ 사업개요

- 위 치 : 여단포 구간외 6개소
- 규 모 : 철책철거(부분철거, 관리전환 등) 34.87km,
연구용역(남동공단 차폐형웬스 450m 처리 관련) 1식
- 사업기간 : 2021. 1. ~ 2021. 12.
- 사 업 비 : 356백만원(시 자체사업 / 시설비 350, 연구용역비 6)

□ 추진실적

- 2020. 12. : (국방부) 감시장비 설치, (인천시) 철책 철거 협의
- 2021. 3. : (국방부, 17사단) 철책 관리전환 추진체계 수립,
MOU체결 제안(17사단→시)
- 2021. 5. : 철책 철거 및 대체시설 설계용역 일시중지
- 2021. 7. : 연구용역(남동공단 차폐형웬스 처리 관련) 준공
- 2021. 3.~ : MOU(23.9km) 협의 진행(시↔17사단),
군보(10.97km) 협의 진행(해수청 등↔17사단)

□ 향후 추진계획

- 17사단과 이견 조정을 통해 추진 방안 강구 등 대응
- 시설비 명시이월(350백만원)

부서명	직위(급)	성명	행정번호
해양친수과	과장	이한남	5672
	연안관리팀장	백승훈	7151
	담당자	안성화	7153

수 산 과

어촌뉴딜300 사업

【수 산 과】

- ❖ 낙후된 어촌의 항·포구를 지역 특성에 맞게 개발하여 어촌 주민 삶의 질 제고 및 지역 균형발전 실현
- ❖ 어촌의 혁신역량 강화 및 지속가능한 발전기반 구축 지원

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. ~ 2021.
 - 대 상 : 13개소(중구 2, 서구 1, 강화군 4, 옹진군 6)
 - 총사업비 : 121,487백만원(국비 85,041, 시비 18,223, 군·구비 18,223)
 - ▶ ‘21년 사업비 : 33,875백만원(국비 23,713, 시비 5,081, 군·구비 5,081)
 - 사업내용 : 어업기반 시설, 지역특화 및 주민역량 강화 사업
 - ▶ ‘19년 선정 : 5개소(중구 1, 강화군 1, 옹진군 3) / 45,589백만원
 - ▶ ‘20년 선정 : 5개소(서구 1, 강화군 2, 옹진군 2) / 47,903백만원
 - ▶ ‘21년 선정 : 3개소(중구 1, 강화군 1, 옹진군 1) / 27,995백만원
- ※ 여객선 기항지 개선 6개소(강화군 2, 옹진군 4)

□ 추진실적

- 2021. 1. ~ 8. : 지방재정 투자심사 완료, 기본계획 보고서 작성
- 2021. 9. ~ 10. : 기본계획 심의(해수부), ‘22년 공모 신청(6개소) 및 평가

□ 향후 추진계획

- 2021. 11. : ‘22년 공모사업 현장 평가
- 2021. 12. : 기본계획 고시, ‘22년 공모사업 선정(해수부)

부서명	직위(급)	성명	행정번호
수산과	수산과장	오국현	5052
	수산정책팀장	송병훈	4851
	담당자	배주승, 황경찬	4852, 4854

어촌 · 어항 인프라 구축

【수 산 과】

- ❖ 어항개발을 통해 자연재해로부터 어업인의 생명과 재산 보호
- ❖ 어항시설 개선을 통한 어업인 안전사고 예방 및 정주의식 고취

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2021. 1. ~ 12.
- 대 상 : 4개 군·구(중구, 남동구, 강화군, 옹진군)
- 사 업 비 : 9,730백만원(시비 6,439, 군·구비 3,291)
- 사업내용 : 방파제 연장, 부잔교 설치, 선착장 연장 및 보수·보강 등
 - ▶ 지방어항 건설 : 1개항(옹진군) / 2,500백만원
 - ▶ 복합다기능 부잔교 시설 : 8개소(강화군) / 810백만원
 - ▶ 어항 보수·보강 : 4개항(중구1, 강화군1, 옹진군2) / 5,400백만원
 - ▶ 어항 유지·보수 : 50개항(4개 군·구) / 1,020백만원

☐ 추진실적

- 2021. 1. ~ 2. : 사업 시행지침 통보 및 보조금 교부
- 2021. 3. ~ 5. : 사업 투자심사 및 실시설계 용역 추진
- 2021. 6. ~ 10. : 사업 착공 및 추진상황 점검

☐ 향후 추진계획

- 2021. 11. ~ 12. : 추진상황 점검, 사업 준공 및 정산

부서명	직위(급)	성 명	행정번호
수산과	수산과장	오국현	5052
	수산정책팀장	송병훈	4851
	담당자	박대훈	4853

어선사고 예방 및 어업경영 개선

【수 산 과】

- ❖ 어선 기관·장비·보험료 지원 등으로 어업경영개선 및 해양사고 예방
- ❖ 어업지도선 운영 지원을 통한 차질 없는 어업인 안전조업 지도

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2021. 1. ~ 12.
- 대 상 : 시 및 8개 군·구(부평구, 계양구 제외)
- 사 업 비 : 4,050백만원(국비 162, 시비 3,307, 군·구비 482, 자담 99)
- 사업내용 : 어선 기관·장비·보험료지원, 어업지도선 운영 등
 - ▶ 친환경에너지 절감장비 보급 : 22척(5개 군·구) / 207백만원
 - ▶ 생분해성 어구보급 : 30척(7개 군·구) / 142백만원
 - ▶ 어선 및 어업인 재해보상보험료 지원 : 1,499척(8개 군·구) / 835백만원
 - ▶ 소형어선 인양기 지원 : 1대(강화군) / 125백만원
 - ▶ 어선(원) 사고예방 안전용품 구입지원 : 1,373척(8개 군·구) / 155백만원
 - ▶ 어업지도선 운영비지원 : 10척(인천시, 강화군, 옹진군) / 2,586백만원

☐ 추진실적

- 2021. 3. : 사업 시행지침 통보 및 보조금 교부
- 2021. 3. ~ 10. : 사업 착수 및 추진상황 점검

☐ 향후 추진계획

- 2021. 11. ~ 12. : 추진상황 점검, 사업 준공 및 정산

부서명	직위(급)	성 명	행정번호
수산과	수산과장	오국현	5052
	어업지도팀장	이재천	4861
	담당자	서지영, 김현	4862, 4863

양식어장 조성 및 친환경수산물 생산지원

【수 산 과】

- ❖ 수산생물의 서식공간 조성과 종자방류를 통한 지속가능한 어장조성
- ❖ 친환경 양식어업 지원으로 고소득 양식산업 육성 및 소득증대

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2021. 1. ~ 12.
- 대 상 : 3개 군·구(중구, 강화군, 옹진군)
- 사 업 비 : 7,422백만원(국비 698, 시비 5,090, 군·구비 1,206, 자담 428)
- 사업내용 : 연안바다목장조성, 수산종자매입방류, 인공어초설치, 양식어업육성 및 자원관리 지원

- ▶ 연안바다목장조성 : 1개소(옹진군) / 1,000백만원
- ▶ 수산종자매입·방류 : 3개소(중구, 강화군, 옹진군) / 1,875백만원
- ▶ 인공어초설치 : 4개 해역(옹진군) / 1,837백만원
- ▶ 양식어업육성 및 자원관리 지원 : 3개소(중구, 강화군, 옹진군) / 2,710백만원

☐ 추진실적

- 2021. 2. ~ 10. : 인공어초 및 연안바다목장조성(위원회 개최 및 사업추진)
- 2021. 3. ~ 10. : 수산종자 매입방류(잠농어, 넙치, 조피볼락, 꽃게, 전복 / 중구, 강화, 옹진)
- 2021. 4. ~ 10. : 양식어업육성 및 자원관리 추진

☐ 향후 추진계획

- 2021. 11.~ 12. : 추진상황 점검, 사업 준공 및 정산

부서명	직위(급)	성명	행정번호
수산과	과장	오국현	5052
	수산자원팀장	이의진	4871
	담당자	박인태, 박종윤, 박윤비	4872, 4874, 4873

수산물 가공·유통시설 확충 및 어촌 활성화

【수 산 과】

- ❖ 수산가공·유통시설 설비 개선 및 확충을 통한 안전한 수산물 공급
- ❖ 어촌마을 특화 및 수산고등학교 지원으로 관내 어업인 역량 강화

□ 사업개요

- 사업기간 : 2021. 1. ~ 12.
- 대 상 : 시 및 5개 군·구(중구, 남동구, 서구, 강화군, 옹진군)
- 사 업 비 : 4,290백만원(국비 561, 시비 1,299, 군·구비 1,064, 자담 1,366)
- 사업내용 : 수산물 가공시설 구축 및 판매촉진 지원, 어촌특화 지원센터, 수산계고교 지원 등

- ▶ 수산물 유통·가공시설 지원 : 2개 군·구(강화군, 옹진군) / 1,937백만원
- ▶ 수산물 유통 판매·촉진지원 : 4개 군·구(중구, 남동구, 강화군, 옹진군) / 1,577백만원
- ▶ 어촌특화지원센터 운영 지원 : 1개소(인천어촌특화지원센터) / 500백만원
- ▶ 어촌체험휴양마을 사무장 지원 : 3개 군·구(중구, 서구, 옹진군) / 131백만원
- ▶ 수산계고교특성화 지원 : 1개소(인천해양과학고) / 145백만원

□ 추진실적

- 2021. 1. ~ 2. : 사업 집행지침 통보, 보조금 교부
- 2021. 3. ~ 10. : 사업 착공 및 추진상황 점검

□ 향후 추진계획

- 2021. 11. ~ 12. : 추진상황 점검, 사업 준공 및 정산

부서명	직위(급)	성명	행정번호
수산과	수산과장	오국현	5052
	수산유통팀장	김은경	4881
	담당자	이창수, 김용호	4882, 4883

사 업 소

수산자원연구소 본관동 리모델링 사업

【수산자원연구소】

- ❖ 심각한 빗물 누수 및 노후화로 인한 건물 기능 저하 문제를 해결하기 위해 리모델링 사업을 추진하여 쾌적한 연구 및 근무환경 조성

□ 사업개요

- 사 업 명 : 수산자원연구소 본관동 리모델링 공사
- 위 치 : 인천광역시 옹진군 영흥면 영흥남로 247번길 313
- 사업기간 : 2021. 2. ~ 2021. 9.(준공일: 2021. 9. 15.)
- 총사업비 : 770백만 원
- 사업내용

- 옥상 방수 및 파라펫 등 시설물 교체
- 외부 창호 교체
- 인테리어 공사(마감재 교체, 내진성능평가 보수사항, 석면 철거 포함)
- 지하 방수 공사
- 기계설비, 소방설비 교체 공사
- 기타 부대공사(전기 및 통신 등)

□ 추진실적

- 2021. 2. : 본관동 리모델링 공사 추진계획 수립
- 2021. 3. : 실시설계용역 착수
- 2021. 5. : 실시설계용역 완료
- 2021. 6. : 리모델링 착공
- 2021. 9. : 리모델링 준공

□ 향후 추진계획

- 2021. 10.~ : 유지보수관리

부서명	직위(급)	성 명	행정번호
수산자원연구소	소 장	권오훈	6400
	운영지원팀장	홍의석	6401
	담당자	최병보, 박정근, 이현호	6403,6405,6407

참고

본관동 리모델링 전 · 후 사진대장

<리모델링 전>	<리모델링 후>
	
	
외부 창호 교체	
	
내부 인테리어	
	
옥상 방수	
	
소방 및 기계 펌프류 교체	

유용 수산종자 생산 및 양식기술 연구

【수산자원연구소】

- ❖ 인천지역에 적합한 방류품종 개발을 통해 다양한 품종의 수산 종자 방류
- ❖ 지역특산품종 양식기술 연구로 수산자원 및 어업인 소득증대 도모

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2021. 1. ~ 12.
- 사 업 비 : 666백만원(시비)
- 사업내용 : 유용 수산종자 자체 생산·방류, 지역특산 품종 양식 기술 연구

☐ 추진실적

- 유용 수산종자 자체 생산·방류 (5종/348.3만마리)
 - 점농어(26.5), 꽃게(222.7), 주꾸미(45.5), 참조기(32.5), 갑오징어(21.1)
 - 방류품종별 대량 생산·방류 기술 확보 등 지속 추진
- 지역 특산품종 양식기술 연구 (3종/참조기·참담치·전복)
 - 참조기 수산종자 생산성 향상 양식 기술 고도화 연구
 - 참담치·전복 종 보존 및 생산기술 연구

☐ 향후 추진계획

- 2021. 11. : 바지락 종자생산·방류(60만마리)
- 2021. 11. : 참담치 시험생산 종자 분양·방류(수산기술지원센터)

부서명	직위(급)	성명	행정번호
수산자원연구소	소장	권오훈	6400
	자원조성팀장	정은주	6402
	담당자	최민철 외 3명	6410

인천 연안어장 실태조사 용역 시행

【수산자원연구소】

❖ 인천 연안어장의 환경과 생태변화에 따른 종합적인 실태·영향조사 및 어업인 소득증대 방안 수립 등의 용역을 시행

□ 사업개요

- 총사업비 : 730백만원(시비 100%)
 - 계속비 / 1차년도(300백만원), 2차년도(430백만원)
- 사업기간 : 2020. 4. 1. ~ 2022. 3. 31.(24개월)
- 사업범위 : 인천광역시 연안어장
- 사업내용
 - 인천관내 권역별 현황 분석 및 해양환경 정보 구축
 - 수산생물 생산량 저하에 미치는 환경요인 분석
 - 어장환경 개선전략 및 정책방향 마련
 - 어장이용을 통한 새로운 소득원 창출 기본방안 수립

□ 추진실적

- 2019. 9. 6. : 인천 연안어장 실태조사 용역 기본계획 수립
- 2020. 2.~3. : 입찰공고 및 제안서 평가위원회 개최
- 2020. 3. 19. : 우선협상적격자 선정 및 협상 완료
- 2020. 7. 2. : 착수보고 및 유관기관 회의 개최
- 2020. 12. 1. : 1차년도 중간보고회 개최
- 2021. 3. 25. : 1차년도 최종보고회 개최
- 2021. 4. 14. : 2차년도 착수보고회 개최
- 2021. 9. 28. : 2차년도 중간보고회 개최

□ 향후 추진계획

- 2022. 3. : 최종보고회 개최

부서명	직위(급)	성명	행정번호
수산자원연구소	소장	권오훈	6400
	자원연구담당	구자근	6420
	담당자	김동우	6421

소비자 중심의 수산물 생산·안전 관리

【수산물기술지원센터】

- ❖ 안전한 수산물 생산·공급을 위한 안전성 조사·분석 및 양식어가 방역·예찰
- ❖ 수산물 원산지 표시 지도·단속을 통한 산지 정보 제공 및 유통질서 확립

□ 사업개요

- 사업기간 : 2021. 1. ~ 12.
- 사 업 비 : 162.9백만원(국비 25, 시비 137.9)
- 사업내용 : 수산물 안전성 조사·분석 및 원산지 표시·단속
양식(어)장 예찰 및 기술보급 등

□ 추진실적

- 수산물 안전성 조사·분석(42종*) : 158건(적합 100%) / * 계획 대비 90% 추진
- 양식장 및 위·공판장(690개소) 생산·거래 전 단계 수산물
* 중금속(수은, 납, 카드뮴), 방사능(요오드, 세슘), 항생물질(설파제, 퀴놀론계), 금지물질(말라카이트그린) 등
※ '21. 4월 일본정부 원전오염수 방류결정에 따른 안전성 조사 건수 확대(125건 → 175건)
- 수산물 원산지 표시 지도·단속 : 4,315개 업체 / 90건(미표시 76, 거짓표시 14)
- 원산지표시판 제작·배부(5,000개), 군·구 민간 수산물명예감시원 활동(57명)
- 양식어장 승선예찰 및 기술보급 : 김 양식어장 4회 / 16개소
- 양식장 방역·예찰지원 : 예찰 22회 / 73개소
- 유해생물(기생충) 구제 : 17회 / 53개소

□ 향후 추진계획

- 2021. 11. ~ 12. : 수산물 안전성 조사 지속 수행(약 17건)
김장철 대비 원산지 표시 특별 단속 실시
양식어장 방역·예찰 수시 실시(김, 뱀장어, 동자개 등)

부서명	직위(급)	성명	행정번호
수산물기술지원센터	소장	김율민	458-7450
	수산물안전관리팀장	조병택	458-7451
	담당자	윤재호, 이희진	458-7455,7457
	수산물기술보급팀장	이동호	458-7461
	담당자	김미주 외 2명	458-7463

수산 기술·지도를 통한 어업인 소득 증대

【수산기술지원센터】

- ❖ 새로운 양식품종 기술보급 및 어업생산 기반 지원을 통한 안정적인 어가소득 증대
- ❖ 수산 정책홍보 및 기술훈련, 현장교육으로 경쟁력 갖춘 전문 어업인 양성

□ 사업개요

- 사업기간 : 2021. 1. ~ 12.
- 사 업 비 : 303.3백만원(국비 166, 시비 137.3)
- 사업내용 : 수산기술 개발·보급 및 어업생산 기반 지원
수산 전문인력 육성

□ 추진실적

- 수산기술 개발·보급 및 어업생산 기반 지원
 - 통합 시험양식 : 2년생 인공종자 분양성(용진군 대청면)
 - 연구교습어장 운영 : 갯벌 지형 및 환경조사, 바지락 유생조사 등(용진군 영흥면)
※ 위탁기관 : 한국수산자원공단
 - 어업용 기자재 이동수리소 운영(11회, 313척)
- 수산 전문인력 육성
 - 어촌지도자 협의회 운영(1회, 53명) *대상 : 76명(어촌지도자 59, 단체지도자 17)
 - 어업인 전문기술교육(2회, 40명), 자율관리어업 확산교육(8회, 160명)
 - 수산업 경영인 수산전문지 구독·지원(180명)
 - 창업어가 멘토링 지원(2명), 어업도우미 지원(2명), 청년 어촌정착 지원(6명)

□ 향후 추진계획

- 2021 11. ~ 12. : 통합 시험양식(1년생 인공종자 분양성)
연구교습어장(3년차 최종 보고 및 경제성 분석 등)운영
어업인 교육·지도 실시(7회, 149명)
수산기술·보급지원사업 사업 정산 등

부서명	직위(급)	성명	행정번호
수산기술지원센터	소장	김율민	458-7450
	수산기술보급팀장	이동호	458-7461
	담당자	최홍열 외 6인	458-7462

2022 주요업무 추진계획

해양항만과

해양교육 및 해양문화 활성화

【해양항만과】

- ❖ 해양문화 인프라 확충 및 지역자원을 활용한 수도권 대표 해양거점 조성
- ❖ 시민의 해양역량 강화 및 해양문화 참여 확대를 통한 시민 삶의 질 향상

□ 사업개요

- 해양교육문화 콘텐츠 강화 및 제도기반 정비
 - 학교·사회해양교육 콘텐츠 발굴 및 확대 지원
 - 해양문화자원 실태조사 및 보존·활용을 통한 가치제고
 - 해양교육문화 인프라 확충 및 협력체계 구축
- 해양교육문화 생태계 조성
 - 섬, 특산품 등 우수 해양지역자원을 활용한 해양문화 활성화

□ 추진계획

- 인천광역시 해양교육문화 협의회 구성('22. 1.)
 - 해양교육 관련 업무 수행자(교원 및 해양교육시설·단체 종사자 등), 해양교육문화에 학식과 경험이 풍부한 전문가 등 15명 이내 구성
 - * (위원장) 균형발전정무부시장 (부위원장) 시 교육청 해양교육업무 담당국장(미래교육국장)
- 해양교육문화 자원 실태조사 실시('22. 2.~)
 - 해양교육문화 시설·단체·우수 해양문화 자원 등 세부현황 DB구축
- 맞춤형 프로그램 개발을 위한 협력체제 구축 및 의견수렴('22. 4.~)
 - 관내 교육기관, 시 교육청 등과 연계한 소요과약 및 계층별 수요조사 실시
 - 학교·사회해양교육 프로그램 개발·추진(시범사업)

□ 기대효과

- 시민의 해양에 대한 소양 증진 및 해양활용 범위 확대

부서명	직위(급)	성명	행정번호
해양항만과	과장	임현택	5051
	해양기획팀장	서미숙	4821
	담당자	윤이경	4823

인천 크루즈·마리나 활성화 추진

【해양항만과】

❖ 크루즈·마리나 활성화를 통해 인천 해양레저 산업의 경쟁력 강화

□ 사업개요

- 크루즈 홍보·마케팅 강화 및 관광 수용태세 개선 추진을 통한 크루즈 활성화
- 인천 지역 해양환경 여건 및 관광수요 등을 반영한 마리나 활성화

□ 추진계획

- 포스트 코로나 이후 변화된 관광트렌드에 맞는 사업 추진
 - ‘코로나 프리(Free)’등 공공 차원의 위생관리·인증제 활용 ‘안전관광’의 토대 마련
 - 오버나잇 크루즈, 나이트 투어 프로그램에 맞는 인천도심 체험 및 공연상품 등 발굴
 - 시, 공사, 선사 협업 쇼케이스(크루즈 안전 관광 강조)를 통한 크루즈 관광 인식 개선
 - 한한령 해제 대비 대규모 중국관광객과 관련 입·출항시 편의 제공 등 방안 모색
- 마리나 개발 및 해양레저 거점공모 추진을 통한 해양관광 인프라 확충
 - 제2차 마리나항만개발계획(‘20~’29)에 따른 개발 추진
 - 왕산마리나 2-3단계 개발 사업 등 민간 개발 사업 추진
 - 해양레저스포츠 교육프로그램 지원사업 추진(2개소)
 - 도서지역 해양관광 활성화를 위한 소규모 마리나 시설 확장(웅진군 / 1개소)

□ 기대효과

- 크루즈 활성화 사업을 통해 관광객 증대 및 지역경제 활성화 도모
- 마리나항만 개발을 통한 해양관광 활성화 및 주민 소득 증대

부서명	직위(급)	성명	행정번호
해양항만과	과장	임현택	5051
	해양산업팀장	나민환	4846
	담당자	박은혜	4812
		안성근	4813

선박수리조선단지 이전 타당성 검토용역

【해양항만과】

- ❖ 인천 북항 선박수리조선단지의 주변 개발환경 변화에 따른 입지 타당성 및 이전 필요성 등 분석을 통해 활용가능 부지를 검토하고자 함.

☐ 추진배경

- 인천항 발전 및 선박업체의 원활한 운영을 위한 선박수리단지 필요성 제기
- 수리조선단지 이전 제4차 항만기본계획 미반영(계획년도 '21~30년)
- (미반영 사유) 대체부지 확보 어려움으로 현재 사용 중인 기존 부두 유지

☐ 용역개요

- 용역명 : 인천 선박 수리조선단지 이전 타당성 검토 용역
- 용역기간 : 2021.10. 5.~ 2022. 7. 5.
- 용역비 : 65백만원
- 용역업체 : (주)에스엠씨
- 과업내용 : 선박수리단지 입지 타당성 등 검토

☐ 추진계획

- 2022. 4. : 중간보고회 개최
- 2022. 7. : 용역완료

☐ 기대효과

- 선박수리산업 집중화로 효율성 및 경쟁력 강화
- 개발환경 변화에 따른 지역경제 활성화 및 고용창출효과

부서명	직위(급)	성명	행정번호
해양항만과	과장	임현택	5051
	항만계획팀장	정현	4816
	담당자	임태정	4817

항 공 과

항공산업 소재부품 기술개발 지원

【항 공 과】

- ❖ 항공MRO산업 경쟁력 강화를 위한 관내 기업이 항공부품기업으로 진출할 수 있도록 항공 연관 보유기술 전환 및 기술 고도화·다각화 추진

□ 사업개요

- 사업목적 : 항공 소재부품 기술개발 지원을 통한 항공선도기업 육성
- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.
- 사 업 비 : 1,000백만원(시비)
- 사업내용 : 항공부품 기술개발 플랫폼구축 및 기술개발 지원

□ 추진계획

- 2022. 1. ~ 5. : 항공소재부품 지원 플랫폼 구축
 - 전환기업 수요조사 및 성과관리 온라인 시스템 구축
 - 기술·사업화 전문가 멘토링 그룹운영, 지원과제 교류 및 세미나 개최
- 2022. 4 ~ 12. : 항공소재부품 기술개발 지원
 - 항공 선도기업 선정 및 기술개발 지원
 - 항공 전환기업 선정 및 소재부품 기술개발 지원
- 2022. 11. ~ 12. : 기술개발 지원 성과관리 시스템 운영
 - 기술개발 지원 프로그램 성과 관리 및 지원체계 구축
 - * (기술 + 인증 + 인력 전환교육 + 절충교역운영 등) 통합지원 프로그램 구축

□ 기대효과

- 항공선도기업 및 프로세싱 기업 전환을 통해 지식재산권 확보와 지역일자리 창출을 통해 글로벌 항공거점 위상 확립

부서명	직위(급)	성 명	행정번호
항공과	과장	안광호	5050
	항공산업팀장	이상욱	4806
	담당자	장경선	4807

항공산업 사다리형 교육체계 구축

【항 공 과】

- ❖ 고교생 청년 일자리 창출부터 재직자 및 항공우주 전문가까지 통합 양성하는 항공산업 분야 전문인력 통합 교육체계 구축

☐ 사업개요

- 사업목적 : 항공산업 초-고급 전문인력 양성
- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.
- 사 업 비 : 4,300백만원(국비 3,560, 시비 740)
 - * 고교생 인턴십 : 일자리경제과 예산 집행
- 사업내용 : 항공MRO 고교생 인턴십, 대학생 R&D교육, 항공우주 전문인력양성, 항공산업 재직자 직무교육

☐ 추진계획

- 2022. 1. ~ 12. : 항공산업 재직자 직무교육
 - 협약 기업 신규 발굴 및 MRO분야 재직자 직무교육(연 536명)
- 2022. 3. ~ 12. : 항공MRO 고교생 인턴십
 - 인천지역 마이스터·특성화고 대상 항공MRO 교육과정 운영(연 50명)
- 2022. 3. ~ 12. : 대학생 R&D 교육
 - 기업 애로기술 해결 프로젝트 Lab 및 R&D 인턴십 지원(연 100명)
- 2022. 6. ~ 12. : 항공우주 전문인력양성
 - 미취업자 대상 항공정비(MRO) 및 3D프린팅 분야 전문인력 양성 교육(연 70명)

☐ 기대효과

- 항공산업 분야 실무인력 양성 및 일자리 창출
- 항공정비 클러스터 활성화를 위한 후방 지원체계를 구축하여 항공MRO산업 고도화 지원

부서명	직위(급)	성 명	행정번호
항공과	과장	안광호	5050
	항공산업팀장	이상욱	4806
	담당자	한예지	4809

도심항공교통 플랫폼 구축

【항 공 과】

- ❖ 신성장 동력산업인 UAM 산업 생태계 구축과 도심항공교통 선도 도시로 도약하기 위한 실증환경 구축과 플랫폼 정착

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.
- 사 업 비 : 2,000백만원(시비)
- 사업내용 : 도심항공교통 플랫폼 구축

☐ 추진계획

- 2022. 1. ~ 12. : 도심항공교통 실증지원 체계 구축
 - 통합 플랫폼 설계, 디지털트윈 고도화, 규제 샌드박스 조성
- 2022. 2. ~ 12. : 도심항공교통 핵심기술 개발
 - 기초기술, 경로 최적화 기술, 소음 피해도, 수요 예측
- 2022. 2. ~ 12. : 도심항공교통 실증 인프라 구축
 - 버티포트 입지 분석 및 구축, 데이터 관리체계 구축
- 2022. 3. ~ 12. : 도심항공교통 실증환경 검증
 - 실증비행, 시뮬레이터, 지휘통제체계 구축

☐ 기대효과

- UAM 산업 생태계 구축, 도시경쟁력 강화 및 新성장동력 마련
- 인천시 보유 UAM 인프라와 연계한 UAM 新 산업 클러스터 구축 및 개발·상용화 기업, 관·학·연 등에서 활용성 높은 플랫폼 제공

부서명	직위(급)	성 명	행정번호
항공과	과장	안광호	5050
	항공산업팀장	이상욱	4806
	담당자	이원희	4834

도서지원과

잘 살고 활력 넘치는 섬 마을 조성

【도서지원과】

- ❖ 지속적인 섬 발전 추진으로 섬 주민 정주여건 개선 및 생활 안정
- ❖ 섬 개발과 살고 싶은 섬 조성을 통한 섬 가치 재발견

□ 사업개요

○ 특수상황지역 개발사업

- 기 간 : 2022. 1. ~ 12.
- 대 상 : 개발대상 섬 서구(세어도), 섬 및 접경 지역(강화, 옹진)
- 규 모 : 41건(기초생활 19, 소득 11, 경관 9, 역량 2)
- 사업비 : 37,878백만원(국비 30,208, 시비 3,795, 군·구비 3,875)
- 내 용 : 기초생활기반확충, 소득증대지원, 경관개선, 지역역량강화

○ 살고 싶은 섬 마을 만들기 추진

- 기 간 : 2022. 1. ~ 12.
- 대 상 : 섬 및 접경 지역(강화, 옹진)
- 사업비 : 400백만원(시비 380, 군비 20)
- 내 용 : 지속가능한 섬 발전을 위한 지역 정체성 발굴 추진
 - 섬발전지원센터 : 해상교통다변화 연구, 특성화마을 육성 / 360백만원
 - 특성화마을 발굴 : 2개 마을(옹진) / 40백만원

□ 추진계획

- 특수상황지역개발사업 : 22년 사업계획 수립 및 23년 국비확보
- 살고 싶은 섬 마을 만들기 : 22년 사업계획 수립 및 23년 공모사업 신청

□ 기대효과

- 편리하고 안전한 정주환경 조성 및 지역산업 고도화를 통한 소득과 생산성 제고

부서명	직위(급)	성 명	행정번호
도서지원과	과장	전상배	5053
	도서정책팀장	송해영	4991
	담당자	황숙경,백승환	4992,4993

인천 앞바다 해양환경 관리

【도서지원과】

- ❖ 국비 최대 확보를 통해 해양쓰레기 효율적 수거·처리 추진
- ❖ 해양생태계 체계적 보전·관리로 건강한 해양생태계 유지

□ 사업개요

- 해양쓰레기 관리기반 확대·구축('21. 93억 → '22. 141억)
 - 하천·하구쓰레기 정화(환경부, 76.57억원)
 - 해안 및 바다쓰레기 수거, 정화선 운영, 부유쓰레기 차단막 설치·처리
 - 해양쓰레기 정화(해수부, 64.68억원)
 - 해양쓰레기 정화(12억), 해양쓰레기 집하장 설치('21. 6개소→'22. 추가 5개소), 도서쓰레기 정화 운반선 건조(37.5억), 바다환경지킴이('21. 11명/년→'22. 36명/년), 조업중 인양쓰레기 수매 사업('21.1억→'22.3억)
- 지속가능한 해양생태계 보전·관리 사업 추진('22. 20.8억)
 - 해양보호구역 관리(13.5억) : 갯벌 환경정화, 인식 증진사업, 수산종묘 방류사업 등
 - 해양생태계보호구역(웅진군 대이작도 주변), 습지보호구역(장봉도 일대, 송도갯벌)
 - 시·모도 갯벌 생태계 복원사업(해수소통로 설치 320m /'22.12.공사완료)
 - 갯끈풀 제거 및 관리사업(강화군), 점박이 물범 인식 증진사업

□ 추진계획

- 2022. 1. : 사업 계획 및 지침 수립
- 2022. 2. ~ 12. : 해양쓰레기 정화, 해양생태계보전관리사업 추진
- 2022.12. : 사업 준공 및 정산 보고

□ 기대효과

- 인천 시민을 위한 지속가능한 청정 해양환경 조성

부서명	직위(급)	성명	행정번호
도서지원과	과장	전상배	5053
	해양환경팀장	홍성훈	4891
	담당자	곽대훈 외 3인	4892~4895

도서쓰레기 정화 운반선 건조 지원

【도서지원과】

- ❖ 도서지역에 적치된 해양쓰레기의 원활한 수거를 통한 경관개선 도모
- ❖ 무인도서 등 취약 지역 해양쓰레기 수거를 통한 해양생태계 보호

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 2023. 12.
- 사업규모 : 도서쓰레기 정화 운반선 건조 1척(약 100톤급)
- 법적근거 : 해양환경관리법 제18조(해양환경개선조치)
- 시행주체 : 용진군
- 사업예산 : 75억원(국비 37.5 시비 18.75, 군비 18.75)
- 지원조건 : 자치단체자본보조금(국비 50%, 시비 25%, 군비 25%)

☐ 추진계획

- 2022. 1. : 보조금 교부(시 → 용진군)
- 2022. 2. ~ 2023. 11. : 사업 추진
- 2023. 12. : 정산

☐ 기대효과

- 섬 지역 해양쓰레기 상시 반출을 통한 경관 개선 및 해양 환경 보호

부서명	직위(급)	성명	행정번호
도서지원과	과장	전상배	5053
	해양환경팀장	홍성훈	4891
	담당자	박정식	4893

해양친수과

해양친수도시조성 사업 추진

【해양친수과】

- ❖ 해안선을 잇는“세계적 해양관광벨트 구축”및 해양체험 등을 위한 시민 친화적인 쾌적한 친수공간 조성

□ 사업개요

- 사업기간 : 지속추진
- 사업규모 : 39개 사업(기본계획 반영사업)
 - 단기 15, 중·장기 24
- 사업내용 : 「해양친수도시조성 기본계획」에 의한 단계적 사업 추진으로 해양 친수공간 네트워크 구축

□ 추진계획

- 2022. 1.~ 12. : ‘2030, 바다이음 TF’ 지속 운영
- 2022. 1.~ 12. : 인천 해양친수공간 위원회 운영
 - 기존사업 조정 및 신규사업 발굴, 선정 등
- 2022. 1.~ 12. : 국비사업 발굴
 - 특수상황지역개발, 접경지역발전지원, 생태녹색관광, 어촌체험마을 고도화 등
 - 시·군·구 매칭사업 확대, 타 기관 및 부서 사업과 연계 추진

□ 기대효과

- 해양친수도시 이미지 강화로 새로운 도시브랜드 창출
- 해양여가, 친수활동 기반마련으로 미래지향적 관광거점으로 확대

부서명	직위(급)	성명	행정번호
해양친수과	과장	이한남	440-5672
	친수공간계획팀장	이애경	458-7161
	담당자	곽성호	458-7162
	담당자	김형준	458-7163

장경리 해수욕장~농어바위 해안길 조성사업

【해양친수과】

- ❖ 장경리 해수욕장 주변지역의 보행환경을 개선하여 연간 약70만 명의 방문객의 해안 접근성 제고

☐ 사업개요

- 위 치 : 용진군 영흥면 내리 1329-237 일원 공유수면
- 규 모 : 해안보행로, 숲길, 전망대 등 1,930m²
- 사업기간 : 2021. 1. ~ 2023. 12.
- 사 업 비 : 3,725백만 원

☐ 추진실적

- 2021. 4. : 사업수행능력평가(PQ) 안내 공고
 - 2021. 6. : 설계용역 착수
 - 2021.10. : 현장설명회 개최
- ※ 공정률 30%(작성 기준일: 2021.10.31.)

☐ 추진계획

- 2021. 12. : 설계용역 준공
- 2022. 4. : 공사 착공
- 2023. 12. : 공사 준공

☐ 기대효과

- 영흥도 권역의 대표적 친수자원인 장경리 해수욕장을 많은 관광객이 즐길 수 있도록 해안 친수활동 기반 확충

부서명	직위(급)	성 명	행정번호
해양친수과	과장	이한남	440-5672
	친수공간시설팀장	권순광	458-7156
	담당자	성백준	458-7159

십리포 해안길 조성사업

【해양친수과】

❖ 십리포 해수욕장 주변지역의 보행환경을 개선하여 연간 약70만 명의 방문객의 해안 접근성 제고

□ 사업개요

- 위 치 : 용진군 영흥면 내리 739-89 일원 공유수면
- 규 모 : 해안 산책로, 휴게공간 등 1,575m²
- 사업기간 : 2021. 1. ~ 2023. 12.
- 사 업 비 : 3,450백만 원

□ 추진실적

- 2021. 4. : 사업수행능력평가(PQ) 안내 공고
 - 2021. 6. : 설계용역 착수
 - 2021.10. : 현장설명회 개최
- ※ 공정률 30%(작성 기준일: 2021.10.31.)

□ 추진계획

- 2021. 12. : 설계용역 준공
- 2022. 4. : 공사 착공
- 2023. 12. : 공사 준공

□ 기대효과

- 진여부리 해변 등 유허 상태로 방치되어 있는 백사장을 활용한 휴식·휴양형 친수공간을 확충하여 지역관광 활성화 도모

부서명	직위(급)	성 명	행정번호
해양친수과	과장	이한남	440-5672
	친수공간시설팀장	권순광	458-7156
	담당자	성백준	458-7159

연오랑 등대 친수보행로 조성사업

【해양친수과】

❖ 연안여객터미널 주변 역무선 방파제 상부를 활용한 친수보행로 및 친수공간 조성

☐ 사업개요

- 위 치 : 중구 항동7가 82-10(제) 일원
- 규 모 : A= 600(m²)
 - 보행데크 L=280m, 진입계단 및 안전난간 등
- 사업기간 : 2021. 7. ~ 2022. 12.
- 사 업 비 : 760백만 원

☐ 추진실적

- 2021. 5. : 인천 해양친수도시조성 기본계획 추진계획 수립
- 2021. 6. : 예산확보(제2회 추가경정예산)
- 2021. 8. : 기본 및 실시설계용역 시행계획 수립
- 2021. 11. : 기본 및 실시설계용역 계약 및 착수

☐ 추진계획

- 2022. 4. : 설계용역 준공
- 2022. 5. : 공사 착공
- 2022. 12. : 공사 준공

☐ 기대효과

- 역무선 주변 방파제 상부를 활용한 친수보행로를 설치하여 해양 경관을 감상할 수 있는 조망권 확보

부서명	직위(급)	성 명	행정번호
해양친수과	과장	이한남	440-5672
	친수공간시설팀장	권순광	458-7156
	담당자	김미선	458-7169

아암대로 갯벌 해안산책로 조성사업

【해양친수과】

❖ 아암대로 해안 군부대 초소(2개소)를 친수 활동공간으로 리모델링 하고, 보행축에 친수전망대·쉼터를 조성하여 시민 친화적인 주변공간 조성

☐ 사업개요

- 위 치 : 남동구 고잔동 978(제) 일원(공유수면)
- 규 모 : L= 1,100m
 - 갯벌전망대, 휴게공간, 방파벽철거, 친수스탠드 등
- 사업기간 : 2021. 7. ~ 2022. 12.
- 사 업 비 : 819백만 원

☐ 추진실적

- 2021. 5. : 인천 해양친수도시조성 기본계획 추진계획 수립
- 2021. 6. : 예산확보(제2회 추가경정예산)
- 2021. 9. : 기본 및 실시설계용역 시행계획 수립
- 2021. 11. : 기본 및 실시설계용역 계약 및 착수

☐ 추진계획

- 2022. 4. : 설계용역 완료
- 2022. 5. : 공사 착공
- 2022. 12. : 공사 준공

☐ 기대효과

- 송도 습지보호지역 조망권 및 기존 보행로, 자전거 도로에서의 조망권이 확보된 아암대로 구간의 보행여건 개선

부서명	직위(급)	성 명	행정번호
해양친수과	과장	이한남	440-5672
	친수공간시설팀장	권순광	458-7156
	담당자	신우창	458-7157

연안정비사업 추진

【해양친수과】

- ❖ 해일, 파랑, 연안침식 등으로부터 관내 연안을 보호하고 훼손된 연안을 정비하여 안전하고 지속가능한 연안환경 조성

□ 사업개요

- 위 치 : 중구 하나개지구(연안정비사업) 외 4개소

군·구	지구명	사업내용	사업기간
중 구	하나개지구	연안정비, 양빈	'21. 1. ~ '22. 12.
강화군	동막지구	연안정비, 양빈	'21. 1. ~ '22. 12.
		친수연안 조성	'23. 1. ~ '24. 12.
옹진군	큰풀안·작은풀안지구	연안정비, 양빈	'21. 1. ~ '22. 12.
	벌안해안지구	연안정비, 양빈	'23. 1. ~ '24. 12.

- 사 업 비 : 총7,084백만 원(국비 4,572, 시비 774, 군·구비 1,738)
* (2022년) 총3,961백만 원(국비 2,741, 시비 366, 군·구비 854)

□ 추진계획

- 2022. 1. ~ 12. : 하나개, 동막, 큰풀안·작은풀안 연안정비사업 시설공사
○ 2022. 1. ~ 12. : 동막지구 친수공간조성사업 실시설계
○ 2023. 1. ~ 12. : 소이작도 벌안해안지구 연안정비사업 실시설계

□ 기대효과

- 연안을 침식으로부터 보호하고, 훼손된 연안을 정비하여 안전하고 지속가능한 연안환경 조성

부서명	직위(급)	성명	행정번호
해양친수과	과장	이한남	440-5672
	연안관리팀장	백승훈	458-7151
	담당자	김희용	458-7154

수 산 과

어촌뉴딜을 통한 혁신 성장 강화

【수 산 과】

- ❖ 항·포구 및 주변 어촌마을을 대상으로 어업 기반시설 조성 등 종합정비로 어촌 지역경제와 관광 활성화
- ❖ 어촌·어항 현대화를 통해 어촌의 혁신 성장 견인

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2024.
- 대 상 : 8개소 + α^* * 공모선정 결과에 따라 증가 예정
- 총사업비 : 38,703백만원*(국비 27,093, 시비 5,805, 군·구비 5,805)
* 공모선정 결과에 따라 사업비 증액 예정
- 사업내용 : 어업기반 시설, 지역특화 및 주민역량 강화 사업
* '22년 공모 신청 : 6개소(중구 2, 강화군 1, 옹진군 3) / 60,433백만원

□ 추진계획

- 2021.12. : '22년 어촌뉴딜 사업 선정
- 2022. 1.~ 6. : 투자심사·지역협의체 의견 수렴, 기본계획 작성 등
- 2022. 7.~12. : 기본계획 승인 및 고시
- 2023. ~ 2024. : 실시설계·시행계획 수립, 사업 추진 및 준공

□ 기대효과

- 낙후된 어촌의 항·포구를 지역 특성에 맞게 개발하여 어촌 주민 삶의 질 제고 및 지역 균형발전 실현

부서명	직위(급)	성 명	행정번호
수산과	수산과장	오국현	5052
	수산정책팀장	송병훈	4851
	담당자	배주승, 황경찬	4852, 4854

어항 기반시설 보강

【수 산 과】

- ❖ 어항 개발과 정비를 통한 어업인 편의도모 및 어선 안전수용
- ❖ 노후·파손된 어항시설 보강으로 안전사고 예방 및 어촌정주의욕 고취

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.
- 대 상 : 3개 군·구(중구, 강화군, 옹진군)
- 사 업 비 : 8,600백만원(시비 6,580, 군·구비 2,020)
- 사업내용 : 방파제 연장, 복합다기능 부잔교 설치, 선착장 보수·보강 등
 - ▶ 지방어항 건설 : 5개항(중구1, 강화군1, 옹진군3) / 4,000백만원
 - ▶ 복합다기능 부잔교 시설 : 4개항(강화군) / 700백만원
 - ▶ 어항 보수·보강 : 4개항(강화군2, 옹진군2) / 3,300백만원
 - ▶ 어항 유지·보수 : 49개항(중구, 강화군, 옹진군) / 600백만원

□ 추진계획

- 2022. 1. ~ 2. : 사업 시행지침 통보 및 보조금 교부
- 2022. 3. ~ 5. : 사업 투자심사 및 실시설계 용역 추진
- 2022. 6. ~ 12. : 사업 착공, 추진상황 점검, 준공 및 정산

□ 기대효과

- 도서민의 해상교통여건 개선, 안전한 어업활동 및 태풍내습時 자연재해로부터 어업인의 생명과 재산보호
- 어항의 노후 및 파손으로 어항시설이용에 불편을 겪고 있어 어항 보수·보강을 통하여 안전사고 예방

부서명	직위(급)	성명	행정번호
수산과	수산과장	오국현	5052
	수산정책팀장	송병훈	4851
	담당자	박대훈	4853

어선 안전조업 지원

【수 산 과】

- ❖ 어선 노후기관 대체, 보험료 지원으로 안정적 조업기반 조성 및 사고예방
- ❖ 어업지도선 운영 지원을 통한 연근해어선 안전조업 지도

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.
- 대 상 : 시 및 8개 군·구(부평구, 계양구 제외)
- 사 업 비 : 4,669백만원(국비 195, 시비 3,723.5 군·구비 569.5, 자담 181)
- 사업내용 : 어선 기관·장비·보험료지원, 어업지도선 운영 등
 - ▶ 친환경에너지 절감장비 보급 : 22척(5개 군·구) / 267백만원
 - ▶ 어선사고 예방시스템 구축 : 90척(5개 군·구) / 184백만원
 - ▶ 생분해성 어구보급 : 30척(4개 군·구) / 86백만원
 - ▶ 어선 및 어업인 재해보상보험료 지원 : 1,912척(8개 군·구) / 978백만원
 - ▶ 어업지도선 운영비지원 : 10척(인천시, 강화군, 옹진군) / 3,154백만원

□ 추진계획

- 2022. 1. ~ 2. : 사업별 시행지침 시달 및 보조금 교부
- 2022. 3. ~ 11. : 사업 착수 및 추진상황 점검
- 2022. 12. : 사업 준공 및 정산

□ 기대효과

- 어업경영 개선 및 조업기반 지원을 통한 어업인 소득증대 도모
- 어선안전조업 지도를 통한 어업활동 중 발생하는 어선사고 예방

부서명	직위(급)	성 명	행정번호
수산과	수산과장	오국현	5052
	어업지도팀장	이재천	4861
	담당자	서지영, 김현	4862, 4863

지속가능한 수산자원 조성

【수 산 과】

- ❖ 수산종자방류, 인공어초시설 설치를 통한 지속가능한 어장조성
- ❖ 양식어장 관리, 친환경 양식어업 지원으로 고소득 양식산업 육성

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.
- 대 상 : 3개 군·구(중구, 강화군, 옹진군)
- 사 업 비 : 7,127백만원(국비 425, 시비 5,258, 군·구비 1,031, 자부담 413)
- 사업내용 : 수산종자매입방류, 인공어초설치, 양식어장 육성 및 자원관리 지원 등
 - ▶ 수산종자매입·방류 : 3개소(중구, 강화군, 옹진군) / 1,900백만원
 - ▶ 인공어초설치 : 4개 해역(옹진군) / 2,163백만원
 - ▶ 양식어업 육성 및 자원관리 지원 : 3개소(중구, 강화군, 옹진군) / 3,064백만원

□ 추진계획

- 2022. 1. ~ 2. : 사업계획 수립
- 2022. 2. ~ 3. : 협약체결 및 관리위원회 개최
- 2022. 4. ~ 11. : 사업착수 및 추진
- 2022. 12. : 사업 준공 및 정산

□ 기대효과

- 지속적인 수산자원 조성으로 안정적인 수산물 생산 공급
- 지역 특성에 맞는 고소득 양식산업 육성 및 어업인 소득증대 도모

부서명	직위(급)	성명	행정번호
수산과	과장	오국현	5052
	수산자원팀장	이의진	4871
	담당자	박인태, 박종윤, 박윤비	4872, 4874, 4873

수산물 유통시설 및 어촌 활성화 지원

【수 산 과】

- ❖ 산지에서 소비지까지 안전한 수산물 공급을 위한 가공·포장 지원
- ❖ 어촌마을 특화와 역량강화로 어촌활성화 및 어업인 소득증대 도모

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.
- 대 상 : 시 및 5개 군·구(중구, 남동구, 서구, 강화군, 옹진군)
- 사 업 비 : 4,962백만원(국비 476, 시비 1,509, 군·구비 1,239, 자부담 1,738)
- 사업내용 : 수산물 유통·가공시설 구축 및 판매촉진 지원, 어촌특화지원센터 운영, 어촌체험휴양마을 사무장 지원 등
 - ▶ 수산물 유통·가공시설 지원 : 4개소(중구, 남동, 강화군, 옹진군) / 2,704백만원
 - ▶ 수산물 유통 판매·촉진지원 : 4개소(중구, 남동, 강화군, 옹진군) / 1,606백만원
 - ▶ 어촌특화지원센터 운영 지원 : 1개소(인천어촌특화지원센터) / 500백만원
 - ▶ 어촌체험휴양마을 사무장 지원 : 3개소(중구, 서구, 옹진군) / 152백만원

□ 추진계획

- 2022. 1. ~ 2. : 사업집행지침 통보, 보조금 교부
- 2022. 3. ~ 12. : 사업 착공, 추진상황 점검, 준공 및 정산

□ 기대효과

- 수산물 선도 유지 및 품질향상으로 소비자 신뢰도 제고 기여
- 지역특성에 맞는 특화자원 발굴 및 판매·유통 홍보 강화

부서명	직위(급)	성 명	행정번호
수산과	과장	오국현	5052
	수산유통팀장	김은경	4881
	담당자	이창수, 김용호	4882, 4883

사 업 소

유용 수산종자 생산 및 양식기술 연구

【수산자원연구소】

- ❖ 인천지역에 적합한 방류품종 개발을 통해 다양한 품종의 수산 종자 방류
- ❖ 지역특산품종 양식기술 연구로 수산자원 및 어업인 소득증대 도모

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.
- 사 업 비 : 670백만원(시비)
- 사업내용 : 유용 수산종자 자체 생산·방류, 지역특산 품종 양식 기술 연구

□ 추진계획

- 유용 수산종자 자체 생산·방류(6종/360만 마리 이상)
 - 점농어, 꽃게, 주꾸미, 참조기, 갑오징어, 바지락
 - 방류품종별 대량 생산·방류 기술 확보 등 지속 추진
- 지역 특산품종 양식기술 연구(6종/참조기·참담치·전복·말백합·낙지·갑오징어)
 - 참조기 양식기술 고도화
 - 참담치·전복·말백합 종 보존 및 양식기술 연구
 - 낙지 양식기술 연구, 갑오징어 초기생태 연구

□ 기대효과

- 독자적 기술 보유로 수산자원 증가 및 어업경쟁력 확보
- 지역 특산품종 보존과 신품종 개발 등 어업인 소득 활성화 도모

부서명	직위(급)	성 명	행정번호
수산자원연구소	소 장	권오훈	6400
	자원조성팀장	정은주	6402
	담당자	최민철 외 3명	6410

인천연안 해양생태계 보존연구

【수산자원연구소】

❖ 인천 연안의 갯벌 및 수산자원, 수산생물질병 등 종합적인 연구를 토대로 건강한 해양생태계 조성 및 보존 도모

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.
- 사 업 비 : 317백만원(시비 100%)
- 사업내용 : 인천연안 갯벌보전 연구 등 6개 사업

□ 추진계획

- 인천연안 갯벌보전 연구
 - 수산생물을 이용한 갯벌생태계 복원 및 보전연구
 - 탄소중립 추진을 위한 블루카본 확대 및 연구
 - 해양생물 희귀·보호종 생태연구
- 유용 수산생물 유전자 다양성 연구
 - 연구소 자체 방류수산생물 대상 방류효과 조사
- 친환경 양식어업 연구
 - 친환경 양식시설에 대한 유용새우류의 적응성 연구 및 양식법 개발 등
- 인천 연안 해조류 생태 연구
 - 인천연안 해조류 기초생태조사 및 산업화 연구
- 양식장 적지조사
 - 군·구의 어장이용개발계획 수립에 따른 양식장 적지조사 수행
- 국가지정병성감정기관 운영
 - 방류수산생물 전염병 검사, 수산생물병성감정 등 법정업무 수행

□ 기대효과

- 해양생태 관련연구로 건강한 인천연안 해양생태계 조성 및 보존
- 친환경양식 연구로 새로운 어업인 소득원 발굴

부서명	직위(급)	성 명	행정번호
수산자원연구소	소 장	권오훈	6400
	자원연구담당	구자근	6420
	담당자	김동우외 4명	6421

안심하고 먹을 수 있는 수산물 생산·안전관리

【수산물기술지원센터】

- ❖ 안전한 수산물 생산·공급을 위한 안전성 조사·분석 및 양식어가 방역·예찰
- ❖ 수산물 원산지 표시 지도·단속을 통한 산지 정보 제공 및 유통질서 확립

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.
- 사 업 비 : 397백만원(국비 38, 시비 359)
- 사업내용 : 수산물 안전성 조사·분석 및 원산지 표시·단속
양식(어)장 예찰 및 기술보급 등

□ 추진계획

- 수산물 안전성 조사·분석(180건/50종 조사)
* 중금속(수은, 납, 카드뮴), 방사능(요오드, 세슘), 항생물질(설파제, 퀴놀론계), 금지물질(말라카이트그린, 오폐록사신), 유기물질(PCBs, 벤조피렌) 등
- 수산물 원산지 표시 지도·단속(월5회 이상)
 - 수산물 유통·가공·판매업체 및 음식점 등 원산지 표시 지도·단속
 - ※ 일본산 수산물 원산지 표시 중점 지도·단속 : 가리비, 참돔, 멍게, 명태, 갈치 등
- 양식(어)장 방역·예찰지원 및 기술보급
 - 수산방역 이동진료소 차량 구매(솔라티 1식) 및 양식장 방역·예찰 실시
 - 수산생물 전염병 어업인 방역 위탁교육, 방역물품 구입·지원, 공수산질병관리사 위촉
- 유해생물(기생충) 구제

□ 기대효과

- 안전성 조사 및 원산지 표시 지도·단속을 통한 유해 수산물 시중 유통 차단
- 양식어장 방역·예찰을 통한 안정적 소득 증대

부서명	직위(급)	성명	행정번호
수산물기술지원센터	소장	김율민	458-7450
	수산물안전관리팀장	조병택	458-7451
	담당자	윤재호, 이희진	458-7455, 7457
	수산물기술보급팀장	이동호	458-7461
	담당자	김미주 외 2명	458-7463

수산물 기술 보급 및 어업인 전문 교육 지원

【수산물 기술지원센터】

- ❖ 새로운 양식품종 기술보급 및 어업생산 기반 지원을 통한 안정적인 어가소득 증대
- ❖ 수산물 정책홍보 및 기술훈련, 현장교육으로 경쟁력 갖춘 전문 어업인 양성

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022 1. ~ 12.
- 사 업 비 : 227백만원(국비 97, 시비 130)
- 사업내용
 - 수산물 기술 개발·보급 및 어업생산 기반 지원(114백만원)
 - 통합 시험 양식(1개소, 대청면), 어업용 기자재 이동수리소 운영(3개권역)
 - 수산물 전문인력 육성(113백만원)
 - 어촌지도자 협의회 운영(76명), 어업인 전문기술교육, 자율관리어업확산교육
 - 수산물 경영인 교육 및 육성 지원, 창업어가 멘토링, 어업도우미 지원, 청년 어촌정착 지원

□ 추진계획

- 2022. 1. : 사업별 시행 지침 및 세부 추진계획 수립
- 2022. 2. ~ 11. : 수요조사, 계약·약정체결, 사업추진, 현장점검 등
- 2022. 11. ~ 12. : 사업완료 및 정산

□ 기대효과

- 수산물 기술·지도를 통한 어업인 소득 기반 확보
- 전문 수산물 인력 육성을 통한 어촌 활성화

부서명	직위(급)	성명	행정번호
수산물 기술지원센터	소장	김율민	458-7450
	수산물 기술보급팀장	이동호	458-7461
	담당자	최홍열 외 6명	458-7462~68