

제 280 회 임 시 회
건 설 교 통 위 원 회

주 요 업 무 보 고

해 양 항 공 국


《 순 서 》

☐ 일반현황	1
☐ 2022 주요업무 추진상황	11
○ 글로벌 해양문화의 거점 조성	15
○ 해양산업 육성을 통한 경쟁력 제고	17
○ 해양레저산업 활성화	19
○ 북성포구 일원 환경개선을 통한 원도심 활성화	21
○ 인천 공항경제권 구축	25
○ 공항시설 개발사업 및 지원	27
○ 항공산업 육성 및 지원	29
○ 드론 산업 활성화	31
○ 도심항공교통(UAM) 체계 구축	33
○ 특수상황지역 개발사업	37
○ 서해5도 주민생활지원 사업	38
○ 섬 마을단위 LPG 시설 구축사업	39
○ DMZ 평화의 길 브랜드화	40
○ 섬 발전 사업	41
○ 해상교통(여객선) 운임지원	43
○ 해수욕장 이용환경 선진화사업	44
○ 인천앞바다 해양쓰레기 수거·처리	47
○ 지속가능한 청정 해양환경 관리	49
○ 유네스코 세계지질공원 인증 추진	51

○ 인천 해양친수도시조성 기본계획 사업 추진	55
○ 석모도 칠면초 및 도우항 해안길 조성사업	56
○ 아암대로 해안 및 연오랑등대 친수공간 조성사업	58
○ 영흥·선재도 해안 친수산책로 조성사업	60
○ 향운·연안아파트 이주 지원	62
○ 연안정비사업 추진	64
○ 어촌뉴딜 300사업	69
○ 어항시설 확충 및 보강	70
○ 어선 안전조업 지원	71
○ 지속가능한 수산자원 조성	72
○ 수산물 유통 및 어촌 활성화	73
○ 유용 수산종자 생산 및 양식기술 연구	77
○ 수산자원 및 해양생태 연구	78
○ 안심하고 먹을 수 있는 수산물 생산·안전관리	81
○ 수산기술 보급 및 어업인 전문교육 지원	83

☐ 2022 주요 현안사항 85

○ 시천가람터 수변문화공간 조성사업	87
○ 영흥 진두항 회센터 화재 피해 복구	89



일 반 현 황




1 기구 및 정·현원

□ 기 구 : 6과(18팀), 2사업소(5팀)

해 양 항 공 국

(2022. 6. 10. 기준)



※ 수산자원연구소 3개팀, 수산기술지원센터 2개팀

□ 정 / 현원 : 정원 139명 / 현원 136명

(2022. 6. 10. 기준)

구 분	계	3급	4급	5급	6급	7급	8급	9급	연구 (지도)관	연구·야촌 (지도)사
총 계	139/136	1/1	8/8	22/21	51/47	39/30	6/11	0/5	1/1	11/12
소 계	103/101	1/1	6/6	18/17	43/41	31/21	4/11	0/4		
해양항만과	18/19	1/1	1/1	3/3	9/9	4/4		0/1		
항 공 과	13/13		1/1	3/2	4/5	5/3	0/1	0/1		
섬발전지원과	12/11		1/1	2/2	4/3	5/2	0/3	0/0		
해양환경과	20/19		1/1	3/3	8/8	5/5	3/2			
해양친수과	14/14		1/1	3/3	6/6	4/3	0/1	0/0		
수 산 과	26/25		1/1	4/4	12/10	8/4	1/4	0/2		
수산자원연구소	22/20		1/1	2/2	3/3	5/5	2/0		1/1	8/8
수산기술지원센터	14/15		1/1	2/2	5/3	3/4	0/0	0/1		3/4

2 예산 규모

☐ 2022년도 예산현황

(단위 : 백만원)

2021년도	2022년도	증감 현황	비 고
146,212	170,363	24,151	16.5% ↑

※ '21. 최종 예산 기준, 특별회계 포함.

☐ 부서별 예산내역

(단위 : 백만원)

구 분	2022년도			
	계	정책사업	재무활동	행정운영경비
계	170,363	159,003	7,693	3,667
해양항만과	8,022	7,217	764	41
항 공 과	13,274	13,246		28
섬 발전 지원과	61,674	61,658		16
해양환경과	15,319	15,303		16
해양친수과	19,662	12,709	6,929	24
수 산 과	45,261	45,190		71
수산자원연구소	5,235	3,155		2,080
수산기술지원센터	1,916	525		1,391

3

위원회 현황

위원회명 (설치일자)	목 적	설 치 근 거	구성 인원	기능
크 루 즈 산 업 발 전 위 원 회 (2018. 12.)	크루즈산업 육성 및 활성화, 크루즈산업 관련 시책 수립 및 시행에 관한 사항 등	· 인천광역시 크루즈산업 육성 및 지원에 관한 조례 제6조, 제7조	11명	자문
해 양 산 업 심 의 위 원 회 (2021. 10.)	해양산업 육성계획 수립 및 변경, 정책 조정	· 해양산업 육성 및 지원조례 제7조	15명	심의
항 공 정 책 위 원 회 (2015. 3.)	기본계획의 수립 및 변경, 항공산업 관련 시책 수립 및 지원에 관한 사항 등	· 인천광역시 항공산업 지원· 육성 조례 제9조, 제10조	12명	심의
섬 발 전 자 문 위 원 회 (2019. 5.)	섬 주민 삶의 질 향상과 지속 가능한 섬 발전을 위한 자문 등	· 인천광역시 섬 발전지원 조례 제6조	7명	자문
습 지 보 전 위 원 회 (2018. 10.)	습 지 보 전 에 관 한 중 요 정 책 심 의 등	· 인천광역시 습지보전 및 관리 조례 제5조	19명	심의
해 양 쓰 레 기 관 리 위 원 회 (2021. 12.)	해양쓰레기 관련 시행계획 및 정책에 관한 사항 심의 등	· 인천광역시 해양쓰레기 처리 및 관리 조례 제6조	10명	심의
지 질 공 원 위 원 회 (2018. 1.)	지질공원의 체계적인 보전·활용 · 관리 등에 관한 사항을 자문·심의	· 자연공원법 제36조의3 · 인천광역시 지질공원 관리 및 운영에 관한 조례 제4조	13명	심의 자문
지 역 연 안 관 리 심 의 회 (2004. 10.)	연안관리에 관한 중요한 사항(소규모 공유수면 매립 승인)	· 연안관리법 제31조 · 인천광역시 지역연안관리심의회 구성 및 운영에 관한 조례	14명	심의
해 양 공 간 관 리 지 역 위 원 회 (2021. 1.)	관리계획의 수립·변경 및 해양 공간관리에 중요사항 심의	· 해양공간계획 및 관리에 관한 법률 제9조 · 인천광역시 해양공간계획 및 관리에 관한 조례 제4조	14명	심의
해 양 친 수 공 간 위 원 회 (2021. 11)	기본계획 수립·변경 및 친수 공간 조성 관련 안건 심의 자문	· 인천광역시 해양친수공간조성 및 관리에 관한 조례 제7조	20명	심의 자문
수 산 조 정 위 원 회 (2015. 8.)	어업에 관한 분쟁 심의조정, 수산업의 발전과 어업 질서 유지에 필요한 사항 등	· 수산업법 제88조 · 수산업법시행령 제73조	15명	심의
수 산 업 · 어 촌 정 책 심 의 회 (2019. 6.)	수산업·어촌 발전계획의 수립 및 변경에 관한 사항 심의 등	· 수산업·어촌 발전 기본법 제8조	21명	심의
수 산 자 원 관 리 위 원 회 (2021. 6.)	수산자원관리 시행계획 수립 및 변경에 관한 사항 심의 등	· 수산자원관리법 제54조	15명	심의

직 위	직 급	성 명	현부서 임용일	경력사항
해양항공국장	지방부이사관	박 영 길	'21. 1. 11.	○ 상수도사업본부 본부장 ('19. 6. ~ '21. 1.) ○ 일자리경제본부 에너지정책과장 ('17.12. ~ '19. 1.)
해양항만과장	지 방 서 기 관	임 현 택	'21. 1. 11.	○ 교육훈련 파견(통일정책지도자과정) ('20. 2. ~ '20.12.) ○ 일자리경제본부 노동인권과장 ('19. 8. ~ '20. 1.)
항 공 과 장	지 방 서 기 관	안 광 호	'21. 1. 11.	○ 일자리경제본부 소상공인정책과 ('17.12. ~ '21. 1.) ○ 일자리경제국 경제정책과 ('17. 2. ~ '17. 12.)
섬 발 전 지 원 과 장	지 방 서 기 관	전 상 배	'20. 7. 20.	○ 상수도사업본부 업무부 ('20. 1. ~ '20. 7.) ○ 해양항공국 도서지원과 ('17. 2. ~ '20. 1.)
해양환경과장	지방기술서기관	정 우 영	'22. 1. 13.	○ 환경국 대기보전과 ('18. 1. ~ '22. 1.) ○ 수도권매립지관리공사 파견 ('16. 1. ~ '18. 1.)
해양친수과장	지방기술서기관	이 종 신	'22. 1. 13.	○ 교육훈련파견(고급리더과정) ('21. 1. ~ '21.11.) ○ 경제자유구역청 도시건축과장 ('18. 8. ~ '21. 1.)
수 산 과 장	지방기술서기관	오 국 현	'21. 1. 11.	○ 수산기술지원센터 소장 ('19. 1. ~ '21. 1.) ○ 해양항공국 수산과 ('18. 1. ~ '19. 1.)
수 산 자 원 연 구 소 장	지 방 서 기 관	최 경 주	'22. 1. 13.	○ 재정기획담당관 지방세정담당관 ('21. 1. ~ '22.1.) ○ 재정기획담당관 납세협력담당관 ('19. 8. ~ '21. 1.)
수 산 기 술 지원센터소장	지방기술서기관	김 율 민	'21. 7. 12	○ 수산기술지원센터 ('21. 1. ~ '21. 7.) ○ 해양항공국 수산과 ('12. 2. ~ '21. 1.)

부 서 명	사 업 명	비고
해양항만과	○ 해양(항만) 관련 총괄 기획 및 조정 ○ 해양교육 및 해양문화 활성화에 관한 사항 ○ 해양산업육성에 관한 정책수립·조정·시행에 관한 사항 ○ 인천항 항만기본계획 및 배후단지 개발에 관한 사항	
항 공 과	○ 항공산업 육성 기본계획 수립 및 시행 ○ 인천국제공항 활성화 및 주변지역 개발지원에 관한 사항 ○ 항공기 정비·부품산업 육성지원에 관한 사항 ○ 드론산업육성 및 도심항공교통 체계 구축 ○ 백령공항 건설 및 주변지역 발전전략 기본계획 수립	
섬발전지원과	○ 섬 정책 및 사업에 관한 사항(섬 특성화 사업 등) ○ 섬 종합개발계획 및 서해5도 종합발전계획에 관한 사항 ○ 접경지역 지원 사업에 관한 사항 ○ 여객선 준공영제 및 여객운임 지원 ○ 해수욕장 지정 및 관리에 관한 사항	
해양환경과	○ 해양환경보전 관리 종합계획 수립 및 이행에 관한 사항 ○ 하구·해양쓰레기 수거 처리, 관리 기반 조성 등에 관한 사항 ○ 섬·해양·갯벌지역 생물다양성 등 생태계 보전·관리에 관한 사항 ○ 섬·해양·갯벌 생태계보전 및 자연공원 지정·관리에 관한 사항	
해양친수과	○ 해양친수도시 기본계획 및 실시계획 수립에 관한 사항 ○ 해양친수공간 조성사업 및 경인아라뱃길 활성화사업 추진 ○ 항운·연안아파트 이주 지원 관련 사항 ○ 연안철책 철거 및 군 철책 관리전환에 관한 업무 ○ 연안관리 및 조수재난에 관한 사항	
수 산 과	○ 어촌뉴딜 300사업, 지방어항 지정·관리 및 어촌·어업인 지원 ○ 어선안전조업 지도·단속 및 연근해어업 허가에 관한 사항 ○ 양식어업 관련 업무 및 수산자원 조성에 관한 사항 ○ 수산물 유통·판매 마케팅정책 추진에 관한 사항	
수 산 자 원 연 구 소	○ 수산종자 생산기술 개발 및 생산·공급 ○ 인천 연안어장 생태환경 조사 ○ 수산자원 해양환경 보전 및 사료·어병대책 연구 ○ 어·패류 중 다양성 및 방류효과 연구	
수 산 기 술 지 원 센 터	○ 전문 어업인(수산업경영인) 육성·기술지도 ○ 어장예찰 및 수산질병 관리, 수산물 안전성 조사 ○ 자율관리어업 육성 및 수산물 원산지 표시제 지도·단속 ○ 기술개발 사업 및 수산어업 지원	

☐ 항만현황(어항 포함)

(2022. 6. 10. 기준)

구 분	합 계	항만법 지정·관리항			어촌·어항법 지정·관리 어항				기타법률 관리(미지정)항		
		소계	무역항	연안항	소계	국가 어항	지방 어항	어촌·어항 어항	소계	육 지 소규모항	도 서 소규모항
합 계	96	4	2	2	53	5	15	33	39	7	32
중 구	12	1	1		8		2	6	3	3	
남동구	2				2	1		1			
서 구	2	1	1		1			1			
강화군	33				14	1	6	7	19	4	15
옹진군	47	2		2	28	3	7	18	17		17

※ 무역항 : 인천항, 경인항 / 연안항 : 용기포항, 연평항

☐ 물동량 현황

(2022. 6. 10. 기준)

구 분		2022. 4월(누계)	2021.4월/12월(누계)	전년대비	비 고
항 만	전 체 화 물	5,047만톤	5,383만톤/15,768만톤	△6.24%	
	컨테이너	96TEU	113만/335만TEU	△15.04%	
	비컨테이너	3,470만톤	3,628만톤/10,563만톤	△4.25%	
공 항	운 항	4만편	4만편/13만편	-	
	여 객	173만명	74만명/319만명	133% ↑	
	화 물	105만톤	106만톤/333만톤	0.9% ↓	

☐ **항공노선 현황** : 49개 국, 131개 도시, 71개 항공사

(2022. 5. 31. 기준)

계	국내	일본	중국	아시아	미주	유럽	오세아니아	중동	아프리카*	러시아
131	0	5	26	28	33	20	6	5	2	6

* 에티오피아, 지부티

☐ **섬 현황**

(2022. 6. 10. 기준)

구 분	내 용	비 고
섬	168개 (유인 40(연륙 11), 무인 128)	연륙 섬 11 중구(4) : 영종용유, 대무의, 소무의, 운암 강화(5) : 강화, 동검, 황산, 교동, 석모 옹진(2) : 영흥, 선재
개 발 대 상 섬	32개 (중구 2, 서구 1, 강화 8, 옹진 21)	섬 발전촉진법 제4조 행안부 고시 섬(2018. 3. 19.)
해 양 보 호 정 구 역 지	3개소(130.21km ²)	송도갯벌, 대이작도, 장봉도

☐ **수산 현황**

(2021. 12. 31. 기준)

구 분	어가구 (어업인구)	어선등록	어업면허	어업허가	어업지도선	수 산 물 생산현황*
현 황	7,883호 (15,158명)	1,470척	581건 (7,656ha)	1,749건	10척 (시1, 강화2, 옹진7)	34,589톤 (2,326억원)

* 수산물 생산현황 : 통계청 자료(추후 수치 변동가능)

2022 주요업무 추진상황

해 양 항 만 과

글로벌 해양문화의 거점 조성

【해양항만과】

- ❖ 수도권 대표 해양도시로서 시민의 해양역량 강화 및 해양역사·문화·체험 등 시민 참여 확대를 통한 삶의 질 향상

□ 사업개요

○ 해양교육 및 해양문화 활성화 추진

- 인천광역시 해양교육문화협의회 구성·운영(총15명 이내)
 - (위원장) 균형발전정무부시장, (부위원장) 교육청 미래교육국장
- 해양교육 프로그램 운영
 - 인천의 해양역사, 해양문화, 해양과학, 해양환경 등 분야별 전문가 양성을 통한 학교·사회 해양교육 프로그램 시범 운영

○ 국립인천해양박물관 건립 사업

- (위 치) 인천 중구 북성동1가 106-7,8번지 일원
- (사업기간) 2019~2023년(준공), 2024. 6월(개관)
- (규모) 부지 27,601㎡, 건축연면적 17,318㎡, 지상4층
- (주요시설) 전시시설, 교육시설, 관람객 편의시설, 수장(收藏)시설
- (총사업비) 1,067억 원(국비)

○ 제3회 인천국제해양포럼 개최

- (일정/장소) 2022. 7.21.(목) ~ 7.22.(금), 2일간 / 송도컨벤시아
- (주최/주관) 인천광역시, 해양수산부 / 인천항만공사, 연합뉴스
- (참 석 자) 해운·항만·물류 산업관련 전문가, 기업인 및 시민 등(약 5,200명)
 - * 2021년 5,255명 참가(현장참가 666명, 온라인참가 4,589명)
- (행사내용) 개회식, 기조연설, 6개 세션*, 연계 부대행사
 - * 해운물류, 해양에너지, 항만네트워크, 해양관광, 극지·대양, 해양인문학

□ 그동안 추진실적

○ 해양교육 및 해양문화 활성화 추진

- 2021. 9. : 제1차 해양교육 및 해양문화 활성화 지역계획(2021~2025) 수립
- 2022. 2. : 2022년 해양교육 및 해양문화 활성화 지역계획 수립
- 2022. 4. : 해양교육프로그램 사업 위탁기관 선정 관련 협의

○ 국립인천해양박물관 건립 사업

- 박물관 건립공사(해양수산부)
 - (공사기간) 2021. 9. ~ 2023. 12.
 - (추진내용) 박물관 건축, 부대시설 건립(편의시설, 녹지·주차장 조성 등)
 - (추진일정) 기초공사('22. 1분기) → 건물 골조공사('22. 2~4분기)
 - * '22.12월 목표 공정률 : 전체 공사의 30% 달성
- 보완 VTS(해상교통관제시스템) 구축 실시설계 용역 중

○ 제3회 인천국제해양포럼 개최

- 2022. 4. : 포럼 세션구성(안) 준비 및 추진일정 확정
- 2022. 5. : 기획위원회 구성, 포럼 및 세션 구성(안) 확정
- 2022. 6. : 제3회 인천국제해양포럼 사전등록, VIP 초청 등

□ 향후 추진계획

○ 2022. 7. : 해양교육문화 협의회 구성

○ 2022. 8. ~ 12. : 해양교육프로그램 운영 및 유물수집 홍보 (온라인 영상 제작, 광고 송출, 포스터 제작·배포 등)

부서명	직위(급)	성명	행정번호
해양항만과	과장	임현택	5051
	해양기획팀장	서미숙	4821
	해양산업팀장	나민환	4846
	담당자	전한중, 정유진	4822, 4847

해양산업 육성을 통한 경쟁력 제고

【해양항만과】

- ❖ 인천항 배후단지 입주기업, 선사·화주 등 지원을 통해 인천항 경쟁력 강화
- ❖ 미래산업으로 극지의 중요성 인식 확산 및 시민이해 증진

□ 사업개요

- 인천항 배후단지 임대료 간접지원 및 인센티브 지원
 - (추진근거) 「인천항 및 경인항 구역 발전 조례」 제3조(재정지원 등)
 - (지원대상) 배후단지 입주기업 및 선사·화주·포워더
 - (총사업비) 5,018백만원(시비 2,818 / IPA 1,700 / 한국수자원공사 500)
- 인천항 자유무역지역 추가지정 확대
 - (추진배경) 인천항 배후단지 임대료가 타항(자유무역지역) 대비 6~7배 높은 수준으로 항만 경쟁력 약화 및 지역사회 개선요구 지속
 - * 인천 100%(평균 1,711원) 기준, 부산 28.2%(482원), 광양 15.1%(258원)
 - (지정현황) 3개소 1,964,174㎡(내항, 4부두 배후지, ICT '권' 부두)
- 극지연구도시 홍보
 - (사업내용) 극지성과 공유 및 시민체험 교육을 위한 각종 홍보행사 추진
 - (추진시기/주최) '22. 7. ~ 12. / 인천광역시, 극지연구소
 - (사업예산) 30백만원

□ 그동안 추진실적

- 인천항 배후단지 임대료 간접지원 및 인센티브 지원
 - 인천항 권역 항만배후단지 임대료 간접지원
 - IPA 건설사업 취득세의 75% 금액 지급(1,618백만원)
 - 인천지역 항만 활성화 인센티브 지원
 - 선사, 화주 등 물동량 실적 기준 인센티브 지급(3,400백만원*)
 - * 시비 1,200백만원 IPA 1,700백만원 한국수자원공사 500백만원

○ 인천항 자유무역지역 추가지정 확대

- '20. 4. ~ : 인천항 자유무역지역 확대 지정 TF* 구성 및 회의(주관 해수부)
* 참여기관(7) 해수부, 인천해수청, 인천시, 인천본부세관, IPA, 인천항만물류협회, 인천항발전협의회
- '22. 상반기 : 북항, 아암물류 1단지 입주기업 의견 전수조사

○ 극지연구도시 홍보

- '21. 10. 29. : 극지연구 학술대회(주제 : 코로나19 이후 북극의 미래)
- '21. 11. : 극지 사진 전시회 개최(시청 본관, 1,000여명 관람)
- '21. 11. ~ 12. : 극지의 이해 시민 문화교육(총6회, 온+오프라인 인천시민 70명)
- '22. 4. : 극지환경 재현 실용화센터 착공 ※ '23. 11월 준공 예정

☐ **향후 추진계획**

- 2022. 하반기 : 항만 배후단지 임대료 간접지원 사업비 교부(사→IPA)
- 2022. 하반기 : 지역 항만단체 등과의 유기적 협력을 통한
인천항 배후단지 4개소* 확대 지정 노력
* 북항, 아암물류1·2단지, 신항
- 2022. 하반기 : 극지 사진전 및 체험 전시회

부서명	직위(급)	성명	행정번호
해양항만과	과장	임현택	5051
	해양산업팀장	나민환	4846
	담당자	장연희, 박은혜	4848, 4812

해양레저산업 활성화

【해양항만과】

- ❖ 크루즈 산업 및 마리나 활성화를 통한 해양관광 활성화로 지역경제 기여
- ❖ 해양레저스포츠 인구 저변 확대에 따른 관련 사업 활성화 지원

□ 사업개요

○ 크루즈 산업 활성화

- 사업비 : 100백만원(위탁기관 : 인천관광공사)
- 사업내용 : 크루즈 홍보·마케팅 추진 강화 및 관광 수용성 개선 추진 등

○ 마리나 활성화

- 제2차 마리나항만 개발계획('20~'29)에 따른 6개 마리나* 조성 추진

* 왕산(왕산레저개발), 영종(한상드림아일랜드), 덕적(옹진군), 송도(인천경제자유구역청), 인천터미널(수자원공사), 인천(인천항만공사)

○ 해양레저스포츠 활성화 지원

- 해양레저스포츠 교육프로그램 지원 사업(중구, 서구 / 80백만원)
 - (왕산마리나) 크루즈 세일링요트 체험, 요트 이론교육, 안전교육
 - (경인아라뱃길) 카약, 고무보트, 수상안전체험 교육
- 해양레저체험장 설치 지원사업(옹진군 북도면 / 100백만원)
 - 카약계류장 설치 확대(60 → 117m, 10선석)

□ 그동안 추진실적

○ 크루즈 산업 활성화

- 크루즈 입항유치* 및 해외 크루즈 전문매체 광고(3회), k-Cruise 누리집 홍보
 - * '22년 1회(10월), '23년 7회, '24년 5회 (참고: '18년 10회, '19년 10회, '20~'21 없음)
- 온·오프라인 국내·외 박람회 참가(2회), SNS(페이스북, 인스타그램) 홍보(12회) 등

○ 마리나 활성화

- 왕산마리나 1단계(계류시설 300척) 운영 중(5개소 조성 추진 중)

○ 해양레저스포츠 활성화 지원

- '20. ~ '21. : 해양레저스포츠 교육프로그램지원 추진(체험객 15,661명)
- '21. 3. ~ 12. : 해양레저체험장 설치 사업(웅진군, 100백만원)

□ **향후 추진계획**

- 2022. 7. ~ 8. : 크루즈 인력양성교육 실시
- 2022. 10. : 크루즈 팸투어 실시
- 2022. 11. : 크루즈 온·오프라인 박람회 참가
 - 코리아 크루즈 트래블마트, 타이베이 국제여행전
- 2022. 12. : 해양레저스포츠 활성화 사업결과 및 정산보고(군·구→市)

부서명	직위(급)	성 명	행정번호
해양항만과	과장	임현택	5051
	해양산업팀장	나민환	4846
	담당자	정유진, 안성근	4847, 4813

북성포구 일원 환경개선을 통한 원도심 활성화

【해양항만과】

❖ 환경 친화적인 매립을 통하여 매립지를 효율적으로 이용함으로써 공공의 이익을 증진하고 원도심 지역 주민들의 생활 향상에 기여

□ 사업개요

- 사업기간 : 2015. 2. ~ 2023.
- 위 치 : 중구 북성동, 동구 만석동 일원
- 총사업비/시행청 : 29,373백만원/인천지방해양수산청
- 규 모 : 76,010m² (중구 18,450m², 동구 57,560m²)
 - 기반시설 : 호안 152m, 배수시설 971m, 매립 71,540m²

□ 추진경과

- 2010. 12. : 만석포구 매립 청원서 접수(손○○외 1,251명)
- 2015. 7. : 업무분담 협약 체결(市·중·동구·인천해수청)
- 2018. 1. : 실시계획인가 및 공사 착공(인천해수청)
- 2021. 12. : 상부시설조성 기본 및 실시설계용역 준공(인천해수청)
- 2022. 1. : 북성포구 어항구설정 추진계획(안) 송부(市→자치구)
- 2022. 1. : 북성포구 매립공사 준공(인천해수청)
- 2022. 3. : 북성포구 어항구설정 계획 제출 촉구(市→자치구)

□ 현안사항

- (문제점) 어항구 설정 관련 중·동구 이견 지속

(중구청) 행정구역 비율(75:25)에 따른 어항구 설정 및 민원처리
(동구청) 어항편익시설 등 취지에 맞게 어항구를 설정하고, 민원은 발생지처리 원칙에 따라 중구에서 처리

- (대 책) 어항구(민원 포함)를 중·동구 50%씩 분담 협의 추진

☐ 향후 추진계획

- 2022. 하반기 : 북성포구 어항구 지정 및 토지이용계획 결정
- 2023. : 북성포구 상부시설 조성공사 추진(인천해수청)

☐ 위 치 도



부서명	직위(급)	성명	행정번호
해양항만과	과장	임현택	5051
	항만계획팀장	정현	4816
	담당자	유창덕	4818

항 공 과

인천 공항경제권 구축

【항 공 과】

- ❖ 인천은 세계 최고 수준의 국제공항을 가지고 있으나 부가가치 활용 부족
⇒ 공항과 연계하여 첨단 항공산업 중심의 복합적 생태계 구축

□ 사업개요

- (공항의 패러다임변화) 공항이 산업과 융합되는 경제권으로 변화



- (공항경제권의 개념) 공항의 네트워크를 주변지역(도시)의 경쟁력과 연계하여 연관 산업 생태계로 확장 발전시키는 공항과 도시의 연계 생태계



직접경제권

산업분야별 최상위 단계 산업 유치를 통한 **공항 경제권 전반 앵커(anchor) 역할 수행**

배후경제권

항공수출 관련 제조업 및 기초 부품군, 교육, 연구개발 산업 등 **직접경제권 배후산업 기반 조성**

□ 그동안 추진실적

- 2020. 7. : 인천공항경제권 추진협의회 출범 및 공동협력 업무협약 체결

* (9개 참여기관) 인천시, 인천경제자유구역청, 인천국제공항공사, 한국토지주택공사, 인천도시공사, 한국산업단지관리공단, 인천관광공사, 인천테크노파크, 항공우주산학융합원

- 2020. 11. : 인천도심항공교통(UAM) 실증 특화도시 구축을 위한 협약 체결
* (5개 참여기관) 인천시, 인천경제자유구역청, 인천국제공항공사, 한국토지주택공사, 인천도시공사
- 2021. 5. : 이스라엘 IAI 항공기 개조사업 유치
- 2021. 7. : 인천공항경제권 발전 기본계획 수립
- 2021. 7. : 미국 ATLAS 항공기 중정비센터 유치
- 2021. 11. : 제1회 K-UAM Confex 개최
- 2022. 1. : 대한항공 통합 엔진정비센터 유치
- 2022. 3. : 드론 실증도시 구축사업 및 규제 샌드박스사업 선정(국토교통부)
- 2022. 3. : 2022 노사상생형 지역일자리 컨설팅 지원사업 선정(고용노동부)
- 2022. 3. : 공항경제권 특별법, 국회 입법조사처 협의(배준영 국회의원실)
- 2022. 4. : 인천공항경제권 실무협의회 개최

□ 향후 추진계획

- 법·제도 개선
 - 공항경제권 개발 및 지원에 관한 특별법 입법 추진
- 선도사업 추진
 - (항공정비) 공유경제형 항공정비 시설·장비 센터 구축 → 국토부 제안
 - (도심항공교통) 도심항공교통(UAM) 플랫폼 구축
 - (인재양성) 항공산업 초급인력에서 전문가에 이르는 인재양성 체계구축

부서명	직위(급)	성명	행정번호
항공과	과장	안광호	5050
	항공정책팀장	이승철	4801
	담당자	배덕원	4802

공항시설 개발사업 및 지원

【항 공 과】

- ❖ 인천공항 여객수요 1.06억명 시대를 대비하여 공항수용능력 극대화를 위한 인천공항 4단계 건설사업과 첨단항공산업단지 조성 등의 각종 인허가 행정체계 구축 지원

☐ 사업개요

구분	인천공항 4단계 건설사업	백령공항 건설사업
사업위치	중구 운서동 2957번지 일원	옹진군 백령면 솔개지구 일원 (A=25.4만 m ²)
사업내용	제2여객터미널 확장(증2,900만명/년), 활주로 1개(제4활주로, 3,750m) 신설 등	50인승 소형공항 건설 (1,200×30m 활주로, 여객터미널 등)
사 업 비	4조8,405억원	1,740억원
사업기간	2017. 11 ~ 2024. 12	2016. 11 ~ 2026. 12
시행주체	인천국제공항공사	국토교통부(신공항기획과)

☐ 그동안 추진실적

<인천공항 4단계 건설사업>

- 2017. 11. : 인천국제공항건설 기본계획(4단계 추진) 변경(국토부 고시 제2017-735호)
- 2018. 7. : Airside 기본설계 완료
- 2018. 8. : T2확장사업 및 Landside 기본설계 완료
- 2018. 12. : 제4활주로 공사 착공
- 2019. 9. : 제2교통센터 단기주차장 증축공사 착수
- 2019. 11. : 제2여객터미널 확장공사 착수
- 2021. 6. : 제4활주로 운영 개시
- 2021. 7. : 제2교통센터 단기주차장(동) 운영 개시
- 2021. 11. : 첨단복합항공단지 종합개발수립 용역 착수(공사, '21.11~22.11)
- * 전체면적 2,356천 m²(1단계 682천 m², 2단계 1,674천 m²)
- 2022. 1. : 북측원격계류장 운영 개시
- 2022. 3. : 첨단복합항공단지 1단계 부지조성공사 착공

<백령공항 건설사업>

- 2014. 8. : 비행금지구역 해제 및 소형공항 개발 건의(市·郡→ 국토부)
- 2016. 5. : 제5차 공항개발 중장기 종합계획 반영(국토부)
- 2017. 11. : 백령공항 건설 사전타당성 검토 용역 준공(국토부)
- 2018. 1. ~ 2019. 10. : 국방부와 비행절차 등 협의(국토부↔국방부)
- 2021. 8. : 백령공항 예비타당성조사 대응 연구용역 시행(市·郡)
- 2021. 9. : 제6차 공항개발 중장기 종합계획 고시(국토부)
- 2021. 11. : 예비타당성조사 대상사업 선정(기재부, 제6차 국가재정평가 위원회)
- 2021. 12. : KDI 예비타당성조사 착수(※ '21.12.6~'22.9.5, 9개월)
- 2022. 4. : 백령공항 주변지역 발전전략 및 기본계획 수립용역 착수(市 한정)

* 비전 및 기본방향 설정, 집행계획 및 파급효과 분석 등

☐ 향후 추진계획

<인천공항 4단계 건설사업>

- 2022. 11. : 제2교통센터 단기주차장(동) 운영 개시
- 2024. 5. : 제2여객터미널(확장) 종합시운전 착수
- 2024. 6. : 첨단복합항공단지 1단계 부지조성공사 준공 및 그랜드 오픈
- 2024. 8. : 계통연동시험 완료
- 2024. 10. : 시험운영(운영준비) 완료

<백령공항 건설사업>

- 2022. 12. : 백령공항 건설사업 KDI 예비타당성조사 통과(국토부·市)
- 2022. 4. ~ 2023. 4. : 백령공항 주변지역 발전전략 및 기본계획 수립(市·옹진군)
- 2023. 1. ~ 2024. 12. : 백령공항 건설사업 단계별 계획 수립(국토부)
- 2025. 1. ~ 2026. 12. : 백령공항 건설사업 착공 및 준공(국토부)
- 2024. 1. ~ 2030. 12. : 공항경제권(배후부지 등) 개발사업 추진(市)

부서명	직위(급)	성명	행정번호
항공과	과장	안광호	5050
	공항시설팀장	정상주	4831
	담당자	홍인기	4832

항공산업 육성 및 지원

【항 공 과】

❖ 인천시 항공산업 육성에 필요한 추진체계 운영 및 관내 항공산업 기술 고도화·다각화 추진을 통해 글로벌 항공정비산업 경쟁력 강화

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.
- 사 업 비 : 4,650백만원(시비)
- 사업내용 : 산학융합지구 조성 및 항공산업 지원체계 구축
 - (항공산업 산학융합지구 조성) 항공부품 미 연방항공청 인증 획득 지원 플랫폼 구축, 항공기업 글로벌 시장진출 플랫폼 구축, 항공우주 부품 및 소재공정 개발지원
 - (항공산업 지원체계 구축) 항공산업 실태조사 및 데이터베이스 구축, 항공선도기업 발굴 및 네트워크 지원, 항공산업 소재·부품·기술 개발, 항공기업 인증획득 지원, 항공기업 질충교역 및 마케팅 지원

□ 그동안 추진실적

- 2022. 1. : 인천 항공정비산업 글로벌 기업유치 진행
 - ①IAI 항공기 개조사업 MOA 체결('21.5.4.), ②아틀라스 항공기 중정비 센터 MOA 체결('21.7.19.), ③대한항공 통합 엔진정비센터 업무협약 체결('22.1.5.)로 직접고용 2,782명 예상(2025년 사업개시)
- 2022. 3. : 항공산업 데이터베이스 지표설계 및 분석모델 연구 수행
 - 수행목적 : 항공산업 관련 통계 구축
- 2022. 5. : 인천항공 선도기업 신규 4개사 발굴(총 49개사)

- 2022. 5. : 항공기업 글로벌 인증획득 지원
 - 항공우주방산 진출 지원사업 협약 체결(한국항공우주산업진흥협회)
- 2022. 5. : 항공우주부품 연구개발 지원 기업 선정
 - * 선정기업 : 홍스웍스 주식회사

□ 향후 추진계획

- 2022. 7. : 인천 항공산업 선도기업 협의회 개최
 - 항공선도기업 네트워크 활성화 및 항공산업 육성정책 고도화(49개사)
- 2022. 7. : 2022 영국 판보로 에어쇼 인천관 운영
 - 인천 항공기업 8개사 참가
- 2022. 7. ~ 11 : 항공 소재·부품·기술 개발 사업 공모 및 지원(4건)
- 2022. 11. : 항공기업 글로벌 인증획득 지원(5개사)
- 2022. 11. : 항공우주부품 및 소재공정 개발 및 지원(1건)
- 2022. 12. : 항공부품 미 연방항공청 인증 지원 플랫폼 구축 사업 추진
 - 개발부품(B737항공기 브레이크 패드) 2차 지상시험·분석 및 비행시험 계획 수립

부서명	직위(급)	성명	행정번호
항공과	과장	안광호	5050
	항공산업팀장	이상욱	4806
	담당자	장경선	4807

드론 산업 활성화

【항 공 과】

❖ 인천은 산업/지리적 장점과 수요를 갖춘 드론 산업 실증 최적지로, 드론 기업 지원과 드론 체험·교육 및 행사 지원으로 드론산업 활성화

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.
- 사 업 비 : 4,850백만원(국비 2,200, 시비 2,650)
- 사업내용 : 드론 공공서비스 활성화 사업, 드론 시험·평가 지원, 드론 체험·직무 교육, 드론 박람회 및 페스티벌 개최, 국토부 드론 실증도시 구축사업, 해수부 스마트 (드론 활용) 해양환경관리시스템 구축사업

□ 그동안 추진상황

- 2021. 12. : 해수부 주관 어촌활력증진(탄소중립형) 사업 공모 선정
- 2022. 3. : 국토부 주관 2022 드론 실증도시 구축사업 공모 선정
- 2022. 4. : 드론 공공서비스 활성화 사업 설문조사 실시
- 2022. 4. : 2022 드론 실증도시 구축사업 비행계획서 작성
 - * 대상지역 : 경인 아라뱃길, 수도권매립지, 영종/강화 갯벌, 옹진군 도서지역 일원
- 2022. 5. : 드론 시제품 제작 지원 사업 6개 업체 선정
- 2022. 5. : 청소년 드론 체험교육 담당기업 선정
 - * 청소년 드론 체험교육 목표 인원 : 400명
- 2022. 6. : 드론 공공서비스 활성화 사업 공공기관 수요조사 실시
드론 시니어 복지 교육 입찰 공고

□ 향후 추진계획

- 2022. 6. ~ 12. : 해수부 스마트(드론 활용) 해양환경관리 시스템 구축
* 사업수행 : 웅진군(인천테크노파크) / 사업기간 : 2022-2025(4년간) / 사업비 : 총 70억원
- 2022. 6. ~ 12. : 2022 드론 실증도시 구축사업 1차년도 사업 수행
* 사업수행 : 인천TP 컨소시엄 / 사업기간 : 2022-2023(2년간) / 사업비 : 총 36.7억원
- 2022. 7. : 드론 공공서비스 지원사업 과제 선정 및 기업 선정
- 2022. 10. : K-드론 에어쇼 개최

부서명	직위(급)	성명	행정번호
항공과	과장	안광호	5050
	항공산업팀장	이상욱	4806
	담당자	이원희	4834

도심항공교통(UAM) 체계 구축

【항 공 과】

❖ 대도심권 인구집중·지상교통 혼잡 해결 수단으로 도심항공교통(UAM)이 대두됨에 따라 인천의 UAM 수용능력을 향상하기 위한 환경 및 인프라 구축

* UAM(Urban Air Mobility) : 전기수직이착륙 비행체를 활용하여 도시를 비행하는 차세대 미래 교통수단

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.
- 사업예산 : 3,500백만원(시비)
- 사업내용 : UAM 실증 플랫폼 구축, UAM 실증지원 프로그램 운영, UAM 창업 및 마케팅 지원

□ 그동안 추진상황

- 2022. 3. : 국토교통부 UAM Grand Challenge 2단계('24 ~'25) 도심 실증 공모
- 2022. 3. : UAM 글로벌 도시간 협력 대상도시* 선정
* LA, 싱가포르, 파리, 뮌헨(잉골스타트)
- 2022. 4. : UAM 창업아카데미 참여기업 7개사 선정
- 2022. 5. : WEF* AAM**분과 아시아 최초 가입
* WEF(World Economic Forum) : 다보스 포럼이라 일컬으며 세계경제올림픽 유엔 비정부 자문기구로 역할을 하고 있는 세계 경제정책 및 투자환경에 지대한 영향
** AAM(Advanced Air Mobility) : 미국 NASA에서 UAM을 포함한 미래항공운송수단을 AAM으로 총칭
- 2022. 5. : UAM 플랫폼 구축 11개 세부사업 수행기관* 선정
* 대한항공, 루다시스, 서울대학교, 네이버시스템 등 9개 기관
- 2022. 5. : UAM 실내 테스트실 운영으로 기업·대학 등 비행체 및 비행제어 기술 개발 지원 (5월 기준 3개 기관, 390시간)

- 2022. 5. : UAM 글로벌 도시간 협력 회의 (싱가포르)
- 2022. 6. : WEF 도시간 화상회의
- 2022. 6. : 국토부 Grand Challenge 2단계 도심실증 노선 협의
- 2022. 6. : 인천-LA 국제공동연구 협약 체결

□ 향후 추진계획

- 2022. 6. ~ 8. : UAM 창업아카데미 기업 역량강화 프로그램 운영
- 2022. 6. ~ 9. : 임시 버티포트 구축 입지 선정 및 실증 인프라 구축
- 2022. 7. : 파리, 뮌헨(잉골스타트) UAM 글로벌 도시간 협력체계 참여 회의
- 2022. 11. : 2022 K-UAM Confex 개최

* 제1회 K-UAM Confex('21.11.16.~17.) : 'UAM과 스마트시티'를 주제로 실증비행,
주제강연, 전시회 개최

부서명	직위(급)	성명	행정번호
항공과	과장	안광호	5050
	항공산업팀장	이상욱	4806
	담당자	이윤성	4808

섬 발 전 지 원 과

특수상황지역 개발사업

【섬발전지원과】

- ❖ 지리적·사회적으로 불리한 환경에 대하여 지속적인 발전 사업을 추진하여 주민 정주여건 개선 및 생활안정 도모

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.
- 사 업 비 : 44,628백만원(국비 32,108, 시비 4,745, 군·구비 7,775)
- 사업대상 : 개발대상 섬 및 접경지역 개발 42건
- 사업내용 : 특수상황지역 주민의 복지증진 및 지역발전 도모
 - 기반시설확충 19건, 주민소득증대 11건, 지역경관개선 9건, 주민역량강화 2건, 연료운반선 건조 1건
 - ※ 연료운반선 건조사업 국비 1,000백만원 추가확보('22. 5.)

☐ 그동안 추진실적

- 2022. 2. : '22년 특수상황지역 개발사업 추진계획 수립
- 2022. 2. ~ 5. : 보조금 교부 및 사업추진 관리
- 2022. 5. : '23년 특수상황지역 개발사업 신규사업 발굴·신청

☐ 향후 추진계획

- 2022. 7. ~ 12. : 보조금 교부 및 사업추진 관리
- 2022. 9. : 연료운반선 건조사업 국비 추가확보에 따른 추경반영

부서명	직위(급)	성명	행정번호
섬발전지원과	과장	전상배	5053
	섬정책팀장	송해영	4991
	담당자	박종윤	4993

서해5도 주민생활지원 사업

【섬발전지원과】

- ❖ 서해5도 주민의 정주여건 개선 및 소득증대 지원을 통해 지역주민의 생활안정 및 복지향상 도모

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.
- 사 업 비 : 10,548백만원(국비 8,438, 시비 1,477, 군비 633)
- 사업내용 : 서해5도(대연평, 소연평, 백령, 대청, 소청) 주민생활지원
 - 정주생활지원금 : 6개월 이상 6만원, 10년 이상 12만원
 - 생필품해상운송비 : 유류, 가스, 연탄 등의 해상 운송에 필요한 비용
 - 노후주택개량사업 : 30년 이상 된 노후 주택의 개·보수

☐ 그동안 추진실적

- 정주생활지원금 : 23,479명(年), 2,453백만원
- 생필품해상운송비 : 유류 2,648kl, 가스 640,952kg, 471백만원
- 노후주택개량사업 : 63동(준공 13, 진행 50), 540백만원

☐ 향후 추진계획

- 2022. 7. ~ 12. : 서해5도 주민생활 안정지원 보조금 교부 및 지원

부서명	직위(급)	성명	행정번호
섬발전지원과	과장	전상배	5053
	섬정책팀장	송해영	4991
	담당자	황아름	4995

섬 마을단위 LPG 시설 구축사업

【섬발전지원과】

- ❖ 섬 마을단위 LPG 시설 구축으로 인한 안정적인 연료공급
- ❖ 연료비 절감을 통한 섬 주민의 정주여건 개선

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 4. ~ 12.
- 사업비 : 2,300백만원(국비 1,610, 시비 345, 군비 345)
- 사업대상 : 백령면 북포1리, 자월면 자월1리, 자월2리
- 사업내용 : 섬 마을단위 LPG 시설 구축
- 섬 마을단위 LPG 시설구축 5개년('22~'26) 사업계획
 - 총 사업비 : 14,914.8백만원
 - 사업대상 : 웅진군 4개면, 9개 마을, 1,381세대
 - 선정세대 및 예산배정계획

구분	선정세대수	총사업비	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
웅진군	1,381	14,914.8	2,300.0	2,304.0	3,100.0	4,926.8	2,284.0

☐ 그동안 추진실적

- 2022. 3. : 섬마을단위 LPG 시설 구축사업 대상지 선정
- 2022. 4. : '22년 국비 확보(1,610백만원)

☐ 향후 추진계획

- 2022. 9. : '22년 섬 마을단위 LPG 시설 구축 사업비 추경 반영
- 2022. 10. : '22년 섬 마을단위 LPG 시설 구축 보조금 교부

부서명	직위(급)	성명	행정번호
섬발전지원과	과장	전상배	5053
	섬정책팀장	송해영	4991
	담당자	박종윤	4993

DMZ 평화의 길 브랜드화

【섬발전지원과】

❖ DMZ 평화의 길 노선에 거점센터 및 도보길 조성, 생태·평화·문화 자원을 활용한 도보여행길 운영으로 접경지역 관광활성화

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.
- 사업위치 : 강화군 양사면 철산리 일원
- 사업비 : 2,227백만원(국비 1,439, 시비 394, 군비 394)
- 사업내용
 - 평화의 길 노선 내 도보길, 거점센터, 표지판 조성 및 포장 정비 등
 - 평화의 길 테마노선 관광콘텐츠 개발 및 관광프로그램 운영

☐ 그동안 추진실적

- 2022. 4. ~ 6. : 쉼터 후보지(강화읍 연미정 마을) 선정 및 운영방안 마련
- 2022. 5. : 평화의 길 노선 정비 착공
- 2022. 6. : 프로그램 해설사 및 안전요원 등 운영인력 준비

☐ 향후 추진계획

- 2022. 7. ~ 9. : 평화의 길 노선 내 표지판, 도보길 조성 및 정비
- 2022. 7. ~ 9. : 한국관광공사 컨설팅, 쉼터 조성 및 교육
- 2022. 7. ~ 12. : 쉼터 조성 및 관광프로그램 운영

부서명	직위(급)	성명	행정번호
섬발전지원과	과장	전상배	5053
	섬정책팀장	송해영	4991
	담당자	윤재동	4994

섬 발전 사업

【섬발전지원과】

- ❖ 지속적인 섬 발전사업 추진으로 섬 주민 정주여건 개선 및 생활안정
- ❖ 해상교통의 다양화를 위한 요트계류시설 설치를 통하여 섬 접근성 개선으로 관광객 유치 및 섬 활성화 추진

☐ 사업개요

○ 섬 발전 지원센터 운영

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.
- 사업비 : 360백만원(시비)
- 사업내용 : 섬 특성화사업 모니터링 및 네트워크 등 육성 지원

○ 요트 계류시설 설치사업

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.
- 사업비 : 380백만원(시비 190, 군비 190)
- 위치 : 덕적면 소야리 일원
- 사업내용 : 요트계류시설 설치 1식

○ 바다역 야간경관등 설치(참여예산, '22한시)

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.
- 사업비 : 500백만원(시비 250, 군비 250)
- 위치 : 웅진군 영흥면 영흥대교 일원
- 사업내용 : 야간경관등 설치(영흥대교 사장교 460m 구간, 주탑부 및 교각부 2개소)

☐ 그동안 추진실적

○ 섬 발전 지원센터 운영

- 2022. 1. : 2022년 섬 발전 지원센터 운영계획 수립
- 2022. 1. : 2022년 섬 발전 지원센터 위탁사업비 교부
- 2022. 2.~ : 섬 특성화사업 관리 및 모니터링 추진, 섬 홈페이지 관리 추진

○ 요트 계류시설 설치사업

- 2022. 4. : 덕적면 소야리 요트 계류시설 관련 현지 출장 및 주민설명회 실시

○ 바다역 야간경관등 설치(참여예산, '22한시)

- 2022. 2. : 디자인 및 설계용역 착수(도급사 이엘씨/14,400천원)
- 2022. 4. : 보조금 교부
- 2022. 5. : 바다역 야간경관등 설치사업 입찰공고
- 2022. 6. : 시설사업 낙찰자 결정 및 계약

☐ **향후 추진계획**

○ 섬 발전 지원센터 운영

- 2022. 7. ~ 10. : 섬 특성화사업 관리 및 모니터링 추진, 섬 홈페이지 관리 추진

○ 요트 계류시설 설치사업

- 2022. 7. : 요트 계류시설 설치사업 보조금 교부
- 2022. 8. ~ 12. : 각종 인허가 추진 및 사업 착수

○ 바다역 야간경관등 설치(참여예산, '22한시)

- 2022. 7. ~ 9. : 사업 착공 및 준공 실시

부서명	직위(급)	성명	행정번호
섬발전지원과	과장	전상배	5053
	섬정책팀장	송해영	4991
	담당자	박종윤, 황아름	4993, 4995

해상교통(여객선) 운임지원

【섬발전지원과】

❖ 연안여객선 운임 및 국가보조항로 지원으로 해상교통 이용편의 증진

□ 사업개요

- 인천 섬 주민 여객선 운임 대중교통요금 지원 사업
 - 사 업 비 : 10,418백만원(국비 4,104, 시비 3,157, 군비 3,157)
 - 사업범위 : 25개 섬(강화 5, 옹진 20)
 - 사업내용 : 관내 섬 주민 대상 시내버스요금으로 여객선 이용 지원
· (대인) 1,250원, (청소년) 870원, (어린이) 500원, (차량) 정규운임의 20~50%
- 여객선 운임지원 사업
 - 사 업 비 : 7,260백만원(시비 6,418, 군비 842)
 - 사업대상 : 인천시민(80%), 타시도민(50%), 출항민(70%), 군장병 면회객(70%)
 - 사업범위 : 23개 섬(강화 3, 옹진 20)
 - 사업내용 : 관내 섬 지역 여객선 이용객에 대한 운임 지원
- 국가보조항로(여객선 준공영제) 지원 사업
 - 사 업 비 : 1,443백만원(시비 722, 군비 721)
 - 사업대상 : 2개 항로* * 백령~인천, 인천~덕적
 - 사업내용 : 1일 생활권 구축 및 2년 연속 적자 항로 결손액 지원

□ 그동안 추진실적

- 2022. 1. : 섬지역 여객선 운임 등 지원 조례 시행규칙 개정
- 2022. 3. : 섬지역 주민 여객선 운임 대중교통요금 지원 시행
- 2022. 1.~ : 1일 생활권(백령~인천), 적자항로(인천~덕적) 지원

□ 향후 추진계획

- 2022. 10. ~ 11. : 여객선 운임지원 사업 추진실태 점검
- 2022. 8. ~ 10. : 준공영제 제외항로 지원 추경예산 확보
- 2022. 11. ~ 12. : 국가보조항로(준공영제 제외항로 포함) 결손액 확정 및 지원

부서명	직위(급)	성 명	행정번호
섬발전지원과	과장	전상배	5053
	해상교통팀장	김영선	4981
	담당자	이재민, 신다혜	4982, 4985

해수욕장 이용환경 선진화사업

【섬발전지원과】

- ❖ 해수욕장의 쾌적한 이용 환경 조성을 통한 관광객 유치 및 지역경제 활성화 도모

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.
- 사 업 비 : 1,326백만원(시비 663, 군·구비 663)
- 사업대상 : 해수욕장 6개소(중구 3, 강화군 1, 옹진군 2)
- 사업내용 : 해수욕장 편의시설 정비 및 안전장비 확충

구 분	해수욕장명	사업내용
중 구	하나개	이동식 화장실 교체
	을왕리, 왕산, 하나개	해수욕장 급수대 및 안전시설물 정비
강화군	민머루	안전시설 장비구입(구명튜브 등)
옹진군	장경리	관리사무소 신축
	십리포	화장실 및 음수대 리모델링

☐ 그동안 추진실적

- 2022. 1. ~ 2. : 사업계획서 제출
- 2022. 1. ~ 10. : 편의시설 및 안전시설 정비사업 시행

☐ 향후 추진계획

- 2022. 7. : 해수욕장 시설 정비 현장 점검
- 2022. 10. ~ 11. : 해수욕장 운영실적 확인

부서명	직위(급)	성 명	행정번호
섬발전지원과	과장	전상배	5053
	해상교통팀장	김영선	4981
	담당자	신다혜	4985

해양환경과

인천앞바다 해양쓰레기 수거·처리

【해양환경과】

- ❖ 해양쓰레기의 사회적 관심 대두에 따른 민관협력을 통한 해양쓰레기 수거·처리 및 관리 기반 조성으로 쾌적한 인천앞바다 조성

□ 사업개요

○ 해양쓰레기 수거·처리 및 기반조성 사업

- 총사업비 : 14,158백만원(국비 5,291, 시비 7,200, 군구비 1,667)
 - * 하천·하구쓰레기 정화사업(76.57억), 해양쓰레기 정화사업(12억), 조업중 인양쓰레기 수매사업(3억), 바다환경지킴이 지원사업(6.38억), 해양쓰레기 집하장 설치(2.5억원), 해양쓰레기 집하장 처리 지원(3.3억), 도서쓰레기 정화운반선 건조지원(37.5억), 한강쓰레기 처리사업 분담금(0.33)
- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.

○ 해안가쓰레기 수거 정화활동 행사 추진

- 일시/장소 : 연간 총 4회 이상 실시(분기별 1회)
- 규모/대상 : 시, 봉사단체, 자생단체 등 매회 50여명 참석

□ 그동안 추진실적

○ 해양쓰레기 수거·처리 및 기반조성 사업

- '22. 5월말 기준 약 800여톤 수거·처리
- 해양쓰레기 집하장(3개소) 설계 완료, 도서쓰레기 정화 운반선 건조 지원 사업 선박 기본설계, 바다환경지킴이 36명 고용·운영 중

○ 해안가쓰레기 수거 정화활동 행사 추진

- 해양쓰레기 정화행사 6회(주관 3회, 참여 3회)
 - 주관 : 3.31일(중구 거잠포), 5.11일(옹진 소야도), 6. 8일(옹진 굴업도)
 - 참여 : 3.24일(중구 인천대교), 4.21일(중구 무의도), 5.31일(중구 용유도)

□ 향후 추진계획

○ 해양쓰레기 수거·처리 및 기반조성 사업

- 해안가, 부유쓰레기 등 인천앞바다 해양쓰레기 수거·처리 사업 지속 추진
- 해양쓰레기 집하장 3개소 준공 및 도서쓰레기 정화운반선 연내 착공

○ 해안가쓰레기 수거 정화활동 행사 추진

- 해양쓰레기 수거 연안정화 행사 추진('22. 7월~12월 중)

* 해안쓰레기 산재 및 취약 지역 우선 추진

부서명	직위(급)	성 명	행정번호
해양환경과	과장	정 우 영	5052
	해양환경정화팀장	이 준 환	7891
	담당자	박정식, 황규원	7892, 7893

지속가능한 청정 해양환경 관리

【해양환경과】

❖ 해양생태계 보전을 위한 해양보호구역, 해양보호생물 및 유해해양생물 등 관리로 지속가능한 청정 해양환경 이용 도모

☐ 사업개요

○ 해양보호구역 인식증진 및 관리체계 강화

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.
- 사업비 : 147백만원(국비 103, 시비 22, 군·구비 22)
- 사업내용 : 관리위원회 및 명예관리인 운영, 수산종묘 방류사업, 해양쓰레기 수거 처리, 인식증진 생태교육 및 홍보

○ 해양보호구역 해양생태 탐방시설 조성

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.
- 사업비 : 1,200백만원(국비 840, 시비 180, 군비 180)
- 사업내용 : 대이작도 계남해변 해안탐방로 설치
승봉도 주랑죽공원 해안탐방로 설치

○ 유해해양생물(갯끈풀) 제거 및 관리사업

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.
- 사업비 : 714.2백만원(국비 500, 시비 107.1, 군구비 107.1)
- 사업내용 : 갯끈풀 제거 작업, 모니터링 및 생태조사 등

○ 해양보호생물(점박이물범) 보호 및 인식증진 사업

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.
- 사업비 : 20백만원(시비 20)
- 사업내용 : 시민모니터링, 생태학교 운영 등

○ 인천 해양환경 교육사업

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.
- 사업비 : 20백만원(시비 20)
- 사업내용 : 초등학생, 일반시민, 어업인 대상 맞춤형 해양환경교육 지원

□ 그동안 추진실적

사 업 명	추진실적	비고
해양보호구역 인식증진 및 관리체계 강화	· (2~3월) 보조금 교부 및 사업착수 · (4월) 1분기 추진상황 점검	
해양보호구역 해양생태 탐방시설 조성	· (2~3월) 보조금 교부 및 사업착수 · (4월) 1분기 추진상황 점검	
유해해양생물(갯끈풀) 제거 및 관리사업	· (2~3월) 보조금 교부(1차) 및 사업착수 · (4~5월) 갯끈풀 분포현황 모니터링 등	
해양보호생물(점박이물범) 보호 및 인식증진 사업	· (2~3월) 보조금 교부 및 사업착수 · (4월) 물범 서식지 정화활동 및 간담회 참석 등	
인천 해양환경 교육사업	· (2~3월) 보조사업자 공모 및 선정, 보조금 교부 · (6월) 사업 추진상황 점검	

□ 향후 추진계획

- 2022. 6. ~ 11. : 사업 분기별 추진상황 점검
- 2022. 12. ~ 2023. 2. : 사업 준공 및 정산 보고

부서명	직위(급)	성 명	행정번호
해양환경과	과 장	정우영	5072
	해양환경정책팀장	홍성훈	7901
	담당자	장혜주, 박준수	7902, 7903

유네스코 세계지질공원 인증 추진

【해양환경과】

❖ 백령·대청 국가지질공원의 유네스코 세계지질공원 인증을 통한 백령도와 대청도, 소청도의 국제적 가치 확보 및 홍보를 통한 지속가능한 발전 도모

□ 사업개요

- 전략수립 및 전문학술조사 용역을 통한 국제적 지질가치 규명 및 유네스코 세계지질공원 인증 필수조건 마련

□ 사업내용

- 유네스코 세계지질공원 인증 추진 전략 수립 용역
 - 사업기간 : 2022. 4. 15. ~ 10. 11. (6개월)
 - 사업내용 : 지질공원 실태·인증 기준 분석 및 추진 전략 제시
- 백령·대청·소청도 지질유산 전문학술조사 용역
 - 사업기간 : 2022. 6. 15. ~ 2023. 12. 15. (18개월)
 - 사업내용 : 백령, 대청, 소청도의 국제적 학술가치 규명 및 지질유산 조사

□ 그동안 추진실적

- 2022. 4. 20. : 전략 수립 용역 착수보고회 개최 (용역사: 한국환경연구원)
- 2022. 5. 9. : 전문학술조사 용역 제안서 평가위원회 개최
- 2022. 6. 9. : 전문학술조사 용역 계약체결 (용역사: 전북대학교 산학협력단)

□ 향후 추진계획

- 2022. 6. ~ 2023. 12. : 전문학술조사 용역 실시
- 2022. 7. : 전략 수립 용역 중간보고회 개최
- 2022. 10. : 전략 수립 용역 최종보고회 개최 및 용역 준공예정

부서명	직위(급)	성명	행정번호
해양환경과	과장	정우영	5072
	해양생태지질팀장	이국화	7881
	담당자	최종근, 한다익	7882, 7884

해 양 친 수 과

인천 해양친수도시조성 기본계획 사업 추진

【해양친수과】

❖ 해안선을 잇는 “세계적 해양관광 벨트를 구축” 및 해양친수 공간 접근성 제고로 시민의 삶 질 향상 도모

□ 사업개요

- 사업기간 : 2021~지속
- 사업규모 : 39개 사업(기본계획사업, 총308,934백만원)
 - 단기('21~'25) 15개 사업, 중·장기('26 ~'30) 24개 사업
- 사업내용
 - 「해양친수도시조성 기본계획」에 의한 우선사업 단계적 추진
 - 해양친수공간위원회 및 인천 바다이음 추진 TF추진

□ 그동안 추진실적

- 2021. 4. : 인천 해양친수도시조성 기본계획 수립
- 2021. 9. : 인천 해양친수공 조성 및 관리에 관한 조례 제정
- 2021. 11. : 인천 해양친수공간위원회 구성
- 2022. 4. ~ 5. : 2030 인천 바다이음 추진 TF회의 개최(3,4차)

□ 향후 추진계획

- 2022. 7. ~ 12. : 친수공간 우선사업 추진(시·군·구 매칭사업 포함)
- 2022. 7. ~ 12. : 인천 해양친수공간 위원회 및 2030바다이음 TF 지속 운영
- 2022. 7. ~ 12. : 국비사업 발굴

부서명	직위(급)	성명	행정번호
해양친수과	과장	이종신	5672
	친수공간계획팀장	이애경	458-7161
	담당자	곽성호, 김형준	458-7162, 7163

석모도 칠면초 및 도우항 해안길 조성사업

【해양친수과】

- ❖ 강화군 칠면초 군락지 주변 친수보행로 설치로 시민의 해양친수 조망권 확대 및 관광객에게 친수공간 접근성 제고
- ❖ 덕적도 도우항 인근 해안길 조성으로 주민 및 관광객에게 친수경관 제공

☐ 사업개요

< 석모도 칠면초 해안길 조성사업 >

- 위 치 : 강화군 삼산면 석포리 산174-1 일원
- 사업기간 : 2022.01.~2023.12.
- 사업내용 : A=2,700m², 조망데크, 잔디광장, 주차장 등
- 사 업 비 : 1,122백만원(시 재배정 사업)

< 도우 해안길 조성사업 >

- 위 치 : 옹진군 덕적면 진리 일원(도우항)
- 사업기간 : 2022.02.~2022.12.
- 사업내용 : L=1,100m, 해안데크
- 사 업 비 : 2,200백만원(시 50%:1,100, 군50%: 1,100)

☐ 그동안 추진실적

- 2022. 1. : 도우항 해안길 조성 용역 추진계획 수립
- 2022. 2. : 석모도 칠면초 해안길 조성사업 추진계획수립
- 2022. 3. : 석모도 칠면초 해안길 조성 실시설계용역 착수
- 2022. 3. : 도우항 해안길 조성 실시설계 용역 및 일반해역이용 협의 용역 계약

☐ 향후 추진계획

- 2022. 7. : 도우항 해안길 조성 실시설계, 일반해역이용협의 용역 준공
- 2022. 8. : 도우항 해안길 조성공사 착공

- 2022. 9. : 석모도 칠면초 조성 실시설계용역(행정절차) 완료
- 2022.11. : 석모도 칠면초 조성 시설공사 발주
- 2022.12. : 도우항 해안길 조성공사 준공
- 2023. 1. ~ 12. : 석모도 칠면초 해안길 조성사업 본 공사 착공 및 준공

□ 위치도 및 조감도

〈 석모도 칠면초 해안길 조성사업 〉



〈 도우 해안길 조성사업 〉



부서명	직위(급)	성명	행정번호
해양친수과	과장	이종신	5672
	친수공간계획팀장	이애경	458-7161
	담당자	곽성호	458-7162

아암대로 해안 및 연오랑등대 친수공간 조성사업

【해양친수과】

- ❖ 아암대로 해안 노후 방파벽을 철거하여 해안산책로 및 전망대 조성
- ❖ 연안부두 주변 역무선방파제 상부에 친수보행로 및 쉼터 조성

☐ 사업개요

- 사업위치 : (아암대로) 남동구 고잔동 978(제)
(연오랑등대) 중구 항동7가 82-10(제)
- 사업기간 : 2021. 7. ~ 2023. 6.
- 사업내용 : (아암대로) 해안전망대, 방파벽철거(L=1,100m) 등
(연오랑등대) 보행데크(L=280m), 안전난간 등
- 총사업비 : (아암대로) 819백만 원, (연오랑등대) 704백만 원(시비)

☐ 그동안 추진상황

- 2021. 5. : 인천 해양친수도시조성 선도사업 추진계획 수립
- 2021. 10. : 설계용역 계약 및 착수
- 2022. 4. : 관계기관 협의

☐ 향후 추진계획

- 2022. 7. : 일상감사 및 계약심사
- 2022. 9. : 설계용역 준공 및 공사 착공
- 2023. 6. : 공사 준공

□ 위치도 및 조감도

<아암대로 갯벌 해안산책로 조성사업>



<연오랑 등대 친수보행로 조성사업>



부서명	직위(급)	성명	행정번호
해양친수과	과장	이종신	5672
	친수공간시설팀장	권순광	458-7156
	담당자	신우창, 김미선	458-7157, 7169

영흥·선재도 해안 친수산책로 조성사업

【해양친수과】

- ❖ 영흥도 장경리, 십리포 해수욕장과 그 주변 해안로 및 선재도 넋출항~드무리해변에 친수보행로 및 쉼터·전망대 등을 설치하여 이용편의 및 관광 활성화 도모

☐ 사업개요

<장경리·십리포 해안길 조성사업>

- 사업위치 : (장경리) 웅진군 영흥면 내리 1329-237
(십리포) 웅진군 영흥면 내리 739-89
- 사업기간 : 2021. 1. ~ 2023. 12.
- 사업내용 : (장경리) 해안 데크로드, 휴게쉼터 등 $A=1,930m^2$
(십리포) 해안 데크로드, 데크광장 등 $A=1,575m^2$
- 총사업비 : (장경리) 3,902백만 원*, (십리포) 3,194백만 원*

<선재도 넋출항~드무리해변 해안길 조성사업>

- 사업위치 : 웅진군 영흥면 선재리 넋출항~드무리해변
- 사업기간 : 2022. 1. ~ 2023. 12.
- 사업내용 : 해안데크길, 백사장길 등 $L=980m$
- 총사업비 : 3,138백만 원*

* 원도심활성화 특별회계(지역자원시설세)

☐ 그동안 추진상황

- 2021. 6. : 장경리·십리포 설계용역 착수
- 2021. 8. : 관계기관 협의(군의회, 영흥면, 섬발전지원과 등)
- 2021. 10. : 장경리·십리포 현장 주민설명회(3회)
- 2022. 4. : 선재도 넋출항 설계용역 착수

☐ **향후 추진계획**

- 2022. 8. : 설계용역 준공
- 2022. 9. ~ 2023. 12. : 공사 추진

☐ **위치도**



부서명	직위(급)	성명	행정번호
해양친수과	과장	이종신	5672
	친수공간시설팀장	권순광	458-7156
	담당자	신우창, 강경희	458-7157, 7159

항운·연안아파트 이주 지원


【해양친수과】

- ❖ 국가항(남항) 운영에 따른 주거환경 악화로 집단 민원 발생(2005.7.), 전문기관(인천연구원) 연구를 거쳐 주민 이주대책 마련(2006.1.)
- ❖ 공유재산 교환을 통한 우리시 주도적 역할로 장기민원 해소

□ 사업개요

○ 공유재산 활용, 단계적 토지교환을 통한 주민 이주 지원

【토지 교환 절차】



- 북항토지와 이주부지 교환 시 교환차액은 주민이 부담
- 이주부지와 아파트 교환 시 주민은 교환차액 미 청구
- ※ 소유현황: 북항토지(인천시), 이주부지(해양수산부), 아파트(주민)

□ 그동안 추진실적

- 2006. ~ 2015. : 인천해수청과 주민 간 토지교환 추진
 - 토지교환 방법 등에 대하여 10년 간 이견 대립
- 2016. ~ 2017. : 남항 항만배후단지 개발과 이주사업 연계 추진
 - 해수부-인천시 MOU를 체결하여 추진, 민간사업자 공모 무산
- 2018. ~ 2021. : 공유재산을 활용한 단계적 토지교환 추진
 - 2018. 7. 20. 국민권익위원회에 주민(878명) 고충민원 청원
 - ※ 2021. 12. 14. 국민권익위원회 조정 합의

【조정서 주요내용】

- (토지교환) 조정일 기준 감정평가, 2023.3.31.까지 교환(시↔해수부)
전체주민 4/5이상 동의 시 4개 필지 선교환 후 순차 교환(시↔주민)
- (차액부담) 토지교환 차액은 주민이 부담
- (주택공급) 조정일 기준 소유자에 한해 1세대 1주택 공급

□ 향후 추진계획

○ 향운·연안아파트 부지 활용계획 수립

- 주민 이주 후 기존 아파트 부지에 대한 시의 활용방안 마련
- 주변지역 특성 및 항만기능 변화 등에 따른 활용계획 필요

※ 2005년 정책연구 : 물류단지, 화물주차장, 공공기관, 공원 등 제시

○ 의회 동의

- 2018년 의회 동의(1단계)에 대한 변경 및 2단계 동의

【동의안 주요내용】

- 상정일(심사일) : 2018.1.15.(2018.2.5.)
- 심사결과 : 수정동의(1단계만 동의)
- 동의내용 : 북항토지(35,700㎡)와 예정부지(54,550㎡) 공시지가로 교환

○ 토지 교환

- 1단계(시↔해수부) : 2023. 3. 31. 까지
- 2단계(시↔주민) : 2023. 4. 이후

부서명	직위(급)	성명	행정번호
해양친수과	과장	이종신	5672
	연안관리팀장	백승훈	458-7151
	담당자	김신영	458-7152

연안정비사업 추진

【해양친수과】

- ❖ 해일, 파랑, 연안침식 등으로부터 관내 연안을 보호하고 훼손된 연안을 정비하여 안전하고 지속가능한 연안환경 조성

□ 사업개요

○ 위 치 : 중구 하나개지구 외 3개 지구*

* 중구 하나개지구, 강화군 동막지구, 옹진군 대이작·큰풀안 해안1지구

○ 사업기간 : 2021. 1. ~ 2024.12.

○ 총사업비 : 7,084백만원(국 70%, 시 9%, 군·구 21%)

* 2022년도 사업비 : 3,961백만원

○ 사업규모 : 양빈 $V=45,739m^3$, 방사제 30m, 호안 466m 등

○ 사업내용

(단위 : 백만원)

군·구	사업명	사업예산	사업기간	세부내용
계	4개 지구 / 5개 사업	7,084		
중 구	하나개지구 연안정비사업	971	'21. 1. ~ '22.12.	• 양빈 15,000 m^3
강화군	동막지구 연안정비사업(연안보전)	2,390	'21. 1. ~ '22.12.	• 양빈 8,000 m^3 • 호안 466m, 방사제 30m
	동막지구 연안정비사업(친수연안)	1,934	'22. 1. ~ '23.12.	• 친수공간 5,015 m^3 • 해안산책로 423m
옹진군	큰풀안·작은풀안 해안1지구 연안정비사업	777	'21. 1. ~ '22.12.	• 큰풀안 양빈 9,660 m^3 • 작은풀안 양빈 8,064 m^3
	소이작 별안해안지구 연안정비사업	1,012	'23. 1. ~ '24.12.	• 양빈 8,000 m^3 • 비사방지 울타리 300m

□ 그동안 추진실적

○ 2020. 6. : 제3차(2020~2029) 연안정비기본계획 고시(해수부)

- 해양수산부 고시 제2020-74호

- 2022. 3. : 연안정비사업 기본 및 실시설계용역 준공(군·구)
- 2022. 4. : 2022년도 국·시비 보조금 교부 완료(시→군·구)
 - 교부액: 3,107백만원 (국 : 2,741백만원 / 시 : 366백만원)
- 2022. 4. : 연안정비사업 현장점검(시→군·구)
 - 제1차(2022. 4.11.) : 중구 하나개지구
 - 제2차(2022. 4.13.) : 강화군 동막지구
 - 제3차(2022. 5. 3.) : 옹진군 큰풀안·작은풀안 해안1지구
- 2022. 5. : 하나개, 동막, 큰풀안·작은풀안 착공(군·구)

☐ 향후 추진계획

- 2022. 12. : 연안정비사업 준공
 - 하나개지구, 동막지구(연안보전), 큰풀안·작은풀안 해안1지구 공사 준공
- 2023. 12. : 연안정비사업 준공
 - 동막지구(친수연안) 공사 준공
- 2024. 12. : 연안정비사업 준공
 - 소이작 별안해안지구 공사 준공

부서명	직위(급)	성명	행정번호
해양친수과	과장	이종신	5672
	연안관리팀장	백승훈	458-7151
	담당자	조윤희	458-7154

군 구	사업명	사업기간	세부내용
중 구	하나개지구 연안정비사업	'21. 1. ~ '22.12.	• 양빈 15,000㎡
강화군	동막지구 연안정비사업(연안보전)	'21. 1. ~ '22.12.	• 양빈 8,000㎡ • 호안 466m, 방사제 30m
	동막지구 연안정비사업(진수연안)	'22. 1. ~ '23.12.	• 진수공간 3,015㎡ • 해안산책로 423m
동진군	큰풀안·작은풀안 해안1지구 연안정비사업	'21. 1. ~ '22.12.	• 큰풀안 양빈 9,660㎡ • 작은풀안 양빈 8,064㎡
	소이작 별안해안지구 연안정비사업	'23. 1. ~ '24.12.	• 양빈 8,000㎡ • 비사방지 울타리 300m



수 산 과

어촌뉴딜300사업

【수 산 과】

- ❖ 항·포구 및 주변 어촌마을을 대상으로 어업 기반시설 조성 및 지역특화 사업을 통하여 어촌지역 경제·관광 활성화

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2024.
- 대 상 : (어촌뉴딜) 11개소 + (여객선 기항지) 6개소
- 사 업 비 : 116,939백만원(국비 81,857, 시비 17,541, 군·구비 17,541)
 - 2단계('20 ~ '22년) 5개소(+ 여객선 기항지 2개소) / 47,903백만원
 - 서구 세어도항, 강화군 창후, 황산도항, 웅진군 장촌, 자월2리항(+ 소연평, 울도항)
 - 3단계('21 ~ '23년) 3개소(+ 여객선 기항지 3개소) / 30,137백만원
 - 중구 삼목항, 강화군 초지항(+ 아차, 하리항), 웅진군 서포리항(+ 승봉항)
 - 4단계('22 ~ '24년) 3개소(+ 여객선 기항지 1개소) / 38,899백만원
 - 중구 덕교항, 강화군 외포항, 웅진군 두무진항(+ 문갑항)
- * 1단계('19 ~ '21년) 5개소 완료(중구 소무의항, 강화군 후포항, 웅진군 야달, 답동, 대소이작항) / 45,589백만원
- 사업내용 : 어업 기반시설(선착장, 물양장 등) 조성, 지역특화(관광객 유인시설, 주민소득 창출 등) 및 주민 역량강화 사업

□ 그동안 추진실적

- 2022. 1. ~ 6. : 어촌뉴딜 300사업 추진
 - ('20 ~ '22년) 인·허가 협의·실시설계 완료, 사업 추진
 - ('21 ~ '23년) 인·허가 협의·실시설계 추진 및 공사 착공
 - ('22 ~ '24년) 지방재정 투자심사 완료 및 기본계획 수립

□ 향후 추진계획

- 2022. 7. ~ 12. : 어촌뉴딜 300사업 추진
 - ('20 ~ '22년) 각 항별 사업 추진 및 완료
 - ('21 ~ '23년) 인·허가 협의·실시설계 완료 및 사업 추진
 - ('22 ~ '24년) 기본계획 승인 및 고시, 실시설계 추진
- 2023. ~ 2024. : 어촌뉴딜 300사업 추진 및 완료

부서명	직위(급)	성 명	행정번호
수산과	과장	오국현	5052
	수산정책팀장	송병훈	4851
	담당자	배주승, 양현규	4852, 4855

어항시설 확충 및 보강

【수 산 과】

- ❖ 어항 개발과 정비를 통한 어업인 편익 도모 및 어선 안전수용
- ❖ 노후·파손된 어항시설 보강으로 안전사고 예방 및 어촌 정주의욕 고취

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.
- 대 상 : 3개 군·구(중구, 강화군, 옹진군)
- 사 업 비 : 8,600백만원(시비 6,580, 군·구비 2,020)
- 사업내용 : 방파제 연장, 복합다기능 부잔교 설치, 선착장 보수·보강 등
 - ▶ 지방어항 건설 : 4개 항(중구1, 강화군1, 옹진군2) / 4,000백만원
 - ▶ 복합다기능 부잔교 시설 : 4개 항(강화군) / 700백만원
 - ▶ 어항 보수·보강 : 3개 항(강화군1, 옹진군2) / 3,300백만원
 - ▶ 어항 유지·보수 : 50개 항(중구8, 강화군14, 옹진군28) / 600백만원

☐ 그동안 추진실적

- 2022. 1. ~ 2. : 사업 집행지침 통보 및 보조금 교부
- 2022. 3. ~ 6. : 실시설계 용역 착수 및 완료

☐ 향후 추진계획

- 2022. 7. ~ 12. : 사업 착공, 추진상황 점검, 준공 및 정산

부서명	직위(급)	성 명	행정번호
수산과	과장	오국현	5052
	수산정책팀장	송병훈	4851
	담당자	박대훈	4853

어선 안전조업 지원

【수 산 과】

- ❖ 어선 노후기관 대체, 보험료 지원으로 안정적 조업기반 조성 및 사고예방
- ❖ 어업지도선 운영 지원을 통한 연근해어선 안전조업 지도

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.
- 대 상 : 시 및 8개 군·구(부평구, 계양구 제외)
- 사 업 비 : 4,666백만원(국비 195, 시비 3,721, 군·구비 569, 자담 181)
- 사업내용 : 어선 기관·장비·보험료지원, 어업지도선 운영 등
 - ▶ 친환경에너지 절감장비 보급 : 22척(6개 군·구) / 267백만원
 - ▶ 어선사고 예방시스템 구축 : 150척(5개 군·구) / 184백만원
 - ▶ 생분해성 어구보급 : 20척(4개 군·구) / 86백만원
 - ▶ 어선 및 어업인 재해보상보험료 지원 : 1,912척(8개 군·구) / 978백만원
 - ▶ 어업지도선 운영비지원 : 10척(인천시, 강화군, 옹진군) / 3,151백만원

☐ 그동안 추진실적

- 2022. 1. ~ 2. : 사업별 세부계획 수립 및 집행지침 통보
- 2022. 3. ~ 6. : 보조금 교부, 사업 추진

☐ 향후 추진계획

- 2022. 7. ~ 12. : 사업 추진, 추진상황 점검, 준공 및 정산

부서명	직위(급)	성명	행정번호
수산과	과장	오국현	5052
	어업지도팀장	이재천	4861
	담당자	최은규, 김현	4862, 4863

지속가능한 수산자원 조성

【수 산 과】

- ❖ 수산종자방류, 인공어초시설 설치를 통한 지속가능한 어장조성
- ❖ 양식어장 관리, 친환경 양식어업 지원으로 고소득 양식산업 육성

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.
- 대 상 : 3개 군·구(중구, 강화군, 옹진군)
- 사 업 비 : 7,127백만원(국비 425, 시비 5,258, 군·구비 1,031, 자부담 413)
- 사업내용 : 수산종자매입방류, 인공어초설치, 양식어장 육성 및 자원관리 지원 등
 - ▶ 수산종자매입·방류 : 3개소(중구, 강화군, 옹진군) / 1,900백만원
 - ▶ 인공어초설치 : 3개 해역(옹진군) / 2,163백만원
 - ▶ 양식어업 육성 및 자원관리 지원 : 3개소(중구, 강화군, 옹진군) / 3,064백만원

☐ 그동안 추진실적

- 2022. 1. ~ 2. : 사업 집행지침 통보, 보조금 교부
- 2022. 2. ~ 3. : 협약체결 및 관리위원회 개최
- 2022. 3. ~ 6. : 사업 착수 및 추진

☐ 향후 추진계획

- 2022. 7. ~ 12. : 사업 추진, 추진상황 점검, 준공 및 정산

부서명	직위(급)	성명	행정번호
수산과	과장	오국현	5052
	수산자원팀장	이경주	4871
	담당자	박인태, 서지영, 박윤비	4872 ~ 4874

수산물 유통 및 어촌 활성화

【수 산 과】

- ❖ 산지에서 소비지까지 안전한 수산물 공급을 위한 가공·포장 지원
- ❖ 어촌마을 특화와 역량강화로 어촌활성화 및 어업인 소득증대 도모

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.
- 대 상 : 시 및 5개 군·구(중구, 남동구, 서구, 강화군, 옹진군)
- 사 업 비 : 4,941백만원(국비 465, 시비 1,504, 군·구비 1,234, 자부담 1,738)
- 사업내용 : 수산물 가공·포장 및 유통사업 지원, 어촌특화지원센터 사업수행 경비, 어촌체험휴양마을 사무장 인건비 지원 등
 - ▶ 수산물 유통·가공시설 지원 : 5개군·구(중구, 남동구, 서구, 강화군, 옹진군) / 2,704백만원
 - ▶ 수산물 유통 판매·촉진 지원 : 3개군·구(중구, 강화군, 옹진군) / 1,606백만원
 - ▶ 인천 어촌특화지원센터 운영지원 : 1개소(인천어촌특화지원센터) / 500백만원
 - ▶ 어촌체험휴양마을 사무장 인건비 지원 : 2개군·구(중구, 옹진군) / 131백만원

□ 그동안 추진실적

- 2022. 1. ~ 3. : 사업 집행지침 통보, 보조금 교부
- 2022. 3. ~ 6. : 사업 착수, 상반기 추진상황 점검

□ 향후 추진계획

- 2022. 7. ~ 12. : 사업 추진, 하반기 추진상황 점검, 준공 및 정산

부서명	직위(급)	성 명	행정번호
수산과	과장	오국현	5052
	수산유통팀장	김은경	4881
	담당자	최홍열, 강동훈	4882, 4883

수 산 자 원 연 구 소

유용 수산종자 생산 및 양식기술 연구

【수산자원연구소】

- ❖ 지역 적합 품종에 대한 수산종자 자체 생산 및 신품종 양식 등의 기술을 확보하여 수산자원 회복 및 어업인 소득증대 기여

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.
- 사 업 비 : 665백만원(시비)
- 사업내용
 - 유용 수산종자 자체 생산·방류를 통한 자원 조성 (6종*/360만마리 이상)
 - * 참조기, 꽃게, 주꾸미, 갑오징어, 바지락, 참담치
 - 신품종 등의 양식기술 개발 및 고도화 연구(6종)

☐ 그동안 추진실적

- 자체 생산 및 연구계획 수립 및 추진(어미확보, 인공부화, 유생·치어관리)
 - 참담치 시험연구품종에서 2022년 종자생산 품종으로 전환 추진(전국 유일)
 - 말백합·낙지 인공종자 생산기술 개발을 위한 연구 신규추진

☐ 향후 추진계획

- 수산종자 자체생산 및 방류 추진
 - 방류품종(계획,만마리) : 참조기(30), 꽃게(190), 주꾸미(50), 갑오징어(15), 참담치(15)
 - 방류해역 : 중구(을왕, 영종, 무의), 강화군(주문도, 동검), 옹진군(연평, 영흥)
- 참조기 양식기술 고도화, 백령도 고유전복 종 보존 등 연구

부서명	직위(급)	성 명	행정번호
수산자원연구소	소장	최경주	6400
	자원조성팀장	정은주	6402
	담당자	최민철, 이선식 변정훈, 권순만	6410, 6412 6418, 6415

수산자원 및 해양생태 연구

【수산자원연구소】

❖ 수산자원 및 연안생태 연구 등을 통해 풍요로운 어족자원을 조성하고
건강한 인천 앞바다 해양생태계 보존

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.
- 사 업 비 : 310백만원(시비)
- 사업내용 : 수산자원 및 해양생태연구

☐ 그동안 추진실적

- 한국형 바이오플라 새우양식을 위한 친환경 양식어업사업 추진
- 지역특산 해조류 산업화를 위한 모조(다시마, 미역, 김 등)확보 등
- 개불의 정화능력 실험 등 갯벌복원 연구 실시
- 희귀·보호종(달랑게)생태 연구 및 양식장 적지조사(24건)실시

☐ 향후 추진계획

- 2022. 7. ~ 11. : 탄소중립을 위한 「블루카본 프로젝트」 추진
- 2022. 7. ~ 11. : 「수산자원 연구사업 협의체」 구성 및 운영
- 2022. 7. ~ 12. : 방류 수산생물 및 병성감정 전염병 검사
- 2022. 7. ~ 12. : 수산자원연구소 「연구·교습어장」 신청 및 운영

부서명	직위(급)	성 명	행정번호
수산자원연구소	소장	최경주	6400
	자원연구팀장	구자근	6420
	담당자	김동우, 김명일, 강선영, 정남주, 황인기	6421, 6424, 6426, 6423, 6427

수 산 기 술 지 원 센 터

안심하고 먹을 수 있는 수산물 생산·안전관리

【수산물기술지원센터】

- ❖ 수산물 안전성 기준에 부적합한 수산물의 유통을 사전 차단하고 수산물 원산지에 대한 투명한 정보제공 및 수산물 유통질서 확립
- ❖ 수산생물 전염병 사전예방으로 양질의 수산물 생산·공급

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.
- 사업비 : 288백만원(국비 36, 시비 252)
- 사업내용 : 생산·거래 전 단계 수산물 안전성 조사 등 5개 사업
 - 수산물 안전성 조사
 - (조사량) 200건
 - (조사대상) 관내 수산물 위·공판장 및 양식장 685개소
 - (조사품종) 주요 어획·생산 어·패·갑각류 등 수산물
 - (조사항목) 중금속, 방사능, 동물용의약품, 유기물질 등 약 50종
 - 수산물 원산지 표시 지도·단속
 - 원산지 표시 지도·단속(월5회 이상) 및 수산물 원산지 표시판 제작·배포
 - 명예감시원(53명) 활동수당 지급(171회)
 - 수산생물 질병예찰 및 방역·교육
 - 수산생물 질병예찰(양식장등 115개소) 및 어업인 방역교육(2회)
 - 수산생물 전염병 예방을 위한 공수산질병관리사(1명) 위촉·운영
 - 방역물품(수질측정키트, 체스터 등) 구입·지원
 - 유해생물(기생충) 구제
 - 기생충 발생 및 확산방지를 위한 예찰(115개소) 및 구제약품(과산화수소 등) 지원
 - 지도·분석 장비구입
 - 분광광도계(DNA정량측정기) 장비 구입·활용

□ 그동안 추진실적

- 2022. 1. : 각 사업별 세부 추진계획 수립
- 2022. 2. ~ 6. : 수산물 안전성 조사 추진(80건, 적합100%)
수산생물 질병 예찰(14회, 50개소)
원산지 표시 지도·단속 실시(2,781개소, 76건 적발)
- 2022. 3. : 수산물 안전성 조사 기간제 근로자 채용(2명)
공수산물질병관리사 위촉(1명)
- 2022. 3. ~ 5. : 방역차량 구매 계약(104백만원) 및 선금 지급(73백만원)
- 2022. 4. ~ 6. : 공수산물질병관리사 질병 예찰·운영(7회, 36개소)
- 2022. 5. : 수산생물 방역교육(2회, 83명)
- 2022. 6. : 유해생물(기생충) 구제약품(메트리폰 60포, 포르말린 35개, 과산화수소 156개) 구입·배부

□ 향후 추진계획

- 2022. 7. ~ 12. : 하반기 사업 추진 및 점검
- 2022. 12. : 사업 완료 및 정산 보고

부서명	직위(급)	성명	행정번호
수산물기술지원센터	소장	김울민	7450
	수산물안전관리팀장	조병택	7451
	수산물기술보급팀장	이의진	7461
	담당자	윤재호 외 3명	7455

수산기술 보급 및 어업인 전문교육 지원

【수산기술지원센터】

- ❖ 지역 특성에 맞는 수산기술 보급으로 수산업 경쟁력 제고
- ❖ 수산전문인력 훈련 및 현장교육으로 경쟁력 갖춘 전문 어업인 육성

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.
- 사 업 비 : 6,755백만원(국비 94, 시비 144, 용자 6,517)
- 사업내용 : 양식어장 예찰 및 수산기술지원 등 13개 사업
 - 수산 기술 개발 및 보급
 - 김, 흰다리새우 등 양식어장 예찰·기술보급(12회)
 - 통합 시험양식(웅진군 대청면) 운영(1개소)
 - 우수 수산인력 양성
 - 어촌지도자 협의회 운영(2회) 및 후계 수산업 경영인 교육(2회)
 - 수산업 경영인 육성지원(신문구독지원 260부/경영인 대회지원 1식)
 - 청년 어촌 정착지원(2명) 및 창업어가 멘토링(2명)
 - 어업도우미 지원(1명)
 - 지역 특산 주요 양식품종(김, 굴, 바지락, 백합 등) 전문 기술교육(7회)
 - 자율관리어업 확산 교육(8회)
 - 어업생산 기반 조성 지원
 - 어업용기자재 이동수리소 운영(3개권역, 450척)
 - (용자) 수산업 경영인 지원(17명)
 - (용자) 배합사료 구매자금 지원(23명)

□ 그동안 추진실적

- 2022. 1. : 사업별 세부 추진계획 수립
- 2022. 1. ~ 3. : 김 양식어장 예찰 및 기술 보급(4회, 12개소)
- 2022. 1. ~ 6. : 통합 시험양식 성장 조사 및 모니터링(1개소)
청년 어촌 정착 지원(2명)
창업어가 멘토링 지원(2명)
어업도우미 지원(1명)
어업용기자재 이동수리소 운영(7회, 175척)
배합사료 구매자금(융자) 지원(23명)
수산업 경영인 육성(융자)지원(17명)
- 2022. 3. ~ 5. : 자율관리어업 확산교육(4회, 103명)
- 2022. 5. : 흰다리새우 양식어장 예찰 및 기술보급(4회, 13개소)
어촌지도자 협의회 개최(1회, 57명)
어업인 전문기술교육(1회, 35명)
- 2022. 6. : 수산업 경영인 어업인후계자 교육(1회, 13명)

□ 향후 추진계획

- 2022. 7. ~ 12. : 하반기 사업 추진(교육 등) 및 현장 확인 점검
- 2022. 12. : 사업 완료 및 정산 보고

부서명	직위(급)	성 명	행정번호
수산기술지원센터	소장	김울민	7450
	수산기술보급팀장	이의진	7461
	담당자	이용우 외 5명	7462

2022 주요 현안사항

시천가람터 수변문화공간 조성사업

【해양친수과】

❖ 경인아라뱃길 시천가람터에 공연무대, 물놀이장 등을 설치하여 지역을 대표할 수 있는 문화·휴게공간으로 경인아라뱃길 활성화에 기여

☐ 사업개요

- 사업위치 : 서구 시천동 경인 아라뱃길 시천가람터
- 사업기간 : 2020. 1. ~ 2022. 5.
- 사업내용 : A=3,160m²(야외수영장, 수변무대, 부대시설 설치, 경관조명 등)
- 총사업비 : 2,442백만 원

(단위: 백만 원)

구 분	계	2019년	2020년	2021년	비 고
설계비	87		87		
공사비	2,315			2,315	
감리비	32			32	
부대비	8			8	
계	2,442	0	87	2,355	

☐ 그동안 추진상황

- 2022. 5. : 공사 준공
- 2019. 8. ~ 2022. 6. : 시설물 운영관리 협의(시 ↔ 서구청)

☐ 문제점

- 시설물 준공시점에 서구에서 수익대비 손실비용 과다 이유로 이관에 불응하여 효율적 관리·운영 지연 우려

☐ 향후 추진계획(대책)

- 2022. 7. : 시설물 인계인수 지속 협의

☐ 위치도



☐ 현장사진



부서명	직위(급)	성명	행정번호
해양친수과	해양친수과장	이종신	440-5672
	친수공간시설팀장	권순광	458-7156
	담당자	강경희	458-7159

영흥 진두항 회센터 화재 피해 복구

【수 산 과】

❖ '21. 12. 1.(수) 옹진군 영흥면 진두항 회센터 화재 피해 발생에 따른 시설물 원상 복구 추진상황 보고

☐ 진두항 회센터 현황

면 적(m²)	운영점포	소유자	피해가자
2,640(800평)	35개	인천시	영흥수협

☐ 그동안 추진상황

- 2021. 12. 1. : 옹진군 영흥 진두항 회센터 화재발생(전기누전)
- 2021. 12. 31. : 임시판매시설 설치(옹진군) 및 임시영업 개시
- 2022. 1. 28. : 소상공인 생계비(1인당 2백만원 / 35명) 지원(인천시)
- 2022. 3. 31. : 원상복구(리모델링 또는 재건축) 협의(영흥수협, 상인회)
- 2022. 4. 1. : 화재건물 재건축 결정(영흥수협, 상인회)
- 2022. 5. 24. : 화재건물 철거 실시

☐ 향후 추진계획

- 2022. 7. : 화재건물 철거
- 2022. 7. ~ 12 : 재건축 인·허가, 공사 및 영업 재개(영흥수협, 상인회)

부서명	직위(급)	성 명	행정번호
수산과	과장	오국현	5052
	수산정책팀장	송병훈	4851
	담당자	박대훈	4853