

제184회 임시회 제1차 본회의
2010. 6. 14(월) 11:00

第5代 仁川廣域市議會 市政質問 管理現況 報告

第5代 仁川廣域市議會 市政質問 管理現況 報告

I. 總 括

□ 질문현황

- 질문기간 : 2006. 9. 6 ~ 2010. 3. 9
- 총 질문건수 : 891건(금회보고 64건, 기 보고 827건)
- 회기별(진행률)

(단위 : 건)

구 분	계	답변종결	추진완료	추진중
계	64 (100%)	27 (42%)	11 (17%)	26 (41%)
제157회	1	-	1	-
제160회	1	-	-	1
제170회	3	-	1	2
제172회	6	-	2	4
제175회	3	-	1	2
제178회	11	-	4	7
제182회	39	27	2	10

- 관리현황(금회 보고분)
 - 총 64건(답변종결 27건, 추진완료 11건, 추진중 26건)

실·국·사업소별 관리현황

(단위 : 건)

구 분	계	157회	160회	170회	172회	175회	178회	182회
합 계	64	1	1	3	6	3	11	39
기 획 관 리 실	3	-	-	-	-	-	-	3
보 건 사 회 국	4	-	-	1	1	-	-	2
가 정 복 지 국	4	-	-	-	-	-	-	4
경 제 통 상 국	6	-	-	-	-	1	1	4
건 설 교 통 국	1	-	-	-	-	-	1	-
문 화 관 광 체 육 국	4	1	-	-	-	-	1	2
도 시 계 획 국	21	-	1	1	2	1	2	14
환 경 녹 지 국	4	-	-	-	1	-	1	2
항 만 공 항 물 류 국	3	-	-	-	-	-	-	3
아 시 아 경 기 대 회 지 원 본 부	1	-	-	-	-	-	-	1
소 방 안 전 본 부	3	-	-	1	-	-	1	1
도 시 철 도 건 설 본 부	1	-	-	-	-	-	-	1
경 제 자 유 구 역 청	6	-	-	-	-	1	3	2
농 업 기 술 센 터	3	-	-	-	2	-	1	-

Ⅱ. 分野別 主要事業 推進狀況

1 | 가정복지 분야

□ 실효성 있는 보육지원 정책

○ 사업현황

- 차등보육료 : 소득하위 70%이하 가구의 만0~4세 아동 지원
- 맞벌이가구 보육료 : 차등보육료 또는 만5세아 보육료 지원 대상 아동 중 부모가 모두 경제활동에 종사하여 소득이 있는 맞벌이 가구 지원
- 만5세아 무상보육료 : 소득하위 70%이하 가구의 취학 전 만5세 아동
- 두자녀 이상 보육료 : 영유아 가구 소득하위 50% ~ 70%이하 가구의 차등보육료 지원대상 아동으로 출생순위상 둘째아 이상인 영유아 지원
- 장애아 무상보육료 : 취학 전 만12세 이하의 장애아 지원
- 기본 보 육 료 : 정부미지원 보육시설을 이용하는 영아(0~2세) 지원
- 입양아 무상보육료 : 입양촉진및절차에관한특례법에 의한 입양기관을 통하여 국내 입양한 아동 지원
- 셋째아 이상 보육료 : 2005. 1. 1.이후 출생한 만0세~만5세의 셋째아 지원
- 법정저소득층 아동 그 밖의 필요경비 지원 : 법정 저소득층아동 및 장애아 보육료 감면 대상 아동에게 그 밖의 필요경비 지원
- 법정저소득층 아동 정부미지원시설 이용 보육료 차액 지원
: 정부 미지원 보육시설에서 보육중인 3세 이상의 법정 저소득층 아동에게 보육료 차액 지원

※ 2010년도 총 사업예산 : 148,364백만원

○ 그동안의 추진상황

- 2010. 3월말 현재 보육료 지원 현황 : 매월 보육료 지원
 - 차등보육료 : 33,932명/28,029백만원
 - 맞벌이가구 보육료 : 47명/175백만원
 - 만5세아 무상보육료 : 5,128명/2,868백만원
 - 두자녀 이상 보육료 : 3,662명/2,175백만원
 - 장애아 무상보육료 : 819명/1,011백만원
 - 기본보육료 : 23,264명/11,052백만원
 - 입양아 무상보육료 : 113명/113백만원
 - 셋째아 이상 보육료 : 2,861명/1,774백만원
 - 법정저소득층 아동 그 밖의 필요경비 지원 : 2,258명/ 183백만원
 - 법정저소득층 아동 정부미지원시설 이용 보육료 차액 지원 : 1,039명/130백만원

○ 향후 추진계획

- 2010년도 하반기(3분기/4분기) 보육료 교부 및 지원(군구)
: 107,952명/100,854백만원
- 지속적으로 맞춤형 보육을 위해 다양하게 보육료 지원방안을 검토 및 사업추진

□ 인천아동쉼터 남·여 구분 보호 및 시설이전

○ 사업개요

- 시설명 : 인천광역시 아동쉼터(시설장 조민선)
- 소재지 : 인천 남구 주안동 969-2
- 규모 : 1,042.03m²
- 개설일 : 2008.01.02
- 입소인원 및 종사자 현황 : 11명(정원 9명)
- 종사자 현황 : 2명
- 운영주체 : 사회복지법인 세이브더칠드런
- 예산액 : 95,517천원

○ 그동안의 추진상황

- 2010. 3. 23 : 기존주택 전세임대 입주 지원 신청
- 2010. 5. 20 : 한국토지주택공사 기존주택 전세임대 입주대상자 선정 통보
 - 임대보증금 : 1억이내, 2채 지원

○ 향후 추진계획

- 2010. 하반기 : 전세계약 체결 예정
- 2010. 하반기 : 아동쉼터 이전(남, 여 구분 보호)

2 | 경제통상 분야

□ 사회적기업 육성 및 지원에 관한 조례 활성화

○ 근거

- 사회적기업 육성지원법·시행령·시행규칙
- 인천광역시 사회적기업 육성 및 지원에 관한 조례

○ 인천광역시 사회적기업 현황

- 인증 사회적기업 : 18개소
- 예비 사회적기업 : 12개소

○ 그동안 추진상황

< 인천 사회적기업 사업비 지원 >

- 대상 : 인증 사회적기업(14개)
- 지원내용 : 홍보, 마케팅비
- 위탁 : (재)인천경제통상진흥원
- 사업비 : 100백만원(시비)
- 성과 : 매출 증가(15억), 고용 신규 창출(24명)

< 인천광역시 사회적기업 육성 및 지원에 관한 조례 제정 >

- 공포일 : 2010.1.18
- 발의 : 의원발의(김성숙 의원, 김명숙 의원)

< 인천광역시 사회적기업육성지원위원회 구성계획 수립 >

- 성격 : 심의기구
- 위원장 : 행정부시장
- 구성 : 시, 시의원, 유관기관, 기업인, 전문가 등(15명 이내)

< 노동부 `10년 자자체 사업개발비 지원사업 >

- 사업명 : 2010년도 지자체 사업개발비 지원사업
- 사업기간 : 2010. 7 ~ 12월(약정서 체결일로부터 사업종료일)

- 지원대상 : 4개 분야(인증, 예비, 신규 사회적기업, 기초지자체)
- 지원내용 : R&D 비용, 홍보·마케팅 개발, 상품·서비스개발 등
- 사업비 : 500백만원(국비 400, 지방비 100)
- ※ '10.5.28 : 신청서 접수(33개 사업수행기관)
- (인증 사회적기업 16, 예비 사회적기업 6, 신규 11)

○ 향후 추진계획

< 인천광역시 사회적기업 육성 계획 수립 용역 >

- 목적 : 지역의 실정에 맞는 사회적기업의 수익모델을 발굴
- 사업기간 : 2010.9~12월
- 용역내용
 - 계획연도 : `10 ~ `15년(5개년)
 - 지역자원을 토대로 인천실정에 적합한 수익모델 창출을 위한 연구
 - 연도별 인천지역 사회적기업 활성화 방안(인증,예비,잠재 사회적기업)

< 인천광역시 사회적기업 육성지원에 관한 조례 시행규칙 제정 >

- 추진일정 : 2010. 3/4 ~ 4/4분기
- 추진절차 : 방침, 법제심사, 조례규칙심의회, 공포
- 내용 : 조례 세부사항 규정
 - (예비)사회적기업의 지정 취소, 지도감독, 부정수급시 환수 등

< 인천광역시 예비 사회적기업 육성 지원 >

- 지원내용
 - 인건비(일반직원) : 기업당 5인이내, 1인/월 900천원 1년간 지원
 - 인건비(전문직원) : 기업당 1인이내, 1인/월 1,500천원 1년간 지원
- 지원대상
 - 영리, 비영리 조직형태로서 유급근로자 고용하여 영업활동을 수행
 - 주된 목적이 취약계층 일자리 및 사회서비스 제공 등 사회적목적 실현 등
 - 취약계층 고용(30%이상), 사회서비스(30%이상) 등

□ 계양구 농산물유통센터내 강화옹진 농산물판매장 설치

○ 농협 하나로클럽 인천점 현황

- 위 치 : 인천 계양구 작전동 286-22번지
- 규 모 : 부지 3,585평, 연면적 12,488평
- 고정투자 : 793억원(토지 167, 건물 543, 동산 83)
- 시 설 : 판매장 3,255평, 주차면수 571

○ 그동안의 추진상황

- '08. 3월 : 하나로마트 인천점 공사착공
- '09. 12월 : 인천지역 농특산물 판매코너 설치 협조요청(시→농협)
- '10. 1월 : 농협중앙회 긍정적인 회신(농협→시)
- '10. 5월 : 농협 하나로클럽 개장(시 협조사항 의견 반영)

○ 우리시 농특산물판매장 설치 · 운영

- 면 적 : 22평
- 위 치 : 1층 농협식품관 옆(채소코너 앞)
- 운 영 : 인천관내 농협
- 판매품목 : 8종 121품목(연중 출하가능 품목)
⇒ 5개 판매대 : 양곡, 축산, 인삼, 채소, 특산품 등

○ 향후 추진계획

- 농협중앙회와 긴밀한 협조 체제 유지로 우리지역 농특산물에 대한 안정적인 판로확보 및 농업인의 안정적인 생산유도
- 농특산물판매 코너가 활성화 될 수 있도록 시·군·구 홈페이지 및 각종 대중매체를 이용한 홍보

3 문화관광체육 분야

□ 소외계층대상 예술교육사업

○ 사업개요

- 사업기간 : 2010. 1 ~ 2010. 12
- 추진내용 : 관내 문화예술 소외계층 아동 및 청소년을 대상으로 음악(양악 오케스트라)을 통한 예술체험 교육 진행 및 발표회 진행
- 추진방식 : 전문 예술단체 - 기초복지센터 - 문화재단의 협력체계 구축을 통한 체계적인 모델 제시
- 협력기관 : 동구청소년수련관
- 사업비 : 60,000천원

○ 그 동안 추진상황 및 향후계획

- 2009. 12. : 소외계층대상 예술교육사업 기본계획 수립
- 2010. 3. : 인천희망오케스트라 업무협력약정체결
(동구청소년수련관, i-신포니에타)
- 2010. 4. : 오디션을 통한 지원대상(청소년) 선정 및 희망오케스트라 창단
- 2010. 4. : 인천희망오케스트라 악기구매 완료 및 선정단원에게 무상대여 완료
- 2010. 4 ~ 12 : 인천희망오케스트라 레슨운영 및 지원
- 2010. 12. : 발표회 연주
 - 최종 발표 연주회 개최 및 사업결과 보고

4 도시계획분야

□ 동인천역 주변 도시재생사업 LH공사 참여 방안

○ 사업개요

- 사업기간 : 2005. ~ 2013.
- 위 치 : 동구 송현동 100번지 일원
- 사업규모 : 310,247m²
- 사업비 : 7,662억원
- 사업내용 : 재정비촉진사업(중심지형)

○ 그동안의 추진상황

- 2007. 5. : 재정비촉진사업 기본협약 체결 (시+중·동구+도개공)
재정비촉진지구 지정고시
- 2009. 1. : 총괄사업관리자 업무협약 체결 (인천도시개발공사)
- 2009. 2. : 재정비촉진계획수립 주민설명회 개최
- 2009. 8. : 재정비촉진계획(안) 주민공람
- 2009. 12. : 공영개발 찬·반에 대한 주민설문조사 (찬성 66%)
- 2010. 2. : 공청회 개최 (동구청 대회의실, 2010.2.10)
- 2010. 4. : 재정비촉진계획 결정고시 ('10. 4. 26)

○ 향후 추진계획

- 2010. 8. : 실시설계 용역 착수
- 2010. 10. : LH공사, 한국철도시설공단 등 사업 참여 방안협의
- 2010. 12. : 복합개발시행자 공모
- 2011. : 보상협의 및 사업착수
- 2013. : 사업완료 (기반시설 설치 등)

□ 주안 2·4동 뉴타운사업 관련

○ 사업개요

- 사업명 : 주안 2·4동 일원 재정비촉진계획
- 위치 : 인천광역시 주안 2·4동 일원
- 사업면적 : 1,274,169m²(39만평)
- 계획인구 : 47,219인 (21,753세대)
- 목표년도 : 2015년
- 사업유형 : 주거지형
- 용도지역 : 일반상업지역, 제2종일반주거지역, 준주거지역
- 사업방식 : 주택재개발(10개), 도시환경정비(5개), 도시개발(1개)
- 토지이용 : 주거(65.2%), 상업/업무(7.9%), 기반시설(25.7%), 기타(1.2%)

○ 그동안 추진상황

- 2008. 5. 26 : 재정비촉진지구 지정 고시(시)
- 2009. 12. 3 : 재정비위원회 자문(시)
- 2010. 1 ~ 3 : 계획(안) 공람공고, 구 의회 의견청취, 공청회 실시
- 2010. 3. 26 : 재정비촉진계획 결정 신청(남구→시)
- 2010. 4. 28 : 기반시설 실시설계비 시비지원 요청(20억)
- 2010. 5. 18 : 재정비위원회 심의(원안가결)
- 2010. 5. 24 : 재정비촉진계획 결정 고시(시)

○ 향후 추진계획

- 2010. : 기반시설 실시설계용역 추진
- 2011. : 기반시설 공사 착수 및 촉진구역별 사업 추진
- 2015. : 사업완료

5 환경녹지 분야

□ 남동구 장수4거리 장수체육공원 확대 지정

○ 사업현황

- 위 치 : 남동구 장수동 719-7번지 일원(남동정수장 옆)
- 면 적 : 212천m²(당초 계획) ⇒ 262천m²(변경)
- 사업기간 : 2009 ~ 2014. 6.
- 주요시설
 - A·G 훈련시설 : 축구장
 - 기타시설 : 풋살장, 롤러스케이트장, 농구장, 휴양·편익·조경시설 등

○ 그 동안 추진실적

- 2009. 6. 29 : 2014년 인천 아시아경기대회 관련 시설의 설치·이용 등에 관한 계획 승인(인고 202호)
- 2009. 10. 1 : 체육공원조성 추진계획수립(공원녹지과-12068호)
- 2009. 12. 24 : 공원녹지기본계획 승인(국토해양부)
⇒ 장수체육공원 49,710m² 확대 반영

○ 향후 추진계획

앞으로 도시관리계획(공원) 결정 등 행정절차 이행 후 체육공원으로 확대 조성하고자 함.

□ 인천교 우수지 악취해소 방안관련

○ 우수지 현황

구 분	위 치	면적 (㎡)	우수지용량 (㎥)	유입지역
인천교우수지	동구 송현동 147	189,541	1,338,000	5개구 45개동
석남우수지	서구 가좌동 178-202	123,000	547,000	서구 석남동 부평 십정동 남동 간석동

○ 그 동안 추진실적

- 2010. 03. 26 : 타당성조사 용역 추진계획 수립
- 2010. 05. 03 : 타당성조사 용역 착수

※ 용역개요

- 용역명 : 인천교·석남우수지 친수공간조성 타당성조사 용역
 - 용역기간 : 2010. 05. 03 ~ 10. 29 (180일간)/용역비 81,272천원
 - 용역수행 : (주)경호엔지니어링종합건축사사무소 외 1개사,
 - 용역내용 : 우수지 특성조사 및 분석, 친환경 수변공간 조성 타당성조사, 종합적 우수지 정비방향 수립
- 2010. 05. 13 : 타당성조사 용역 착수보고 및 1차 자문회의 개최

○ 향후 추진계획

- 2010. 08월 : 용역 중간보고회 및 2차 자문회의 개최
- 2010. 10월 : 용역 최종보고회 및 3차 자문회의 개최
- 2010. 11월 : 중기지방재정 및 투융자심의 등 절차이행
- 2011. 02월 : 친수공간 조성공사 기본 및 실시설계 용역 착공
- 2011. 08월 : 친수공간 조성공사 기본 및 실시설계 용역 준공

6 | 항만공항물류 분야

□ 강화 교동 연육교 추진 지연사유 및 향후계획

○ 사업개요

- 사업위치 : 강화 양사면 인화리(국도48호) ~ 교동면 봉소리(군도11호)
- 사업기간 : 2008. 10 ~ 2012. 12(계속비 사업)
- 사업내용 : L= 3.44km, B=왕복 2차로(인도포함)
- 사업비 : 87,200백만원(공사비 790억원, 보상비 30억원, 기타 52억원)
 - 국비 610억원(70%), 시비 131억원(15%), 군비 131억원(15%)
- 시행자 : 강화군수

※ **2010년 사업비 29,572백만원(국비 20,700백만원)**

▸ 2010년 6월 현재 집행액 90억원(정상추진) ----- 전체공정률 30%

○ 그 동안 추진상황

- 『제1차 접경지역지원 10개년('03~'12) 계획(행안부)』 확정 2003. 02
- 우선시공분 공사 착공(69억원) 2008. 10
 - 가설공사 및 진입로 축조 1.3km
- 2차, 3차, 4차, 5차 공사 착공 및 준공(303억원) 2009.04 ~ 2010.10
 - 시공보링 95공 및 해상 가교설치 785m
- 2011년도 예산 20,300백만원 확보 2010.06

○ 향후 추진계획

- 2011. 07 : 접속교 및 주경간 상부 설치 공사 시행
- 2012. 12 : 강화 교동연육교사업 공사 준공 및 개통

□ 강화 강화도 교량 건설 관련

[삼산 연육교]

○ 사업개요

- 위 치 : 내가면 외포리 ~ 삼산면 석포리 일원
- 사업량 : L = 2.22km(왕복 2차로)
- 사업기간 및 시행자 : 2011년 ~ 2017년 / 강화군수
- 총사업비 : 663억원(국비 464, 지방비 199)

○ 그 동안 추진상황

- 2007. 06. : 삼산연육교 건설사업 반영 건의(행정안전부)
→ 제3차(2008 ~ 2017년) 도서종합개발계획에 반영
- 2008. 07. : 예비타당성 최종통과(기획재정부)
- 2009. 02. ~ 2010. 07. : 타당성조사 및 기본계획 용역 시행

○ 향후 추진계획

- 2010. 08 ~ 2011. 12. : 행정 절차 이행 및 실시설계 용역
- 2012. 03. : 공사 착공

[서도 연도교]

○ 사업개요

- 위 치 : 서도면 주문도리~아차도리~볼음도리 일원
- 사업량 : L = 2.74Km(교량 1.5Km, 접속도로 1.24Km, 2차선)
- 사업기간 및 시행자 : 2013년 ~ 2017년 / 강화군수
- 총사업비 : 677억원(국비 474, 지방비 203)

○ 그 동안 추진상황

- 2010. 05. : 접경권 초광역 개발사업에 반영 요청 중(행정안전부)

7 소방안전 · 농업기술 분야

□ 인천소방학교 설치계획

○ 교육대 현황

- 위치 : 서구 심곡동 213-1번지 일원(소방교육대 부지)
- 부지면적 : 29,157m²(대지 10,033m², 녹지 19,124m²)
- 건축면적 : 5개동 6/1층(훈련탑 포함) 1,245.70m²

○ 소방학교 설치 관련 추진상황

- 소방안전교육 발전방안 기본계획 수립 : 2008. 12. 12
- 지방재정 투·융자 심사 : 2009. 02. 02
- 공유재산관리계획 승인 : 2009. 10. 13
- 소방안전학교 설치타당성 조사용역(2010.1 ~ 4) : 현 부지 설립 타당
- 조례규칙심의회 소방학교 설치(안) 상정 : 조례규칙심의회(2010. 6. 3)

○ 향후 추진계획

- 소방안전학교 설치(안) 제184회 임시회 상정
- 교육대 본관동 및 강의실 확보(기존시설 활용)
- 소방안전학교 개교 : 2010년 12월(예정)
- 소방안전학교 교육·훈련시설 추가 보강 : 2011년 상반기
- 소방안전학교 개교 후 녹지 부분 활용
 - 소방학교 산악훈련장 및 교육생 휴게시설로 활용

□ 농업기술센터 계양구 이전에 따른 T/F팀 구성

○ 사업 개요

- 기간 : 2008 ~ 2012(5년간)
- 위치 : 인천광역시 계양구 다남동 41번지 일원
- 사업비 : 150억원
- 사업규모 : 부지면적20,464 m², 건축시설면적 19,275m²

○ 그동안의 추진상황

- 2008. 02. 25 : 청사이전 타당성검토용역 수행
- 2008. 06. 03 : 청사이전 계획수립 시장님 결재
- **2009. 01. 28** : 청사이전 **T/F팀** 신설
- 2009. 07. 31 : 개발제한구역내 사전행위허가(계양구청)
- 2010. 02. 24 : 개발제한구역관리계획변경 사전심사(국토해양부)

○ 2010년도 추진계획

- 전문인력(시설직 1) 정기인사시 반영 : 7월
- 수도권개발제한구역관리계획 변경승인 : 8월~10월
- 지방재정 투·융자 심사(지방재정법 시행령 30조) : 08월
- 공유재산관리계획 승인(지방재정법 제77조) : 08월
- 도시계획 시설결정 및 실시계획인가 : 10월

○ 2011년 이후 추진계획

- 설계(기본, 실시) 및 시설물 건축(종합건설본부 이관)
- 청사준공이전 : **2012년 하반기**

8 | 경제자유구역 분야

□ 영종 계획미수립지역 개발계획 수립

○ 사업개요

- 위치 및 면적 : 중구 운남·운북·중산동 일원 17.7km²
- 사업기간 : 2008. ~ 2020.
- 사업비 : 6조9,020억원
- 시행자 : 인천광역시

○ 그동안의 추진상황

- 2009. 09. 09. : 영종지구 개발계획(변경) 신청(경제청⇒지경부)
- 2009. 09.~10. : 경제자유구역 자문회의 개최(2회)
- 2009. 11. 13. : 개발계획 재검토 통보(지경부⇒인천시)
- 2009. 12. 31. : 영종지구 계획미수립지역 건축제한 시행공고

○ 향후 추진계획

- 2010. 하반기 : 개발계획 변경 승인 신청
- 2011. 하반기 : 실시계획 승인 신청
- 2012. ~ 2015. : 부지 조성공사
- 2020. : 사업 완료

□ 연세대 송도국제화복합단지 조성사업

○ 사업개요

- 사업위치 : 송도동 162-1(송도지구 7공구)
- 사업기간 : 2008 ~ 2013
- 부지면적 : 916,881m²(대학부지 614,653m² 및 수익부지 256,164m² 등 포함)
- 총사업비 : 2조 7,500억원(민자)
- 개교시기 : 2010. 3.(전면개교 2013. 3.)
- 사업내용
 - Global Campus, Joint University Campus, R&D Park
 - Global Academic Village 조성
- 시행자 : 송도국제화복합단지개발(주)

○ 외국 교육·연구기관 유치 현황

- 유치 확정 : 유엔지속가능발전 아태센터(UNPSD)
- MOU 체결 : UC 버클리, MD 앤더슨, Univ. of Texas Austin
- 유치 협의 : 게이오대학, 워릭대학, U-Penn 게놈센터, 남 파리대학

○ 그동안의 추진상황

- 2006. 01. 26 : 인천시 ⇔ 연세대 MOU 체결
- 2008. 04. 30 : 인천광역시 의회 사업안 승인
- 2008. 11. 26 : 송도국제화복합단지 기공식
- 2010. 02. 23 : 1단계 건립공사 완공
- 2010. 03. 03 : 1차 개교행사

○ 향후 추진계획

- 2010. 10 ~ 2013. 02 : 2단계 건립공사 추진
- 2010 ~ 2012 : 다국적기업 R&D센터 및 Joint University유치 지원
- 2013. 03 : 전면개교