
▢ 일 시 : 2014. 11. 20(목) 10:00 ～ 15:50

▢ 안 건

1. 도시디자인추진단 행정사무감사

2. 도시철도건설본부 행정사무감사

▢ 장 소 : 건설교통위원회 회의실

▢ 참 석

- 건교위(6名) : 김금용, 신은호, 최석정, 손철운, 이도형, 황인성 의원

- 도시디자인추진단(10名) : 박명성 도시디자인추진단장 등 10명

1. 도시디자인추진단 행정사무감사

▢ 주요내용 : 행정사무감사 지적사항

○ 2014년도 도시디자인추진단 소관 행정사무감사 실시결과 지적사항은

시정요구사항(0)건, 처리요구사항(3)건, 건의사항(5)건 총 (8)건입니다.

 ▣ 처리요구사항

○ 불법 현수막은 도시경관을 저해할 뿐만 아니라 검증되지 아니한 광고내용으로 

시민 등을 현혹하거나 경제적 피해를 줄 수 있는 바, 도시미관 저해와 시민 피

해를 최소화 할 수 있도록 불법 옥외광고물에 대한 단속을 철저히 하여 주시기 

바랍니다.

○ 재개발, 재건축 택지조성 등 주택단지 조성과 도로개설 등 각종 공사현장 경계

에 강판 펜스 등으로 가림막을 설치하고 있는데, 시간이 경과되면 가림막이 노

후·파손되어 인접 통행하는 주민들의 안전을 위협하는 요소로 작용하고 있으므

로 채색 등 테마가 있는 가림막 설치와 관리규정 등 제도적 장치를 마련하여 

주시기 바랍니다.

○ 단속행정은 연속성과 일관성이 필요하므로, 어떤 특정 행사 등에 대비한 불법 
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광고물 단속은 전시성에 불과하고 위법행위 근절에 효과가 미미한 바, 위법행

위에 대하여는 관련 규정에 따라 일관성을 갖고 지속적으로 추진하여 주시기 

바랍니다.

  ▣ 건의사항 

○ 공공디자인 분야에 있어 현 인천시의 수준을 서울시와 같이 발전시킬 수 있도

록 관·학 협력체계를 구축하여 정기적인 교류와 학술 연구 및 세미나를 실시하

는 등의 방안을 강구하여 주시기 바랍니다.

○ 원도심 디자인 활성화 등 경관사업을 시행함에 있어 물리적 요소뿐만 아니라 

문화, 환경 및 경제적 측면 등을 종합적으로 고려하여 경관사업의 시너지 효과

가 극대화될 수 있도록 업무에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

○ 간판이 아름다운 거리 조성사업은 가로 경관 개선 효과가 매우 높아 지속되어

야 할 것으로 판단되는 바, 장기적인 계획을 갖고 사업이 지속될 수 있도록 관

련 예산 확보를 위해 노력하고 사업효과가 유지될 수 있도록 기 사업대상지에 

대한 사후 관리를 철저히 하여 주시기 바랍니다.

○ 도시디자인추진단이 지향하는 바는 인천의 브랜드 가치를 재고하고 자연·인간 

친화적인 도시를 구현하는 것이라고 생각합니다. 이러한 추진단의 업무 목표가 

달성될 수 있도록 각 종 사업예산의 확보 등 적극적으로 도시브랜드 가치를 높일 

수 있는 다양한 방안을 강구하시기 바랍니다.

○ 인천시는 국제도시를 지향하고 있고 디자인에 대한 시민들의 안목과 요구 또한 

크게 높아졌다고 생각됩니다. 시에서 수행하는 각종 디자인이 연관된 사업을 

수행함에 있어 간부공무원에 대한 디자인 교육 등을 실시하여 디자인의 중요성

을 인지하고 인식을 전환할 수 있는 방안을 강구하여 주시기 바랍니다.

2. 도시철도건설본부 행정사무감사

▢ 주요내용 : 행정사무감사 지적사항

○ 2014년도 도시철도건설본부 소관 행정사무감사 실시결과 지적사항은

시정요구사항(0)건, 처리요구사항(2)건, 건의사항(2)건 총 (4)건입니다.



 ▣ 처리요구사항

○ 도시철도2호선 16개 공구 전구간이 차질 없이 진행되어야 2015년 6월 종합시

운전에 문제가 없을 것으로 판단되는데, 2014. 10월 현재 202공구와 206공구

의 공정은 계획대비 부진하여 2016년 7월 개통에 지장이 있을 것으로 우려되

는바, 당초 계획한 개통에 문제가 없도록 부진 공정 만회 대책 등 공정관리에 

철저를 기하여 주시기 바랍니다.

○ 도시철도 2호선의 역사 대부분이 상주인원이 없는 무인역사로 계획되어 있어 운

영인력 및 공익요원의 배치 등 인력활용의 효율성에 문제가 있고 안전문제가 

발생했을 때 신속히 대처하는데 한계가 있을 것으로 판단되는 바, 시민의 안전 

및 운영의 효율성 확보를 위하여 각 역사마다 사회복무요원, 유지보수요원 등 

직원이 상주할 수 있는 기능실 설치 등의 방안을 강구하시기 바랍니다.

  ▣ 건의사항 

○ 서울지하철 7호선 석남연장사업은 서울과의 접근 편의성 증가뿐만 아니라, 서

구와 부평구를 물리적·심리적으로 더욱 가깝게 이어주는 중요한 사업인 점을 

고려하여 사업이 당초 계획대로 추진 될 수 있도록 시비 확보에 철저를 기하여 

주시기 바랍니다.

○ 206공구는 굴착공사와 관련하여 주택의 균열 등 인접지역 주민들로부터 민원이 

발생되고 있으나, 시공사에서는 피해영향거리인 53m를 벗어나 있는 지역에 대

하여는 보상에 소극적으로 대처하고 있어 민원이 지속적으로 발생되고 있는 

바, 민원이 발생된 부분에 대하여는 피해를 보고 있는 주민의 입장에서 판단하여 

주민요구 사항이 해결될 수 있도록 적극적인 행정을 이행하여 주시기 바랍니다.

일  시 차수 심  사  안  건 비  고

2014.11.24(월)

10:00
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보고자 : 건설교통수석전문위원


