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2015년도 행정사무감사 결과 보고

1. 감사목적

 m 건설교통위원회 소관 사무 전반에 관한 행정사무감사를 실시,

    그 추진사항 및 문제점과 실태를 정확히 파악하여 의정 활동에

    반영하고 예산안 및 각종 의안 심사를 위한 자료 및 정보로 활용

 m 市 행정의 잘못된 부분에 대하여는 시정, 처리 및 건의를

    통하여 효율적으로 행정이 수행될 수 있도록 하기 위함

2. 감사기간 

  m 2015. 11. 11 (수) ∼  11. 24 (화) (14일간)

3. 감사대상기관 : 총 9개 기관 (건설교통위원회 소관 기관)

  m 3국 2사업소, 2본부, 2공사

    - 도시계획국, 건설교통국, 해양항공국 (수산자원연구소,

      수산사무소 ), 도시철도건설본부, 종합건설본부,

      인천도시공사, 인천교통공사
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4. 감사실시 경과

 가. 감사반의 편성

 

구     분 감  사  위  원 보     조
감 사 반 장 김 금 용 ․ 수석전문위원   임 헌 기

․  전문위원  김세종
․  토목6급   노원복
․  행정6급   김영림
․  행정7급   백민애
․  건축7급   김신영
․  속 기 사     2 명

감 사 위 원 김 경 선
〃 신 은 호
〃 손 철 운
〃 이 도 형
〃 최 석 정

〃 황 인 성

 나. 부서(기관)별 감사일정 및 장소

 

일 시 감사대상기관 감 사 장 소 비 고

2015.11.13.(금)

10:30~
종 합 건 설 본 부

- 10:30 옹암사거리 지하차도
건설공사 현장 <현장확인>

- 14:00 건교위 회의실

2015.11.16.(월)

10:30~
도시철도건설본부

- 10:30 도시철도7호선 석남
연장선(1공구), 2호선(207

공구) <현장확인>

- 14:00 건교위 회의실

2015.11.17.(화)

10:30~
도 시 계 획 국

- 검단2지구 40BL, 굴포천 
먹거리 타운 민원 현장

- 동인천 북광장 시설물 설
치 사업현장 <현장확인>

2015.11.18.(수)

10:00~
도 시 계 획 국 - 건설교통위원회 회의실

2015.11.19.(목)

10:00~
해 양 항 공 국
<수산사무소,수산자원연구소> - 건설교통위원회 회의실

2015.11.20.(금)

10:30~
인 천 도 시 공 사 - 인천도시공사 회의실

2015.11.23.(월)

10:00~
건 설 교 통 국 - 건설교통위원회 회의실

2015.11.24.(화)

10:30~
인 천 교 통 공 사

- 10:30 부평시장역 에스컬레
이터 설치 현장 <현장확인>

- 14:00 건교위 회의실
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5. 주요감사 실시내용

감사대상기관 주 요 감 사 내 용

도 시 계 획 국

1. 국토계획, 수도권정비계획, 도시정책 및 도시·군

기본계획에 관한 사항

2. 용도지역지역·지구·구역,지구단위계획 및

도시·군계획시설에 관한 사항

3. 도시재생 종합기획·조정 및 추진, 활성화에 관한 사항

4. 도시재생사업에 관한 사항

5. 도시 및 주거환경정비 기본계획, 도시정비사업에 관한 사항

6. 도시재정비촉진사업 및 역세권 개발사업에 관한 사항

7. 도시경관에 관한 사항

8. 도시개발사업과 산업단지, 택지개발에 관한 사항

건 설 교 통 국

1. 교통행정종합계획의 수립 및 추진에 관한 사항

2. 도시철도, 버스, 택시행정 및 운수에 관한 사항

3. 주차행정, 교통지도 및 자동차관리에 관한 사항

4. 건설행정의 종합계획 수립·조정에 관한 사항

5. 건설업 면허, 건설기술심의 및 도로점용 굴착에 관한 사항

6. 도로·교량 및 가로등에 관한 사항

7. 화물자동차 운수·물류에 관한 사항

8. 교통정보센터 운영에 관한 사항
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감사대상기관 주 요 감 사 내 용

해 양 항 공 국

( 수 산 자 원 연 구 소 , 
수 산 사 무 소  포 함 )

1. 물류정책 전반에 관한 사항

2. 항만공항 물류에 관한 사항

3. 해양개발 및 항만·공항건설에 관한 사항

4. 수산업 및 수산물 유통에 관한 사항

5. 해양오염방지에 관한 사항

6. 도서지역(서해5도서) 발전 지원에 관한 사항

7. 수산종묘 업무 전반에 관한 사항

8. 어촌지도사업 전반에 관한 사항

9. 수산물 원산지 표시제 지도·단속에 관한 사항

도시철도건설본부

1. 지하철업무의 기획조정에 관한 사항

2. 지하철건설공사에 관한 사항

3. 지하철용역업무에 관한 사항

4. 보상 및 기타 지하철에 관한 사항

종 합 건 설 본 부

1. 도로, 교량, 육교, 지하도설계·시공·감독에 관한 사항

2. 하천사업의 설계·시공·감독에 관한 사항

3. 문화, 복지시설및체육·위락시설공사의설계·시공및감독

4. 각종 부대시설 설비공사의 설계·시공 및 감독

5. 도로유지관리, 설해 및 풍수해 대책 관한 사항

6. 가로등, 지하차도 및 하수펌프장 유지관리

7. 검단지역 구획정리사업에 관한 사항

인 천 교 통 공 사

1. 월미은하레일 사업 추진에 관한 사항

2. 도시철도 2호선, 자기부상철도 운영 준비에 관한 사항

3. 시설물 안전관리에 관한 사항

4. 버스승강대 및 순환․간선버스 운영에 관한 사항

인 천 도 시 공 사

1. 단지․택지 개발사업에 관한 사항

2. 주택건설사업에 관한 사항

3. 임대주택 관리에 관한 사항

4. PF(Project Financing) 사업에 관한 사항
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6. 감사결과 처리의견

 가. 총 괄 표

   기관(부서)별 총 계
(건)

 
시정요구사항  

 
처리요구사항  건의사항

총 계 76 0 47 29

도 시 계 획 국 15 0 10 5

건 설 교 통 국 16 0 9 7

해 양 항 공 국 12 0 8 4

도시철도건설본부 5 0 4 1

종 합 건 설 본 부 8 0 4 4

인 천 교 통 공 사 8 0 5 3

인 천 도 시 공 사 12 0 7 5
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나. 처리요구사항 : 총 47 건

소관부서 주  요  내  용 ( 처리요구사항 )

도시계획국

( 10건 )
1. 도시이미지 구축과 쾌적한 보행환경 등의 확보를 위하여 표

준디자인 개발업무 등을 추진하고 있으나 그 간 1 2차에 걸

쳐서 개발된 공공시설물에 대한 표준디자인의 활용실적이 

극히 미흡한 바, 표준디자인 개발의 기본취지를 살릴 수 있

도록 향후 계획되는 가설건축물이나 기타 안내표지판 등에 

대하여 기 개발된 표준디자인의 활용방안을 적극 강구하여 

주시기 바랍니다.

2. 현재 장기미집행시설이 무려 총 33.5㎢이고 지난 9월2일 제

226회 임시회에서 보고한 장기미집행시설의 경우만 하더라

도 총 사업비가 군·구를 포함하여 약 4조 300억 원에 달하

여 모든 장기미집행시설을 재정으로 집행하는 것은 불가능

할 것으로 판단되는바 시민의 재산권 문제 해소와 더불어 

장기미집행시설의 대규모 실효로 인한 혼란을 막고 도시의 

기능을 유지할 수 있도록 우선해제 시설 검토, 단계별 집행

계획 수립 및 주기적 의회 보고 확행 등 관련 업무 추진에 

만전을 기하여 주시기 바랍니다.

3. 인천개항 창조도시 재생사업의 일환으로 계획하고 있는 인

천역 복합개발 추진과 관련하여 수인선 송도역∼인천역 구

간 개통에 따라 예상되는 유동 인구 증가의 시너지 효과를 

감안하고 투자 여건을 마련하기 위하여 입지 규제 최소구역 

방식으로추진하고자 하는 사업취지에 대하여는 충분히 공감

은 하나 그 간 유사 역세권 사업이 민자 유치가 답보상태에 

있거나 관련 기관과 이견으로 사업 추진에 어려움을 겪고 

있는 바 우리시 전반적인 역세권 사업추진 시 문제점을 좀 

더 면밀하게 분석하고본 인천역 복합개발에 대하여는 구체

성과 실행성을 갖고 추진 될 수 있도록 다각적인 방안을 강

구하여 주시기 바랍니다.
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소관부서 주  요  내  용 ( 처리요구사항 )

도시계획국

( 10건 )
4. 검단신도시 개발사업의 광역교통개선대책 일환으로 인천도

시철도 1호선 검단 연장을 계획하고 있고 이에 소요되는 사

업비는 그간 사업시행자와 시가 국토부 중재로 합의한 바에 

따르면 사업시행자인 LH는 5,000억만 부담하고 추가되는 비

용은 시가 부담하도록 되어 있는 바, 광역교통개선대책 사업

비는 교통수요를 유발한 사업시행자가 전액 부담하도록 한 

관련 지침에 따라 시가 사업시행자와 재협의를 통해 광역교

통개선대책 사업비에 대한 부담주체를 구체적이고 명확히 

규정하는 방안을 적극 강구하시기 바랍니다.

5. 농어촌 활성화를 위한 노후 불량주택 개량 및 도서지역 폐

공가 지원사업과 관련하여 실질적인 사업추진이 이루어지도

록 현실적인 사업비 지원방안 등을 마련하시기 바랍니다.

6. 불법 유동광고물 단속과 관련하여 고액의 과태료를 부과한 

타 자치단체의 우수 사례들을 참고하고 노인 및 장애인 등 

유휴인력을 활용한 포상금 제도 도입을 검토하는 등 불법 

유동광고물을 근절하여 쾌적한 도시환경을 조성할 수 있는 

보다 실효성 있는 대책을 적극 강구하시기 바랍니다.

7. 개항 창조도시 재생사업과 관련하여 상상플랫폼 조성사업,

내항1 8부두 재개발사업, 인천역 복합역사 개발 등 시에서 

추진하고 있는 도시재생사업지역내 한복판을 석탄 화물열차 

노선이 위치하고 있어 사업추진에 막대한 지장을 초래할 것

으로 예상되는 바, 개항 창조도시 재생사업의 선결과제로써 

현재 인천내항에 위치한 석탄부두의 이전방안을 적극 강구

하여 주시기 바랍니다.
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소관부서 주  요  내  용 ( 처리요구사항 )

도시계획국

( 10건 )

8. 동인천 재정비 촉진사업과 관련하여 4구역에 비하여 월등히 

높은 사업비가 소요되는 1구역은 공영개발 방식의 사업성 

분석용역을 추진하는 반면 일산킨텍스의 사례에서와 같이 

사업성 개선을 통하여공영개발이 가능함에도 불구하고 4구

역은 사업성 저하라는 불분명한 이유로 공영개발을 포기한 

것은 시 집행부가 구도심에 대한 시급성 및 적극적인 자세

가 부족한 것으로 판단되는 바, 소외감과 상대적 박탈감을 

느끼고 있는 주민은 매우 큰 분노와 상실감에 사로잡혀 있

는 상태로 구도심 인구유출 문제에 대한 구체적이고 현실적

인 대책을 즉시 마련 시행하여 주시기 바랍니다.

9. 원도심 저층 주거지 관리사업은 사업비의 편성과 삭감을 반

복하면서 사업추진 여부가 불투명하고 주민들의 불신을 키

우고 있는 상황으로 정비가 시급한 저층 주거지에 대한 원

활한 지원으로 소기의 목적이 달성될 수 있도록 관련예산 

확보 등 업무추진에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

10. 도시철도 2호선 개통에 따른 역세권의 체계적 계획적인 개

발을 유도하고자 추진 중인 도시철도 2호선 지구단위계획 

수립 용역이 경인고속도로 이관에 따른 종합적인 검토를 위

하여 용역이 중지됨에 따라 경인고속도로 이관과 관련이 없

는 연희동 일원의 지구단위계획 수립 또한 지연되고 있어 

지역주민의 토지이용에 지장이 예상되므로 동 지역에 대하

여는 조속히 용역을 재개하여 체계적이고 계획적인 개발이 

유도될 수 있도록 추진하여 주시기 바랍니다.

건설교통국

( 9건 )

1. 예산 절감과  교통약자 편의 증대를 위하여 도입예정인 바우처

택시 운영과 관련하여 참여하고자 하는 개인택시사업자의 모

집정원이 미달되어 추가 모집 중에 있는 바 이에 대한 안내를 

강화하고 도입 예정 시기인 내년도 1월 1일 이전에 통신장비 

설치, 택시사업자 교육 및 시범 운영의 가능여부 등 사전 준

비가 충분하지 않은 상태에서 본 제도가 운영되는 일이 없도

록 사업 전반에 대하여 면밀하게 검토 추진하시기 바랍니다.
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소관부서 주  요  내  용 ( 처리요구사항 )

건설교통국

( 9건 )

2. 공촌사거리  광역교통개선대책과 관련하여 지역주민들이 고가

차도 방식에 대하여이견을 제기하고 있는바 상습교통정체 해

소의 필요성과 함께 도시미관, 소음·분진 등과 같은 환경적인 

요소, 소요비용의 문제, 인천도시철도 2호선의 안전문제 등을 

종합적으로 고려하여 관련사업자인 LH와 협의를 통하여 광역

교통개선대책의 건설방식, 사업비 등에 관한 합리적인 방안을 

강구하시기 바랍니다.

3. 공공시설이 사유지를 점용하고 있으면서도 보상이 이루어지지 

않아 시민들의 재산권을 침해하는 사례가 발생하고 있는 바,

확인된 미지급용지에 대하여는 시민의 재산권 침해를 해소할 

수 있도록 조속한 보상 방안을 강구하여 주시기 바랍니다.

4. 신흥동 삼익아파트∼동국제강간 도로개설 사업은 막대한 사업

비가 투입되고도 개통이 지연되고 있는 바, 구간별 부분 개통으로

추진하고자 한 당초 사업계획의 추진에차질이 없도록 예산확

보 방안 강구 등 업무 추진에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

5 버스준공영제 재정지원과 관련하여 재정지원금으로 막대한 시 

재정이 투입되고도 시민들의 체감 만족도는 개선되지 않고 있

고, 그 간 감사원 및 시 감사관실, 시의회 행정사무 감사를 통

하여 제도개선에 대한 지적이 지속적으로 있었던 바, 그간 제

기된 문제점의 개선과 아울러 서비스만족도를 향상시킬 수 있

는 합리적인 시내버스 준공영제 개선방안을 마련하여 추진하

시기 바랍니다.

6. 도시형 생활주택 관련 주차 문제에 대해 많은 문제점이 지적

되고 있는 바, 현 실태를 종합적으로 검토하여 주차부족에 따

른 문제점을 최소화할 수 있는 조례의 개정 등 합리적인 방안

을 강구하여 주시기 바랍니다.
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소관부서 주  요  내  용 ( 처리요구사항 )

건설교통국

( 9건 )

7. 경인고속도로의 일반도로화와 관련하여 일반도로화 이후 기존

의 경인고속도로 통행량은 경인고속도로 직선화 구간인 청라 

진입도로로 유입될 것이 예상되는 바, 차선 감소로 인한 병목 

발생 등 경인고속도로의 일반도로화로 인해 예상되는 문제점

을 면밀히 검토하고 이를 해소할 수 있는 방안을 강구하여 주

시기 바랍니다.

8. 내항 석탄부두 및 화물열차 노선의 입지는 내항재개발 및 개

항 창조도시 재생사업 등 시의 현안사업 추진에 큰 장애가 될 

것으로 예상되는 바, 석탄 부두 이전 및 화물열차 노선의 폐

지를 위해 해양항공국, 도시계획국과 TF팀을 구성하는 등 공

동으로 협력하여 석탄부두 및 화물열차 노선에 대한 합리적인 

향후 처리방안을 강구하여 주시기 바랍니다.

9. 내년에는 도시철도 2호선 및 수인선이 개통될 예정에 있어

신 도시철도망 구축에 따른 버스운송수입금의 감소와 시 재정

지원금의 증가가 우려되고, 한정노선이 일반노선과 중복되면

서 시 예산이 이중으로 지원되는 사례가 발생하고 있는 바,

신 도시철도망과 연계함과 아울러 일반노선과 중복되는 한정

노선을 정리하는 등 합리적인 버스노선체계 개편 방안을 강구

하시기 바랍니다.

해양항공국

( 8건 )

1 2016년도부터 서해5도 관광객에 대한 여객선 운임 지원을 

중단하기로 함에 따라 관광객 감소로 인한 도서지역 주민들

의 경제적인 피해가 우려되는 바, 현재 도서지역 관광활성화

를 위하여 수립 중인 인천 도서발전 기본계획에 섬 자연자

원 관광상품화와 안보관광 등 기존의 관광상품의 보완과 더

불어 도서지역에 대한 여객선 운임 지원 방안을 포함하여 

보다 많은 관광객이 도서지역을 방문할 수 있도록 적극적으

로 검토하여 주시기 바랍니다.
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소관부서 주  요  내  용 (처리요구)

해양항공국

( 8건 )

2. 내항 석탄부두 및 화물열차 노선의 입지로 인하여 환경, 미

관, 공간계획 등 여러 측면에서 내항재개발 및 개항 창조도

시 재생사업 등 시의 대표적 구도심의 재생사업 추진에 큰 

저해가 될 것으로 예상되는 바, 석탄 부두 이전을 위해 해양

수산부의 제3차 전국무역항기본계획 수정계획에 석탄부두 

이전계획이 반영될 수 있도록 TF팀 구성 및 관련기관간 적

극적인 협의 등을 통한 석탄부두 이전방안을 적극 강구하여 

주시기 바랍니다.

3. 항공산업은 시의 미래 8대 전략산업의 하나로써 그 중요성

이 강조되는 상황이나 실제 해양항공국내 관련 조직 및 인

력은 업무를 감당하기에는 역부족인 상태로 현재까지 추진

실적이 부족한 것으로 판단되며 인천시의 미래 산업인 항공

산업의 육성과 아울러 물류허브도시 도약을 위하여 관련조

직 및 인력 확충 방안을 강구하고 실효성 있는 예산 확보 

방안 등을 통한 면밀한 사업계획 수립 및 추진으로 동북아

시아의 경쟁도시를 능가하는 도시로 발전할 수 있도록 적극

적인 방안을 강구하시기 바랍니다.

4. 어패류의 산란 서식 환경 조성 등 수산생물자원을 육성 보

호하기 위하여 인공어초시설 사업을 추진하고 있으나 동 사

업이 소기의 사업취지를 달성하기 위해서는 어초어장에 대

한 철저한 관리가 필요한 바, 어초의 상태 및 효과에 대한 

철저한 조사 및 분석 등 피드백을 통하여 체계적인 관리 체

계가 구축될 수 있도록 관련 업무 추진에 만전을 기하여 주

시기 바랍니다.
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소관부서 주  요  내  용 ( 처리요구사항 )

해양항공국

( 8건 )
5. 인천국제공항은 인천지역에 입지하고 있음에도 불구하고 공

식적으로는 서울인천국제공항으로 표기하고 있어 관광객에

게 혼란을 주고 있고, 국내 3대도시인 인천의 위상을 제대로 

반영하지 못하고 있으며 또한, 공항공사가 연간 7천억 원의 

수익을 내면서도 인천시 지역 환원은 미미한 상태인 바, 국

제공항의 공식명칭을 바로잡아 인천의 자긍심을 높이고, 시

가 지분참여 등을 통한 공항공사 수익의 지역환원을 확대할 

수 있는 방안을 적극 강구하시기 바랍니다.

6. 비산먼지와 소음, 교통공해 등으로 지역발전이 지체된 인천 

내항 지역 중 1·8부두에 대한 개방계획이 전면 개방이 아닌 

8부두(139,000㎡) 전체면적 중 일부만(44,000㎡) 개방하는 것

으로 계획되어 있어 개방효과가 미미한 것으로 판단되는 바,

관련 기관 간 협의를 통해 수도권 관광객을 유치할 수 있는 

전면개방 및 개발이 이루어지도록 적극적인 방안을 강구하

여 주시기 바랍니다.

7. 연안여객 요금의 대중교통요금화는 민선 제6기 시장님의 공

약사항으로서 조속히 관련조례 개정 등 세부 시행을 위한 

준비를 철저히 하고 여객요금의 대중교통요금화를 조속히 

시행하여 도서민의 정주여건이 개선될 수 있도록 관련 업무 

추진에만전을 기하여 주시기 바랍니다.

8. 수산물 원산지 표시제도와 관련 원산지 미표시 행위 보다 

허위 표시가 더욱 중대한 위반사항으로 선량한 판매자가 피

해를 보는 상황이 발생하지 않도록 허위 표시에 대한 단속

을 더욱 철저히 하고 단속의 상설화 등 원산지 표시제도 위

반행위 단속업무 추진에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.
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소관부서 주  요  내  용 ( 처리요구사항 )

도시철도

건설본부

( 4건 )

1. 서울도시철도 7호선 석남연장 건설 2공구 사업과 관련하여 

해당 시공사 법정관리인이 공사포기를 요청한 상태로 공기

지연과 지체상환금 발생 등 향후 사업을 추진하는데 있어 

수반되는 여러 문제점이 도출되고 있는 바 앞으로 예상되는 

여러 가상 시나리오에 대비하여 공기지연 등 그간 제기된 

문제점들을 최소화 하면서 조속히 공사가 정상화 될 수 있

도록 다양한 대응전략과 아울러 관련사항 홍보방안을 강구

하여 주시고 특히, 공동시공사로 선정된 인천지역 건설업체

의 큰 피해가 예상되므로 이를 최소화 할 수 있는 다양하고 

현실적인 방안을 마련하여 주시기 바랍니다

2. 인천도시철도 1호선 송도랜드마크시티 연장건설 사업과 관

련하여 사업시행 중에 설계변경으로 인한 불필요한 사업비 

증가 등의 예산 낭비가 없도록 최종적으로 시공자를 선정하

기에 앞서 다시한번 필수 공정 누락 여부 등 현장의 여건과 

설계의 내용 등을 종합적으로 면밀히 검토해서 사업을 추진

하여 주시기 바라며 아울러 향후 공사로 인한 교통 혼잡을 

최소화 하고 보행자 등의 안전과 원활한 통행이 이루어질 

수 있도록 교통소통 대책 수립과 더불어 안전관리 등의 현

장관리에도 만전을 기하여 주시기 바랍니다

3. 인천도시철도 2호선 건설 등 현재 본부에서 추진 중이거나 

추진예정인 건설공사에 대하여는 공사현장 주변에 대한 지

반 침하를 대비한 주기적 관찰 및 지상 교통시설물 정비 상

태 등 위험요소를 중점적으로 안전관리에 만전을 기하여 주

시기 바랍니다

4.
서울도시철도 7호선 석남연장 건설과 관련하여 개착구간의 

굴착작업 시공 시 주변 지반 침하와 건물균열이 발생하지 

않도록 지하수의 배수처리 등을 고려하여 단계별 시공계획

을 수립·시행토록 하고 터널굴착 시 발파로 인하여 지하매

설물 또는 주변 건물 등에 대한 피해가 발생하지 않도록 공

사에 만전을 기하여 주시기 바랍니다
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소관부서 주  요  내  용 ( 처리요구사항 )

종합건설본부

( 4건 )
1. 아암로 옹암사거리 에서의 원활한 교통처리 등을 위하여 계

획한 옹암사거리 지하차도 건설공사가 보상협의 등으로 지

연되고 있고 더욱이 당해 공사로 인하여 교통 혼잡이 더욱 

극심한 상태인 바, 공사 중 교통정체를 최소화할 수 있도록 

다각적인 방안을 강구하고 아울러 더 이상의 공사기간 연장 

등의 문제점이 재발되지 않도록 공정관리 등 사업관리에 철

저를 기하여 주시기 바라며 일반시민에게도 공사기간 등 관

련사항에 대하여 안내방안을 강구하여 주시기 바랍니다

2.
전년도 행정사무감사에서도 지적한 바 있으나, 금번에도 서

구∼김포신도시간 도로개설공사 등에서 신규 공종이 추가되

는 등 설계변경이 계속 발생되고 있는 바 신규 공종에 의한 

설계 변경 시에는 낙착률이 아닌 협의율에 의하여 공사비가 

결정되면서 사업비가 증가되는 문제점이 있으므로 향후 설

계 용역 시에는 사전조사를 철저히 하여 공종에 대한 누락

과 잦은 설계변경으로 인한 공사비 증가가 발생하지 않도록 

관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다

3.

초지대교 인천 2-2공구 도로 개설 등 여러 사업이 공기연장

으로 인하여 추가 사업비 등이 소요되고 있는 바 공기연장

은 공사비 간접비용 발생뿐만 아니라 기반시설 등의 확충계

획도 지연되는 문제점이 있는 바, 향후 유사 사례 재발 방지

를 위하여귀 본부에서 강구하고 있는 간접비 발생 최소화 

방안에 대하여 총괄부서와도 긴밀하게 협의하여 합리적인 

사업추진 방안을 지속적으로 강구하시기 바랍니다

4. 염화칼슘 제설제는 차량 부식이나 도로 시설물 등을 훼손시

키고 가로수나 수벽을 고사시키는 문제점이 지적되고 있는 

바, 중장기적인 도로 및 환경관리 측면에서 친환경 제설제 

사용 확대 방안을 적극 강구하여 주시기 바랍니다
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소관부서 주  요  내  용 ( 처리요구사항 )

인천교통공사

( 5건 )
1.

도시철도 역사 및 전동차량에 비치된 소화기 일부가 소방서

에서 권장하는 내구 연한인 8년을 경과하였고 전반적인 실

태관리가 부족한 바, 소화기에 대한 전수조사 및 적정 주기

에 따른 지속적인 교체 등 체계적인 소방시설물 관리방안을 

강구하여 주시기 바랍니다.

2. 여러 가지 안전성 문제 등으로 개통이 지연되고 있는 인천

국제공항 자기부상열차에 대하여는 개통 전에 관련기관과 

적극적인 협의를 통하여 안전과 직결된 문제는 충분히 해소한 후 

개통될 수 있도록 업무에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

3. 역사 내 입점상가의 보행통로 무단점유 등 불법행위로 인한 

지하철 이용고객의 이동에 지장을 주는 행위에 대하여는 정

기적인 점검 및 단속의 시행과 함께 행정적인 조치 및 계도

를 병행하여 시민의 불편사항을 해소하고 건전한 상거래 문

화의 정착을 위해 노력하여 주시기 바랍니다.

4. 2016년도에는 도시철도 2호선이 개통될 예정으로, 교통공사

는 추가적인 손실금액의 발생이 예상되므로 수송인원 및 부

대수입 확충 등의 수입 확대 방안을 강구하여 손실금액이 

최소화될 수 있는 방안을 강구하여 주시기 바랍니다.

5. 역사 및 전동차 객실내 공기질은 시민들이 도시철도를 이용

하면서 체감하는 만족도 및 시민건강과 밀접한 사항으로 공

기질을 개선하기 위한 실효성 있는 방안을강구하여 주시기 

바랍니다.

인천도시공사

( 7건 )

1. 송도 석산은 인천도시공사 중장기재무관리계획에 의하여 

2016년 매각대상으로 계획 수립되었으나 인천관광공사에서

는 동 부지를 관광자원과 시민 휴식공간으로 활용하려는 계

획이 있으며 이와 관련 ‘석산주변 인프라 구축 사업비’로  

2016년도 본예산에 1억5천만원이 편성되어 있는 바 기관 간 

협의를 통해 송도석산의 처리방향을 명확히 규정하여 주시기

바랍니다
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소관부서 주  요  내  용 ( 처리요구사항 )

인천도시공사

( 7건 )

2. 2015년 중장기 재무관리계획과 관련하여 검단에서 장수 간 

도로 추진 및 제3연륙교 조기 착공 등의 재무개선계획의 내

용 들이 유동적 변수가 있고 경영정상화 방안의 기본방향이 

보유 재산 매각 및 분양 등 국내·외 경제 여건 내지 외부 

요인에 의해 많은 영향을 받는 재무관리계획임을 충분히 감

안하여 당초 계획의 변경된 내용이나 외부 경제동향 및 부

동산 추세 등을 수시로 모니터링하고 분석하여 보다 탄력적

인 재무관리계획을 수립·추진하시기 바랍니다

3. 주택재개발, 도시환경정비 및 주거환경 개선 등 도시재생관

련사업은 공사의 주요 사업임에도 불구하고 인천시의 대표

적인 구도심권인 동인천 일원에 대한 사업계획은 전무한 실

정으로 조속히 공사의 사업계획에 동구 등 구도심에 대하여 

뉴스테이를 비롯한 재생사업을 강화하여 낙후된 지역 주민

의 삶의 질 향상 및 지역사회 발전을 기여하고자 설립된 공

사 본연의 목적을 달성할 수 있도록 하시기 바랍니다

4. 인천도시공사가 지분을 가지고 있는 특수목적법인(SPC)에 

대하여시의회의 조사특위 발족에 책임을 통감하고 향후 도

시공사가 SPC 대행사업비(인건비) 산정방식을개선하는 등 

SPC에 대한 관리․감독 권한을 보다 확대할 수 있는 방안을 

강구하시기 바랍니다

5. 과거 공사의 업무추진비 사용내역을 보면 각종 경조사 화환

비 명목으로 동일 날짜에 수차례 비용이 집행되거나 유관기

관 선물 등의 비용으로 과다한 금액을 사용한 바 있으며, 시 

종합감사 결과 법인카드 사용과 관련한 직원의 비위가 적발

된 바 있으므로 향후 업무추진비 및 법인카드 사용에 있어 

관리 감독을 강화하여 부적절한 사례가 발생하지 않도록 하

시기 바랍니다
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소관부서 주  요  내  용 ( 처리요구사항 )

인천도시공사

( 7건 )

6. 최근 시의 도시공사 종합감사 결과 재산관리 부적정, 대행사

업 등 각종 추진 중인 사업 관리 부적정 등 공사 업무 전반

에 걸친 문제점이 지적된 바 시 감사결과 지적사항을 비롯

하여 공사 경영 및 사업관리 전반에 걸친 개선방안을 마련

하여 향후 동일 사례가 발생하지 않도록 업무에 만전을 기

하시기 바랍니다

7. 용유노을빛 타운 개발사업과 관련하여 현재 토지주들이 환

지방식으로의 사업추진을 반대함에 따라 구역 축소, 단계별 

개발, 민간과 공동개발 등 다양한 사업계획의 변경이 예상되

는 바 향후 사업계획 변경 시에는 사업성 등을 면밀히 검토

하여 사업추진에 따른 추가적인 부채가 발생하지 않도록 업

무추진에 만전을 기하여 주시기 바랍니다

나. 건의사항 : 총 29 건

소관부서 주  요  내  용 ( 건의사항 )

도시계획국

( 5건 )
1. 영구임대아파트 단지 공동 전기요금 신청과 관련하여 동일

한 산출근거 등 증빙서류를 이중으로 시 및 구에 제출토록 

규정하고 있어 이에 대한 개선의 필요성이 제기되고 있는바 

관련 서류 접수 창구를 일원화하고 필요한 증빙자료는 행정

기관 간에공유를 통하여 충분히 주민 불편을 해소할 수 있

을 것으로 판단되는바 접수창구 일원화 방안을 적극 강구하

여 주시기 바랍니다
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소관부서 주  요  내  용 ( 건의사항 )

도시계획국

( 5건 )
2.

서울도시철도 7호선 개통으로 부평구 부평동 일대를 역세권

에 걸맞게 개발하고자 굴포천역∼부평구청역간 지구단위계

획 수립 용역을 추진하고 있는 바, 지역주민들로부터 굴포먹

거리타운의 토지이용성을 높이기 위하여 대로변의 전면부에 

한해 종상향을 요청하는 민원이 제기되고 있으므로 역세권 

형성으로 인한 접근성 및 주변 상권의 발전방향 등을 고려

하여 지구단위계획 수립 시 이를 반영할 수 있는 방안을 강

구하여 주시기 바랍니다

3. 검단2 토지구획정리사업을 하면서 마전동 1020-6번지의 지구

단위계획을 주유소로 하고 진출입은 이면도로를 이용토록 

함에 따라 그간 주변 주민들로부터 유조차량 등의 통행에 

따른 빈번한 안전사고 민원은 물론 주유소로써의 기능이 상

실됨에 따른토지이용 제약 민원 또한 발생하고 있는 실정인

바 주유소가 갖는 접근성 등의 사회적 통념, 원당대로의 교

통흐름과 타 대지와의 형평성 등을 종합적으로 고려하여 조

속히 관련 민원을 해소할 수 있는 방안을 적극 강구하여 주

시기 바랍니다

4. 정비사업조합의 회계처리 규정은 전 조합원의 재산권과 관

련한 중요한 사항으로서 투명성과 공정성이 특히 요구되는 

바, 조합의 운영 실태 점검을 상설화하는 등 투명하고 합리

적인 조합 운영 방안을 적극 강구하시기 바랍니다

5. 부동산 경기침체와 공급과잉으로 인하여 재개발 등 정비사

업이 정체되면서 사업 추진이 지체되거나 추진가능성이 낮

은 정비구역의 경우 조합해산에 따른 매몰비용 문제로 주민

들이 큰 어려움을 겪고 있는 바, 천시의 재정상황 및 전체

적인 매몰비용 실태 등을 종합적으로 고려하여 인천시 실정

에 맞는 매몰비용 지원 방안을 마련하여 주시기 바랍니다
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소관부서 주  요  내  용 ( 건의사항 )

건설교통국

( 7건 )
1.

옹암사거리 지하차도 건설공사 및 서구∼김포 신도시 간 도로

개설이 공사계약 후에 공기연장으로 인하여 불필요한 간접비

가 발생되고 있는 바 이는 예산의 낭비뿐만 아니라 기반시설 

등 확충계획이 지연되는 문제점도 있는 바 향후 유사사례가 

없도록 사업부서와 긴밀하게 협의하여 간접비 최소화를 위한 

합리적인 사업추진 방안을 지속적으로 강구하여 추진하시기 

바랍니다.

2. 제2외곽순환 고속도로 건설공사로 소음, 진동, 건물 균열 등 

동구와 중구 주민들에게 경제적 정신적 피해가 발생되고 있음

에도 불구하고 이에 대한 주관사의 보상대책은 미흡한 것으로 

판단되는 바, 시민들의 입장을 우선 고려하여 시가 적극적으

로 주관사와 협의하여 합리적인 피해보상 대책이 수립·시행되

도록 노력하여 주시기 바랍니다

3. 도로 중앙분리대는 검은색이 과도하게 사용되면서 도시미관을 

저해하고 인천시가 지향하고 있는 국제도시로서의 도시 이미

지와 상반되는 상황이므로 관련규정의 개정을 통하여 중앙분

리대의 색상 등 디자인의 개선을 위해 적극 노력하여 주시기 

바랍니다.

4. 인천교통공사에서 추진하고 있는 장애인 콜택시, 버스 및 택

시 승강대 운영 관리 등 시 대행업무의 기관 이전에 대하여는 

업무 이관을 통해 얻고자 하는 정책적 목표와 함께 관련 업무

의 특성을 종합적으로 고려하고 대 시민 서비스의 질이 저하

되거나 고용승계 등에 관한 문제점이 발생하지 않도록 신중히 

검토하여 추진하시기 바랍니다

5. 여러 가지 안전성 문제 등으로 개통이 지연되고 있는 인천국

제공항 자기부상열차에 대하여는 개통 전에 관련기관과 적극

적인 협의를 통하여 안전과 직결된 문제는 충분히 해소한 후 

개통될 수 있도록 업무를 추진하여 주시기 바랍니다.
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소관부서 주  요  내  용 ( 건의사항 )

건설교통국

( 7건 )

6. 승강장 이동편의시설 확충사업으로 현재 부평시장역에 설치 

중인 에스컬레이터와 관련, 일부 민원과 현장여건만을 고려한 

위치선정으로 인하여 그 효과가 저감되는 것으로 판단되는 

바, 동 지역의 추가적인 이동편의시설 확충 등 대안을 마련함

과 동시에 향후에는 편의시설 설치로 인한 효과를 극대화할 

수 있도록 이용수요를 최우선으로 감안하여 설치 위치를 선정

하시기 바랍니다.

7. 택시 과잉공급 억제 및 적정 유지 등으로 택시 산업발전을 유

도하고자 택시 자율보상 감차를 추진하고 있으나, 관련 업계

의 출연금 등 감차재원 확보에 어려움이 있어 정부의 보상금

액 만으로는 현실적으로 감차가 이루어지기 어려운 상황으로,

감차를 위한 보다 실효성 있는 방안을 마련하시기 바랍니다.

해양항공국

( 4건 )

1. 여객선 승선 시 복잡한 검표절차와 휴항 및 결항 이후 여객

선 탑승객이 집중되는 시기에 도서민을 위한 선표 배정량이 

부족하여 도서민이 여객선 이용에 큰 불편을 겪고 있는 바,

검표절차 개선 및 도서민 선표 우선 배정량 확대 등 도서민 

불편사항을 조속히 해소할 수 있도록 적극적인 개선방안을 

강구하여 주시기 바랍니다.

2. 어업지도선 관련예산의 적시 확보 및 지원을 통하여 선령노

후화에 따른 폐선과대체 지도선의 건조가 원활히 이루어져 

어업지도선이 성능의 문제가 없이 본래의 역할을 충분히 수

행할 수 있도록 관련 업무 추진에 만전을 기하여 주시기 바

랍니다.

3. 수산물 어획량 감소로 어업인의 경제적 어려움이 예상됨에 

따라 유생분포, 어획실태, 어선세력, 수온 등에 대한 종합적인

검토와 함께 인공어초를 활용한 중국어선의 불법조업 방지 

대책 마련 등 어획량 증대를 위한 다각적인 방안을 적극 강

구하여 주시기 바랍니다.
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소관부서 주  요  내  용 ( 건의사항 )

해양항공국

( 4건 )

4. 서해5도 정주생활 지원과 관련하여 도서민이 동절기 불가피

하게 육지에 거주하게 되는 상항을 고려하지 않은 도서지역 

의무거주와 같은 비현실적인 규정으로 인하여 도서민 여객

선 운임지원 예산이 오히려 낭비되고 있는 바, 현실을 감안

한 지원 규정의 정비를 통하여 예산이 낭비되지 않도록 하

고 또한, 노후주택 개량 사업의 대상자 선정 시 단독주택 외

에 상가주택 등도 포함하여 실질적인 지원이 가능하도록 개

선방안을 강구하시기 바랍니다.

도시철도

건설본부

( 1건 )

1. 도시철도사업은 대규모 사업비가 투자되는 사업으로써 사업

비 마련을 위하여 도시철도 채권, 기타 특별회계 및 각종 기

금 등에서 차입을 통하여 사업비를 조달하고 있는 바, 사업

비 조달 시에는 이율 및 상환조건 등 경제성을 우선 고려하

여 재정부담을 최소화하는 방안을 마련하시기 바랍니다.

종합건설본부

( 4건 )

1. 구월농산물도매시장 이전 건립사업은 도매법인 등 시민들의 

관심이 높은 대규모 사업으로써, 지난 설계공모 심사과정에

서 세간의 이목이 집중되었던바 향후 유사사례가 발생하지 

않도록 하고 충분한 주차장 확보 등 사업 전반에 걸쳐 업무

추진에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

2. 시설물의 안전점검 및 정밀안전진단은 구조물의 안정성과 

물리적·기능적 결함의 원인을 확인하고 그에 따른 보수·보강 

대책을 마련하여 시민의 안전을 도모하고자 하는 사업인 바,

안전점검 등 용역비 예산이 확보된 시설물에 대하여는 점검

결과에 따른 필요예산 반영이나 차기년도 교량, 터널 보수·

보강 계획 등의 연계성을 통한신속한 대처가 가능하도록 가

급적 차기년도 예산편성 이전에 점검을 완료할 수 있는 방

안을 강구하시기 바랍니다.
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소관부서 주  요  내  용 ( 건의사항 )

종합건설본부

( 4건 )

3. 전담조직 및 담당인력 확충을 통하여 소송사건을 체계적이

고 전문적으로 관리·대응 하고자하는 소송사건 지원 TF 구

성·운영에 대한 기본 취지는 바람직한 것으로 보이나 변호

사 지정 여부의 판단기준 등과 같이 소송대응에 관한 구체

적이고 명확한 기준을 설정하여 소기의 목적을 달성할 수 

있도록 합리적인 운영방안을 강구하여 주시기 바랍니다.

4. 인천도시철도 1호선 구간과 현재 공사 중인 도시철도 2호선 

구간 및 대형공사장 주변은 씽크홀 발생 우려가 높은 바 계

측기를 통한 점검뿐만 아니라 보다 전문적인 장비 등을 이

용한 점검 방안을 마련하여 향후 대형 지반 침하 등으로 인

한 안전사고를 예방할 수 있는 방안을 강구하시기 바랍니다.

인천교통공사

( 3건 )

1. 노인, 국가유공자 및 장애인 대상 지하철 무임 수송에 따른 

손실금은 운영기관의 재정악화의 주요한 원인으로 지적되고 

있는 바, 국비 지원과 관련된 법령 개정 진행사항을 상시 모

니터링하고 시 집행부 내지 타 지방자치단체 운영기관들과 

긴밀하게 협의하여 도시철도 운영을 보다 안정적으로 수행

할 수 있도록 국비보조에 대한 중앙부처 건의 등 다양한 방

안을 강구하여 주시기 바랍니다.

2. 인천교통공사에서 추진하고 있는 장애인 콜택시, 버스 및 택

시 승강장 운영 관리 등 시 대행업무의 기관 이전에 대하여

는 업무 이관을 통해 얻고자 하는 정책적 목표와 함께 관련

업무의 특성을 종합적으로 고려하고 대 시민 서비스의 질이 

저하되거나 고용승계 등에 관한 문제점이 발생하지 않도록 

신중히 검토하여 추진하시기 바랍니다.

3. 승강장 이동편의시설 확충사업으로 현재 부평시장역에 설치 

중인 에스컬레이터와 관련, 일부 민원과 현장여건만을 고려

한 위치선정으로 인하여 그 효과가 저감되는 것으로 판단되

는 바, 동 지역의 추가적인 이동편의시설 확충 등 대안을 마

련함과 동시에 향후에는 당초 공공시설 설치 목적에 가장 

부합되도록 위치선정 등 사업추진에 만전을 기하여 주시기 

바랍니다.
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소관부서 주  요  내  용 ( 건의사항 )

인천도시공사

( 5건 )

1. 해외로의 자본유출을 방지하고 수익을 지역복지나 구도심 

개발 등 공공영역에 사용하기 위한 공사의 카지노 사업 진

출을 허용하는 규제개선 건의와 관련하여 향후 법 개정으로 

공사가 카지노 사업 진출을 결정할 때에는 지분참여로 인한 

긍정적 효과뿐만 아니라 부작용 또한 고려하고 지분참여자

로써 어떻게 영향력을 발휘하여 공공성에 기여할 것인가에 

대한 충분한 검토를 통하여 신중히 결정하시기 바랍니다.

2. 임금피크제 도입과 관련하여 노조와 정기적인 간담회 실시

로 사전에 충분히 의견을 조율하여 관련제도 도입에 따른 

불필요한 갈등의 소지를 없애는 등 상생의 노사관계 구축을 

위해 노력하여 주시기 바랍니다.

3. 정부의 주택공급계획에 의하여 계획된 영종하늘도시의 공공

임대아파트에 대한사업계획 수립 시에는 사업방식에 따른 

손익을 면밀히 검토하여 도시공사의 손실을 최소화 할 수 

있는 방안을 강구하시기 바랍니다.

4. 송도국제화 복합단지 건립사업과 관련하여 당초 사업에 참

여한 지역업체가 사업여건 변화 등의 사유로 중간에 사업을 

포기하면서 지역업체의 지분을 주간사에서 인수한 상태로 

지역업체 참여를 통한 지역경제 활성화와 지역업체의 시공

능력을 향상시키기 위한 당초 취지를 살리지 못하고 있는 

바 지역업체가 형식적인 참여에 그치지 않고 진정한 파트너

로서 인천지역의 대형 건설사업에 참여할 수 있도록 실효성 

있는 방안을 강구하여 주시기 바랍니다.

5. 로봇랜드 조성사업은 장기간 사업추진에 진척이 없는 상황으로

그 간 사업추진이 불가한 여러 가지 원인 및 문제점을 면밀히

분석하여 사업추진이 원활히 이루어질 수 있도록 시와 적극 

협의하는 등 개선방안을 마련하여 추진하시기 바랍니다.
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7. 특기사항

  m 현장 중심의 행정사무감사 실시로 시민불편사항 적극 해소

    - 도시철도 7호선 석남연장선(1공구), 2호선(207공구)사업 현장, 

      옹암사거리 지하차도 건설공사, 부평시장역 에스컬레이터 설치사업, 

      동인천역 북광장 내 시설물 설치 사업, 굴포천 먹거리 타운 및  

      서구 검단2지구 40BL 민원현장을 방문하여 지역주민들의 애로

      사항을 수렴하고 시민불편사항 및 위해요소에 대한 해소방안을

      적극적으로 강구함

8. 중요근거서류

  가. 소관부서(기관)별 자료(서류)제출 요구서(별첨1)

  나. 소관부서(기관)별 주요업무보고서
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[별첨 1]

소관부서(기관)별 자료제출 요구서

 총 괄

소 관 부 서 대상기관 자료제출요구 비   고

총        계 9 174

도시관리국 1 36

건설교통국 1 45

해양항공국

(수산자원연구소,
수산사무소 포함)

3 28

도시철도건설본부 1 8

종합건설본부 1 13

인천교통공사 1 35

인천도시공사 1 9
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자료제출 요구사항

 부서(기관)별 자료제출 요구사항
m 자료 제출시 위치도 및 사업계획도 첨부

소관부서 위원회명 자료 제출 요구사항 비고

도시관리국 건설교통

위 원 회

1. 지방채 발행 현황

- 연차별 발행내역

- 지방채 사용하는 공사 추진현황

- 인수내역

2. 연구용역 발주현황(최근3년간)

- 발주대상기관 : 인발연, 기타 연구기관

- 연구용역명, 연구목적, 연구비 지출현황

3. 도시관리 계획 수립 현황 및 원도심 활성화 관련 
지구단위계획 현황

- 지역별 민원발생 현황 및 처리결과 
- 그간 추진실적, 향후계획, 문제점, 대책 등
- 원도심활성화 관련 용역내용, 향후계획 등

4. 도시재생위원회 기본현황 및 운영 실적
(결과 포함)

5. 도시재생지원센터 등 사업추진기구 설치
및 운영 현황

6. 도시재생사업 현황
- 종합 및 연차별 계획
- 단위사업별 현황 (누락없이 작성)

- 단위사업별 추진사항, 문제점(민원사항)

및 대책, 향후계획 등

7. 동인천역 주변 재정비 촉진사업 추진현황

- 구간별로 상세 작성

8. 2030 도시기본계획 수립 용역 추진현황  
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소관부서 위원회명 자료 제출 요구사항 비고

도시관리국 건설교통

위 원 회

9. 도시계획위원회  및 도시건축공동위원회 기본현황
및 운영 실적(결과 포함) (최근3년간)

10. 도시계획정보시스템 구축 및 운영현황

11. 월미지구단위계획 수립 용역 추진현황

12 부평경찰종합학교 이전 부지 관련 추진현황

13. 개발제한구역 관리조정 현황

- 관리계획 수립 및 지도점검 내역

- 개발제한구역관련 민원접수 및 유형 내역

14. 부평미군기지(Camp Market) 반환 관련

- 추진실적 및 이전에 따른 문제점과 대책

- 국방부 소유 매각대상부지 매각시 미군 반환

공여구역 활용계획

15. 원도심 저층주거지 관리사업 추진현황
- 단위사업별, 군․구별 추진실적 및 사업비
집행내역 (이월예산포함, 군구별)

16. 맞춤형 주거지원사업 추진현황 
- 사업개요, 추진실적, 문제점 및 대책, 향후계획

17. 마을공동체만들기사업 추진현황
- 사업개요, 추진실적, 문제점 및 대책, 향후계획

18. 경인고속도로 직선화 사업 추진현황

19. 검단계획도시, 동춘지구 등 개발계획
- 추진사항 및 추진실적, 문제점과 대책, 향후계획

20. 용현, 학익지구 개발현황
- 추진사항 및 추진실적, 향후계획, 문제점과 대책

21. 산업단지 조성 관련
- 단지별 사업개요, 추진실적, 향후계획
- 미분양용지 해소를 위한 추진실적 및 대책
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소관부서 위원회명 자료 제출 요구사항 비고

도시관리국 건설교통

위 원 회

22. 택지개발사업 현황

- 추진사항 및 추진실적, 향후계획,

문제점과 대책 등(누락없이 작성)

23. 대우자판(주) 도시개발사업

- 사업개요, 추진실적, 문제점

(민원사항포함), 대책, 향후 추진계획

24. 검단3구역 도시개발사업 추진현황

25. 옥골구역 도시개발사업 추진현황

26. 국민임대주택 건립사업 현황

- 기본계획 및 방침 내역

- 예산확보 및 사업시행 내역

27. 농어촌 불량주택 개량사업 추진 현황

28. 취약계층 긴급주거비 지원 현황

29. 공동주택 관리실태 점검 추진현황

30. 인천시 건축상 공모 및 선정현황 (최근3년간)

- 사업개요, 선정방법 및 결과 (사진포함)

31. 경관위원회 운영현황

- 위원 선정기준 및 구성현황, 추진실적

32. 불법광고물 정비 현황(최근3년간)

- 정비실적(고정, 유동 구분)

- 행정처분 실적(건수, 과징금, 과태료 부과 내역)

33. 간판이 아름다운 거리조성 현황(최근3년간)

- 사업개요, 군․구별 추진현황 및 실적

34. 도시브랜드 개발 및 관리사업 추진현황

35. 공공디자인 조성사업 추진현황
- 사업개요, 추진현황 및 실적

36. 원도심 디자인 활성화 사업 추진 현황
- 사업개요, 추진현황, 향후계획
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소관부서 위원회명 자료 제출 요구사항 비고

건설교통국 건설교통

위 원 회

1. 지방채 발행 현황
- 연차별 발행내역 및 인수내역
- 지방채 사용하는 공사 추진현황

2. 연구용역 발주현황(최근3년간)

- 발주대상기관 : 인발연, 기타 연구기관
- 연구용역명, 연구목적, 연구비 지출현황

3. 교통유발부담금 부과 현황(최근3년간)

- 부과기준 및 주요부과 시설물 내역
- 부과 및 징수 내역

4. 광역교통개선대책 현황
- 광역교통개선대책 수립 내역

5. 카셰어링 사업 추진 현황
- 사업개요, 이용실적

6. 지하철관련 업무 현황(최근3년간)

- 운영보조금 내역

7. 간선급행버스 시스템(BRT) 추진 현황
- 추진실적, 문제점 및 대책, 향후계획

8. 수인선 복선전철사업 관련
- 추진실적, 문제점 및 대책, 향후계획

9. 도시형 자기부상열차 추진 현황
- 추진실적, 문제점 및 대책, 향후계획

10. 교통안전 증진사업 관련 실적
- 교통사고 위험도 구조개선 사업
- 교통사고 잦은 곳 개선 사업
- 어린이 보호구역(School Zoon) 개선 사업
- 노인보호구역(Silver Zoon) 개선 사업

11. 인천발 고속철도(KTX) 노선 신설사업
추진현황

- 추진실적, 문제점 및 대책, 향후계획

12. 서울도시철도 7호선 청라 연장사업 추진현황
- 추진실적, 문제점 및 대책, 향후계획

13. 인천교통공사 법인세 등부과에 대한 대응대책
- 그간 추진상황, 향후 추진계획
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소관부서 위원회명 자료 제출 요구사항 비고

건설교통국 건설교통

위 원 회

14. 택시운송사업 현황(최근3년간)

- 택시 교통카드 사용활성화 지원실적
- 택시 유가보조금 지원실적

15. 택시(법인,개인) 및 화물자동차 운행질서
확립 및 지도단속 현황

- 군구별, 유형별 작성

16. 택시업체 노사정 협력프로그램 운영 현황

17. 화물자동차 유가보조금 신청 및 지급현황
(최근 3년간)

18. 시내버스 운송사업 현황(최근3년간)

- 운임기준 및 요율결정 내역
- 시내버스 운임 현실화 방안 내역
- 버스정류장 및 승강대설치 내역

19. 시내버스 업체별 유류보조금 지급현황
(최근3년간)

20. 버스업체 노사정 협력프로그램 운영 현황

21. 시내버스 업체별 천연가스버스운영 현황
- 업체별 보유 대수 및 운영노선 현황

22. 수도권 통합환승 재정지원 현황(최근3년간)

23. 버스 준공영제 시행 관련
- 준공영제 참여 운송업체 현황
- 준공영제 재정지원 내역

24. 수입금 공동관리위원회 구성 현황 및
운영실적

25. 버스 운행질서 확립 및 지도단속 현황
- 군구별, 유형별 작성

26. 시내(마을)버스업체별 노선인허가 관련 현황
- 민원에 의한 신설 및 변경노선 내역
- 업체요구에 의한 신설 및 변경노선 내역
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소관부서 위원회명 자료 제출 요구사항 비고

건설교통국 건설교통

위 원 회

27. 그린 파킹 사업 추진 현황
- 사업개요, 추진실적

28. 공영주차장 건설현황
- 기존 공영주차장내역 및 추진실적, 향후건설계획

29. 불법 주정차 단속 및 견인현황(최근3년간)

- 불법 주정차 단속 및 견인내역(군․구별)

- 과태료 징수내역
- 견인업체 현황(업체명, 주소, 대표자명, 사업개시일)

- 단속용 CCTV 설치현황 및 단속실적

30. 군․구별 불법주정차 단속인력(장비) 및 단속현황
(최근3년간)

- 단속인력(계약직, 교통서포터즈, 민간용역 등)

- 장비현황(고정식CCTV, 이동식CCTV, 단속차량)

- 단속건수(인력단속, CCTV단속)

- 과태료 부과액
- 견인실적
- 휴일단속 현황

31. 버스정보시스템(BIS) 설치사업 추진현황
- 개요, 추진실적, 문제점 및 대책, 향후계획

32. 교통안전표지 및 교통안전신호시설 설치
및 보수현황 (군·구별)

33. 지역건설산업 활성화 관련
- 인천시 종합건설업체 현황
- 인천업체 및 타지역업체 인천지역내 수주실적
- 건설공사 발주 및 지역건설산업 활성화 추진실적

(최근3년간)

34. 과년도 미불용지 보상현황(도로)

- 보상 물건 현황 및 감정의뢰 내역(년도별)

- 등기촉탁 내역(년도별)

35. 건설기술심의위원회 운영 현황

- 위원회 구성 현황, 추진실적
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소관부서 위원회명 자료 제출 요구사항 비고

건설교통국 건설교통

위 원 회

36. 주요도로 건설 등 중점추진사업 현황
- 신흥동~동국제강간 도로개설사업
- 부평구청~장고개간 도로개설사업
- 서구~김포 신도시간 도로개설사업
- 도시철도2호선 204공구 일원 서곶로 확장공사
- 제3연륙교 건설 (영종~청라 연결 교량)

37. 경인고속도로 지하화 사업 추진 현황

38. 자전거도로 설치현황
- 개요, 추진사항, 향후계획
- 문제점(민원사항) 및 대책
- 용역 내용 및 결과

39. 도로점용관리 및 점용료 징수 내역(최근3년간)

40. 광역시도 건설현황
- 연차별 계획 및 추진실적, 문제점

(민원사항), 향후 추진계획
41. 가로등 유지관리 현황
- 연차별 계획 및 추진실적, 향후계획

42. 설해대책 현황
- 염화칼슘 수급계획 내역
- 설해 비상시 인력동원 내역

43. 민자건설터널 운영현황
- 사업개요, 운영실태, 시비지원액(연도별)

- 각 터널 통행량(일일/월/년 통행량)

- 협약서, 타시도 운영현황
- 통행료 신용카드 사용 실적

44. 민자터널 운영 적자분에 대한 재정지원 현황
- 예상통행량 및 실제통행량
- 적자액 및 재정지원액
- 향후 적자 해소대책(각 터널별)

- 문학터널 재구조화에 따른 소송진행 현황
45. 도로 유지․보수현황(최근3년간)

- 세부 구간별 예산

- 보수자재 및 장비, 투입인원 현황
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해양항공국건설교통

위 원 회

1. 국제크루즈선 유치 실적 및 향후 추진 계획

- 사업개요, 추진실적, 향후계획
2. 인천 해양․항만 뉴스센터 운영 현황

- 사업개요, 주요프로그램 현황, 추진실적
3. 인천국제공항 민․관 협력사업 추진 현황

- 사업개요, 추진실적, 향후계획
4. 항만공항정책 협의회 운영 현황 

5. 항공산업육성 및 활성화 지원 실적

6. 공항주변 소음피해지역 주민지원 사업

추진 실적

7. 인천앞바다 쓰레기 수거실적 및 예산집행 현황

8. 여객선 운임지원 사업 예산집행 현황 및

부정승선 방지 대책

9. 서해5도 주민생활 지원 사업 추진 현황

- 사업개요, 추진실적, 향후계획

10. 서해5도 대형여객선 운항 실적

- 사업개요, 운항실적

11. 도서 및 접경지역 지원 사업 추진 현황

- 사업개요, 추진실적, 향후계획

12. 강화 연륙교 건설사업 추진현황

- 사업개요, 추진실적, 향후계획

13. 해양보호구역 관리사업 추진 현황

- 사업개요, 추진현황, 향후계획

14. 인천 신항 및 국제여객터미널 건설 추진현황

- 사업개요, 추진실적, 향후계획

15. 항운․연안아파트 이전 관련 추진 현황

- 사업개요, 추진실적, 향후계획
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항만공항

해양국

건설교통

위 원 회

16. 인천 신항 항로 증심사업 추진 현황

- 사업개요, 추진실적, 향후계획

17. 인천해역방어사령부 이전 추진 현황

- 사업개요, 추진실적, 향후계획

18. 경인아라뱃길 현장점검 및 주민불편 

요구사항 처리 현황

19. 경인아라뱃길 주변지역 개발방안 수립

용역 추진 현황

20. 인천내항 재개발사업 추진 현황

- 사업개요, 추진실적, 향후계획

21. 연근해 어업 조업 여건 개선사업추진 실적

22. 어항 및 어촌정주 인프라 구축사업 추진 실

- 사업개요, 추진실적, 향후계획

23. 인공어초 설치 및 종묘방류 추진 실적

- 사업현황, 추진현황 및 실적

24. 지역특산 수산물 산업화 육성 사업 추진 현황

- 사업개요, 추진현황 및 실적

25. 어선안전조업 지도․단속 실적(최근3년간)

26. 유용수산자원 생산․방류 및 시험연구 실적

- 사업개요, 추진현황 및 실적

27. 수산사무소 수산기술 보급 실적

28. 수산물 원산지 표시제 지도․단속 실적
(최근3년간)
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소관부서 위원회명 자료 제출 요구사항 비고

도시철도

건설본부

건설교통

위 원 회

1. 인천도시철도1호선 송도랜드마크시티 연장건설

- 사업개요, 추진실적, 향후계획

2. 서울도시철도7호선 석남연장 건설

- 사업개요, 추진실적, 향후계획

3. 인천도시철도2호선 역명제정 관련 추진 현황

4. 인천도시철도 안전관리 종합운영 추진내용

- 안전점검계획, 추진실적, 향후계획

5. 인천도시철도2호선 건설 현황 (공구별 작성)

- 사업개요, 추진실적, 문제점(민원사항)

및 대책, 향후 추진계획 등

- 차량운행시스템 구축

- 연도별 국․시비 확보 현황 및 문제점

6. 도시철도건설사업 국비지원 확보방안

(년도별 기확보액 및 향후 확보계획)

7. 도시철도 건설부채 현황(최근3년간)

- 상환액, 향후 재원확보방안 등

8. 지역 건설산업 활성화 관련사항

(최근3년간)

- 단위사업별 원도급 및 하도급현황

※ 단위사업별로 개별작성

(하도급비율, 원계약자, 하도급자 등)

- 지역건설자재 반영 
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소관부서 위원회명 자료 제출 요구사항 비고

종    합

건설본부

건설교통

위 원 회

1. 2014년, 2015년도 준공사업 현황
- 각 단위사업별로 개별작성

( 사업개요, 추진실적 등 )

2. 토지구획정리사업 추진 현황 (7개사업)

- 사업개요 및 진행현황 , 추진실적,

향후계획, 문제점과 대책
- 진행중인 토지구획정리사업 체비지 매각내역
- 완료지역 토지구획정리사업 미매각 체비지

내역
- 당초 존치건물에서 철거된 현황(사유포함)

- 설계변경현황
- 완료된 사업지구 지차체 이관 현황

(이관시 문제점 등 현황파악)

3. 도로건설 및 확장공사 추진중인 현황
- 각 단위사업별로 개별작성(누락없이 작성)

(사업개요, 실적, 향후계획, 문제점 및 대책 등)

4. 공공건축물 건립공사 현황
- 각 단위사업별로 개별작성(누락없이 작성)

(사업개요, 추진실적, 향후계획, 문제점 및 대책 등)

5. 도로 유지․보수현황(최근3년간)

- 세부 구간별 예산
- 구별 보수현황(보수자재, 장비, 투입인원 현황)

6. 각 교량현황 및 유지관리 추진실적,

- 교량정밀안전진단 점검결과 및 조치내역
- 유지보수 공사비 집행내역

7. 운행제한 위반차량 단속 추진실적
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소관부서 위원회명 자료 제출 요구사항 비고

종    합

건설본부

건설교통

위 원 회

8. 각종 공사관련 미불용지 현황 해소대책
- 전체 미불용지 내역
- 미불용지 해소방안 및 예산확보 내역

9. 각종 관급공사 설계변경내역 및

변경사유, 사업비 변경내역

- 각 단위사업별로 개별작성

10. 공사 관련 보상현황 및 실적(최근3년간)

- 단위사업별 보상추진사항 및 결렬현황,

원인

※ 사업착공 시점 보상대상 대비

보상협의율 기재

- 보상협의 결렬현황 및 원인(건별)

- 단위사업별 중앙토지수용위원회 수용재결 현황

11. 지역건설 산업 활성화 관련사항

(최근3년간)

- 단위사업별 원도급 및 하도급현황

※ 단위사업별로 개별 작성

(하도급비율, 원계약자, 하도급자 등)

- 지역건설자재 반영 현황

12. 연구용역 발주현황(최근3년간)

- 발주대상기관 : 인발연, 기타 연구기관

- 연구용역명, 연구목적, 연구비 지출현황

13. 각종 사업시 발생되는 고철(비철금속포함)

발생량 및 처리방법(최근3년간)

- 매각시 수입조치 결과
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소관부서 위원회명 자료 제출 요구사항 비고

인천교통

공    사

건설교통

위 원 회

1. 종합안전대책 추진실적, 향후계획

(2014년～현재)

2. 역사 안전사고 발생현황, 안전시설 개선

사업 주요내용, 추진실적, 향후계획 등

- 승객선로 추락 및 자살방지 대책

- 시민모니터 운영실적 및 반영실적

3. 재난종합상황관리 추진실적, 향후계획,

화재․수해대책 등

4. 지하철 이례상황시 안전대책(방독면 관리 등),

향후 추진계획  

5. 계절별 선로 안전사고 예방대책  

- 혹서기, 혹한기 안전관리 대책

6. 지하철 시설물(소방설비포함) 점검결과

7. 중장기경영계획 추진방향, 주요내용,

향후계획 등 

8. 도시철도 2호선 운영대비 조직개편 

추진방향, 추진실적, 향후계획, 문제점 및

대책 등 

9. 수송수입목표 및 달성방안

10. 부대사업(광고 및 임대등) 수입액,

수익증대 방안 및 추진실적
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소관부서 위원회명 자료 제출 요구사항 비고

인천교통

공    사

건설교통

위 원 회

11. 고객만족 제고방안 추진현황

- 추진실적 및 향후 추진계획

12. 지하철 이용객의 불만사례 조치현황 (최근3년간)

- 불만 접수방법, 접수현황(건수, 주요내용)

- 불만 조치내용

13. 역사 및 객차내 공기질 개선노력(최근3년간)

- 공기질 측정결과, 공기질 개선 및 관리노력

14. 지하철 이용고객 편의시설 확충실적 및 계획

- 엘리베이터 및 에스컬레이터 확충 실적
(최근3년간)

- 향후 확충 계획

15. 스크린도어 확충실적 및 계획

- 스크린도어 확충 실적

- 향후 확충 계획

16. 2014년도 결산내역

(대차대조표, 손익계산서 등)

- 인건비, 운영비, 하자보수비 내역 포함

17. 경영혁신 실적, 노사화합 대책․추진실적

18. 기간제근로자 운영현황

19. 전동차 용역사업 내용

- 추진실적, 향후계획, 위탁업체 선정과정
(업체, 금액, 기간)

20. 연구용역 발주현황(최근3년간)

- 발주대상기관 : 인발연, 기타 연구기관

- 연구용역명, 연구목적, 연구비 지출현황
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소관부서 위원회명 자료 제출 요구사항 비고

인천교통

공    사

건설교통

위 원 회

21. 에너지절약 추진내용

- 추진실적, 향후계획

22. 온실가스, 에너지 목표관리제

- 추진실적 및 향후계획

23. 터미널 운영 관련 사항
- 터미널 임대차계약 현황
- 발권사업 및 주박차장 운영현황 
- 고객서비스 제고 노력

24. 버스정보시스템 운영에 관한 사항
- 버스정보시스템 구축현황
- 추진실적, 문제점 및 대책, 향후 추진계획

25. 장애인 콜택시 운영 현황(최근3년간)

- 운영현황, 운행실적 및 운행 수입금
- 1일평균 운행횟수, 운행거리, 연료비
- 종사자 처우개선 및 운영합리화 추진실적,

문제점 및 대책

26. 버스승강대 유지․관리 현황(최근3년간)

- 버스승강대 관리개요, 일원화 추진현황
- 유지․관리 인력 및 장비현황
- 구·군별 승강대 유지관리 현황 및 내용
- 승강대 광고 현황 및 수입현황

27. 순환·간선버스 운영 현황(최근3년간)

- 운영대수

- 이용현황 및 이용실적

- 순환·간선버스 운영수지
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소관부서 위원회명 자료 제출 요구사항 비고

인천교통

공    사

건설교통

위 원 회

28. CNG충전소 운영 현황(최근3년간)

- 이용대수 및 이용실적

- 충전소 운영수지

29. 교통연수원 운영현황 

- 교육이수자수(업종별 계획 대비 실적)

- 교육 미이수자에 대한 조치결과

- 교육비 징수기준, 액수, 사용내역

- 2014년도 강사현황 및 강사비 지급 현황

30. 의정부경전철 관리운영현황

- 운영현황, 인력 배치현황

- 수송수입 현황, 지출 현황, 손익 결과

- 안전관리 대책 추진현황, 문제점 및 대책

31. 월미모노레일 사업  추진현황 

- 사업개요, 추진현황, 향후계획

32. 월미은하레일 소송현황 및 대응방안

33. 인천교통공사 법인세 등 부과에 대한 대응대책
- 그간 추진상황, 향후 추진계획

34. 인천공항 자기부상철도 운영 준비 현황

- 사업개요

- 운영 준비현황 , 문제점 및 대책

35. 청라-강서간 BRT사업 운영현황

- 사업개요, 운영현황 (인력, 버스포함)

- 수송수입 현황, 예산지원 현황

- 안전관리․서비스향상 추진실적, 향후계획
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소관부서 위원회명 자료 제출 요구사항 비고

인천도시

공    사

건설교통

위 원 회

1 주요사업 추진 현황

- 검단신도시 개발사업 

- 영종하늘도시 개발사업 

- 미단시티 조성사업

- 구월아시아드선수촌 건설사업

- 도화구역 도시개발사업  

- 용유지역 개발사업

- 도화 4BL 準공공임대사업

- 도화 5,6BL 기업형 임대주택사업

2. 부채 현황 및 감축 실적, 향후 계획

3. 임대아파트 운영현황

- 하자보수 등 유지보수 사항, 임대료 납부현황 등

4. 위기극복을 위한 조직개편 현황

- 개요, 추진실적, 향후계획

5. 지역 건설산업 활성화 관련사항

- 원도급 및 하도급 현황

- 지역건설자재 반영

6. 기 공사채 및 2015년 공사채 발행 현황

7. 연구용역 발주현황

8. 사업별 SPC 구성현황 및 추진사항

9. PF사업 추진 현황

- 사업현황, 추진실적, 문제점 및 대책


