제２６８회　임시회
산업경제위원회

주 요 업 무 보 고

주택녹지국

≪ 순 서 ≫

□ 일반현황 ····· 1

□ 2020 행정사무감사 지적사항 처리계획 ···· 9

□ 2021 주요업무 추진계획 ····· 25


1. 도시바람길 숲 조성 ····· 27
2. 미세먼지 차단숲 조성 ····· 29
3. 산림재해예방 및 산림자원육성 ····· 31
4. 산림휴양시설 확충 및 산림복지서비스 제공 ····· 33
5. 2040 공원녹지기본계획 수립 ····· 36
6. 소래습지생태공원 주변 활성화 ····· 38
7. 북산도시자연공원구역 도시관리계획 용역 ····· 41
8. 이승훈 역사공원 조성사업 ····· 43
9. 장기미집행공원 조성 추진 ····· 45
10. 도시공원 개발행위 특례사업 ····· 48
11. 오성근린공원 조성사업 ····· 50
12. 시민행복지수를 높여주는 공원이용 활성화 ····· 52
13. 월미공원 및 서부권역공원 운영관리 ····· 58
14. 양질의 양묘 생산 및 공급 ····· 62

일 반 현 황

1 기구 및 정·현원

▢ 기구: 5과 23팀 / 3사업소 13팀

(2020. 1. 11. 기준)



※ 건설교통위원회 소관: 건축계획과, 주거재생과, 도시경관과

※ 산업경제위원회 소관: 녹지정책과, 공원조성과, 인천대공원사업소, 월미공원사업소, 계양공원사업소

▢ 정·현원: 정원 197명 / 현원 191명

(2021. 1. 11.현재 / 단위: 명)

구 분	총원	일반직							
		3	4급	5급	6급	7급	8급	9급	연구사
합 계	**197/191**	**1/0**	**8/8**	**36/33**	**51/56**	**88/48**	**12/18**	**0/25**	**1/3**
소 계	**73/70**	**1/0**	**3/4**	**16/13**	**22/25**	**30/14**	**1/7**	**0/7**	
건축계획과	32/31	1/0	1/2	7/7	9/11	13/4	1/4	0/3	
주거재생과	25/23		1/1	6/3	8/10	10/6	0/1	0/2	
도시경관과	16/16		1/1	3/3	5/4	7/4	0/2	0/2	
소 계	**124/121**		**5/4**	**20/20**	**29/31**	**58/34**	**11/11**	**0/18**	**1/3**
녹지정책과	17/17		1/1	4/4	5/5	6/5	1/1	0/1	
공원조성과	17/17		1/0	3/4	5/6	7/5	1/1	0/1	
인천대공원사업소	47/46		1/1	6/6	11/12	22/12	6/6	0/6	1/3
월미공원사업소	22/22		1/1	3/2	3/4	14/7	1/2	0/6	
계양공원사업소	21/19		1/1	4/4	5/4	9/5	2/1	0/4	

2 예 산 규 모

▢ 일반회계

(단위: 백만 원)

합 계	소 계	건설교통위원회			소 계	산업경제위원회				
		건 축 계 획 과	주 거 재 생 과	도 시 경 관 과		녹 지 정 책 과	공 원 조 성 과	인 천 대 공 원	월 미 공 원	계 양 공 원
274,290	181,204	170,406	2,736	8,062	93,086	27,851	29,287	19,947	8,882	7,119

▢ 특별회계 및 기금

(단위: 백만 원)

구 분	합 계	소 계	건설교통위원회		소 계	산업경제위원회	
			주거재생과	도시경관과		녹지정책과	공원조성과
원도심활성화 특별회계	**111,291**	12,260	5,216	7,044	99,031	-	99,031
수도권매립 주변지역 환경 개선특별회계	**9,690**	-	-	-	9,690	800	8,890
도시및주거 환경정비기금	**51,652**	51,652	51,652	-	-	-	-

3 위원회 현황

▢ 위원회 현황(건설교통위원회 소관 9개)

위원회명	설치근거	구성	위원장	기 능	비고
건 축 위 원 회	건축법 제4조	64명	주택녹지 국 장	○ 다중이용 건축물 건축심의 (21층이상 또는 100,000㎡이상) ○ 건축조례 개정 및 자문	건 축 계 획 과
건 축 사 징 계 위 원 회	건축사법 제30조의4	9명	주택녹지 국 장	○ 위반 건축사 행정처분 (징계) 의결	
공 공 건 축 심 의 위 원 회	건축서비스산업 진흥법 제22조의2	10명	주택녹지 국 장	○ 건축기획, 설계의 적정성 ○ 타당성조사결과 반영 여부	

집합건물 분쟁조정 위원회	집합건물법 제52조의2	9명	주택녹지 국장	○ 건물 하자, 관리단 구성 등 분쟁에 대한 심의 및 조정	
주거정책 심의위원회	주거기본법 제9조	15명	시장	○ 주거종합계획 수립 및 변경 심의	
도시 및 주거환경 정비기금 운용위원회	인천광역시 도시 및 주거환경 정비조례 제60조	6명	주택녹지 국장	○ 정비기금 운용계획 및 결산 승인 등	주거재생과
옥외광고 심의위원회	옥외광고물 등의 관리와 옥외광고 산업 진흥에 관한 법률 제7조	10명	주택녹지 국장	○ 광고물등의 디자인 개선, 도시경관과의 조화 등에 대한 심의 또는 자문	도시경관과
경관위원회	경관법 제29조	49명	균형발전 정무부시장	○ 경관계획 수립 및 경관사업 승인, 건축물, 개발사업 등에 대한 심의·자문	
공공디자인 위원회	공공디자인조례 제12조	79명	균형발전 정무부시장	○ 기본계획과 표준 및 공공디자인 가이드라인 수립·변경 등에 대한 심의 또는 자문	

□ 위원회 현황(산업경제위원회 소관 3개)

위원회명	설치근거	구성	위원장	기 능	비고
산지관리 위원회	산지관리법 제22조 제2항 및 제3항	26명	균형발전 정무부시장	○ 산지의 이용 및 보전에 관련된 사항의 심의	녹지정책과
계양산 보호위원회	인천광역시 계양산 보호 조례	20명	주택녹지 국장	○ 계양산보호 및 운영에 관한 사항 ○ 계양산 보호 종합계획의 수립과 시행에 관한 사항	
도시공원 위원회	도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 제50조, 인천광역시 도시공원 및 녹지조례	20명	주택녹지 국장	○ 공원녹지기본계획, 공원조성 계획 등 ○ 공원녹지에 관한 심의	공원조성과

4 간부현황

	주택녹지국장	최 도 수	○ 건축계획과장 (2020. 1. ~ 2020. 7.) ○ 주거재생과장 (2019. 8. ~ 2020. 1.)
	직 급	지방기술서기관	
	출생년도	1965년	
	현 보 직	2020. 7. 20.	
【 건설교통위원회 】			
	건축계획과장	심 재 정	○ 재생정책과 (2018. 10. ~ 2020. 7.) ○ 의회사무처 (2016. 7. ~ 2018. 10.)
	직 급	지방기술서기관	
	출생년도	1962년	
	현 보 직	2020. 7. 20.	
	주거재생과장	김 정 호	○ 경제청 도시건축과장 (2019. 1. ~ 2020. 7.) ○ 건축계획과장 (2017. 12. ~ 2019. 1.)
	직 급	지방기술서기관	
	출생년도	1963년	
	현 보 직	2020. 7. 20.	
	도시경관과장	김 중 진	○ 안전정책과 (2017. 2. ~ 2020. 7.) ○ 경제청 신성장산업유치과 (2016. 1. ~ 2017. 2.)
	직 급	지방서기관	
	출생년도	1963년	
	현 보 직	2020. 7. 20.	
【 산업경제위원회 】			
	녹지정책과장	안 상 윤	○ 인천대공원사업소장 (2018. 7. ~ 2019. 8.) ○ 공원녹지과 (2015. 8. ~ 2018. 7.)
	직 급	지방기술서기관	
	출생년도	1962년	
	현 보 직	2019. 8. 5.	
	공원조성과장	유 광 조	○ 공원조성과 (2020. 1. ~ 2021. 1.) ○ 녹지정책과 (2019. 8. ~ 2020. 1.)
	직 급	지방녹지사무관	
	출생년도	1967년	
	현 보 직	2021. 1. 11.	
	인천대공원사업소장	서 치 선	○ 계양공원사업소장 (2019. 2. ~ 2020. 7.) ○ 공원녹지과 산림휴양팀장 (2015. 8. ~ 2019. 2.)
	직 급	지방기술서기관	
	출생년도	1962년	
	현 보 직	2020. 7. 20.	
	월미공원사업소장	김 천 기	○ 공원조성과장 (2019. 8. ~ 2020. 1.) ○ 공원녹지과 산림자원팀장 (2015. 5. ~ 2019. 8.)
	직 급	지방기술서기관	
	출생년도	1963년	
	현 보 직	2020. 1. 10.	
	계양공원사업소장	허 홍 기	○ 공원조성과장 (2020. 1. ~ 2021. 1.) ○ 인천대공원사업소 (2018. 1. ~ 2019. 8.)
	직 급	지방기술서기관	
	출생년도	1965년	
	현 보 직	2021. 1. 11.	

5 부서별 사무분장

부 서 명	업 무 명	비 고
건 축 계 획 과	○ 건축정책 및 주거종합계획 수립·시행에 관한 사항 ○ 공동주택 지원·관리업무 및 활성화 정책 추진 ○ 주거안정과 주거수준 향상을 위한 주거복지정책 추진	건설교통 위 원 회
주 거 재 생 과	○ 2030 도시·주거환경정비 기본계획 수립 및 운영 ○ 도시 및 주거환경 정비사업 추진에 관한 사항 ○ 노후 저층주거지 개선을 위한 더불어 마을 사업 추진	
도 시 경 관 과	○ 옥외광고물 종합계획 수립, 정비 및 관리에 관한 사항 ○ 도시경관계획수립, 도시경관 관리 및 형성사업 추진 ○ 공공디자인 기본계획 및 가이드라인 작성에 관한 사항	
녹 지 정 책 과	○ 가로수 조성관리, 민간참여 도시녹화사업 추진 ○ 도시숲 조성(바람길 숲, 미세먼지 차단숲 등), 도시녹화사업 ○ 산림자원 육성 및 산림재해 예방, 산림휴양서비스 제공	산업경제 위 원 회
공 원 조 성 과	○ 공원녹지기본계획 수립 및 공원녹지 조례 제·개정 ○ 장기미집행 공원 조성사업 추진(실시계획 인가, 특별회계 운영) ○ 도시공원 개발행위 특례사업 추진(도시관리계획 입안 포함)	
인 천 대 공 원 사 업 소	○ 인천대공원 및 동부권역공원 공원조성사업 추진 ○ 인천대공원 및 동부권역공원 운영 및 관리 ○ 인천수목원, 목재문화 체험장, 환경미래관 운영 및 관리	
월 미 공 원 사 업 소	○ 월미공원 이용활성화 사업 개발 및 운영에 관한 업무 ○ 전통공원 및 공원 내 체험 프로그램 운영에 관한 업무 ○ 서부권역 공원 조성 종합계획수립 및 사업 추진	
계 양 공 원 사 업 소	○ 북부권역 공원 조성 및 관리에 관한 업무 ○ 수목·초화 생산 및 공급에 관한 업무 ○ 공원이용활성화 프로그램 운영, 꽃 전시회 개최	

- 2020 행정사무감사 -

지적사항 처리계획

2020 행정사무감사 지적사항 처리계획

▢ 처리현황

처리구분	지적사항	조 치 상 황				비 고
		계	종결	진행	불가	
계	12	12		12		
시정요구						
처리요구	8	8		8		
건 의	4	4		4		

▢ 총괄목록

관리번호	처리구분	제 목	주 관 부 서		조치상황
			실·국	과	
3-4-1	처리요구	연희공원 조성사업 관련 원활한 추진 요구	주택녹지국	계양공원사업소	진행
3-4-2	처리요구	행정사무감사 자료 중 세부사항 작성 철저	주택녹지국	녹지정책과(전 부서)	진행
3-4-3	처리요구	시의회 승인금액을 임의적 조정 자제	주택녹지국	인천대공원사업소	진행
3-4-4	처리요구	임도를 역이용해 나무를 베어가는 등 행위 단속	주택녹지국	녹지정책과	진행
3-4-5	처리요구	계양공원사업소 청사 신축 대안 마련 촉구	주택녹지국	계양공원사업소	진행

관리번호	처리구분	제 목	주 관 부 서		조치 상황
			실 · 국	과	
3-4-6	처리요구	오성근린공원 조성사업 추진 철저	주택녹지국	공원조성과	진행
3-4-7	처리요구	공원사업소 기간제 채용 관련 공정성 제고	주택녹지국	인천대·월미 계양공원 사 업 소	진행
3-4-8	처리요구	남항 근린공원 조성사업 추진 철저	주택녹지국	월미공원 사 업 소	진행
3-4-9	건 의	용역 입찰 시 지역제한을 두어 지역경제 활성화 도모	주택녹지국	녹지정책과 (전 부서)	진행
3-4-10	건 의	각종 위원회 정리 및 위원 구성 시 이해 관계인 배제	주택녹지국	녹지정책과 공원조성과	진행
3-4-11	건 의	산불감시단 겨울철도 운영할 수 있는 방안 검토	주택녹지국	녹지정책과	진행
3-4-12	건 의	산불·병해충 예찰방제단은 산림면적 대비 배치방안 검토	주택녹지국	녹지정책과	진행

▢ 처리계획

관리번호	구 분	위원회명	관리부서	처리결과	비 고
3-4-1	처리요구	산업경제위원회	계양공원 사 업 소	진 행	
제 목	**연희공원 조성사업 관련 원활한 추진 요구**				
지적 및 건의사항	연희공원 조성사업 관련하여 보상 관련 문제가 있는 것으로 알고 있음. 공원사업 추진 시 주민들의 요구사항을 최대한 반영하기 바람				
추진사항					

▢ 사업개요

○ 연희공원 조성사업 4단계 보상현황

- 보상면적 80,916㎡중 보상완료 57,368㎡

  · 사유지 26필지 중 26필지 34,183㎡ [사유지 토지보상 완료]

  * 일부 지장물 수용재결 진행 중

  · 국유지 24필지 중 20필지 23,185㎡ [국유지 토지보상 완료]

  * 산림청 등 국유지 4필지 23,548㎡ 토지보상 진행 중

▢ 추진계획

○ 2021. 2월중: 2차 수용재결 완료(사유지 보상 완료)

○ 2021. 6월까지: 잔여필지(4필지, 23,548㎡) 국유지 보상

▢ 기대효과

○ 공원조성과 관련하여 보상관련 민원인에게 공원조성의 필요성을 설명하고 최대한 설득 및 이해협조 당부

관리번호	구 분	위원회명	관리부서	처리결과	비 고
3-4-2	처리요구	산업경제위원회	녹지정책과 (전 부서)	진 행	
제 목	**행정사무감사 자료 중 세부사항 작성 철저**				
지적 및 건의사항	행정사무감사 요구자료 중 1. 지출원인행위 된 주요예산 집행내역의 용역사업은 2천만 원 이상으로 세세하게 작성하기 바람. 또한 5. 용역사업 현황을 보면 해당 자료에는 용역금액도 같이 표기하기 바람				
추진사항					

□ 행정사무감사 자료 작성근거

○ 관련호: 의사담당관-6629(2020.9.08.), 정책기획관-12493(2020.10.12.)

- '2020년도 행정사무감사 자료제출 요구현황 및 요구서'에 의거하여 제시된 서식에 맞게 요구자료 작성

□ 추진계획

○ 요구내역 반영을 위한 관련부서 협의 및 자료작성 철저

- '지출원인행위 된 주요예산 집행내역의 대상사업' 중 용역사업은 2천만 원 이상으로 확대되도록 관련부서와 협의하고,
- '용역사업 현황자료' 서식에 용역금액 표시 등 향후 행정사무 감사 자료작성에 철저를 기하도록 하겠음

○ '21년 행정사무감사 자료작성 시 반영

관리번호	구 분	위원회명	관리부서	처리결과	비 고
3-4-3	처리요구	산업경제위원회	인천대공원 사 업 소	진 행	
제 목	**시의회 승인금액을 임의적 조정 자제**				
지적 및 건의사항	행정사무감사 요구자료 중 설계변경으로 인한 공사·용역 증·감이 있음. 시의회 승인 금액을 집행부에서 임의적으로 조정하는 것은 자제하기를 바람				
추진사항					

▢ 사업개요

○ 중앙공원 보행육교 설치공사

- 공사기간: 2019. 6. 28. ~ 2020. 4. 22.
- 공사내용: 보행육교 2개소
- 공사금액: 3,269,854천 원
  · 증감액: 증339,407천 원(증11.6%)

○ 부평공원 어린이 물놀이장 조성공사

- 공사기간: 2020. 5. 18. ~ 9. 24.
- 공사내용: 물놀이시설물 설치, 바닥정비(포장철거, 재포장), 시설물 설비(급수 및 배수), 전기공사, 폐기물처리 등
- 공사금액: 631,649천 원
  · 증감액: 증46,189천 원(증7%)

▢ 증감사유

○ 중앙공원 보행육교 설치공사 : 인천시청역2호선으로 인한 벤트 추가 설치 및 교통통제, 공원 미관개선 등 비용 증액

○ 부평공원 어린이 물놀이장 조성공사 : 물놀이장 방수 보강 및 고무칩포장 기초 보강

▢ 향후계획

○ 향후 공사 추진에 있어 세부적으로 검토하여 사업비가 증액되는 사례 방지

관리번호	구 분	위원회명	관리부서	처리결과	비 고
3-4-4	처리요구	산업경제위원회	녹지정책과	진 행	
제 목	**임도를 역이용해 나무를 베어가는 등 행위 단속**				
지적 및 건의사항	임도 개설과 관련하여 관심이 많음. 산림 관리를 효율적으로 하기 위한 것인데 이를 역이용하는 사람들이 있음. 접근성이 좋으니 차량을 이용해 나무를 베어가는 형태가 있으니 이에 대한 관리를 철저히 하기 바람				
추진사항					

□ 조치사항

○ 군·구 공문시달

【녹지정책과-5118(2019.11.11.),5097(2019.11.12.),16228(2020.11.13.)】

- 산림내 불법행위 집중단속 실시 및 산림보호지원단 배치
- 임도 진입로 차단기 시건 장치 확인 및 관리, 정기적인 순찰

□ 추진사항

○ (강화군) 차량 통제시설 설치 완료 + 인력배치

위 치	통 제 시 설	비 고
고비고개~고천4리 마을회관	휀스 설치	고비임도
덕산산림욕장~갈멜산기도원	볼라드 설치	덕산임도
외포리~천주교야영장	볼라드 설치	삼량임도
창촌마을~수목원입구	차단기 설치(수목원내)	수목원임도
휴양림내	차단기 설치(휴양림내)	휴양림임도
삼거저수지~고려산(구)헬기장	휀스 설치	고려산임도
고비임도~신선저수지방향	휀스 설치	혈구산임도

○ (옹진군) 인력 배치 (차량통제시설 없음)

- 2019. 5. ~ 10.: 임도관리원 2명 배치(북도면 1, 덕적면 1)
- 2020. 9. ~ 12.: 산림보호지원단 배치

※ 옹진의 경우 불법 벌채가 미비하고, 특히 임도 노선 대부분이 사유지로 토지주의 차단 반대 의견이 있음

□ 기대효과

○ 임도의 순기능 강화 및 건강한 산림자원 보호 육성

관리번호	구 분	위원회명	관리부서	처리결과	비 고
3-4-5	처리요구	산업경제위원회	계양공원 사 업 소	진 행	
제 목	**계양공원사업소 청사 신축 대안 마련 촉구**				
지적 및 건의사항	계양공원사업소 신축 관련 현상변경이 부결되어 설치가 안 되고 있음. 사업소 직원들이 한 곳이 아닌 두 곳에 나뉘어서 근무하는데 해결방법을 찾아서 근무할 수 있도록 하길 바람. 대안을 찾아서 할 수 있도록 추진력을 보여 주기 바람				
추진사항					

□ 청사(관리사무소) 신축 필요성

○ 사업소 개소 이후, 임시청사 사용에 따른 행정의 비효율성 해소와 공원 조성·관리에 적합한 관리사무소 건립 필요

- 근무공간 2개소: 교통연수원 2층 3개팀, 연희공원내 1개팀

□ 그동안 추진실적

○'18.09.06.: 계양공원사업소 청사 신축계획(변경) 수립

※ 계양공원(경인여대지구)로 공원조성계획 변경(9.3): 청사 반영

○'18.10~11: 시문화재(계양산성) 현상변경허용 완화 업무협의

※ 현상변경 허용기준 완화(1구역에서 3구역) 요청

○'19.05~12: 현상변경 허용 완화 업무협의 및 조정용역 추진

○'19.12.19.: 문화재위원회 심의 결과 ⇒ 현상변경 부결 결정

※ 건립예정지는 시 지정문화재[계양산성(기념물10호)] 현상변경 허용기준 1구역(원형지보존구역) 해당되어 신축 불가

○'20.03~06: 사업소 명칭변경 등 관련부서 의견수렴 및 회의 개최

⇒ 청사(관리사무소) 건립 시기와 연계하여 추진

□ 향후계획

○'21.1.~6.: 청사예정지 검토 및 선정

○'21.12.~ : 청사(관리사무소) 공사 발주

○'23.12.31.: 청사(관리사무소) 공사 준공

관리번호	구 분	위원회명	관리부서	처리결과	비 고
3-4-6	처리요구	산업경제위원회	공원조성과	진 행	
제 목	**오성근린공원 조성사업 추진 철저**				
지적 및 건의사항	오성근린공원 조성사업 관련 내년 8월에 실효되는 것으로 알고 있음. 당초 870억에서 500억 원, 다시 260억으로 줄었음. 잘 안되는 부분을 빨리 추진하기 바람				
추진사항					

□ 사업개요

○ 위　　치: 중구 덕교동 산37-1번지 오성산 일원

○ 규　　모: 880,214㎡

○ 기　　간: 2019. ~ 2025.

○ 소요예산: 260억 원

○ 시 행 자: 인천공항공사

□ 추진계획

○ 2020. 10. ~ 2021. 5.: 실시설계 용역 및 각종 영향평가 협의

○ 2021. 6.: 실시계획인가를 위한 관계기관 협의

○ 2021. 8.: 실시계획인가

○ 2022. ~ 2025.: 공원 조성

□ 기대효과

○ 공원 조성으로 지역 주민들에게 여가・휴식공간 제공

관리번호	구 분	위원회명	관리부서	처리결과	비 고
3-4-7	처리요구	산업경제위원회	인천대·월미·계양공원사업소	진 행	
제 목	**공원사업소 기간제 채용 관련 공정성 제고**				
지적 및 건의사항	공원사업소 기간제 채용 관련 한 사람이 3군데 다 서류를 제출하는 일이 비일비재함. 사업소별 근무환경은 다르지만, 기간제 채용 관련 가점, 우대사항 등 차이가 있어서는 안된다고 생각함				
추진사항					

▢ 진행사항

○ 3개 사업소에서는 공원관리 기간제근로자 채용시 경력직과 비경력직의 구분을 채용비율의 정함 없이 채용을 시행하였고

○ 2020년부터 3개 사업소의 면접일을 같은 날로 하여 채용

▢ 향후계획

○ 2021년 기간제근로자 채용 시 3개사업소가 채용계획(공고내용, 공고일, 면접일, 우대사항 등)을 협의하여 기간제 근로자를 채용할 예정임.

▢ 추진일정

선 발 일 정		우대사항
구 분	일 시	취업취약계층, 국가유공자 등 취업지원대상자
채용공고	2021. 1. 12. ~ 1. 19.	
서류접수	2021. 1. 20. ~ 1. 21.	
면접심사 일정통보	2021. 1. 28.	
면접심사	2021. 2. 04.	
최종합격자 발표	2021. 2. 09.	

관리번호	구 분	위원회명	관리부서	처리결과	비 고
3-4-8	처리요구	산업경제위원회	월미공원 사 업 소	진 행	
제 목	**남항근린공원 조성사업 추진 철저**				
지적 및 건의사항	공원 이용활성화를 위해 본인도 자주 가보는 편임. 데크도 만들고 환경이 좋아지긴 했지만, 여러 부서와 소통해 잘 대처해주기 바람				
추진사항					

□ 현 황

○ 위 치 : 중구 신흥동 3가 69번지

○ 면 적 : 95,000㎡(2018년 하수도·공원 중복결정)

- 하수도시설 부지 전체 면적 : 186,000㎡(조성 2008년)

○ 공원결정 : 2018. 5. 8.(인고 제2018-104호)

○ 주요시설 : 다목적운동장, 갈대숲, 공중화장실, 잔디밭 등

□ 추진계획

○ 고정인력을 배치하여 공원 유지관리(7명)

- 수목 및 초화관리, 풀베기, 병해충 방제, 관수 등

○ 수시정비를 통한 공원 내 노후시설 등 정비

□ 기대효과

○ 남항공원의 노후시설 수시정비 및 고정인력을 활용한 공원 유지관리를 통하여 이용객의 안전 및 쾌적한 공원환경 제공

관리번호	구 분	위원회명	관리부서	처리결과	비 고
3-4-9	건 의	산업경제위원회	녹지정책과 (전 부서)	진 행	
제 목	**용역 입찰 시 지역제한을 두어 지역경제 활성화 도모**				
지적 및 건의사항	각종 사업을 진행할 시 전국으로 입찰을 하지 말고, 지역제한을 두어 지역업체가 참여할 수 있는 기회를 확대해 주기 바람				
추진사항					

□ 현 황

○ 입찰공고 시 지역제한 요건

구분	제 한 요 건
공사	○ 추정가격 100억 원 미만 종합공사 ○ 추정가격 10억 원 미만 전문공사 ○ 추정가격 5억 원 미만 전기·그 밖의 공사
물품 용역	○ 행정안전부장관이 고시한 고시금액(5억 원) 미만 시·도(세종시 제외) 일반용역·물품 ○ 추정가격 5.0억 원 미만 세종시, 시·군·구 일반용역·물품 ○ 기획재정부장관이 고시한 고시금액(2억 원) 미만 건설기술용역 ○ 추정가격 1.5억 원 미만 안전점검 및 정밀안전진단용역

(※ 근거: 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준)

□ 추진계획

○ 각종 용역 및 공사에 대한 계약사항 검토 시 지역업체 참여기회 확대를 위하여 지역 제한입찰 적극 반영

○ 그 외 전국 입찰 공사건에 대해서도 지역 전문건설업체가 참여할 수 있는 주계약자 공동도급 계약방식 적극 반영

- 대상사업: 추정가격 2억 원 이상 100억 원 미만 종합공사

관리번호	구 분	위원회명	관리부서	처리결과	비 고
3-4-10	건 의	산업경제위원회	녹지정책과 공원조성과	진 행	
제 목	**각종 위원회 정리 및 위원 구성 시 이해 관계인 배제**				
지적 및 건의사항	각종 위원회 현황을 보면, 계양산 보호위원회는 골프장 건설 관련 이슈가 없어졌으니 활용되지 않는 위원회로 보이는 데 정리가 필요해 보임. 또한, 위원회 구성 시 위원을 선정할 때 업체 대표 등을 위원으로 구성하면 문제 발생 소지가 있으니 이해충돌이 없는 사람들로 구성해주기 바람				
추진사항					

□ 사업개요

○ 계양산 보호 실태조사 용역

- 용 역 비 : 100백만 원
- 용역기간 : 2021. 3. ~ 2022. 2.(12개월)
- 용역내용
  - · 계양산 지리적, 자연적, 생태적, 환경적 특성 연구
  - · 계양산 실태조사를 통한 복구 복원 방안 제시
  - · 계양산 보존 및 관리 방안 등

□ 추진계획

○ 용역 추진 시 계양산보호위원회 자문 실시

- 계양산 보호 실태조사 용역 수립시 계양산보호위원회 자문 등을 거쳐 용역 완료 후 폐지 검토【2020. 9. 18. 보고 완료】

○ 위원회 구성 시 학회, 협회 등 관련 단체 추천을 통한 위촉

- 안건 발생 시 이해관계 위원은 위원회 개최 시 제척

관리번호	구 분	위원회명	관리부서	처리결과	비 고
3-4-11	건 의	산업경제위원회	녹지정책과	진 행	
제 목	**산불감시단 겨울철도 운영할 수 있는 방안 검토**				
지적 및 건의사항	산불감시단 운영을 보면, 산림청 지침 등에 따라 겨울철 약 45일간 운영을 안하는 것 같은데 기후변화가 왔으니 건의하고 개선할 필요가 있음. 겨울철에 눈도 안오고 산불이 발생하는데 45일 운영 안한다고 예산이 얼마나 손실되겠는가. 제도권을 벗어나 개선방안을 강구해야 함.				
추진사항					

▢ 사업개요

○ 산불방지대책본부 운영

- 봄철 : 2.1~5.15 / 가을철 11.1~12.15
- 동기간 동안 산불감시원 운영(140명)

▢ 추진계획

○ 지역 여건을 반영한 탄력적인 산불감시단 운영

- 산불감시원은 봄, 가을 산불조심기간 내 운영하고 있으나, 산불발생 빈도 및 위험성이 높은 군구는 산불조심 기간과 상관없이 자체 계획을 통해 산불감시원 운영
- 계양, 강화, 옹진군은 산림청 국비지원 외 자체 예산을 확보하여 산불감시원(약 120명) 추가 운영 중
- 감시원 추가 고용에 소요되는 예산 국비 지원을 지속적으로 건의

▢ 기대효과

○ 기후변화 및 지역여건을 반영한 탄력적인 산불감시원 운영으로 산불예방활동에 기여

관리번호	구 분	위원회명	관리부서	처리결과	비 고
3-4-12	건 의	산업경제위원회	녹지정책과	진 행	
제 목	**산불·병해충 예찰방제단은 산림 면적대비 배치방안 검토**				
지적 및 건의사항	산사태 현장예방단 20명은 군구별로 적정하게 운영하고 있는 것 같음. 하지만, 산림병해충 예찰방제단은 8명밖에 없으며, 남동구, 서구, 강화군, 옹진군 각 2명씩밖에 배치되지 않았음. 산림 면적 차이가 수십 배가 차이임을 고려해서 배치방안을 검토하기 바람				
추진사항					

□ 사업개요

○ 산림병해충예찰방제단 운영

- 운영개요: 4개단 8명 운영(남동구, 서구, 강화군, 옹진군)
- 주요임무: 산림병해충 예찰 및 방제활동(지상방제)

□ 추진계획

○ 산림분야 일자리사업(산불감시원, 병해충예찰방제단, 산사태현장예방단, 산림보호지원단 등)은 지역여건에 따라 상호 지원 및 협업을 통해 운영의 효율성 증진

○ 총 배정 인원이 8명에 불과한 산림병해충 예찰 방제단은 군·구 수요에 비해 부족한 점이 있어 배정인원 증원을 산림청에 지속적으로 요구하여 산림 면적율에 따라 적정배치 검토

□ 기대효과

○ 효율적인 산림병해충 예찰 방제사업 추진 및 시민 만족도 증진

2021 주요업무 추진계획

1. 도시바람길 숲 조성

【녹지정책과】

❖ 산림에서 생성된 맑고 찬공기를 도심으로 끌어들여 대기확산을 통한 미세먼지 등 대기오염 방지 및 도시 열섬화 저감

□ 사업목적

○ 산림, 바다, 하천 등 도심의 기온을 낮추고 바람생성이 가능한 지역을 서로 연결하는 네트워크 구축

○ 녹지, 가로수 등 도시숲 조성으로 도심내 바람길 형성 및 대기확산 유도

□ 사업내용

○ 위　　치: 중구 수인선 유휴부지 등 7개소

○ 사 업 비: 6,750백만 원(국비 4,500, 시비 2,250)

- 총사업비: 9,000백만 원(국비 4,500, 시비 2,250, 군·구비 2,250)

○ 사업기간: 2021. 1. ~ 12.

○ 사업규모: 6.0ha

○ 내　　용

(단위: 백만 원)

대 상 지		면적 (ha)	사 업 비				비고
			계	국비	시비	군구비	
7개소		6.0	9,000	4,500	2,250	2,250	
중 구	수인선 유휴부지 연결숲 (숭의역 ~ 서해대로; 수인선 상부 바람길조성)	0.6	1,500	750	375	375	
미추홀구	독배로 연결숲 조성 (인하대학교, 인천대로, 수인선 바람숲과 연계)	0.3	300	150	75	75	
부평구	희망공원 생성숲 조성 (부평동 산 35-6번지 일원)	2.1	1,600	800	400	400	
계양구	경명대로 연결숲 조성 (징매이고개 ~ 임학사거리 일원)	0.8	1,950	975	487.5	487.5	
	계양대로 연결숲 조성 (계산삼거리 ~ 부평IC)	0.7	1,550	775	387.5	387.5	
강화군	북산 바람생성숲 조성 (관청리 782-1번지 일원)	1.0	1,000	500	250	250	
	화개산 바람생성숲 조성 (교동면 고구리 산233번지 일원)	0.5	1,100	550	275	275	

▢ 추진계획

○ 2021. 1. ~ 3.: 실시설계 및 행정절차 이행

- 실시설계용역, 설계심의, 일상감사 등

○ 2021. 4.: 산림청 자문단 컨설팅

○ 2021. 5. ~ 12.: 공사시행

▢ 예산 집행계획

(단위:백만 원)

사 업 명	예 산 액		집행계획 / 집행내용			
	'20년	'21년	1/4	2/4	3/4	4/4
계	**5,250**	**6,750**	**6,750**	**-**	**-**	**-**
도시바람길 숲 조성사업	5,250	6,750	6,750	-	-	
			공사비(6,750백만 원)			

▢ 기대효과

○ 도심 외곽 산림 등에서 발생한 차가운 공기를 도심에 유입시켜 도시 열섬화 완화

○ 바람길 숲 조성을 통한 대기확산으로 미세먼지 저감 및 대기질 향상

부서명	직위(급)	성 명	행정번호
녹지정책과	녹지정책과장	안 상 윤	440-5049
	녹지정책팀장	박 세 철	440-3661
	담 당 자	조 문 래	440-3662

2. 미세먼지 차단숲 조성

【녹지정책과】

❖ 산업단지 및 고속도로 등 미세먼지 발생원 주변 차단숲 조성을 통한 도심 대기질 개선 및 그린생활환경 구축

□ 사업목적

○ 산업단지 및 고속도로 주변 숲 조성을 통한 미세먼지 저감 등 생활환경 개선을 위한 도시숲 확대

○ 생활권 내 도시숲 조성으로 도시열섬현상 완화 등 기후변화에 따른 체계적인 대응 필요

□ 사업내용

○ 위　　치: 제3경인고속도로 주변 등 3개소

○ 사 업 비: 2,472백만 원(국비 1,648, 시비 824)

- 총사업비: 3,296백만 원(국비 1,648, 시비 824, 구비 824)

○ 사업기간: 2021. 1. ~ 12.

○ 사업규모: 3.5ha

○ 내　　용

(단위: 백만 원)

대 상 지		면적 (ha)	사 업 비				비 고
			계	국비	시비	구비	
계		3.5	3,296	1,648	824	824	
남동구	제3경인고속도로 주변	2.0	1,884	942	471	471	'20년 설계 '21년 조성
계양구	수도권 제1순환고속도로 주변	1.0	942	471	235.5	235.5	
중 구	영 종 대 로　주 변	0.5	470	235	117.5	117.5	

▢ 추진계획

○ 2021. 1.~ 2.: 사업비 교부

○ 2021. 3.~12.: 공사 착공 및 준공, 사후관리 등

▢ 예산 집행계획

(단위:백만 원)

사 업 명	예 산 액		집행계획 / 집행내용			
	'20년	'21년	1/4	2/4	3/4	4/4
계	**1,500**	**2,472**	**-**	**2,472**	**-**	**-**
미세먼지 차단숲 조성	1,500	2,472	-	2,472	-	-
			공사비(2,472백만 원)			

▢ 기대효과

○ 도시숲 조성으로 미세먼지 저감, 도시 열섬현상 완화에 기여

○ 도심 내 녹색공간 확충을 통한 주거환경 및 대기질 개선 등

부서명	직위(급)	성 명	행정번호
녹지정책과	녹지정책과장	안 상 윤	440-5049
	도시녹화팀장	이 상 희	440-3691
	담 당 자	최 희 수	440-3692

3. 산림재해예방 및 산림자원육성

【녹지정책과】

❖ 효율적인 산림재해 예방사업 추진으로 산림재해(산불, 산사태, 산림병해충)로부터 시민들의 생명과 재산 보호
❖ 조림, 숲가꾸기 사업을 통한 건강한 산림자원 육성으로 산림의 건강성을 증진하고 공익적 기능 강화 기여

□ 사업목적

○ 산림을 건강하고 체계적으로 보호·육성하기 위한 녹색복지 정책 추진

□ 사업내용

○ 사 업 비: 6,270백만 원(국비 4,736, 시비 1,534)
- 총사업비: 9,193백만 원 (국비 4,736, 시비 1,534, 군·구비 2,923)

○ 사업기간: 2021. 1. ~ 12.

○ 사업내용

(단위: 백만 원)

사 업 명	예산액	사 업 내 용	추 진 계 획	비 고 (총사업비)
계	6,270			
산림재해일자리	1,379	산불전문예방진화대 140인, 산사태현장예방단 12인, 산림병해충예찰방제단 8인	2021. 1.: 사업 시행 2021.12.: 사업 완료	2,355
사 방 사 업	1,324	산지사방 1개소, 계류보전 6개소, 사방댐 1개소, 해안침식방지 1개소	2021. 3.: 사업 시행 2021.11.: 사업 완료	1,453
산림병해충방제	854	산림병해충방제 3,060ha, 소나무재선충예방방제 45ha, 생활권수목진료 160개소 등	2021. 3.: 사업 시행 2021.11.: 사업 완료	1,217
조 림 사 업	658	큰나무 조림 23ha, 지역특화조림 10ha 미세먼지저감조림 24ha	2021. 2.: 사업 시행 2021.11.: 사업 완료	1,013
숲 가 꾸 기	2,055	정책숲가꾸기 770ha 미세먼지 공익숲가꾸기 670ha	2021. 3.: 사업 시행 2021.11.: 사업 완료	3,155

▢ 추진계획

○ 2021. 1.~ 2.: 사업예산 교부(시 → 군·구, 사업소)

○ 2021. 2.~12.: 사업추진

▢ 예산 집행계획

(단위:백만 원)

사 업 명	예 산 액		집행계획 / 집행내용			
	'20년	'21년	1/4	2/4	3/4	4/4
계	8,326	6,270	6,246	-	24	-
산림재해일자리	1,327	1,379	1,379	-	-	-
			·(1분기)산림병해충예찰방제단(120백만 원), 산불전문예방진화대 인건비 (1,164백만 원), 산사태현장예방단 인건비 (95백만 원) 교부			
사 방 사 업	1,031	1,324	1,300	-	24	-
			·(1분기)사방시설 조성비 (1,300백만 원) 교부 ·(3분기)사방사업 타당성평가 용역 (24백만 원) 추진			
산림병해충방제	1,251	854	854	-	-	-
			·(1분기)산림병해충방제사업비(854백만 원) 교부			
조 림 사 업	1,010	658	658	-	-	-
			·(1분기)조림 사업비 (658백만 원) 교부			
숲 가 꾸 기	3,707	2,055	2,055	-	-	-
			·(1분기)숲가꾸기 사업비 (2,055백만 원) 교부			

▢ 기대효과

○ 건강하고 쾌적한 산림자원육성으로 산림의 경제적 가치 향상

○ 기후변화 대비 산림재해 예방으로 시민의 생명 및 재산보호

부서명	직위(급)	성 명	행정번호
녹지정책과	녹지정책과장	안 상 윤	440-5049
	산림자원담당	이 병 일	440-3681
	담 당 자	이 병 훈	440-3682
	담 당 자	김 성 훈	440-3683
	담 당 자	이 경 수	440-3684

4. 산림휴양시설 확충 및 산림복지서비스 제공

【녹지정책과】

❖ 산림자원을 활용하여 심신의 휴식 및 치유 등 시민의 건강증진 및 삶의 질 향상에 기여할 수 있는 힐링공간 제공
❖ 숲의 다양한 가치와 기능을 체계적으로 전달하고 산림교육 등 체험기회 제공

□ 사업목적

○ 증가하는 산림휴양에 대한 관심과 수요를 충족하기 위한 산림휴양시설 확충 및 산림휴양교육시설 조성·운영을 통한 산림교육환경 조성

□ 사업내용

○ 사 업 비: 6,683백만 원(국비 750, 시비 5,933)
- 총사업비: 9,345백만 원(국비 750, 시비 5,933, 군·구비 2,662)

○ 사업기간: 2021. 1. ~ 12.

○ 사업내용

(단위: 백만 원)

사 업 명	예산액	사 업 내 용	비 고 (총사업비)
계	6,683		
군·구 숲길 조성	965	군구 숲길조성: 총32km · 중구(3), 미추홀구(2), 연수구(2), 남동구(4), 부평구(2), 계양구(2), 서구(2), 강화군(8), 옹진군(7)	1,485
문학산 숲길 정비	1,110	문학산(진입로~정상부) 일원 및 주변 등산로 정비 · 정상부 잔디광장조성, 진입로 재포장, 등산로 5KM 정비	1,110
덕적도 자연휴양림 조성	1,125	· 위치: 옹진군 덕적면 진리 산359일원(면적: 12ha) · 주요시설: 숲속의집, 산림휴양관, 방문자안내소, 산책로 등	1,500
인천대공원 치유의 숲 조성	200	· 위치: 남동구 장수동(면적: 53ha) · 주요시설: 치유센터, 치유숲길, 명상공간, 숲체험장 등	200
강화화개정원 조성	2,698	· 위치: 교동면 고구리(화개산 일원) (면적: 11ha) · 주요시설: 주제정원, 편익·기반시설	4,150
유아숲체험원 조성	585	유아숲체험원 조성 6개소(면적: 7.8ha) · 중구, 동구, 연수구, 남동구, 서구(2개소) · 주요시설: 야외체험학습장, 휴게시설, 대피소, 화장실 등	900

▢ 추진계획

사 업 명	추 진 계 획	비 고
군·구 숲길 조성	2021. 1.: 군구사업비 교부 및 시행 2020.12.: 군구 숲길조성사업 완료	
문학산 숲길 정비	2021. 1.: 군구사업비 교부 및 시행 2020. 6.: 문학산 숲길정비사업 완료	
덕적도 자연휴양림 조성	2021.1.~10.: 실시설계 및 영향평가 등 행정절차 이행 2021. 12.~2022. 12.: 사업 시행 및 완료	
인천대공원 치유의 숲 조성	2021.1.~12.: GB관리계획 및 환경영향평가, 실시설계 등 완료	
강화화개정원 조성	2020. 6.: 조성계획 승인 2020. 7.~2021.12.: 사업 시행 및 완료	
유아숲체험원 조성	2021. 2.: 사업비 교부 및 시행 2021.12.: 신규조성 유아숲체험원 등록완료	

▢ 예산 집행계획

(단위:백만 원)

사 업 명	예 산 액		집행계획 / 집행내용			
	'20년	'21년	1/4	2/4	3/4	4/4
계	**2,830**	**6,683**	**6,483**	**-**	**-**	**200**
군·구 숲길 조성	650	965	965	-	-	-
			숲길 조성비 군·구 교부(965백만 원)			
문학산 숲길 정비	-	1,110	1,110			
			미추홀구(800백만 원) · 연수구(300백만 원)교부			
덕적도 자연휴양림 조성	-	1,125	1,125	-	-	-
			옹진군 교부(1,125백만 원)			
인천대공원 치유의 숲 조성	200	200	-	-	-	200
			인천대공원 재배정(200백만 원)			
강화화개정원 조성	1,200	2,698	2,698	-	-	-
			강화군 교부(2,698백만 원)			
유아숲체험원 조성	780	585	585	-	-	-
			유아숲체험원 조성비 군·구 교부(585백만 원)			

□ 기대효과

○ 다양한 산림휴양시설 확충 및 산림 복지서비스 제공을 통한 산림휴양에 대한 관심 및 기대 충족에 기여

부서명	직위(급)	성 명	행정번호
녹지정책과	녹지정책과장	안 상 윤	440-5049
	산림휴양팀장	구 선 모	440-3676
	담 당 자	배 문 호	440-3677
	담 당 자	이 인 성	440-3678
	담 당 자	최 은 지	440-3679

5. 2040 공원녹지기본계획 수립

【공원조성과】

❖ ‘도시공원 및 녹지 등에 관한 법률’제5조(공원녹지기본계획의 수립권자 등)에 따라 지방자치단체장은 도시지역에 대하여 공원녹지의 확충·관리·이용 방향을 종합적으로 제시하는 공원녹지기본계획을 수립하여야 함

□ 사업내용

○ 용 역 명: 2030 공원녹지기본계획 재정비 용역

○ 용역기간: 2019. 8. 22. ~ 2021. 10. 31.(용역재개 ‘20. 12. 21.)

○ 계 약 액: 449백만 원(예산액: 450백만 원)

○ 용 역 사: ㈜경호엔지니어링종합건축사사무소(75%), ㈜도담이앤씨(25%)

○ 용역내용

- 공원녹지 조성 및 재정비 구상, 도시림 확충 방안 등

※ 2040 공원녹지기본계획 전략환경영향평가 용역 연계 추진

- 용역기간: 2020. 9. 1. ~ 2021. 4. 28.
- 계 약 액: 132백만 원(예산액:150백만 원)
- 용 역 사: ㈜동명기술공단종합건축사사무소
- 용역내용: 공원녹지 기본계획의 환경보전방안 등 환경영향평가서 작성 및 협의

□ 추진계획

○ 2021. 2.: 전략환경영향평가서 협의 (市 → 한강유역환경청)

○ 2021. 4.: 전략환경영향평가 용역 준공

○ 2021. 6.: 공원녹지기본계획 공청회 개최

○ 2021. 6. ~ 9.: 시의회 의견청취, 관계기관 협의 등

○ 2021. 10.: 공원녹지기본계획 결정 및 용역 준공

▢ 예산 집행계획

(단위:백만 원)

사 업 명	예 산 액		집행계획 / 집행내용			
	'20년	'21년	1/4	2/4	3/4	4/4
계	**267**	**183**	**-**	**-**	**-**	**183**
공원녹지기본계획 수립용역	267 (집행액)	183 (이월액)	-	-	-	183
			용역 준공금(183)			

▢ 기대효과

○ 우리 시 공원녹지의 미래비전과 목표, 추진전략 수립 등을 통해 공원녹지 체계의 정립

부서명	직위(급)	성 명	행정번호
공원조성과	공원조성과장	유 광 조	440-5066
	공원기획팀장	최 종 순	458-7031
	담 당 자	노 승 운	458-7033

6. 소래습지생태공원 주변 활성화

【공원조성과】

❖ 인천 내륙 해안내 유일한 염생습지인 소래습지생태공원의 생태적 기능 향상 및 주변 정비를 통한 이용 활성화 도모

□ 사업내용

○ 사업기간: (단기) 2019. ~ 2021. (중장기) 2022. ~

- 단기사업: GB여가녹지, 자연마당조성, 장수·운연천 정비, 어구적치장 조성, 생태전시관~부인교 해양친수공간 조성, 장수천변 꽃길 조성 등
- 중장기사업: 공원주변 GB 정비, 보행로 조성 및 기타 연결 등

○ 규 모: 20km

(인천대공원~장수·운연천~소래습지생태공원~소래포구~시흥갯골생태공원~관곡지~물왕저수지)

○ 총사업비: 75,519백만 원

○ 사업내용: 18개 사업

전 체	완 료	추진中	중장기사업	비 고
18개 사업	7개 사업	7개 사업	4개 사업	

□ 그 동안 추진사항

(단위:백만 원)

구분	사 업 명	사업비	사 업 내 용	비 고
2019 ~2020	**소 계**	**39,286**	**7개 사업**	
	서창지구~공원 연결목교 설치	300	서창지구와 연결목교 설치(2개소)	완 료
	노후시설 정비 및 산책로 보행등 설치	200	보행등 설치(150등)	
	화장실 교체 및 생태전시관 정비	500	노후화장실 2개소, 생태전시관 외벽 교체 등	
	장수천변 꽃길조성	1,196	산책로변 수목 및 초화식재	
	어구 적치장 조성	100	적치장 추가 조성(2,625㎡)	
	시티투어 및 관광안내소 운영	-	관광안내소 및 시티투어 운영 (4회/일)	
	자연마당 조성	3,090	조류전망대, 염생식물원 조성	
	소금창고 복원 등(계속)	33,900	토지 보상	계 속

▢ 추진계획

(단위:백만 원)

구분	사 업 명	사업비	사 업 내 용	비 고
2021	**소 계**	**11,720**	**7개 사업**	
	GB여가녹지조성	1,000	연꽃단지 조성(16,900㎡)	인천대공원 사업소
	소금창고 복원 등 (계속)	300	힐링카페, 체험관 등으로 활용	
	부인교~서해안로 보행로 정비	30	보행 및 자전거도로 연결	
	생태전시관~부인교 해양친수 공간 조성	3,981	부인교 리모델링 등	해양친수과
	소래해넘이다리 해양친수 공간조성	3,913	교류마당, 버스킹쉼터 등 조성	
	해오름공원~남동공단해안 보행축 연결	2,361	연결데크, 전망대, 제방난간, 군초소 리모델링 등 (1㎞, 3,000㎡)	
	소래 중장기 발전전략 용역	135	소래포구, 공원 및 주변정비 등	남동구
2022 이후	**소 계**	**24,513**	**4개 사업**	
	장수.운연천 정비	19,113	통수단면 개선, 산책로 설치 등	수질환경과
	소금창고 복원 등 (계속)	-	힐링카페, 체험관 등으로 활용	인천대공원 사업소
	공원~오봉산 방향 연결다리 설치 (계속)	1,000	소래습지생태공원~오봉산 연결	
	소금창고 복원 등 (계속)	4,300	힐링카페, 체험관 등으로 활용	
	습지보호지역 지정	100	연안습지부분 습지보호지역 지정 검토 (0.8㎢내외)	도서지원과
	공원 주변 환경 정비	-	소래습지생태공원~영동고속도로 (291천㎡)	장기계획 (부서협업)
			레미콘부지(79천㎡)	
			소래습지생태공원 상단 습지 (203천㎡)	

▢ 예산 집행계획

(단위:백만 원)

사 업 명	예 산 액		집행계획 / 집행내용			
	'20년	'21년	1/4	2/4	3/4	4/4
계	**39,286**	**11,720**	**135**	**30**	**5,500**	**6,055**
소래습지생태공원 주변 활성화	39,286	11,720	135	30	5,500	6,055
			공사 준공금 및 기성금 (추진계획 참조)			

▢ 기대효과

○ 수도권을 대표하는 염생습지조성 및 주변 자연자원을 활용한 지역경제 활성화 도모

□ 주요사업 추진현황



부서명	직위(급)	성 명	행정번호
공원조성과	공원조성과장	유 광 조	440-5066
	공원기획팀장	최 종 순	458-7031
	담 당 자	노 승 운	458-7033

7. 북산도시자연공원구역 도시관리계획 용역

【공원조성과】

❖ 북산도시자연공원구역의 녹지체계, 도시민의 여가·휴양 기능 및 훼손지의 보전가치 등을 고려하여 공원구역을 정비하고자 함.

□ 사업내용

○ 용 역 명: 북산도시자연공원구역 도시관리계획(변경)결정 용역

○ 용역기간: 2021. 1. ~ 7.

○ 대 상 지: 북산도시자연공원구역 (강화군 강화읍 관청리 일원)

[구역면적: 1,376,339㎡ / 해제예상면적 92,180㎡]

○ 사 업 비: 70백만 원

○ 용역내용: 도시자연공원구역지정 및 변경(해제) 구역 선정 및 도시관리계획 결정(변경) 입안서 작성

□ 추진계획

○ 2021. 1.: 용역 계약 의뢰

○ 2021. 2.: 계약 및 용역 착수

○ 2021. 3. ~ 6.: 구역 선정 및 도시관리계획 입안

○ 2021. 7.: 도시관리계획(변경)결정 및 용역 준공

▢ 예산 집행계획

(단위:백만 원)

사 업 명	예 산 액		집행계획 / 집행내용			
	’20년	’21년	1/4	2/4	3/4	4/4
계	**0**	**70**	**35**	**0**	**35**	**0**
북산도시자연 공원구역 도시관리계획 (변경)결정용역	0	70	35	0	35	0
			선금(35), 준공금(35)			

▢ 기대효과

○ 도시자연공원구역정비(해제)를 통한 민원 해소 및 효율적인 구역관리

부서명	직위(급)	성 명	행정번호
공원조성과	공원조성과장	유 광 조	440-5066
	공원기획팀장	최 종 순	458-7031
	담 당 자	한 세 민	458-7047

8. 이승훈 역사공원 조성사업

【공원조성과】

❖ 市 지정기념물 제63호로 지정된 '이승훈 묘역' 및 주변 지역을 역사공원으로 조성하여 관광 활성화 유도(인천교구천주교회유지재단과 공동사업 시행)

□ 사업내용

○ 위　　치: 남동구 장수동 산135-3번지 일원

○ 사업기간: 2019. ~ 2022.

○ 규　　모: 45,792㎡

○ 사 업 비: 14,400백만 원(시비 9,600, 민자 4,800)

○ 사업내용: 역사문화체험관, 공원조성 등

□ 그 동안 추진사항

○ 2020. 3. 23.: 공원조성계획 수립(제2020-91호)

○ 2020. 8. 24.~ 9. 7.: 실시계획인가를 위한 열람공고 및 관계기관 협의

○ 2020. 9. 9.: 협약 체결(市 ↔ (재)인천교구천주교회유지재단)

○ 2020. 10. 6.: 토지 기부채납 신청(인천교구, 2필지 17,427㎡)

○ 2020. 10. 19.: 실시계획인가 고시(제2020-377호)

○ 2020. 12. 7.: 보상계획 공고(제2020-31호)

- 25필지 45,792㎡(토지 및 지장물)

□ 추진계획

○ 2021. 1. ~ 2021. 12.: 토지 및 지장물 보상(협의, 수용 등)

○ 2021. 4. ~ 2022. 6.: 공원조성 공사 착수 및 완료

▢ 예산 집행계획

(단위:백만 원)

사 업 명	예 산 액		집행계획 / 집행내용			
	'19~'20	'21년	1/4	2/4	3/4	4/4
이승훈 역사공원 조성사업(시비)	5,000	3,400	1,800	1,300		300
			보상비(1,800), 조성비(1,600)			

▢ 기대효과

○ 우리나라 최초 영세자인 이승훈 묘역 주변을 역사공원으로 조성하여 천주교 순례명소로서 관광활성화 및 시민들에게 문화체험 기회 제공

▢ 공원조성계획도



부서명	직위(급)	성 명	행정번호
공원조성과	공원조성과장	유 광 조	440-5066
	공원조성팀장	김 영 미	458-7036
	담 당 자	피 웅 철	458-7038

9. 장기미집행공원 조성 추진

【공원조성과】

❖ 실시계획인가 등 행정절차 이행 완료에 따라 공원 조성사업 본격 추진
- 공원조성 절차: 공원결정→공원조성계획(10년내)→실시계획인가(20년내)→보상→공원조성

☐ 사업내용

○ 사업기간: 2018. ~ 2022.

○ 사 업 비: 5,641억 원(시비 3,837 군·구비 1,245 국·공유지유예559)

○ 대　　상: 48개소 6.18㎢

(단위: 개소/㎢)

구분	총 계		소 계		구 분				국공유지유예		비 고
					재 정		특 례				
	개소	면적	개소	면적	개소	면적	개소	면적	개소	면적	
계	48개소	6.18㎢	39	3.49	36	2.92	3(4)	0.57	9	2.69	

※ 국공유지 유예: 국공유지 실효 연장(20년→30~40년)에 따라 실효대상 국공유지를 공원으로 존치 [도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 개정(2020.02.04.)]

☐ 그 동안 추진사항

○ 2019. 3.: 인천광역시 공원확충 종합계획 수립

○ 2020. 6.: 실효방지 행정절차(실시계획인가 등) 완료

○ 2020. 12.: 5개소 공사시행
- 공사준공: 1개소(현무)
- 공사착공: 4개소(소래, 장미, 관청, 남산)

☐ 추진계획

○ 2021. 1. ~ 12.: 보상 착수 14개소(누계 34개소)
공사 착공 14개소(누계 19개소)

▢ 예산 집행계획

(단위: 백만 원)

사 업 명	예 산 액		집행계획 / 집행내용			
	'18~'20	'21년	1/4	2/4	3/4	4/4
장기미집행 공원조성	238,905	97,400	75,000	9,300	3,300	9,800
			보상비(83,000), 조성비(14,400)			

▢ 기대효과

○ 장기미집행공원 조성을 통해 부족한 도심 속 녹지 공간 확보로 시민을 위한 여가·휴양 공간 제공 및 정주환경 개선

부서명	직위(급)	성 명	행정번호
공원조성과	공원조성과장	유 광 조	440-5066
	공원조성팀장	김 영 미	458-7036
	담 당 자	피 웅 철	458-7037
		최 승 필	458-7039

참고 장기미집행 공원 재정사업 추진계획표

구 분		2019년		2020년		2021년		2022년		비고
		상반기	하반기	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기	하반기	
시사업 (17)	관교공원			(인가)					(보상完)	부대이전사업 연계 (2023~2025)
	문학공원		(인가)				(보상完)(공사착수)		(조성完)	
	장미공원		(인가)	(보상및공사착수)				(조성完)		
	청능공원			(인가)			(보상完,공사착수)		(조성完)	
	청솔공원		(인가)			(보상完)	(공사착수)		(조성完)	
	청량공원		(인가)			(보상完)	(공사착수)		(조성完)	
	소래습지공원	(인가)		(보상完)	(공사착수)				(조성完)	
	인천대공원	(인가)					(보상完)	(공사착수)	(조성完)	
	도룡농공원			(인가)			(보상完)	(공사착수)	(조성完)	
	함봉공원			(인가)		(보상完)	(공사착수)		(조성完)	
	신촌공원			(인가)					(보상完)	부대이전사업 연계 (2023~2025)
	십정공원			(인가)			(보상完)	(공사착수)	(조성完)	
	계양공원		(인가)			(보상完)	(공사착수)		(조성完)	
	새벌공원		(인가)				(보상完)	(공사착수)	(조성完)	
	연희공원		(인가)			(보상完)	(공사착수)		(조성完)	
	검단15호공원			(인가)			(보상完)	(공사착수)	(조성完)	
	검단중앙공원			(인가)			(보상完)	(공사착수)		
시비보조사업 (13)	농원공원			(인가)			(보상完)	(공사착수)	(조성完)	
	학나래공원			(인가)			(보상完)	(공사착수)	(조성完)	
	사모지공원			(인가)			(보상完)	(공사착수)	(조성完)	
	석촌공원			(인가)		(보상完)	(공사착수)	(조성完)		
	산밑말공원			(인가)		(보상完)	(공사착수)	(조성完)		
	백운공원	(인가)					(보상完)	(공사착수)	(조성完)	
	희망공원			(인가)			(보상完)	(공사착수)	(조성完)	
	갈개공원			(인가)			(토지사용계약完)	(공사착수)	(조성完)	토지사용계약
	이촌공원			(인가)		(보상完)	(공사착수)	(조성完		
	원신공원			(인가)			(보상完)	(공사착수)	(조성完)	
	검단17호공원			(인가)			(보상完)	(공사착수)	(조성完)	
	남산공원			(인가)	(보상및공사착수)		(조성完)			
	관청공원			(인가)	(보상및공사착수)		(조성完)		)	
군구사업 (6)	동곡공원		(인가)			(보상完)	(공사착수)	(조성完)		
	재넘이공원			(인가)				(보상및공사착수)	(조성完)	
	새말소공원		(인가)			(보상完)	(공사착수)	(조성完)		
	맑은내공원			(인가)		(보상完)	(공사착수)		(조성完)	
	현무공원	(인가)(보상完)	(조성完)							
	북산공원			(인가)		(보상完)	(공사착수)	(조성完)		

10. 도시공원 개발행위 특례사업

【공원조성과】

❖ 민간자본 투자를 통한 장기미집행 공원 조성으로 시 재정여건 개선
❖ 공원 내 토지소유자들의 재산권 행사 제한요인 해소

□ 사업내용

○ 대 상 지: 무주골공원, 연희공원, 검단16호공원, 송도2공원
○ 사업기간: 2016. ~ 2024.
○ 규　　모: 564,602㎡
○ 적용대상: 5만㎡이상
○ 기부채납: 사업면적의 70%이상(비공원시설: 30%미만)
○ 비공원시설 종류 및 규모 : 지방도시계획위원회 심의를 거친 건축물 등
○ 사업시행자 지정 조건(① 또는 ②)
① 토지면적의 3분의 2 이상을 소유하고 토지소유자 2분의 1 이상 동의
② 부지매입비(지장물 포함)의 5분의 4 이상을 현금으로 예치

공원명	시행자	사업기간	면적	비공원 시설 규모	비고
무주골 공원	인천광역시 · 무주골파크(주)	2016. ~ 2023.	120,978㎡ (공원 85,243㎡, 비공원 35,735㎡)	공동주택 767세대 (층고 23층 이하)	
연희 공원	인천광역시 · 연희파크(주)	2016. ~ 2024.	246,937㎡* (공원 175,458㎡, 비공원 71,479㎡) * 전체1,028,104㎡	공동주택 1,512세대 (층고 39층 이하)	
검단16호 공원	인천광역시 · 검단16파크(주)	2016. ~ 2023.	136,539㎡ (공원 97,733㎡, 비공원 38,806㎡)	공동주택 878세대 (층고 32층 이하)	
송도2 공원	연수구, ㈜서해종합건설	2016. ~ 2023.	60,148㎡ (공원 42,122㎡, 비공원 18,026㎡)	공동주택 350세대 (층고 23층 이하)	

▢ 추진계획

공원명	추진현황	추진계획	비고
무주골 공원	- 협약 체결(’ 18.10.18.) - 시행자 지정 고시(’ 18.11.26.) - 보상계획 공고(’ 18.12.5.) - 전략환경영향평가 협의 완료(’ 19.2.19.) - 실시계획인가(’ 19.3.25.) - 용도지역 결정(변경) 고시(’ 20.5.20.) - 수용재결(’ 20.2.13.) - 공원조성공사 착공(’ 20.6.29.) - 주택건설사업계획 승인(’ 20.10.8.)	- 공원조성공사 준공(’ 22.3.) - 비공원시설 준공(’ 23.7.)	
연희 공원	- 협약 체결(’ 19.3.12.) - 시행자 지정 고시(’ 19.4.8.) - 공원조성계획 결정(변경) 고시(’ 19.4.29.) - 보상계획 공고(’ 19.6.14.) - 전략환경영향평가 협의 완료(’ 20.2.24.) - 실시계획인가(’ 20.5.18.) - 보상협의 요청(’ 20.7.6.) - 용도지역 결정(변경) 고시(’ 20.9.28.) - 수용재결 신청(‘20.10.20.)	- 보상완료(’ 21.6.) - 공원조성공사 착공(’ 21.7.) - 주택건설사업계획 승인(’ 21.8.)	
검단16호 공원	- 협약 체결(’ 20.1.15.) - 전략환경영향평가 협의 완료(‘20.1.30.) - 시행자 지정 고시(’ 20.3.2.) - 공원조성계획 결정(변경) 고시(’ 20.3.23.) - 소규모 환경영향평가 협의 완료(’ 20.4.20.) - 실시계획인가(’ 20.6.8.) - 보상계획 공고(’ 20.7.21.) - 용도지역 결정(변경) 고시(’ 20.11.16.) - 보상협의 요청(’ 20.11.25.)	- 보상완료(’ 21.8.) - 공원조성공사 착공(’ 21.10.) - 주택건설사업계획 승인(’ 22.2.)	
송도2 공원	- 전략환경영향평가 협의 완료(’ 20.1.16.) - 협약 체결(’ 20.3.24.) - 시행자 지정 고시(’ 20.4.6.) - 공원조성계획 결정(변경) 고시(’ 20.4.29.) - 보상계획 공고(’ 20.6.8.) - 실시계획인가(’ 20.6.15.) - 수용재결 신청(’ 20.9.24.) - 용도지역 결정(변경) 고시(’ 20.11.16.)	- 보상완료(’ 21.4.) - 공원조성공사 착공(’ 21.7.) - 주택건설사업계획 승인(’ 21.10.)	

▢ 기대효과

○ 민간자본을 적극적으로 유치하여 市 재정부담 완화 및 미집행 공원 조성으로 시민들의 삶의 질 개선

부서명	직위(급)	성 명	행정번호
공원조성과	공원조성과장	유 광 조	440-5066
	민간공원팀장	문 윤 구	458-7041
	담 당 자	이 제 열	458-7042

11. 오성근린공원 조성사업

【공원조성과】

❖ 영종에 위치한 오성산(해발 172m)을 2001년 근린공원으로 결정
❖ 인천공항 2단계 건설 추진시 장애구릉 제거(해발 52m이상)를 위해 공원점용허가(2003년)를 득한 후 허가 조건에 따라 공원조성공사 추진
⇨ 인천공항공사에서 조성·관리

□ 사업내용

○ 위　　치: 중구 덕교동 산37-1번지 오성산 일원
○ 사업기간: 2019. ~ 2025.
○ 규　　모: 880,214㎡
○ 소요예산: 260억 원
○ 시 행 자: 인천공항공사

□ 그 동안 추진사항

○ 2001. 8. 27.: 공원 결정(실효시기: 2021. 8. 27.)
○ 2014. 8. 5.: 경제자유구역 해제
○ 2015. 9. 21.: 공원조성계획 결정 고시(제2015-246호)
- 기간: 2016. ~ 2023. / 사업비: 870억

○ 2016. 10. 16.: 예비타당성 조사(공항공사)
- 기간: 2016. 10. ~2017. 8.
- 시행: KDI, 서울대학교, 유신코포레이션
- 결과(2018. 1.): 타당성 없음(B/C 0.24)

○ 2018. 3. 23.: 예타 결과에 따른 관계자 회의(주민대표, 市, 공항공사)
- 예타 대상에 포함되지 않는 범위내 공원조성비 조정 : 870억 → 500억

○ 2018. 12. ~ 2019. 12.: 공원조성계획 변경 수립 용역(공항공사)

○ 2019. 10. ~ 12.: 공항공사 정기감사(감사원)

- 지적사항 : 토지가액을 포함하여 총사업비 1,000억 원 이상으로 예타대상 사업임

○ 2020. 1. ~ 4.: 공원 감사원 지적에 따른 협의(공항공사 ↔ 市)

- 사업규모 조정: 공원조성비 500억 → 260억

○ 2020. 4. 29.: 공원조성계획변경(안) 주민대표 설명회(공항공사)

○ 2020. 8. 18.: 공원조성계획(변경) 고시(제2020-345호)

○ 2020. 9. 24.: 실시계획인가를 위한 환경영향평가 용역 착수

○ 2020. 11. 20.: 기본 및 실시설계 용역 착수

○ 2020. 11. 26.: 교통 및 재해영향평가 용역 착수

□ 추진계획

○ 2020. 10. ~ 2021. 5.: 실시설계 용역 및 각종 영향평가 협의

○ 2021. 6.: 실시계획인가를 위한 관계기관 협의

○ 2021. 8.: 실시계획인가

○ 2022. ~ 2025.: 공원조성

□ 기대효과

○ 공원 조성으로 지역 주민들에게 여가·휴식공간 제공

부서명	직위(급)	성 명	행정번호
공원조성과	공원조성과장	유 광 조	440-5066
	공원조성팀장	문 윤 구	458-7041
	담 당 자	이 관 우	458-7044

12. 시민 행복지수를 높여주는 공원이용활성화

【인천대공원사업소】

❖ 공원이용 시민의 행복지수를 높일 수 있는 3차원적 서비스 프로그램 활성화

❖ 다양한 체험프로그램 운영으로 산림복지 실현

□ 사업목적

○ 시민안전 시설 확충 및 거점공원 노후시설 개선

○ 공원문화 활성화를 위한 다양한 프로그램 운영

□ 사업내용

① 인천대공원 취약지역 CCTV 및 통합관제 설치공사

○ 위　　치 : 인천대공원 내

○ 사업기간 : 2021. 01. ~ 06.

○ 사 업 비 : 300백만 원

○ 사업내용 : CCTV 27대 설치, NVR 5대 교체 및 설치, 통합관제설치 등

○ 추진계획

- 2021. 01. ~ 03. : 현장조사 및 실시설계
- 2021. 04. ~ 06. : 공사착공 및 준공

② 벚꽃길 야간조명 및 미디어아트 설치

○ 위　　치 : 인천대공원 벚꽃길 일원

○ 사업기간 : 2021. 02. ~ 04.

○ 사 업 비 : 50백만 원

○ 사업내용 :

- 야간조명 설치 및 철거 1식
- 야간경관 미디어아트 설치 1식
  · 30m 일루미네이션 쇼(은하수LED), 30m 미디어 쇼(프로젝션맵핑)

○ 추진계획

- 2021. 02. ~ 03. : 현장조사 및 실시설계
- 2021. 04. : 공사착공 및 준공

③ 인천대공원 장수천 지류정비사업

○ 위　　치 : 장수동 727-7번지 인천대공원 캠핑장 내
○ 사업기간 : 2021. 01. ~ 06.
○ 사 업 비 : 250백만 원
○ 사업내용
- 퇴적층 제거 및 바닥정비 795㎡
- 균열 석축정비 및 지류변 관목전지
- 징검다리 및 계단설치 3개소 등
○ 추진계획
- 2021. 02. : 실시설계 완료
- 2021. 03. ~ 06. : 공사착공 및 준공

④ 인천대공원 동물원 노후시설 보수

○ 위　　치 : 어린이동물원
○ 사업기간 : 2021. 01. ~ 06.
○ 사 업 비 : 136백만 원
○ 사업내용
- 어린이동물원 조류사(독수리사) 설치 1식
○ 추진계획
- 2021. 01. ~ 03. : 현장조사 및 실시설계
- 2021. 04. ~ 06. : 공사 착공 및 준공

⑤ 산림복지프로그램 운영

○ 위　　치 : 인천대공원내
○ 사업기간 : 2021. 01. ~ 12.
○ 사 업 비 : 348백만 원
○ 사업내용 : 대상별 맞춤형 산림복지프로그램 운영
- 수목원 숲해설, 유아숲 체험, 산림치유 프로그램 운영
○ 추진계획
- 2021. 01. : 산림복지프로그램 운영계획 수립
- 2021. 01. ~ 03. : 숲해설 및 유아숲교육 위탁운영 업체 선정
- 2021. 03. : 산림치유지도사 채용
- 2021. 03. ~ 12. : 산림복지프로그램 개발 및 운영

⑥ 목재문화 체험프로그램 운영

○ 위　　치 : 인천대공원내

○ 사업기간 : 2021. 01. ~ 12.

○ 사 업 비 : 60백만 원

○ 사업내용

- 목재문화 활성화를 위한 다양하고 특색있는 체험 기회 확대 제공
- 성인특강 중장기 취미목공전문과정 정례화 운영 : 10주

○ 추진계획

- 2021. 01. ~ 12. : 목공체험프로그램운영

⑦ 소래습지생태공원 생태학습 운영

○ 위　　치 : 소래습지생태공원 내

○ 사업기간 : 2021. 03. ~ 12.

○ 사 업 비 : 6백만 원

○ 사업내용 : 소래습지생태공원 관람

- 소금생산과정 관찰, 갯벌체험, 공원탐방 및 생태교육

○ 추진계획

- 2021. 03. ~ 12. : 운영계획 수립 및 프로그램 운영

⑧ 중앙공원 화장실 리모델링

○ 위　　치 : 중앙공원 내

○ 사업기간 : 2021. 01. ~ 06.

○ 사 업 비 : 150백만 원

○ 사업내용 : 화장실 2개동 리모델링 (3, 4지구)

○ 추진계획

- 2021. 01. ~ 03. : 현장조사 및 실시설계
- 2021. 04. ~ 06. : 공사 착공 및 준공

⑨ 원적산공원 축구장 안전휀스 설치공사

○ 위　　치 : 원적산공원 내

○ 사업기간 : 2021. 01. ~ 06.

○ 사 업 비 : 80백만 원

○ 사업내용

- 원적산 축구장 내 노후휀스 교체 및 안전휀스 신규설치 등

○ 추진계획

- 2021. 01. ~ 03. : 현장조사 및 실시설계
- 2021. 04. ~ 06. : 공사 착공 및 준공

⑩ 십정공원 족구장 정비공사

○ 위　　치 : 십정공원 내

○ 사업기간 : 2021. 01. ~ 06.

○ 사 업 비 : 100백만 원

○ 위　　치 : 십정공원 내

○ 사업내용

- 십정공원 족구장(676㎡) 인조잔디 설치 및 배수로 정비 등

○ 추진계획

- 2021. 01. ~ 03. : 현장조사 및 실시설계
- 2021. 04. ~ 06. : 공사 착공 및 준공

⑪ 소래습지생태공원 소금창고 신축공사

○ 위　　치: 남동구 논현동 1-17번지 일원

○ 사업기간: 2021. 01. ~ 10.

○ 사 업 비: 300백만 원

○ 사업내용: 소금창고 신축 1개동

○ 추진계획

- 2021. 01. ~ 04. : 현장조사 및 실시설계
- 2021. 05. ~ 10. : 공사 착공 및 준공

▢ 예산 집행계획

(단위:백만 원)

사 업 명	예 산 액		집행계획 / 집행내용			
	'20년	'21년	1/4	2/4	3/4	4/4
계	**359**	**1,780**	**237**	**1,093**	**332**	**118**
인천대공원 취약지역 CCTV 및 통제관제설치	-	300	20	280	0	0
			설계비 (20백만 원), 통합관제설치 (80백만 원) CCTV 27대 및 NVR 5대 교체 설치(200백만 원)			
벚꽃길 야간조명 및 미디어아트설치	-	50	0	50	0	0
			야간조명 (20백만 원), 미디어아트설치 (30백만 원)			
인천대공원 장수천 지류정비사업	-	250	13	237	0	0
			실시설계비 (13백만 원), 공사비 (237백만 원)			
인천대공원 동물원 노후시설 보수	40	136	6	130	0	0
			실시설계비 (6백만 원), 공사비 (130백만 원)			
산림복지 프로그램운영	82	348	180	30	30	108
			위탁비 (257백만 원), 인건비 (91백만 원)			
목재문화체험장 운영	110	60	0	30	20	10
			재료비(60백만 원)			
소래습지생태공원 생태학습 운영	7	6	0	6	0	0
			재료비(6백만 원)			
중앙공원 화장실 리모델링	150	150	9	141	0	0
			실시설계비 (9백만 원), 공사비 (141백만 원)			
원적산공원 축구장 안전휀스설치공사	-	80	4	76	0	0
			실시설계비 (4백만 원), 공사비 (76백만 원)			
십정공원 족구장 정비공사	-	100	5	95	0	0
			실시설계비 (5백만 원), 공사비 (95백만 원)			
소래습지생태공원 소금창고 신축공사	-	300	0	18	282	0
			실시설계비(18백만 원),GB훼손부담금(82백만 원), 공사비(200백만 원)			

※ 관련사진


산림치유프로그램운영


목재문화체험장 운영


십정공원 족구장 정비공사


소래습지생태공원 소금창고 신축공사

▢ 기대효과

○ 시민이 안심하고 이용할 수 있는 안전한 공원 환경 조성

○ 다양한 대상별 맞춤형 프로그램 개발과 보급을 통해 양질의 산림복지서비스 제공 및 시민의 참여 기회 확대

부서명	직위(급)	성 명	행정번호
인천대공원사업소	인천대공원사업소장	서 치 선	440-5801
	대 공 원 팀 장	홍 은 영	440-5831
	수목휴양팀장	정 수 경	440-5851
	친환경체험팀장	임 형 숙	440-5881
	권역공원팀장	박 은 지	440-5871
	담 당 자	최 선 유	440-5837
	담 당 자	김 상 훈	440-5840
	담 당 자	최 현 진	440-5852
	담 당 자	박 현 규	440-5853
	담 당 자	정 동 우	440-5854
	담 당 자	지 동 훈	440-5884
	담 당 자	최 윤 정	440-5874
	담 당 자	한 경 헌	440-5872
	담 당 자	이 호 기	440-5876

13. 월미공원 및 서부권역 공원 운영 관리

【월미공원사업소】

❖ 공원 이용시설 확충 및 시설정비 등을 통한 쾌적한 공원 환경 조성으로 시민의 건강한 삶 및 정서 함양에 기여

□ 사업목적

○ 공원 내 시설정비 및 보완을 통하여 공원 이용객에게 안전하고 쾌적한 공원 환경 제공

○ 다양한 프로그램 제공으로 공원 이용활성화에 기여

□ 사업내용

○ 사 업 비: 2,438백만 원

○ 추진기간: 2021. 1.~12.

○ 사업대상: 월미공원 야간경관 개선사업 외 5건

① 월미공원 야간경관 개선사업

○ 사업기간: 2021. 1.~12.

○ 사 업 비: 1,500백만 원

○ 대　　상: 월미공원 내 주요시설(전통정원, 전망대 등)

○ 사업내용

- 전통정원 내 주요 건축물 야간 경관 향상
- 월미성곽 및 해경함정 경관조명 설치로 건축물 부각
- 월미전망대 노후 조명 철거 및 경관조명 신규 설치

○ 추진계획

- 2021. 1.~ 7.: 현장조사 및 실시설계
- 2021. 8.~12.: 공사착공 및 준공

② 월미공원 축구장 인조잔디 교체

○ 사업기간: 2021. 1.~6.

○ 사 업 비: 500백만 원

○ 사업내용: 노후 인조잔디 교체(6,600㎡)

○ 추진계획

- 2021. 1.~2.: 실시설계 용역, 이용객 의견 수렴
- 2021. 2.~3.: 관급자재(인조잔디) 계약
- 2021. 3.~6.: 공사착공 및 준공

③ 월미공원 공중화장실 환경개선

○ 사업기간: 2021. 1.~6.

○ 사 업 비: 300백만 원

○ 대　　상: 공원 내 화장실 7개소

○ 사업내용: 대·소변기, 화장실칸막이, 바닥타일 등 정비

○ 추진계획

- 2021. 1.~2.: 실시설계 용역
- 2021. 3.~6.: 공사착공 및 준공

④ 월미공원 이용활성화 프로그램 운영

○ 사업기간: 2021. 1.~12.

○ 사 업 비: 68백만 원

○ 사업내용

- 숲속갤러리, 건강 흙길걷기 등 비대면·야외활동 위주의 프로그램 운영
- 공원 이용활성화 프로그램 적극발굴 전개
  · 코로나19 사회적 거리두기 단계별 대응에 맞추어 탄력적 조정

○ 추진계획

- 2021. 1.~2.: 프로그램 계획수립
- 2021. 3.~12.: 프로그램 홍보 및 운영

⑤ 청능공원 노후정자 교체

○ 사업기간: 2021. 3.~5.

○ 사 업 비: 20백만 원

○ 사업내용: 노후정자 교체 및 산책로 주변 정비 등

○ 추진계획

- 2021. 3.: 현장조사 및 실시설계
- 2021. 4.~5.: 공사 착공 및 준공

⑥ 서부권역공원 병해충 방제

○ 사업기간: 2021. 2.~9.

○ 사 업 비: 50백만 원

○ 대　　상: 서부권역공원(문학,장미,청능,남항)

○ 사업내용: 벚나무 등 수목병해충 약제 살포

○ 추진계획

- 2021. 2.~3.: 현장조사 및 실시설계
- 2021. 4.~9.: 공사 착공 및 준공

□ 예산 집행계획

(단위: 백만 원)

사 업 명	예 산 액		집행계획 / 집행내용			
	'20년	'21년	1/4	2/4	3/4	4/4
계	**70**	**2,438**	**33**	**890**	**875**	**640**
월미공원 야간경관 개 선 사 업	-	1,500	-	70	800	630
			설계비70, 공사비 1,430			
월미공원 축구장 인조잔디 교체	-	500	9	491	-	-
			설계비9, 관급자재 352, 공사비 139			
월 미 공 원 공 중 화 장 실 환 경 개 선	-	300	16	284	-	-
			설계비16, 공사비 284			
월 미 공 원 이 용 활 성 화 프로그램 운영	70	68	8	25	25	10
			프로그램 운영비 48, 제작·홍보비 20			

청 능 공 원 노후정자 교체	-	20	-	20	-	-
			공사비 20			
서부권역공원 병해충 방제	-	50	-	-	50	-
			공사비 50			

※ 관련사진



월미공원 야간경관 개선사업(설치 예시)



월미공원 축구장 인조잔디 교체

▢ 기대효과

○ 노후된 공원 시설을 개선하여 시민들이 만족하고 이용하는 쾌적한 공간으로 재조성

부서명	직위(급)	성 명	행정번호
월미공원사업소	월미공원사업소장	김 천 기	440-5900
	공원운영 팀장	박 순 원	440-5911
	월미공원 팀장	오 순 자	440-5941
	서부공원 팀장	박 병 일	440-5951

14. 양질의 양묘 생산 및 공급

【계양공원사업소】

❖ 양질의 수목·초화 생산 및 공급을 통하여 인천시 가로경관개선 및 도시녹화사업에 기여

□ 사업목적

○ 도시녹화사업에 필요한 수목 및 초화의 안정적인 생산·공급을 통하여 인천시 도시이미지 향상에 기여

□ 사업내용

○ 위　　치: 연희양묘장 외 4개소

○ 면　　적: 238천㎡

○ 총사업비: 2,658백만 원(인건비 2,408, 재료비 250)

○ 사업기간: 2021. 1. ~ 12.

○ 사업내용: 수목 · 초화 생산 및 공급

- 수목생산: 철쭉 등 16종 140천주
- 수목공급: 철쭉 등 54종 140천주
- 초화생산 및 공급: 팬지 등 20종 1,329천본

○ 공급기관: 인천시 군·구, 사업소 및 유관기관 등

□ 추진계획

○ 2021. 1.: 수목 · 초화 수요조사 및 공급계획 수립

○ 2021. 2.~12.: 수목 · 초화 생산과 공급

▢ 예산 집행계획

(단위:백만 원)

사 업 명	예 산 액		집행계획 / 집행내용			
	'20년	'21년	1/4	2/4	3/4	4/4
양질의 양묘 생산 및 공급	2,776	2,658	300	900	900	558
			인건비(2,408백만 원), 재료비(250백만 원)			

▢ 기대효과

❍ 안정적인 양묘 생산 및 공급을 통하여 인천시 가로경관개선 및 도시이미지 향상에 기여

❍ 양질의 일자리 제공을 통한 고용증대 및 지역경제 활성화 도모

부서명	직위(급)	성 명	행정번호
계양공원사업소	계양공원사업소장	허 홍 기	458-7180
	녹화지원팀장	한 재 흥	440-6591
	담 당 자	이 태 규	440-6593