설 계 변 경 내 역

(2005년 준공사업~2006. 7월 현재 추진사업)

○ 도로건설사업

(단위 : 백만원)

연번	사업명	규모	계약금액	설계변경내역		
				일자	금액	사유
1	**소계(사업별)**		37,280	증1,372		
	능해로~학익지구간 도로개설공사	L=2,500m B=30~35m	35,908	'05.07.01	증1,372	○물가변동 반영
2	**소계(사업별)**		4,896	증468		
	제일시장~수봉공원간 도로개설공사	L=930m B=20m	4,428	'05.12.06	증26	○물가변동 반영
				'05.12.27	증442	○도로계획고 조정
3	**소계(사업별)**		2,605	증242		
	송림4동~재개발진입도로개설공사	L=788m B=40m	2,363	'05.08.29	증242	○도로 종단계획고 변경
4	**소계(사업별)**		1,196	증234		
	쌍용아파트~신기파출소간 도로개설공사	L=360m B=40m	962	'06.07.03	증234	○기존하수관토피고부족에 따른 하수관교체 및 가시설물반영등
5	**소계(사업별)**		4,775	증829		
	당하지구~검단우회도로간 도로개설공사	L=1,040m B=20~40m	3,946	'04.09.18	증318	○석축쌓기 및 지장가옥철거물량변경
				'05.06.29	증285	○자연석쌓기및발파암수량변경,E/S반영
				'05.12.23	증225	○대절토구간 사면안정 및 변속차로 설치

	소계(사업별)		7,148	증437		
6	검단산업단지~검단우회도로간 도로개설공사	L=2,400m B=40m중20m	6,711	‘03.07.03	감199	○연약지반 재하토 물량 변경
				‘04.07.23	증43	○연약지반 재료변경 및 지장물 철거물량변경
				‘04.09.15	증208	○P.D.B수량변경
				‘05.09.07	증385	○외부순성토반입 및 폐기물상차비용반영 ○물가변경으로 인한 계약금액 조정
	소계(사업별)		13,898	증1,860		
7	인천~부천간 도로개설공사	L=2,140m B=66~115m	12,038	‘04.12.08	증491	○물간변동분(E/S)반영
				‘04.12.18	감424	○BRT차로도입으로 수량증감 ○지장가옥 철거비 누락분 반영
				‘05.11.25	증1,047	○환승센터 설치 ○비산먼지시설물 추가 ○옹벽연장 감소 ○기존 하수관 보강
				‘06.01.04	증210	○물가변동분(E/S)반영
				‘06.08.24	증536	○산책로 포장 ○교통안내표지판 물량증가 ○수목식재계획 변경
	소계(사업별)		4,883	증953		
8	수림공원~건설회관간 도로개설공사	L=1,050m B=25~30m	3,930	‘04.08.10	감319	○지하통로 폐지 ○도로 좌안(중앙공원쪽) 보도폭 조정
				‘04.11.05	증110	○물가변동분(E/S)반영
				‘05.01.21	증569	○연암파쇄 물량 변경 ○방음벽 변경
				‘05.12.17	증35	○물가변동분(E/S)반영
				‘05.12.26	증868	○대우재 암 물량 변경 ○통로박스 마감재 변경 ○비탈면 보호공법 변경 ○교통,도로 표지판 변경
				‘06.07.21	감295	○암 비발생분 반영 ○사토장변경 ○옹벽물량 감
				‘06.08.03	감15	○물가변동으로 인한 ESC정산

9	**소계(사업별)**		14,228	증2,774		
	삼산2택지~부천중동대로간 도로개설공사	L=2,140m B=66~115m	11,454,	‘05.06.24	증1,999	○관급자재 ⇒ 사급자재로 변경
				‘05.01.17	증333	○물가변동(E/S)분 반영
				‘06.07.28	증442	○연약지반치환 ○사토장변경 ○교량점검로 설치
10	**소계(사업별)**		954	증250		
	일신동대2-27호선 도로개설공사	L=340m B=30m	704	‘04.12.24	증127	○L형옹벽 추가 ○건축폐기물 증가 ○우수관로 변경 ○상수도이설량 증가
				‘05.05.26	증123	○공사구간 연장에 따른 시공물량 증가
11	**소계(사업별)**		1,865	증329		
	부개초교~경인국도간 도로개설공사	L=1,600m B=20m	1,536	‘04.12.22	증84	○반중력식 옹벽 설치 ○종단계획고 변경으로 토공변경
				‘05.06.14	증245	○토공량 변경 ○U형측귗 옹벽 추가 ○맹암거 및 안전난간 신규 설치
12	**소계(사업별)**		5,369	증230		
	당하지구~원당지구간 도로개설공사	L=1,040m B=20～40m	5,139	‘03.09.26	감273	○사토운반비 변경
				‘04.05.10	감139	○통로BOX삭제 및 기존구조물 철거물량변경
				‘04.09.15	증287	○발파암 물량변경
				‘05.07.01	증355	○자연석쌓기 및 우수관연장시공,버스승강장변경

13	**소계(사업별)**		1,535	증38		
	신광로타리~숭의로타리간 도로개설공사	L=600m B=30m	1,497	‘03.10.24	증18	○설계누락물량 반영
				‘05.11.24	증20	○반강성 시험포장비 반영, 추가 안전시설물 반영
14	**소계(사업별)**		38,335	증9,291		
	가좌동~경서동간 도로개설공사	L=6,600m B=40m	29,044,000	‘99.11.25	감822	○폐기물 처리물량 및 처리방법 변경
				‘00.08.22	증1,939	○인천정유 부근의 발파암 깍기 공법 변경
				‘00.12.19	증650	○하수암거 추탁공사 추가 시행
				‘01.09.12	감1,091	○폐기물 운반 및 처리량 감소(물량 정산)
				‘02.10.24	증6,987	○원신터널 설치공사 및 암거공사 추가시행
				‘03.12.09	감450	○제어발파 소할비, 침하토, 우수관수밀시험, 가로수분 설치분 삭제
				‘04.12.10	증824	○가정교 형식변경 반영
				‘05.11.23	증1,254	○교통규제심의결과, 토공운반로 변경 및 암판정 결과 등 반영
15	**소계(사업별)**		5,514	증538		
	송도역~천주교회간 도로개설공사	L=1,414m B=15→30m	4,976	‘04.09.16	증492	○사급자재변경 및 토공수량변경 등
				‘05.05.11	증61	○사토장변경 및 옹벽추가 설치
				‘05.12.01	감15	○횡배수관 물량감소 등
16	**소계(사업별)**		705	증129		
	금호동인근 도로개설공사	L=600m B=20m	576	‘05.06.30	증159	○주민요구사항 오우수배수시설 반영
				‘06.010.5	감30	○우수받이 시공정산 및 보도잇기변경

17	**소계(사업별)**		7,356	증723		
	원당지구~시계간 도로개설공사	L=1,830m B=40m	6,633	'04.12.13	증466	○종배수관 연장조정 및 접속슬래비 설치
				'05.09.07	증151	○상수도 이설공사비 및 보도잇기사업 반영
				'06.06.29	증106	○중앙분리대 시공 및 보도육교 경사로 강재수량

○ 환경정화시설사업

연번	사업명	규모	계약금액	설계변경내역		
				일자	금액	사유
1	**소계(사업별)**		22,061	증2,441		
	승기 하수종말처리장 (1차)증설공사	Q = 275천톤/일	19,620	'05.12.23	증 2,454	o 차집관로(B-2Line) 노선변경
				'06. 2. 1	감 12	o 사토운반거리 조정 등
2	**소계(사업별)**		2,537	증455		
	승기천 정비사업(1차)	L = 6.2km	2,082	'04. 9. 1	증 26	o 물가변동(E/S)분 반영
				'04. 9.19	증 688	o 자전거도로 포장단면 변경
				'05. 6.27	감 259	o KP관로공 물량 감소
3	**소계(사업별)**		1,542	증258		
	길정천 수해상습지 개선사업(2차)	L = 0.7km	1,284	'05. 6.30	증 258	o 제방 콘크리트 포장

○ 공공건축물건립사업

연번	사업명	규모	계약금액	설계변경내역		
				일자	금액	사유
1	**소계(사업별)**		13,055	증1,027		
	보건환경연구원건립공사	지하1/지상4 연면적:8,479.26㎡	12,028	04	증581	보건환경연구원의 요청(방수, 타일, 석, 목공사 등)
				04.12.28	증306	보건환경연구원의 요청 및 실정보고승인
				05.6.7	증140	보건환경연구원의 요청 및 실정보고승인 (도장, 수장공사 및 기계분야)
2	**소계(사업별)**		1,138	증315		
	여성문화회관 증축 및 리모델링공사	지하1/지상4 연면적:8,124㎡	823	05.5.31	증315	*시 주관부서 및 여성문화회관 요청사항 반영 (주 진입로 아스팔트 포장 등)
3	**소계(사업별)**		464	증18		
	공무원교육원 구관 증축공사	지상3 연면적:588㎡	446	05.4.4	증18	실정보고 및 추가공사에 따른 설계변경
4	**소계(사업별)**		1,814	증189		
	송림동지하도 보수·보강 및 마무리공사	폭 : 12m 연장 : 214m	1,625	05.11.30	증189	관리청(동구청)요청반영, 민원반영 및 개선사항 반영
5	**소계(사업별)**		1,648	증353		
	다목적운동장 조성공사	필드하키장1 정구장 6면	1,295	05.11.1	증266	관리사무실 2동 증축
				05.12.26	증87	필드하키장 (스프링클러 등 살수시설 및 물탱크설치)
6	**소계(사업별)**		244	증30		
	동춘롤러경기장 개·보수공사	스피드피겨 경기장 보수등	214	05.11.28	증30	추가공사(방수, 도장, 안전휀스공사 등)
7	**소계(사업별)**		84	증3		
	문학경기장 본부석 설치공사	규모 : 31*10m	81	05.8.20	증3	시 주관부서 용청반영 전면부 난간 높이조정(1.1m,0.9m→0.6m)
8	**소계(사업별)**		4,947	증1,204		
	시립박물관 증축 및 보수공사	지하1/지상3 연면적:5,830㎡	3,743	05.8.16	증1,191	시 주관부서 요청사항 반영 (증축동 서측면 확장 등)
				06.2.7	증13	시 주관부서 요청사항 반영

연번	사업명	규모	계약금액	설계변경내역		
				일자	금액	사유
9	**소계(사업별)**		10,785	증4,342		
	서운체육공원 조성공사	지하1/지상1 연면적:939.10㎡	6,443	05.8.22	증4,197	의회 및 사이클연맹 마감자재 변경요구반영 (콘크리트→아스팔트위 탑코팅)
				06..3.30	증144	의회 및 사이클연맹 마감자재 변경요구반영 (고정형나간대→완충형 난간대) 인필드내 선수 대기공강 조성 등
10	**소계(사업별)**		68,065	증755		
	삼산시립체육관 건립공사	지하2/지상3 관람석:7,500석	67,310	06.3.3	증755	신 재생에너지 설비 설치비 반영
11	**소계(사업별)**		277	증8		
	계산궁도장 보수공사	관리동개보수 등산로주변 방호시설설치등	269	06.8.21	증8	궁도장 내 점화장 문틀교체 등